
Smlouva o dílo - Dodatek č. 2

„Prodloužení výtahu v budově Nový Pavilon“
uzavřená dne 1.2.2025 ve smyslu § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
 „občanský zákoník“)

Smluvní strany
0. Zámeček Střelice, příspěvková organizace
Sídlo:	Tetčická 311/69, 664 47 Střelice u Brna
Statutární zástupce:	PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková Ph.D., ředitelka
IČO:	00212920
Bankovní spojení, č.ú.	KB, a.s., 123-39335641/0100
Datová schránka:	4gcmvk5
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	Voštera Miloš, ved. prov. úseku
 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)


2.      DIRS Brno, s.r.o.. 
Sídlo:	Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno
Statutární zástupce:	Pavel Lysek. Ing. Milan Vlček, jednatelé
e-mail:	dirs@dirs.cz
telefon:	549212715
fax:	
IČO:	26255618
DIČ:	CZ07253583
Bankovní spojení, č.ú.:                          Komerční banka, a.s., č. účtu: 27-7195010277/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:                         Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer
Plátce DPH:                                             ANO
(dále jen „Dodavatel“ nebo  „Zhotovitel“)

II . Předmět „Dodatku č. 2“ SoD
0. Předmětem „Dodatku č. 2“   Smlouvy o dílo  ze dne 1.2.2025 je změna ceny za provedení  díla dle čl.  VIII. odst. 1.
III.   Cena za provedení díla
1.         Cena předmětu díla včetně byla stanovena dohodou smluvních stran na základě schváleného předloženého položkového rozpočtu stavby  (MNP + VCP) - Změnového listu č. 1 .  
               Původní cena bez DPH          2 689 913,25 Kč
               Změnový list bez DPH               369 773,28 Kč
               Cena bez DPH                           3 059 686,53 Kč
               Výše DPH  12%                           367 162,38 Kč
               Cena včetně DPH                    3 426 848,91 Kč
(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)
V průběhu realizace stavby došlo ke  změnám - buď vyvolaných skutečnostmi, zjištěných v průběhu stavby nebo z důvodů změn, vyžadovaných předpisy nebo požadavků HZS na základě normových hodnot.  Na základě vyvolaných změn  byly  vyčísleny více a méněpráce, které nastaly v průběhu stavby  a byl vypracován ZL č. 1 .

IV.   Společná ustanovení
1.     Tímto  „Dodatkem č. 2“   Smlouvy o dílo  nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo  ze dne 1.2.2025 „Prodloužení výtahu v budově Nový Pavilon“  uzavřené  mezi objednatelem a zhotovitelem.
 2.       „Dodatek č. 2“ nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran  výše uvedené smlouvy o dílo. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech  výtiscích , každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotovení.
Příloha :   položkový rozpočet stavby – Změnový list č. 1


Objednatel	Zhotovitel
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Zámeček Střelice, příspěvková organizace	DIRS Brno, s.r.o.
PhD. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D, ředitelka	Pavel Lysek , jednatel
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