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Základní údaje 
 
 
1/  Název stavby     III/15289 Šlapanice, most 15289-1 
 
2/   Místo stavby               silnice III/15289 před areálem letiště Brno 
 
3/   Charakter stavby   Rekonstrukce mostu 
 
4/   Stavebník    Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 
     601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337 
     zastoupený  
     Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 
                                                           příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 
     601 82 Brno 
 
5/   Uživatel                 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
                                                           příspěvková organizace kraje 
                                                           Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno 
                                                           IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581 
 
6/   Vlastník objektu    Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 

601 82 Brno IČ: 70888337,  
zřizovatel uživatele  

 
 
7/   Zdůvodnění nezbytnosti stavby  

Před areálem letiště Brno v křížení silnice III/15289 s železniční tratí Brno – Veselí 
nad Moravou je jako železniční nadjezd situován most ev. č. 15289-1. Silnice č. III/15289 
tvoří jedinou silniční spojnici města Brna a letiště, resp. rozvíjejících se průmyslové zóny 
CTPark Šlapanice. 

Most má délku přemostění 54,4 m. Jedná se o typizovaný objekt, 4 prostá pole 
z prefabrikátů KA 61. Pole I (číslováno od Brna) přemosťuje svah u brněnské opěry,  pole II 
rezervní plochu užívanou jako polní cestu, pole III železniční trať a pole IV opět svah k opěře 
(letištní). V tomto poli bude realizována vlečková kolej do sousední průmyslové zóny.  

Vozovka šířky cca 8,50 m mezi zvýšenými obrubami je živičná s jednostranným 
příčným (2,0 %) a proměnným (0,8 – 1,8 %) podélným spádem. Chodník je pravostranný 
šířky 2,00 m a má povrch z litého asfaltu. Římsy jsou železobetonové monolitické. Zábradlí 
na mostě je ocelové se svislou výplní, z otevřených profilů. 

Po mostě nejsou dle informací od správců převáděny žádné inženýrské sítě. 
Vozovka na mostě i předpolích je poškozená příčnými trhlinami, je bez výrazných 

vyjetých podélných kolejí. Asfaltový kryt chodníků je poškozen trhlinami a puchýři. Mostní 
zábradlí je většinou silně zkorodované, lokálně poškozené nárazem. 

Odvodnění mostu obrubníkovými odvodňovači je částečně nefunkční (zanesení 
splaveninami, koroze), povrchové odvodnění (skluzy) je funkční, ovšem na straně letištní 
opěry chybí a dochází zde k erozi. 

Spodní stavba je monolitická železobetonová, je provedena z betonu s nízkou 
pevností, zatéká na ni přes mostní závěry a dilatační spáry a dochází již k rozpadu části 
úložného prahu podpěry.   

Nosná konstrukce je železobetonová prefabrikovaná se zmonolitněním. Betony 
zejména monolitických prvků jsou nízkých pevností, dobetonávka nosníku je již zcela 



rozpadlá. Dochází k rozsáhlému zatékání, průsakům zpod říms, přes mostní závěry a izolaci 
do krajních podélných spár, oblasti kotev předpjaté výztuže a kabelových kanálků.  

Na řadě částí objektu jsou zjevné závady a poruchy odstranitelné buď pomocí velké 
opravy nebo úplné rekonstrukce mostu. 

Základní uspořádání stávajícího mostu dokumentuje příloha č. 5 Stávající stav - řezy. 
Současný stav mostu dokumentují fotografie v příloze Fotodokumentace. 

V diagnostickém průzkumu z roku 2008 je spodní stavba mostu a nosná konstrukce 
hodnocena klasifikačním stupněm VI – velmi špatný stav. Most má však zatím neomezenou 
zatížitelnost, dle diagnostiky Vn = 27 t, Vr = 60 t, Ve = 100 t. 
 
 
8/   Popis stavby  

V rámci zamýšlené akce rekonstrukce mostu je nutné provést zejména tyto práce: 
- vybudování objízdné trasy včetně mostního provizoria přes železniční trať 

a vlečku  
- kompletní zbourání stávající mostní konstrukce. 
- vybudování nové mostní konstrukce o třech polích (rezervní prostor (polní 

cesta) na brněnské straně + železniční trať + vlečka). Délka přemostění 
nového mostu je 34,80 m. Konstrukčně se bude jednat o spojitý nosník 
z prefabrikovaných železobetonových trámových prvků se spřaženou 
železobetonovou monolitickou deskou. 

Nákladná budou nutná nákladná dopravní opatření – vzhledem k faktu, že silnice 
III/15289 je jedinou přístupovou cestou k letišti, bez možnosti objížďky, je nutné vybudovat 
provizorní přemostění prostoru železniční trati a  vlečky (bude-li v době rekonstrukce 
realizována). 

Předpokládá se provedení provizoria s jedním jízdním pruhem a střídavým provozem 
řízeným světelnou signalizací. Délka přemostění provizoriem je 36 m.         

Odhad stavebních nákladů je proveden na základě zprůměrňovaných jednotkových cen 
dle obdobných akcí. 

 
 

9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice 
Realizací předmětné stavby dojde k odstranění vážných technických závad na 

komunikaci a mostu a ten se tak dostane do stavu odpovídajícímu potřebám bezpečného 
provozu a zatížitelnosti odpovídající potřebám převáděné komunikace, která je jedinou 
silniční spojnici města Brna a letiště, resp. rozvíjejících se průmyslové zóny CTPark 
Šlapanice. 
 
 
10/   Náklady stavby 

 
Cenové náklady stavby byly stanoveny v cenové úrovni 2008. 
 

  Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč       50.397 
    z toho  investiční celkem   50.397 

 
   

11/   Zdroje financování 
  Celkové zdroje (v tis.Kč)     50.397 
  z toho: 
                        investiční dotace         50.397 
                        Investiční fond stavebníka     …………. 
                        jiné (v členění celkem a dle jednotlivých poskytovatelů v konkrétních fin. částkách) ………….         
 
 



 
12/   Územně technické podmínky pro přípravu území 
 Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci existujících konstrukcí, nezmění se 
žádné stávající vazby na okolí. 

Při stavbě by neměly být dotčeny inženýrské sítě. Je nutné ovšem uvažovat s ochranou 
plynovodu (JMP, a.s.) procházejícím v poli II stávajícího mostu, a to jak při bouracích pracích 
a výstavbě nového mostu, tak i při realizaci provizoria.  

V poli III stávajícího mostu je třeba rovněž chránit kabelová vedení společnosti ČD 
Telematika, a.s. probíhající kolem podpěry 3 stávajícího mostu a samozřejmě samotný provoz 
na železniční trati a trať samotnou. 
  
  
13/   Majetkoprávní vztahy 

Při rekonstrukci mostu se předpokládá malá dispoziční změna mostu ve smyslu 
zkrácení mostu o jedno pole (na straně brněnské).  

Nepředpokládá se však žádná potřeba zásadních trvalých záborů, pouze možná drobné 
narovnání majetkových poměrů na základě přesného geometrického plánu. 

V rámci provádění stavby, a to zejména mostního provizoria a objízdné komunikace), 
budou zcela jistě dočasné zásahy do pozemků. 

Po vyhodnocení katastrálního stavu lze konstatovat, že stavbou budou dotčeny 
pozemky viz příloha č. 8 – Katastrální podklady. 
 
 
14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby  

Jedná se o stávající komunikace, nevznikají tedy žádné nové požadavky na 
zabezpečení provozu. Rekonstrukcí naopak dojde ke snížení nákladů na údržbu. 
 
 
15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti 
 Neřeší se. 
 
 
16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek 
 Výběr zhotovitele stavby bude mít pravidla veřejné obchodní soutěže podle platné 
legislativy – zákon č. 137/2006 Sb.  
 
 
17/   Propočet předpokládaných nákladů akce 
 Průzkumy, projekt a příprava stavby         1.200.000,- Kč 
 Bourání stávajícího mostu                          5.400.000,- Kč 

Nový most                                               20.400.000,-  Kč 
Objízdná trasa včetně provizoria                6.500.000,- Kč 
Dopravní opatření (na silnici i dráze)         5.000.000,- Kč 
Celkem bez DPH                                      38.500.000,-Kč 

 Rezerva 10%             3.850.000,- Kč 
 Celkem včetně rezervy bez DPH            42.350.000,-Kč 

DPH 19%                                                    8.046.500,- Kč 
 Celkem včetně DPH                                50.396.500,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 



 
18/   Seznam příloh 

1) Celková situace 
2) Celková fotosituace 
3) Fotosituace 
4) Fotodokumentace – stávající most 
5) Stávající stav - řezy 
6) Návrh nového mostu – řezy 
7) Mostní provizorium 
8) Katastrální podklady 

 
 
 

V Brně, dne 20.12.2008                                         Zpracoval:  Ing. Ladislav Štěpánek
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Parcely KN
k.ú. Šlapanice u Brna 762792

Výměra

m2

(1577/3) 3359 784
SJM, Štěpánek Arnošt a 
Štěpánková Marie

Šlapanice
Brněnská 251/27, 66451 
Šlapanice

- -

2832/1 4697 4697 CTP Invest, spol. s r.o. Humpolec
Central Trade Park D1 
1571, 396 01 Humpolec

silnice ostatní plocha

2832/3 215
není 

zapsána
- - - silnice ostatní plocha

2832/4 1223 4697 CTP Invest, spol. s r.o. Humpolec
Central Trade Park D1 
1571, 396 01 Humpolec

silnice ostatní plocha

2832/5 105
není 

zapsána
- - - silnice ostatní plocha

2832/6 263 4697 CTP Invest, spol. s r.o. Humpolec
Central Trade Park D1 
1571, 396 01 Humpolec

silnice ostatní plocha

2832/8 10
není 

zapsána
- - - jiná plocha ostatní plocha

2832/9 168 4697 CTP Invest, spol. s r.o. Humpolec
Central Trade Park D1 
1571, 396 01 Humpolec

jiná plocha ostatní plocha

2832/10 24
není 

zapsána
- - - jiná plocha ostatní plocha

(3495/3) 401 10001 Město Šlapanice Šlapanice
Masarykovo nám. 100/7, 
664 51 Šlapanice

- -

(3495/4) 526 10002
Pozemkový fond České 
republiky

Praha
Husinecká 1024/11a, 130 
00 Praha Žižkov

- -

6045 8982 2264 Ing. Jaroslav Zeman Šlapanice
Čechova 300/5, 664 51 
Šlapanice

ZPF orná půda

6046 4437 10001 Město Šlapanice Šlapanice
Masarykovo nám. 100/7, 
664 51 Šlapanice

ostatní komunikace ostatní plocha

6098 35752 2302
Správa železniční a 
dopravní cesty, s.o.

Praha
Dlážděná 1003/7, 110 00, 
Praha Nové Město

dráha ostatní plocha

6099/1 9232 4697 CTP Invest, spol. s r.o. Humpolec
Central Trade Park D1 
1571, 396 01 Humpolec

ZPF orná půda

6288 9 324
není 

zapsána
- - - silnice ostatní plocha

Druh pozemku
Parcela v 
KN (PK)

Obec PSČ, ulice
Využití pozemku, 

ochrana
VlastníkLV



Parcely KN
k.ú. Slatina 612286

Výměra

m2

František Hromek Brno
Křehlíkova 886/42, 627 
00, Brno Slatina

Jiří Hromek Brno
Přemyslovo náměstí 
42/14, 627 00 Brno Slatina

2197/27 322 10001 Statutární město Brno Brno
Dominikánské náměstí 
196/1, 601 67 Brno

ZPF orná půda

2197/28 96 10001 Statutární město Brno Brno
Dominikánské náměstí 
196/1, 601 67 Brno

ZPF orná půda

Druh pozemku
Parcela v 
KN (PK)

Obec PSČ, ulice
Využití pozemku, 

ochrana
VlastníkLV

orná půda2197/26 4202 562 ZPF


