Dodatek ke kupní smlouvě č. 1
č. kupujícího 0101-25
č. prodávajícího 222/2025
uzavřený dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) v rámci zadávacího řízení s názvem:
„Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov – Část 2 – Dodávka gastro zařízení“


Smluvní strany:
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
zastoupený:	Ing. Milanem Škarkou, Ph.D., MBA, statutárním zástupcem
zástupce pro věci technické:	xxx
IČ:	00226912
DIČ:	CZ00226912 
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1230
(dále jen „Kupující“)


Hraspo spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno
zastoupený:	Ing. Michalem Hrabálkem, jednatelem 
oprávněn jednat ve věcech technických:	Jakub Hrabálek, vedoucí technické správy
bankovní spojení:	xxx
IČO:	25323610
DIČ:	CZ25323610
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 25554 
(dále jen „Prodávající“)

Kupující a Prodávající, společně dále jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“).
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Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna kupní smlouvy ze dne 05.05.2025 uzavřená v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov – Část 2 – Dodávka gastro zařízení“ (dále jen „smlouva“), a to v rozsahu změn specifikovaných níže.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy vzešel ze strany objednatele požadavek na doplnění/odstranění dalšího technologického vybavení ve stravovacím provozu. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddělitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy v rozsahu níže uvedených víceprací a méněprací. Dohodnuté změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Specifikace a cena víceprací a méněprací
3. [image: ]Soupis dodávek požadovaných Kupujícím nad rámec původního smluvního ujednání:




















4. Cena vyplývající z řádného provedení víceprací podle tohoto dodatku, činí:
Cena celkem bez DPH:	-3.621,00 Kč
(slovy: tři tisíce šest set dvacet jedna korun českých)

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.





Cena za provedení díla
6. Článek 7  odst. 1 smlouvy ve znění:
Celková kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v zadávacím řízení, a to ve výši:
Cena bez DPH:			22.884.000,00 Kč
DPH 21 % 				  4.805.640,00 Kč
Cena s DPH celkem: 			27.689.640,00 Kč
Slovy: dvacet sedm milionů šest set osmdesát devět tisíc šest set čtyřicet korun českých.

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Celková kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v zadávacím řízení a dodatku č. 1 ve výši:
cena bez DPH:	22.880.379,00 Kč
DPH:	  4.804.879,59 Kč
cena včetně DPH:	27.685.258,59 Kč
Slovy: dvacet sedm milionů šest set osmdesát pět tisíc dvě stě padesát osm korun českých padesát devět haléřů.

7. Cena za zhotovení předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran na základě součtu původní smluvní ceny a Prodávajícím vyhotoveného ocenění změn ze dne 17.09.2025.

Závěrečná ustanovení
8. Tento dodatek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Ostatní ustanovení kupní smlouvy jsou tímto nedotčena a zůstavují v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.
9. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.
10. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými dodatek uzavřít a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Kyjově, dne: 	V Brně, dne:



…………………………………………………………	…………………………………………………
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace	Hraspo spol. s r.o.
Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA, statutární zástupce			Ing. Michal Hrabálek, jednatel 
za kupujícího			za prodávajícího
image1.emf
Pozice: Název položky (typ, výrobce, popis změny): Počet ks: Cena za ks bez DPH: Cena celkem bez DPH:

351 Regálová sestava - úprava rozměru a změna umístění (místnost 1.15) - 1300x600x1800 - 2ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč

změna rozměru z 1150x600x1800 a 1550x600x1800

314 Pracovní stůl 1 0,00 Kč 0,00 Kč

přesunut do místnosti přípravy pečiva (1.26) - změna rozměru na 1200x700x900

315 Polcie nástěnná, dvoupatrová 1 0,00 Kč 0,00 Kč

přesunuta do místnosti přípravy pečiva (1.26) - změna rozměru na 1200x300

317 Pracovní stůl s dřezem 1 11 844,00 Kč 11 844,00 Kč

z důvodu přesunutí stolu 314, úpravy dispozice, doplnění podnoží, police, pracovní desky viz výkres

551,1 Umyvadlo s kolenovým ovládáním - 400x295x290 1 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

doplnění za chybějící u studené kuchyně

520 Regálová sestava chladící box - studená kuchyně 1 37 940,00 Kč 37 940,00 Kč

zvolen jiný typ regálu, viz samostatná cenová nabídka 

312 Stolní BLIXER (ROBOT COUPE 10E) 1 183 595,00 Kč 183 595,00 Kč

bližší specifikace viz přiložený technický list

520 Regál čtyřpolicový - 950x600x1800 -4 11 000,00 Kč -44 000,00 Kč

bude nahrazen jiným typem regálu

521 Regál čtyřpolicový - 1460x600x1800 -1 14 000,00 Kč -14 000,00 Kč

bude nahrazen jiným typem regálu

312 Vertikální kutr/mixér (ROBOT COUPE R15E) -1 185 000,00 Kč -185 000,00 Kč

bližší specifikace viz přiložený technický list

Celková cena bez DPH:  -3 621,00 Kč
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