Dodatek ke kupní smlouvě č. 2
č. kupujícího 0101-25
č. prodávajícího 222/2025
uzavřený dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) v rámci zadávacího řízení s názvem:
„Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov – Část 2 – Dodávka gastro zařízení“


Smluvní strany:
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace 
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
zastoupený:	Ing. Milanem Škarkou, Ph.D., MBA, statutárním zástupcem
zástupce pro věci technické:	xxx
IČ:	00226912
DIČ:	CZ00226912 
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1230
(dále jen „Kupující“)


Hraspo spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1148/107, 627 00 Brno
zastoupený:	Ing. Michalem Hrabálkem, jednatelem
oprávněn jednat ve věcech technických:	Jakub Hrabálek, vedoucí technické správy
bankovní spojení:	xxx
IČO:	25323610
DIČ:	CZ25323610
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 25554 
(dále jen „Prodávající“)

Kupující a Prodávající, společně dále jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“).
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Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna kupní smlouvy ze dne 05.05.2025 uzavřená v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace stravovacího provozu Nemocnice Kyjov – Část 2 – Dodávka gastro zařízení“ (dále jen „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 a to v rozsahu změn specifikovaných níže.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy vzešel ze strany objednatele požadavek na doplnění dalšího technologického vybavení ve stravovacím provozu. Současně je provedení těchto prací nezbytné a neoddělitelné pro další pokračování provádění díla a dokončení funkčního díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně předmětné smlouvy v rozsahu níže uvedených víceprací. Dohodnuté změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Specifikace a cena víceprací 
	Soupis dodávek požadovaných Kupujícím nad rámec původního smluvního ujednání:
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3. Ujednání k čl. 4 odst. 3 a 4 smlouvy:
a) Zpřesnění počátku běhu lhůt:
· Smluvní strany sjednávají, že pro účely čl. 4 odst. 3 a 4 smlouvy se za den zahájení stavebních prací považuje 21.5.2025. Lhůta dle čl. 4 odst. 4 pro dokončení stavebních úprav stravovacího provozu činí 155 kalendářních dní, tj. uplyne dne 23.10.2025. Lhůta pro dokončení předání a převzetí zboží dle čl. 4 odst. 4 činí 15 kalendářních dní od předání dokončených stavebních úprav kupujícímu, tj. do 7.11.2025, nebylo-li dále v tomto dodatku ujednáno jinak.
b) Oznámení prodloužení stavebních úprav:
· Smluvní strany konstatují, že kupující měl podle čl. 4 odst. 4 smlouvy povinnost informovat prodávajícího o případném prodloužení lhůty dokončení stavebních úprav nejméně 30 kalendářních dní před plánovaným zahájením dodávky zboží, tj. nejpozději do 24.9.2025. Kupující však oznámil prodloužení lhůty až dne 4.10.2025, tedy opožděně o 10 dní.
c) Dohoda o účincích opožděného oznámení: 
· Prodávající opožděné oznámení kupujícího podle odstavce 3 b) přijímá a strany se dohodly, že se termíny plnění navázané na dokončení stavebních úprav posouvají následovně:
a) nový termín dokončení stavebních úprav: 03.11.2025
b) nový termín pro dokončení předání a převzetí zboží: do 15 kalendářních dní od předání dokončených stavebních úprav kupujícímu, tj. do 21.11.2025.
Strany tímto výslovně potvrzují, že uvedené posuny nahrazují původní termíny dle čl. 4 odst. 4 smlouvy.
d) Vzdání se nároku na smluvní pokutu: 
· Prodávající se tímto výslovně a bez výhrad vzdává práva uplatnit vůči kupujícímu jakoukoli smluvní pokutu, která by mu mohla náležet výhradně z důvodu opožděného oznámení kupujícího ze dne 4.10.2025 podle čl. 4 odst. 4 smlouvy, a to v rozsahu nároků vzniklých do dne podpisu tohoto dodatku. Toto vzdání se se nevztahuje na jiné možné porušení smlouvy ani na případné budoucí porušení povinností po dni podpisu tohoto dodatku.
4. Cena vyplývající z řádného provedení víceprací podle tohoto dodatku, činí:
Cena celkem bez DPH:		436.670,00 Kč
(slovy: čtyři sta třicet šest tisíc šest set sedmdesát korun českých)
5. Zachování ostatních práv. Tímto ujednáním nejsou dotčena případná práva prodávajícího na náhradu škody či smluvní pokuty vzniklé v důsledku opožděného oznámení, ledaže jsou výslovně v tomto dodatku vyloučena nebo strany sjednají jinak.
6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a v plném rozsahu platí.

Cena za provedení díla
7. Článek 7  odst. 1 smlouvy ve znění:
Celková kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v zadávacím řízení a dodatku č. 1 ve výši:
cena bez DPH:	22.880.379,00 Kč
DPH:	  4.804.879,59 Kč
cena včetně DPH:	27.685.258,59 Kč
Slovy: dvacet sedm milionů šest set osmdesát pět tisíc dvě stě padesát osm korun českých padesát devět haléřů.


	se ruší a nahrazuje tímto zněním:
Celková kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v zadávacím řízení, Dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ve výši:
cena bez DPH: 				23.317.049,00 Kč
DPH: 				 	  4.896.580,29 Kč
cena včetně DPH: 			28.213.629,29 Kč
Slovy: dvacet osm milionů dvě stě třináct tisíc šest set dvacet devět korun českých dvacet devět haléřů
8. Cena za zhotovení předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran na základě součtu původní smluvní ceny a Prodávajícím vyhotoveného ocenění změn ze dne 15.09.2025.

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Ostatní ustanovení kupní smlouvy jsou tímto nedotčena a zůstavují v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými dodatek uzavřít a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.




V Kyjově, dne: 	V Brně, dne:




…………………………………………………………	……………………………………………………. 
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace	Hraspo spol. s r.o.
Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA, statutární zástupce			Ing. Michal Hrabálek, jednatel 
za kupujícího			za prodávajícího
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Název MnožstvíCena/MJProd. cena

Police kompletní 577x1062 mm 32 1 330,00 42 560,00

Police kompletní 577x974 mm 16 1 280,00 20 480,00

Stojna 2000 mm - Stojna středová 2000x577 mm 16 1 910,00 30 560,00

Police kompletní 577x1152 mm 8 1 490,00 11 920,00

Police kompletní 577x974 mm 32 1 280,00 40 960,00

Rohový modul 577 mm | RM 16 390 6 240,00

Stojna 2000 mm - Stojna středová 2000x577 mm 12 1 910,00 22 920,00

Police kompletní 577x974 mm 16 1 280,00 20 480,00

Stojna 2000 mm - Stojna středová 2000x577 mm 6 1 910,00 11 460,00

Police kompletní 577x886 mm 4 1 220,00 4 880,00

Rohový modul 577 mm | RM 8 390 3 120,00

Police kompletní 577x1152 mm 4 1 490,00 5 960,00

Police kompletní 577x1062 mm 12 1 330,00 15 960,00

Stojna 2000 mm - Stojna středová 2000x577 mm 5 1 910,00 9 550,00

Stojna 2000 mm - Stojna středová 2000x373 mm 2 1 700,00 3 400,00

Police kompletní 373x1062 mm 8 1 200,00 9 600,00

Rohový modul 577 mm | RM 8 390 3 120,00

Police kompletní 577x886 mm 12 1 220,00 14 640,00

Police kompletní 373x1240 mm 48 1 380,00 66 240,00

Stojna 2000 mm - Stojna středová 2000x373 mm 18 1 700,00 30 600,00

Rohový modul 577 mm | RM 24 390 9 360,00

Police kompletní 373x798 mm 4 990 3 960,00

Police kompletní 373x532 mm 4 820 3 280,00

Stojna 2000 mm - Stojna středová 2000x373 mm 3 1 700,00 5 100,00

Montáž a doprava technologického celku 1 40 320,00 40 320,00

436 670,00 Cena celkem bez DPH

B01 - Chladící boxy masa a zeleniny

B02 - Mrazící boxy masa a zeleniny

B03 + B04 - Chladící box nápoje

B05 + B06 Chladící box

B07 - Chladící boxy

P01 - Sklad, příprava pečiva


