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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/263/2025 ze dne 18.11.2025
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Oslavany
Se sídlem: náměstí 13. prosince 51/2, 664 12 Oslavany
IČO: 00282286
DIČ: CZ00282286
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 22920641/0800
E-mail:
Zastoupený: Vít Aldorf, starosta města
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: DS DUMA s.r.o.

Se sídlem: Znojemská 187, 671 28 Jaroslavice

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn.: C118626
IČO: 09358641
DIČ: CZ09358641
Zastoupený: Martin Ďurač, jednatel společnosti
(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu
níže popsaných pro projekt „Oprava mostů na základě návrhu opatření z hlavních
prohlídek mostů 2025 – oblast Střed, II/393 Oslavany, most 393-004 chodník“.

II.
Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6 Smlouvy o dílo č.
SML/263/2025 ze dne 18.11.2025, jehož předmětem je změna čl. III. odst. 1. Smlouvy,
kterým se upravuje ve smyslu níže uvedeného změnového listu (dále jen „ZL“).

Zdůvodnění:
ZL č. 1/2025 – popis změny: Při realizaci bylo zjištěno, že je třeba vyrovnat nerovnosti
chodníku po vybourání starých asfaltů, a to podrovnávkou v objemu 1,578 tun litého
asfaltu navíc 1,578 x 6850 = 10.809,30 Kč bez DPH.

Změnový list, včetně všech příloh, je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

III.
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č.
SML/263/2025 ze dne 18.1.2025, kde se mění čl. III. odst. 1 výše uvedené smlouvy, a
to takto:

Cena díla:

Celková cena bez DPH 105.770,30 Kč
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IV.
Závěrečná ujednání:

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo č. SML/263/2025 ze dne
18.11.2025 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo č.
SML/263/2025 ze dne 18.11.2025 a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho
podpisu poslední ze smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a
s celým obsahem souhlasí.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel jeden
stejnopis.

5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. SML/263/2025 ze dne 18.11.2025 byl schválen
radou města č. 26/2025 konané dne 17.12.2025.

V Oslavanech dne dle data elektronického podpisu

Za objednatele: Za zhotovitele:

……… ………. …………
Vít Aldorf Martin Ďurač

starosta města Oslavany jednatel společnosti
DS DUMA s.r.o.


