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Zadavatel informuje, Ze ve vySe uvedené nadlimitni vetfejné zakazce dne 10.02.2026 pozadal jeden
z dodavateld o vysvétleni zadavaci dokumentace. I ptes skute¢nost, Ze zadost byla podana po 1hité, se
zadavatel zadosti zabyval.

Dotaz:

Doplitujici dotaz

Rezim zimni technologické prestavky

Zadavatel v odpovédi k bodu 3 pfipousti, Ze v obdobi zimni technologické piestavky (ZTP) miize byt
rozsah praci i rozsah ¢innosti Poskytovatele proménlivy a pfedem neurcitelny, a souc¢asné uvadi, ze thrada
bude prepocitavana na mésice, i kdyZ v konkrétnim mésici mtize Poskytovatel plnit jen ¢astecné. Z téchto
vyjadieni v§ak nevyplyva jednozna¢ny mechanismus fakturace v mésici s ¢asteénym plnénim ani dopad
ZTP na celkovou odménu, coz miize vést k nesrovnatelnosti nabidek a naslednym sporiim o fakturaci.
Uchaze¢ proto zad4 Zadavatel o doplnéni zavazného a méfitelného mechanismu pro fakturaci v obdobi
ZTP a o potvrzeni, zda ptipadné prodlouzeni doby vykonu dozoru v dasledku ZTP bude feseno upravou
odmény dodatkem (tj. zda jde o plnéni nad ramec ptivodni celkové ceny).

Uchaze¢ navrhuje, aby Zadavatel zvolil jednu z nasledujicich variant (nebo stanovil jiny jednoznaény
kli¢):

A. SniZeny zimni paus$al

Po dobu ZTP bude hrazena pfedem urcenad sniZzena pausalni ¢ast (Uchaze¢ navrhuje 1/3 bézného
meési¢niho pausalu), a to pomérné dle poctu dnit ZTP v mesici. V mésici, kdy ¢ast mésice probiha
standardni rezim a ¢ast ZTP, bude odména stanovena napf-.:

pausal X (dny standardniho rezimu / dny v mésici) + (1/3 x pausal) x (dny ZTP / dny v mésici).

Z4dame o potvrzeni, ze tthrada za obdobi ZTP bude hrazena nad rAmec ptivodni celkové ceny, nebot’ ZTP
vzdy prodluzuje dobu dokonceni stavby, a tim i dobu vykonu dozoru Poskytovatele.

B. Uhrada dle uréeného vykonu

V oznameni o ZTP, které Zadavatel avizoval 14 dni pfedem, Zadavatel vzdy vyslovné uréi, zda jde o
uplné pieruseni, nebo o omezeny rezim, a u omezeného rezimu uvede konkrétni pozice/osoby a minimalni
rozsah (plan nasazeni). Uhrada bude:

pocet osobo-dnll x denni sazba (bud’ dle pozice, nebo jednotna denni sazba za ¢lena tymu).

V této varianté bude Poskytovatel fakturovat na zaklad¢ vykazu osobo-dnti (smén) odpovidajicich rozsahu
sluzeb predem ur¢enému Zadavatelem v oznameni ZTP (uréené pozice a minimalni rozsah osoba-dnt).
Spréavce stavby vykaz potvrdi v rozsahu tohoto oznameni; pfipadna zména uhrady (kraceni ¢i navyseni)
bude mozna pouze na zaklad¢ prokazatelné zmény skuteéného rozsahu sluzeb oproti rozsahu ur¢enému v
oznameni ZTP.

Zadame o sdéleni, kterou variantu Zadavatel piijima a jak ji promitne do smluvnich podminek.
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Uchaze¢ soucasné uvadi, ze u obdobnych dozorovych/konzulta¢nich sluzeb je béZznou smluvni praxi mit
pro obdobi pozastaveni ¢i omezeného rezimu pfedem stanoveny jednoznaény platebni mechanismus
(napf. snizeny pausal/standby nebo jednotkové sazby dle osobo-dnti), aby bylo zajiSténo transparentni a
porovnatelné ocenéni a nevznikaly spory o thradu pfi ¢asteCném plnéni.

Obdobn¢ i mezinarodni standardy pro konzultacni sluzby bézné€ upravuji pozastaveni sluzeb a pfi
dopadech z pozastaveni piipoustéji upravu odmény a ¢asu (napf. mechanismus Gpravy remunerace a ¢asu
pfi ,,suspension of services” v OP FIDIC).

Odpovéd’:

Jak jiz uvedl zadavatel v ramci piedchozich vysvétleni, zadavatel pii této stavbé neuziva obchodni
podminky FIDIC. Tyto nejsou povinné, tudiz zadavatel tim neporusuje zadné pravni pfedpisy ani pravidla
projektu. Pii plnéni smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby i pInéni smlouvy na kontrolni ¢innost na stavbé
(pfedmét této zadavané vetejné zakazky) bude postupovano v souladu s ustanoveni jednotlivych smluv a
samoziejmé pravnimi piedpisy CR, zejména obdanskym zakonikem. NiZe zvolené platebni podminky
nejsou v rozporu s obanskym zakonikem, tudiz jsou mozné a zadavatel na nich trva, viz odpovéd’ 3.3
vysvétleni zadavaci dokumentace €. 2.

Odména za plnéni kontrolni ¢innosti je stanovena pausalni ¢astkou (Cl. IV. odst. 1 textu smlouvy). Pfi
zahéjeni Cinnosti poskytovatele dojde vzhledem k terminu plnéni dila k vypoctu poctu kalendarnich
mesict trvani dila. Pausalni ¢astka pak bude podé€lena timto poctem mesicti a bude tak urcena mési¢ni
splatka odmény. Tu bude opravnén poskytovatel fakturovat. Tato nebude ovlivnéna skuteénym vykonem
v jednotlivych meésicich, a to ani v pfipadé piipadného zimniho pferuseni praci na stavbe, které
samoziejmé neznamend automatické zastaveni poskytovani vSech sluzeb poskytovatele. Pokud zadavatel
pozaduje dle ¢l. III odst. 5 vykaz jednotlivych ¢innosti jednotlivych osob v daném mésici, tento bude
ptilohou faktury, ale slouzi bude pfedevsim ke kontrole pfitomnosti poskytovatele na stavbé a fddného

plnéni sjednanych sluzeb
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