        

168-25/D1
Název zakázky: Nové parkoviště vedle gynekologicko – porodního pavilonu – zpracování projektové dokumentace        

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby „nové parkoviště vedle gynekologicko – porodního pavilonu“
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany:

Objednatel		           	: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo				: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Zastoupení  			: Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA, statutární zástupce 
IČ, DIČ 			              : 00226912, CZ00226912
Bankovní spojení 		: xxx
Zápis v OR			: Krajský soud v Brně, odd. Pr, vložka 1230	
a
Poskytovatel			: Ing. Rudolf Drnec
Sídlo				: Kanice 298, 664 01 Kanice
IČ 			              : 13041746
Bankovní spojení 		: xxx

I. Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely ke dni 12. 8. 2025 o Smlouvu zpracování projektové dokumentace na zhotovení stavby „nové parkoviště vedle gynekologicko – porodního pavilonu“, jejímž předmětem je závazek poskytovatele provést dílo specifikované ve Smlouvě, a to v souladu se všemi závaznými právními předpisy, jakož i sjednanými podmínkami, a současně závazek objednatele převzít řádně provedené dílo a zaplatit poskytovateli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby „Nové parkoviště vedle gynekologicko – porodního pavilonu“ a dále provedení odborných činností souvisejících s provedením díla dle Smlouvy a v souladu se „Studií parkovacích ploch v areálu Nemocnice Kyjov vyhotovenou zpracovatelem Obermeyer Helika a.s. (dále jen „Smlouva“). 

2. Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě je rozšíření odborných činností souvisejících s provedením díla dle Smlouvy z důvodu obdržení Výzvy k odstranění nedostatků podání od Městského úřadu Kyjov, odbor životního prostřední a územního plánování ze dne 10. 10. 2025, č. j. R/2025/184932/2. 
3. Předmětem tohoto Dodatku je dále navýšení ceny díla dle Článku III. tohoto Dodatku. Důvodem navýšení ceny díla je rozšíření odborných činností souvisejících s provedením díla uvedených v článku II. tohoto Dodatku.  

II. Změna Smlouvy
1. Článek II, odst. 2 Smlouvy se rozšiřuje o: 

f) Dendrologický průzkum se zaměřením na výčet dřevin s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, případně plochy zapojeného porostu dřevin větší jak 40 m2 – stručný popis dřevin, jejich umístění v rámci koordinačního situačního výkresu, popis zdravotního stavu, vitality, stability, perspektivy, případně zhodnocení defektů na dřevinách. 

g) Ornitologický průzkum z hlediska možného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů vázaných na dutinové stromy. 
 
III. Cena díla
2. Článek IV. „Cena díla“ Smlouvy se mění tak, že cena díla se navyšuje o částku:

Dendrologický průzkum				16 000 Kč bez DPH
Ornitologický průzkum 1. etapa			8 000 Kč bez DPH
Ornitologický průzkum 2. etapa			9 000 Kč bez DPH

Rekapitulace ceny díla bez DPH:
Původní cena díla dle Smlouvy			330 000 Kč 
Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1		33 000 Kč
Cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1	363 000 Kč

IV. Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nenahrazuje v plném rozsahu původní znění Smlouvy o dílo, nýbrž ji pouze doplňuje. Veškeré body Smlouvy zůstávají platné a vztahují se i na tento dodatek, pokud není v tomto dodatku výslovně uvedeno jinak.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 
3. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s elektronickými podpisy všech smluvních stran.


V Kanicích dne							V Kyjově dne





……………………….……………………………………				………………..…………………………………..
za Poskytovatele						za Objednatele
Ing. Rudolf Drnec						Ing. Milan Škarka, Ph.D., MBA
								statutární zástupce



			

