
DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2016, ve znění Dodatku Č. 1 ze dne 19.12.2016

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen ,,Dodatek č. 2")

Sanace tělocvičny spojená s výměnou podlahy, doteplení zdí a úpravou
odvětrávání

.I.
Smluvní strany

Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace
se sídlem: Elgartova 689/3, 614 00 Brno
IČ: 00558974, DIČ: CZ00558974 - neplátce DPH
Osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Petra Šperková, ředitelka
Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních: Mgr. Petra Šperková, ředitelka, tel.:
- ve věcech technických: Ing. Arch. Radim Horák, projektant
- technický dozor investora: Ing. Karel Hladiš,
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
E-mail: psperkova@gymelg.cz
dále jen objednatel - na straně jedné

a

Moravská stavební unie - NISU s.r.o.
se sídlem Jižní náměstí 7/ 7, 619 00 Brno
zastoupeným híg. Marianem Palou, prokuristou společnosti
IČ: 485 29 303 DIČ: CZ48529303
Bankovní spojení: ČSOB Brno

č.ú.:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Marian Pala, prokurista společnosti
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marian Pala, prokurista společnosti
Společnost je zapsána u KS v Brně pod spisovou značkou C 10632
dále jěll zhotoí'itel - na straně druhé

II.
Předmět dodatku

1. Na základě dodatečných požadavků, jež vj'volaly provedení dalších prací a dodávek se
srnluvní strany dohodly na navýšení ceny díla o vícepráce ve výši 83 652,15 KČ bez DPH
(slovy: osmdesát tři tisíc šest set padesát dva korun českých a patnáct haléřů), což
vyplívá z předem vzájemně odsouhlaseného položkového rozpočtu, který je nedílnou
součástí tohoto Dodatku č. 2 jako Příloha Č. 1.
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2. Ve smyslu ČI. III. 3. Smlouvy o dílo ze dne 6. 10. 2016 a Dodatku č. 1 ze dne 19.12.2016
cena díla tedy nově Činí:

Název po1ožky_
Celková cena díla bez DPH

DPH 21 %

Celková cena včetně DPH

Cena v KČ
2 528 083,-

530 897,-

3 058 981,-

3. Vzhledem k výše uvedenému se upravuje ČI. V. Platební a fakturační podmínky, a to
následovně (kurzíva):

Částku za uícepráce ue mjši 83 652,15 kč bez DPH bude zhotooitelem fakturooána po celkooém
dokončení těchto praa: na základě předáoacího protokolu.

4. Termín dokončení a předání venkovních prací dle ustanovení Dodatku č. 1 ze dne
19.12.2016 se mění do 31. 5. 2017.

III.
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, s výjimkou ujednání uvedeného v předešlém
odstavci, zůstávají beze změn v platnosti.

2. Tento Dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

3. Účastnící smlouvy shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetli, a
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,
vážně a srozumitelně.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet

V Brně dn,. cíZ'G. 4. éé'n-7 V Brně dne: 26.4.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

=:::"""°'

E
3

Mgr. Petra Šperková '
ředitelka ,& el prokurista společnosti

DI CZ 48529303
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položkový rozpočet

Stavba: 1623_5_ZL5

objekt: 05

Rozpočet. 05

Sanace tělocvičny Elgartova

změnový list 5

Vícepráce nad rámec SoD dle návrhu GP

Prcýektant

Objednatel:

Zhotovitel:

Rozpis ceny: Celkem:

HSV 60 529,15

PSY 23 123,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem: 83 652,15

Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK

DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro DPH 21 % 83 652,15 CZK

DPH 21 % 17 567,00 CZK

Zaokrouhleni ·0,15 CZK

Cena celkem: 101 219,00 c'k

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum: 25.4.2017

Podpis:
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Číslo

1
2
3
4
5
63
711
721
7210
722

Rekapitulace dílů
Název

Zemni práce

Základy a zvláštni zakládáni

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Dešťová kanalizace

Vnitřní vodovod

Typ dílu Celkem

HSV 1 198,80

HSV 6 150,00
HSV 17125,34
HSV 12877,92

HSV 9525,00
HSV 13 652,09

PSY 1 519,00
PSY 4 890,00
PSY 13 294,00

PSY 3420,00

83 652,15
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Poř. Čisto Název MJ Množství Cena/Mj Cena

Díl: 1 Zemni práce
1 174101102R00 v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním

zhutněním
výkaz výměr: rozpočet 7,68:

dopočet VCP: 21-7,68

m3 13,32000 90,00 1 198,80

13,32

Celkem za: 1 Zemni práce 1 198,80

Díl: 2
2 2002
Celkem za: 2

Základy a zvláštní zakládáni
Bouráni schodů. opěrné zidky a podesty

Základy a zvláštní zakládání

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
.3 311321312 Zelezobeton nadzákladových zdi C 20/25

výkaz výměr: zidka: 3,1

4 341361821

5 279351101R01
výkaz výměr:

6 279351102R01
výkaz výměr:

Celkem za: 3

Díl: 4
7 430321314
8 430361821
9 433351131
10 433351132
Celkem za: 4

Díl: 5
11 597072R01

12 596811111R00
výkaz výměr:

výztuž stěn a příček z betonářSké oceli 10 505(R)

Bedněni stěn nadzákladových zdi, jednostranné-zřízeni
1'0,9
(1,5'0,9)/2

Bedněni stěn nadzákladových zdi, jednostranné-odstraň
1*0,9
{1,5*0,9)/2

Svislé a kompletni konstrukce

Vodorovné konstrukce
Schodišt'ové konstrukce, železobeton C 20/25

výztuž schodišt'ových konstrukcí z oceli 10505(R)

Bedněni schodníc přimočaŕých - zřízeni

Bedněni schodníc přimočařých - odstraněni

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Rošt pozinkovaný 1,4 x 1,4 m

do lože z kameniva těženého tloušt'ky do 30 mm
rozebráni + znovu uloženi: 1,25*2

m3 4,10000 1 500,00 6150,00
6 150,00

m3 3,10000 2675,00 8 292,50
3,10

t 0.23000 33 730,00 7757,90

m2 1.57500 500,00 787,50
0,90
0,68

m2 1,57500 182,50 287,44
0,90
0,68

17 125,34

m3 1,00000 3360,00 3360,00

t 0,15000 42 210,00 6 331,50
m2 2,76000 1 036,00 2859,36

m2 2,76000 118,50 327,06
12 877,92

kus 1,00000 9000,00 9000,00

m2 2,50000 210,00 525,00
2,50

Celkem za: 5 Komunikace 9 525,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
13 120901123RT1 z betonu, železového nebo předpjatého, pneumatickým kladivem

výkaz výměr: rozpočet SOD 15,25861:
VCP: 21,36-15,25861
výkop podél ZŠ: 2,5'1,5'0,8

m3 9,10139 1 500,00 13 652,09

6,10
3,00

Celkem za: 63

Díl: 711
14 711823121

Celkem za: 711

Díl: 721
15 721242110

Podlahy a podlahové konstrukce

Izolace proti vodě
Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie

Izolace proti vodě

Vnitřní kanalizace
Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm

13 652,09

m2 14,00000 108,50 1 519,00

1 519,00

kus 2,00000 1 945,00 3 890,00
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Poř. Číslo
16 721001

Celkem za: 721

Díl: 721D
17 451541111
18 871251111

19 871251111R10
výkaz výměr

20 877315221U00

21 905R01

22 pc
výkaz výměr:

Celkem za: 721D

Díl: 722
23 72221R01
Celkem za: 722

Název

zaslepení stávajiciho potmbi

Vnitřní kanalizace

Dešťová kanalizace
Lože pod potrubí ze štěrkodrtě O -63 mm
Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 150 mm, vodorovné
Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 150 mm, svisle
za svislou kameninu od gajgru: 2'1,5

MTZ tvar PVC-syst KG

Hzs-reáze provoz.souboru a st.obj., Revize

Pobubi plast. KG ON 150
20

Dešťová kanalizace

Vnitřní vodovod
Klapka zpětná DN150 VC. montáže

Vnitřní vodovod

MJ Množství Cena/Mj Cena

ks 2,00000 500,00 l 000,00
4 890,00

m3 2,00000 962,00 1 924,00

m 20,00000 240,00 4 800,00

m 3,00000 270,00 810,00
3,00

kus 4,00000 90,00 360,00

h -1,00000 1 000,00 -1 000,00

m 20,00000 320,00 6400,00
20,00

13 294,00

kus 1,00000 3 420,00 3420,00
3 420,00
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