Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení
-
Předpokládaný harmonogram financování projektu
Zadavatel Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace, IČO: 00559016, se sídlem Brno, Slovanské náměstí 7, PSČ 612 00, (dále jen „zadavatel“), předpokládá, že financování projektu „Realizace energeticky úsporných opatření - Gymnázium Slovanské náměstí Brno“ (dále jen „projekt“) bude probíhat dle následujícího časového harmonogramu:
březen 2018
· Výběr nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení veřejné zakázky Úvěr k financování projektu „Realizace energeticky úsporných opatření – Gymnázium Slovanské náměstí Brno“, sdělení výsledku zřizovateli (Jihomoravskému kraji)
březen-duben 2018
· Uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s vybraným dodavatelem na základě schválení tohoto kroku Radou Jihomoravského kraje
červen 2018 až duben 2019
· Realizace stavebních prací v rámci projektu
2. července 2018 až 31. července 2019
·  Doba čerpání úvěru
1. února 2019 až 18. prosince 2019
· Doba splácení úvěru

Realizace projektu musí být podle podmínek poskytovatele dotace ukončena do 31. prosince 2019. Zadavatel předpokládá vypořádání dotace v průběhu prvního pololetí roku 2020. 
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