Příloha č. 5 zadávací dokumentace


Součástí nabídky musí být i harmonogram plnění, kde je účastník povinen zapracovat tyto termíny a požadavek zadavatele na přepojení trafostanice ve dnech pracovního volna (tj. o víkendu):
K 20.8.2018 – výměna rozvaděčů včetně technické dokumentace provedených zkoušek (revizí)
K 2.9.2018 – stav prací ve stavu, aby neomezovali provoz zadavatele

