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ZMĚNOVÝ LIST 
ČÁSTI II. – OBCHODNÍCH PODMÍNEK – NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO
k Zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce 
 „LUSK - Lužánecký skleník, 
environmentální a polytechnické výukové centrum“



Zadavatel tímto oznamuje následující změny Části II. Obchodních podmínek – návrhu smlouvy o dílo:

1. 
[bookmark: docs-internal-guid-b910cffb-7fff-fcbc-be]článek III.11. se vypouští
článek III.12. se přečísluje na článek III.11.
Zdůvodnění:
Není v současné době jasné, jaké všechny dodávky a montáže třetích stran se budou realizovat a v jakých termínech. Proto se uvedený článek vypouští. Rozsah dodávek třetích stran a termíny realizace budou dohodnuty s dodavatelem v průběhu stavby zvláštním dokumentem.

2.
článek VI.10.1. s upravuje a jeho celé nové znění je následující:
VI.10.1. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí práce nepředpokládané oceněným Soupisem a smlouvou, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace stavby dle této smlouvy a které rozšiřují rozsah díla včetně finančního objemu stavby, sjednaného touto smlouvou. Dodatečné stavební práce lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V případě, kdy v průběhu realizace stavby zjistí potřebu dodatečných stavebních prací zhotovitel, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit objednateli.
Zdůvodnění:
Vypouští se odkaz na textovou a výkresovou část dokumentace, aby bylo jasné a srozumitelné, že zadavatel může požadovat jen práce uvedené soupisu a v něm uvedených položkách.

3.
článek XII.1.2 se doplňuje o text:
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
Zdůvodnění:
Zmírňujeme uvedený požadavek tak, aby mohla být stavba předána i přes ojedinělé drobné nedodělky, které nebrání užívání stavby.

4.
[bookmark: _GoBack]článek XIII.6 se doplňuje o text:
Záruční doba pro dodávky zařízení a vybavení, na něž výrobce těchto zařízení a vybavení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce shodné se zárukou výrobce, nejméně však v délce 24 měsíců. Tato zkrácená záruční lhůta platí pouze v případě, že zhotovitel při předání a převzetí stavby předal kopie záručních listů na dotčená zařízení a vybavení.
Zdůvodnění:
Došlo k odstranění povinnosti dodavatele převzít delší záruku, než poskytuje dodavatel/výrobce dodávaného vybavení nebo zařízení.
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