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Smlouva  o  dílo – Dodatek č. 1

uzavřená dle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku

„Zateplení stravovacího provozu“

mezi:

1.Zámeček Střelice, příspěvková organizace

   zastoupený: PhDr. Jiřím Altmanem

   se sídlem: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

   IČO: 00212920

   DIČ: není plátcem DPH

   Bankovní spojení : č.ú. 39335641/0100

   Pověřená osoba pro jednání ve věcech technických: Voštera Miloš – ved. provozu       

   organizace

   Tel.: 547 422 813

   Fax: 547 422 816

   e-mail: vedprovusp@seznam.cz
   TDI: ing. Jiří Kratochvil

                                                                                                     (dále jen objednatel)
2. Haschek Robert

    zastoupený: Haschekem Robertem  

    se sídlem: Zbýšov 140, 683 52 Zbýšov

    IČO: 74704354

    DIČ: CZ 7508043840

    Bankovní spojení: č.ú. 2972796399/0800

    Tel.: 732 700 764

                                                                                                      (dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku  č. 1  Smlouvy o dílo

1.1.Předmětem  Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23.7.2013 je snížení rozsahu díla o méněpráce dle  Položkového rozpočtu stavebních prací ze dne  13.8.2013. 

Jedná se o : Snížení nadezdívky pod pozednicemi, odpočet původní tloušťky tepelné izolace .

II.

Cena  méněprací

2.1. Cena předmětu díla  - méněprací -  byla stanovena na základě Položkového rozpočtu“ „Méněpráce“ ze dne 13.8.2013  a činí:

        Cena bez DPH :       77 541,-  Kč 

         DPH  15 %     :       11 631,15 Kč 

        Cena s DPH   :       89 172,15 Kč

2.2.Tímto Dodatkem smlouvy o dílo nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo   ze dne 23.7.2013 uzavřené  mezi objednatelem a zhotovitelem.

2.3.Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran  výše uvedené smlouvy. Dodatek je vyhotoven v 8 výtiscích, 6 vyhotovení obdrží objednatel, 2 

vyhotovení obdrží zhotovitel.

Příloha: Položkový rozpočet „Méněpráce“

Ve Střelicích dne 16.8.2013

Za zhotovitele :





 Za objednatele :









PhDr. Jiří Altman








                    ředitel
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