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II. ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ PODMÍNKY  

 

Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy 

předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací 

dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření 

smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné 

části zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu 

obchodních podmínek. 

 

Mandátní smlouva o výkonu činnosti TDI při zhotovení a vybavení staveb   

objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany  

a dodávkách technologií mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany  

kterou podle ustanovení § 566 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů, uzavřely tyto smluvní strany 

(dále jen „smlouva“ nebo „tato smlouva“) 

 

 

I.  Jihomoravský kraj 

Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem,  

 hejtmanem Jihomoravského kraje 

Sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 

IČ: 70888337 

DIČ: CZ70888337 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město 

Číslo účtu:                                35-1404500217/0100  

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vyhlídal 

Telefon: +420 541 652 309 

Fax:                - 

E-mail: vyhlidal.pavel@kr-jihomoravsky.cz 

Kontaktní osoba 

provozovatele Letiště: Ing. Tomáš Plaček, ředitel 

Telefon:           +420 545 521 31020 545 521 310 

E-mail: tomas.placek@airport-brno.cz 

 

(dále jen „mandant“) 

 

mailto:vyhlidal.pavel@kr-jihomoravsky.cz
mailto:tomas.placek@airport-brno.cz
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a 

II. Název/obchodní firma/jméno a příjmení:  

Zastoupený/Jednající:  

Sídlo:  

IČ:  

DIČ:  

Právnická/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským/Městským 

soudem v………….., odd. ……… vložka…. 

nebo 

Právnická/fyzická osoba zapsaná v ………………………………………. 

nebo 

Fyzická osoba zapsaná do živnostenského rejstříku evidovaná 

u ………………………………… (jiné oprávnění fyzické osoby k podnikání s uvedením 

údajů o vydavateli oprávnění, datu vydání a příp. číselném označení tohoto oprávnění) 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Kontaktní osoba:  

Telefon:  

Fax:  

E-mail:  

(dále jen „mandatář“) 

POKYNY PRO UCHAZEČE: při zpracování návrhu na uzavření „Mandátní smlouvy o 

výkonu činnosti TDI při  zhotovení a vybavení staveb objektů 

bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany a 

dodávkách technologií mezinárodního veřejného letiště Brno 

- Tuřany“ doplní uchazeč požadované údaje, které se 

vztahují k charakteru jeho právní formy, ostatní varianty 

specifikace právní formy nebudou v nabídce obsaženy. 

I. 

Preambule a účel smlouvy 

1. Mandant je investorem (dále bude mandant označován též jako „investor“) projektu 

zahrnujícího zhotovení a vybavení staveb objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného 

letiště Brno –Tuřany a dodávky technologií mezinárodního veřejného letiště Brno - Tuřany 

dále co do rozsahu specifikovaného v odst. 2. tohoto článku (dále jen „Projekt“), přičemž 

Projekt je financován z prostředků strukturálních fondů ES, Regionálního operačního 

programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 

v regionu (dále jen „ROP“). 
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2. Projekt bude zahrnovat: 

a) Zhotovení staveb objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – 

Tuřany (dále též „Letiště“). Bližší specifikace této části Projektu je uvedena v Příloze 

č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

b) Dodávku technologií Letiště včetně souvisejících stavebních prací spočívajících 

v umístění, montáži a uvedení technologií do provozu. Bližší specifikace této části 

Projektu je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy, která je nedílnou součástí této 

smlouvy. Příloha č. 2 této smlouvy je klasifikována jako utajovaná informace stupně 

utajení Vyhrazené ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o ochraně utajovaných informací“).  

POKYNY PRO UCHAZEČE: Příloha č. 2 není s těmito obchodními podmínkami 

poskytována, neboť obsahuje utajované informace 

a bude uchazečům předávána samostatně. Uchazeč 

je však povinen do svojí nabídky začlenit návrh 

smlouvy včetně přílohy č. 2 tak, aby tvořila její 

nedílnou součást. 

c) Dodávku vybavení objektu Hasičské záchranné služby Letiště (dále jen „HZS“).  

Bližší specifikace této části Projektu je uvedena v Příloze č. 3, která tvoří nedílnou 

součást této smlouvy.  

d) Dodávku nábytku. Bližší specifikace této části Projektu je uvedena v Příloze č. 4, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 

Jednotlivé části Projektu specifikované výše pod písm. a) – d) budou dále souhrnně 

označovány jen jako „části Projektu“ nebo jednotlivě jako „část Projektu“. 

Osoby realizující stavební práce a dodávky v rámci Projektu budou dále označovány jen 

jako „zhotovitelé“ a „dodavatelé“ nebo jednotlivě jako „zhotovitel“ a „dodavatel“. 

 

3. Účelem této smlouvy je zajistit péči o kvalitní, včasné a hospodárné provádění stavebních 

prací a poskytování dalších plnění, zejm. uskutečňování dodávek, v rámci realizace 

Projektu při respektování specifik místa plnění a charakteru Projektu, a to prostřednictvím 

a) zajištění technického dozoru stavebníka (investora) nad prováděním staveb v rámci 

Projektu, jakož i nad prováděním dalších činností a plnění stavebního charakteru 

v rámci Projektu (dále jen souhrnně „stavby“ nebo jednotlivě „stavba“), a to dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů (dále též „stavební zákon“), k řádné přípravě, průběhu a dokončení staveb 

v souladu s projektovou dokumentací a dalšími smluvními specifikacemi při 

dodržování platných norem a předpisů, dodržení rozpočtovaných nákladů staveb 

a předpokládaných termínů jejich realizace a předání a převzetí, 

b) zajištění technického dozoru investora nad dodávkami technologií a vybavení 

staveb, a to k řádné přípravě, průběhu a dokončení realizace dodávek v souladu 

s projektovou dokumentací a dalšími smluvními specifikacemi při dodržování 

platných norem a předpisů, dodržení rozpočtovaných nákladů a předpokládaných 

termínů jejich realizace a předání a převzetí; 
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c) zajištění výkonu souvisejících činností vyplývajících z místa plnění a z charakteru 

Projektu. 

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „Technický 

dozor investora – zhotovení a vybavení staveb objektů bezpečnosti mezinárodního 

veřejného letiště Brno – Tuřany a dodávky technologií mezinárodního veřejného letiště Brno 

– Tuřany“, Sp.zn. S-JMK  103632/2013 OINV. Výzva k podání nabídek byla zveřejněna 

dne 07. 10. 2013 na profilu mandanta jako zadavatele (dále jen „zadávací řízení“). 

Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 

podmínkami v předchozí větě uvedeného zadávacího řízení. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. V souladu s účelem této smlouvy specifikovaným v článku I odst. 3 této smlouvy je 

předmětem této smlouvy: 

a) zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (investora) dle 

stavebního zákona nad prováděním staveb v rámci Projektu, 

b) zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora nad dodávkami 

technologií a vybavení staveb, 

c) zajištění výkonu souvisejících činností vyplývajících z místa plnění a charakteru 

Projektu, 

způsobem a za podmínek uvedených dále v této smlouvě, a pro účely této smlouvy 

dále označovaných souhrnně jako „výkon TDI“. 

2. Výkon TDI nad realizací Projektu bude zajištován prováděním trvalého dozoru, tj. 

přítomností denně na místě plnění, nejméně po celou pracovní dobu zhotovitelů a 

dodavatelů Projektu.  

3. Mandant upozorňuje mandatáře na skutečnost, že: 

a) realizace Projektu bude probíhat za plného provozu Letiště, z části v době plné 

provozní sezony, která je v období od 1.6. do 30.9. vždy příslušného kalendářního 

roku;  

b) v průběhu realizace Projektu budou některé práce konány i v noci a ve dnech 

pracovního klidu (o víkendech, ve svátcích), nebo s přerušováním s ohledem na letový 

řád a smluvní závazky provozovatele Letiště, kterým je obchodní společnost LETIŠTĚ 

BRNO a.s., se sídlem Letiště Brno – Tuřany, 627 00 Brno, IČ 262 37 920, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložka 3546 

(dále jen „provozovatel Letiště“), 

a to vše z důvodu co nejmenšího omezení provozu Letiště, nenarušení letového řádu a 

zachování bezpečnosti Letiště. 

4. Požadavek na zajištění výkonu souvisejících činností vyplývajících z místa plnění a 

charakteru Projektu mandatářem vyplývá zejména z následujících skutečností: 
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a) místo plnění se bude nacházet i v neveřejné části Letiště a vyhrazeném bezpečnostním 

prostoru Letiště (dále též „SRA Letiště“), plnění bude probíhat při plném provozu 

Letiště, dodržení letového řádu a zachování bezpečnosti Letiště; 

b) při realizaci Projektu, případně v souvislosti s realizací Projektu, bude docházet 

k seznamování se a vzniku utajovaných informací ve smyslu zákona o ochraně 

utajovaných informací ze strany zhotovitelů, dodavatelů a mandatáře a k potřebě 

stanovování, realizace a dohledu nad opatřeními k ochraně utajovaných informací 

v souladu s uvedeným zákonem (blíže viz Příloha č. 6, která je nedílnou součástí této 

smlouvy); 

c) při realizaci Projektu bude třeba dbát na zajištění ochrany citlivých informací EU, 

včetně potřeby stanovování, realizace a dohledu nad opatřeními k ochraně citlivých 

informací EU v souladu s pokyny provozovatele Letiště (blíže viz Příloha č. 5, která je 

nedílnou součástí této smlouvy); 

d) realizace Projektu bude vyžadovat koordinaci zhotovitelů a dodavatelů, a dále 

koordinaci činnosti těchto zhotovitelů a dodavatelů ve vztahu k provozovateli Letiště a 

ostatním subjektům působícím na Letišti. 

5. Mandatář se zavazuje v rámci výkonu TDI provádět zejména následující inženýrské a další 

činnosti: 

a) seznámení se s projektovou dokumentací staveb (včetně soupisů stavebních prací) a 

technickými podmínkami vymezujícími charakteristiku a specifikaci dodávek a 

služeb zpracovanými společností ATS – TELCOM PRAHA a.s., se sídlem Praha 7, 

Trojská 195/88, PSČ 171 00, IČ 618 60 409, zapsanou v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 2936 (dále jen „Projektová 

dokumentace“); 

b) seznámení se s vydanými rozhodnutími, sděleními, stanovisky a vyjádřeními, 

vydanými v souvislosti s přípravou a realizací Projektu; 

c) seznámení se s Rozhodnutím o poskytnutí dotace z ROP 

d) seznámení se všemi základními dokumenty ROP, které jsou zveřejněny zejména 

 na webové stránce: http://www.jihovýchod.cz/pro-zadatele/dokumenty-ke-

stazeni/aktualni-dokumenty; 

e) seznámení se s podmínkami smluv, které budou uzavřeny se zhotoviteli a dodavateli, 

včetně zadávacích podmínek pro jednotlivé veřejné zakázky na realizaci Projektu; 

f) seznámení se s vnitřními předpisy platnými v areálu Letiště a příslušnými předpisy 

pro oblast mezinárodního civilního letectví (blíže viz Příloha č. 5 této smlouvy); 

g) účast na předání a převzetí prostoru staveniště zhotovitelům a dodavatelům (resp. 

předávání a přebírání dílčích stavenišť dle harmonogramu realizace Projektu a 

postupu prací); 

h) účast na geodetickém vytýčení staveniště (resp. dílčích stavenišť) a inženýrských sítí 

před zahájením stavebních prací a dodávek a dále dle potřeby v průběhu realizace 

Projektu; 

i) trvalý dohled nad prováděním stavebních prací a dodávek po celou pracovní dobu 

zhotovitelů a dodavatelů; 

http://www.jihovýchod.cz/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty
http://www.jihovýchod.cz/pro-zadatele/dokumenty-ke-stazeni/aktualni-dokumenty
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j) sledování vedení stavebních deníků a provádění průběžných zápisů; 

k) dohled nad dodržováním podmínek stavebních povolení a plnění podmínek 

obsažených ve smlouvách, uzavřených mezi mandantem a zhotoviteli nebo 

dodavateli na realizaci Projektu, ze strany zhotovitelů a dodavatelů; 

l) dohled nad dodržováním: 

 vnitřních předpisů platných v areálu Letiště, jejichž potřeba dodržování bude 

mandatáři sdělena provozovatelem Letiště, 

 provozních opatření stanovených provozovatelem Letiště,  

 pokynů provozovatele Letiště vztahujících se ke vstupu, vjezdu, pohybu a 

 činnosti v areálu Letiště, 

 předpisů upravujících práva a povinnosti v oblasti mezinárodního civilního 

letectví, včetně ochrany civilního letectví před protiprávními činy, 

 opatření na ochranu citlivých informací EU a dodržování opatření na ochranu 

civilního letectví před protiprávními činy na Letišti v souladu s pokyny a 

požadavky provozovatele Letiště, 

a to ve vztahu ke všem osobám podílejícím se na realizaci Projektu, přičemž bližší 

specifikace požadavků vztahujících se k místu plnění je uvedena v Příloze č. 5 této 

smlouvy;   

m) kontrola kvality a souladu prováděných stavebních prací a realizovaných dodávek 

s projektovou dokumentací jednotlivých částí Projektu, technickými normami, 

právními předpisy, příslušnými leteckými předpisy (blíže viz Příloha č. 5 této 

smlouvy) a rozhodnutími dotčených orgánů státní správy;  

n) projednání změn Projektu a zpracování odborných stanovisek při schvalování těchto 

změn; způsob schvalování a provádění změn Projektu bude specifikován ve 

smlouvách na realizaci Projektu uzavřených se zhotoviteli a dodavateli; 

o) prověřování částí poskytnutého plnění v rámci realizace Projektu, které budou při 

dalším provádění Projektu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, a pořizování s tím 

související fotodokumentace; k prověřování částí poskytnutého plnění, které budou 

při dalším provádění Projektu zakryty, anebo se stanou nepřístupnými, je mandatář 

povinen přizvat provozovatele Letiště, při pořizování fotodokumentace je mandatář 

povinen dodržet režimová opatření Letiště a opatření na ochranu citlivých informací 

EU (blíže viz Příloha č. 5 této smlouvy) a utajovaných informací; 

p) spolupráce s projektantem, zhotoviteli a dodavateli na odstraňování případných 

překážek při realizaci Projektu a řešení vzniklých kolizí; 

q) kontrola provádění předepsaných a smluvených zkoušek materiálů, konstrukcí 

a prací;  

r) kontrola postupu stavebních prací a realizace dodávek dle časového harmonogramu 

realizace staveb a dalších plnění poskytovaných v rámci Projektu, uplatňování 

námitek, zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh 

realizace výstavby a poskytování dalších plnění; 
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s) kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí na staveništi, resp. dílčích 

staveništích, v souladu s příslušnými předpisy a pokyny provozovatele Letiště; 

t) dohled nad provedením dočasného přerušení stavebních prací nebo dodávek a 

provedením dočasného vyklizení staveniště zhotoviteli a dodavateli dle pokynu 

provozovatele Letiště s ohledem na letový provoz a provoz Letiště, včetně 

písemného potvrzení splnění podmínek na staveništi pro letecký provoz 

provozovateli Letiště; 

u) organizace pravidelných kontrolních dnů v místě plnění minimálně 1x za týden a 

mimořádných kontrolních dnů dle potřeby, a vypracování zápisů z nich;  

v) organizace „velkých kontrolních dnů“ na stavbě minimálně 1x měsíčně za účasti 

všech zainteresovaných stran (zejména zhotovitelů a dodavatelů, provozovatele 

Letiště a  mandanta) a vypracování zápisů z nich; 

w) kontrola soupisu dokončených provedených stavebních prací a dodávek minimálně 

1x měsíčně; 

x) kontrola věcné správnosti daňových dokladů – faktur vystavených zhotoviteli a 

dodavateli před jejich předáním mandantovi k úhradě; sledování čerpání finančních 

prostředků včetně vypracování měsíčního výkazu čerpání rozpočtu staveb a dodávek; 

y) dohled nad dodržováním finančního harmonogramu Projektu 

z) spolupráce se zhotoviteli a dodavateli při zajišťování a provádění opatření 

na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby a dalších plnění 

poskytnutých v rámci Projektu živelnými událostmi; 

aa) ohlašování případných archeologických nálezů; 

bb) ohlašování nálezů nezaměřených inženýrských sítí provozovateli Letiště a zajištění 

dalšího postupu v součinnosti s provozovatelem Letiště, dle příslušných předpisů a 

s ohledem na pokyny provozovatele Letiště;  

cc) informování mandanta o všech závažných okolnostech, které se vyskytnou v rámci 

realizace Projektu, případně zpracování návrhů na příslušná vhodná opatření k jejich 

řešení; 

dd) průběžná příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení jednotlivých částí realizace 

Projektu; 

ee) kontrola průběžné přípravy a zajištění postupů ve věci předčasného užívání 

stanovených stavebních objektů, resp. podobjektů (včetně jejich vybavení a instalací 

dodávek) a zkušebního provozu dle schváleného harmonogramu s ohledem na letový 

řád, provoz a bezpečnost Letiště; 

ff) za mandanta převzetí staveb a dalších plnění poskytnutých v rámci Projektu od 

zhotovitelů a dodavatelů bez vad a nedodělků bránících užívání, a to na základě 

protokolu o předání a převzetí příslušného plnění; 

gg) kontrola odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání staveb 

zjištěných při řízení o předání a převzetí stavby v dohodnutých termínech; 
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hh) kontrola odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání dalších plnění 

poskytnutých v rámci Projektu odlišných od staveb zjištěných při řízení o předání a 

převzetí dalších plnění poskytnutých v rámci Projektu v dohodnutých termínech; 

ii) kontrola dokumentace skutečného provedení staveb, protokolů a dokladů 

o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich 

převzetí za mandanta; dokumentaci skutečného provedení stavby opatří svým 

razítkem a podpisem na znak souladu této dokumentace se skutečností na každé 

samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres apod.); 

jj) kontrola dokumentace skutečného provedení dalších plnění v rámci Projektu 

odlišných od staveb, protokolů a dokladů o provedených zkouškách a jejich převzetí 

za mandanta; dokumentaci skutečného provedení dalších plnění v rámci Projektu 

opatří svým razítkem a podpisem na znak souladu této dokumentace se skutečností 

na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres apod.); 

kk) účast na zaměření skutečného provedení stavby či dalšího plnění poskytnutého 

v rámci Projektu, bude-li vyžadováno právními předpisy nebo mandantem; 

ll) příprava podkladů pro užívání stavby, resp. pro užívání dalších plnění poskytnutých 

v rámci Projektu a účast na závěrečné kontrolní prohlídce staveb a dalších plnění 

poskytnutých v rámci Projektu; 

mm) kontrola vyklizení staveniště, resp. dílčích stavenišť, zhotoviteli a dodavateli; 

nn) předání kompletní dokumentace o realizaci jednotlivých částí Projektu (včetně 

kompletní dokumentace stavby) k archivaci mandantovi;  

oo) zpracování písemné Závěrečné zprávy o realizaci jednotlivých částí Projektu (a jejich 

zhodnocení), která bude obsahovat seznam veškerých předávaných dokumentů, 

hodnocení realizace jednotlivých plnění poskytnutých v rámci Projektu a další 

informace; 

pp) spolupráce s autorským dozorem mandanta, tj. autorským dozorem investora; 

qq) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v místě plnění 

Projektu; 

rr) zpracování návrhu způsobu zajištění staveniště do výběru nového zhotovitele nebo 

dodavatele (např. zajištění ostrahy, oplocení, nepřerušeného provozu apod.), 

poskytnutí součinnosti soudnímu znalci při zhotovování soupisu provedených prací a 

kontrola soupisu provedených prací v případě předčasného ukončení smlouvy o 

zhotovení stavby uzavřené mezi mandantem a zhotovitelem nebo dodavatelem. 

6. Mandatář se dále v rámci výkonu TDI zavazuje provádět koordinaci realizace Projektu. 

7. Koordinací realizace projektu se pro účely této smlouvy rozumí činnost mandatáře, 

kterou bude zajišťovat optimální spolupráci a organizaci při poskytování plnění v rámci 

Projektu s ohledem na místo plnění a charakter Projektu, a to jednak mezi zhotoviteli a 

dodavateli navzájem, dále ve vztahu k provozovateli Letiště a dále ve vztahu jakýmkoli 

dalším subjektům, jež vykonávají činnost v areálu Letiště (dále jen „Dotčené osoby“). 

Mandatář se zavazuje provádět koordinaci realizace Projektu tak, aby: 

a) nebyl narušen provoz a bezpečnost Letiště; 
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b) byla minimalizována potřeba vyhlašování provozních omezení Letiště;  

c) pokud budou vyhlášena provozní omezení Letiště, tato byla vyhlášena výlučně v 

nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu, a to pouze v případech 

vymezených v příslušné části projektové dokumentace – zásady organizace výstavby 

(dále jen „ZOV“), dle podmínek stanovených provozovatelem Letiště (viz Příloha č. 5 

této smlouvy) a při respektování letového řádu; 

d) poskytování veškerých plnění, která mají nebo mohou mít vliv na provoz a bezpečnost 

Letiště a dodržení letového řádu, bylo včas projednáno s provozovatelem Letiště a 

s dotčenými státními orgány s ohledem na požadavky vyplývající z leteckých 

předpisů, potřeby publikace provozních omezení, zabezpečení provozu a zajištění 

bezpečnosti Letiště; 

e) byly minimalizovány dopady realizace Projektu na činnost Dotčených osob a byly 

zabezpečeny odpovídající podmínky pro výkon jejich činnosti a pro zabezpečení 

provozu Letiště; 

f) byla zajištěna ochrana utajovaných informací a citlivých informací EU v souladu 

s příslušnou právní úpravou;  

g) jednotlivá plnění byla poskytována v souladu s harmonogramem Projektu; 

h) jednotlivá plnění byla poskytována dle skutečného postupu stavebních prací a realizace 

dodávek;  

i) jednotlivá plnění byla poskytována dle potřeby stavební připravenosti místa plnění;  

j) jednotlivá plnění byla poskytována dle stavebně-technického sledu jednotlivých 

stavebních prací a dodávek v souladu se specifickými požadavky vztahujícími se 

k místu plnění; 

k) byly dodržovány pokyny provozovatele Letiště. 

Koordinace realizace Projektu bude zahrnovat zejména tyto činnosti mandatáře: 

a) spolupodílení se na projednání a schválení podrobného harmonogramu realizace 

Projektu, který zpracují a předloží mandantovi ke schválení jednotliví zhotovitelé a 

dodavatelé, ohledně části Projektu, již budou realizovat, a to po podpisu příslušné 

smlouvy na realizaci Projektu s mandantem; 

b) zajišťování projednání podmínek a upřesnění termínů pro realizaci Projektu 

s provozovatelem Letiště, a to zejména ve vztahu k plnění, u něhož nezbytně nastane 

nebo bude moci nastat: 

 narušení ochranných pásem Letiště, překážkových ploch Letiště, a v jejich 

důsledku omezování kapacit či provozu letiště,  

 dotčení pracovišť, provozních ploch Letiště, obslužnosti provozních ploch či 

bezpečnostních koridorů vymezených provozovatelem Letiště,  

 dotčení podmínek pro výkon činnosti Dotčených osob, 

 změna v podmínkách zajištění požární bezpečnosti a nebo požárně-

bezpečnostních řešení Letiště; 
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c) zajišťování předchozího informování a projednání s Dotčenými osobami 

případných opatření, omezení a podmínek provádění prací a dodávek tak, aby byly 

minimalizovány dopady realizace Projektu na činnost Dotčených osob a zabezpečeny 

odpovídající podmínky pro výkon jejich činnosti a pro zabezpečení provozu Letiště. 

Projednání s Dotčenými osobami zajistí mandatář vždy po předchozím projednání 

vhodného postupu s provozovatelem Letiště, případně stanoví-li tak provozovatel 

Letiště bude koordinační jednání uskutečněno na společném jednání svolaném 

mandatářem za účasti mandatáře, provozovatele Letiště a Dotčené osoby.; 

d) průběžné upřesňování harmonogramu realizace Projektu dle skutečného postupu 

stavebních prací a realizace dodávek se zohledněním výsledků projednání s 

 provozovatelem Letiště a Dotčenými osobami.; 

e) stanovování, realizaci a dohled nad opatřeními k ochraně utajovaných informací 

v rozsahu dle Přílohy č. 6 této smlouvy;  

f) stanovování, realizaci a dohled nad opatřeními k ochraně citlivých informací EU na 

základě pokynů provozovatele Letiště (blíže viz příloha č. 5 této smlouvy). 

8. Mandatář se v rámci výkonu TDI zavazuje pro mandanta vykonávat i další činnosti v této 

smlouvě výslovně neuvedené, pokud jejich výkon bude třeba k naplnění účelu této 

smlouvy. 

 

III. 

Realizační tým TDI 

1. Mandatář se zavazuje zajistit výkon TDI výlučně prostřednictvím osob, jimiž 

v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace, tj. realizačním týmem v dále 

uvedeném složení (dále jen „Realizační tým“): 

a) vedoucí realizačního týmu (osoba odpovědná za výkon činnosti TDI nad prováděním 

staveb): …(doplní uchazeč)… 

b) zástupce vedoucího realizačního týmu (osoba vykonávající činnost TDI nad 

prováděním staveb): …(doplní uchazeč)… 

c) zástupce vedoucího realizačního týmu (osoba vykonávající činnost TDI nad 

prováděním staveb): …(doplní uchazeč)… 

d) zástupce vedoucího realizačního týmu (osoba vykonávající činnost TDI nad 

prováděním staveb): …(doplní uchazeč)… 

e) další člen podílející se na výkonu činnosti TDI nad prováděním staveb: …(doplní nebo 

odstraní uchazeč)… 

f) osoba odpovědná za výkon činnosti TDI nad dodávkami technologií: …(doplní 

uchazeč)… 

g) další člen podílející se na výkonu činnosti TDI nad dodávkami technologií: …(doplní 

nebo odstraní uchazeč)… 

h) osoba odpovědná za stanovování, realizaci a dohled nad opatřeními  k ochraně 

utajovaných informací: …(doplní uchazeč)… 
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i) další člen podílející se na stanovování, realizaci a dohledu nad opatřeními  k ochraně 

utajovaných informací: …(doplní nebo odstraní uchazeč)… 

 

POKYNY PRO UCHAZEČE: uchazeč doplní návrh smlouvy v souladu se svojí nabídkou, tj. 

do návrhu smlouvy doplní všechny členy Realizačního týmu, 

jimiž prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů nebo jež 

uvedl ve svojí nabídce. Každý z členů Realizačního týmu musí 

splňovat kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích 

 podmínkách zadávacího řízení. 

2. Mandatář je povinen zajistit, aby jednotliví členové Realizačního týmu splňovali 

kvalifikační předpoklady stanovené v zadávacích podmínkách zadávacího řízení po celou 

dobu trvání této smlouvy. 

3. Mandatář je oprávněn v průběhu realizace předmětu plnění této smlouvy změnit počet 

členů Realizačního týmu, či nahradit jednotlivé členy Realizačního týmu jinými osobami, 

a to pouze s předchozím písemným souhlasem mandanta ve formě dodatku k této 

smlouvě. Rozšíření počtu nebo nahrazení členů Realizačního týmu bude připuštěno 

pouze, pokud nový člen realizačního týmu splní kvalifikační předpoklady stanovené na 

daného člena realizačního týmu v zadávacích podmínkách zadávacího řízení a mandatář 

tyto kvalifikační předpoklady ohledně nového člena realizačního týmu mandantovi 

prokáže předložením originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů stanovených 

v zadávacích podmínkách zadávacího řízení. V případě, že nový člen Realizačního týmu 

bude subdodavatelem mandatáře ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je mandatář povinen tuto skutečnost 

mandantovi sdělit a dále je povinen předložit mandantovi rovněž originály nebo úředně 

ověřené kopie veškerých dokladů požadovaných ve vztahu k subdodavatelům 

v zadávacích podmínkách zadávacího řízení. V případě snížení počtu členů Realizačního 

týmu musí být zachován požadavek na minimální počet členů Realizačního týmu 

stanovený v zadávacích podmínkách zadávacího řízení. 

4. Mandatář je povinen zajistit, aby jednotlivé činnosti v rámci výkonu TDI vykonávali 

členové Realizačního týmu, kteří mají k těmto činnostem příslušnou odbornost. Za řádný 

výkon jednotlivých činností nesou odpovědnost členové Realizačního týmu v pozici 

osoby odpovědné za výkon příslušné činnosti.   

5. Smluvní strany se dohodly, že osobami odpovědnými za mandatáře (dále též „Odpovědné 

osoby za mandatáře“) vůči mandantovi a provozovateli Letiště ve věcech plnění této 

smlouvy jsou členové Realizačního týmu zastávající tyto funkce:  

a) vedoucí realizačního týmu; 

b) zástupce vedoucího realizačního týmu v případě nepřítomnosti vedoucího realizačního 

týmu v místě plnění; v případě přítomnosti více zástupců vedoucího realizačního týmu 

je vedoucí realizačního týmu povinen mandantovi a provozovateli Letiště písemně 

sdělit, který zástupce vedoucího realizačního týmu je pro příslušnou směnu (pracovní 

dobu) pověřen zastupováním vedoucího realizačního týmu. 
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6. Smluvní strany se dohodly, aniž by bylo dotčeno ustanovení předchozích odstavců, že 

pouze Odpovědná osoba za mandatáře: 

a) je oprávněnou osobou k samostatnému zápisu do stavebního deníku za mandatáře, 

v případě činění zápisu do stavebního deníku jiným členem Realizačního týmu 

s odpovídající odborností pro výkon příslušné činnosti je vyžadován spolupodpis 

Odpovědné osoby za mandatáře, 

b) je povinna se účastnit všech kontrolních dnů (pravidelných, mimořádných a velkých 

kontrolních dnů), přičemž velkých kontrolních dnů se musí účastnit vedoucí 

realizačního týmu; 

c) je oprávněnou osobou k zajištění a vedení všech jednání s provozovatelem Letiště a 

Dotčenými osobami uskutečňovaných v rámci koordinace realizace projektu, a 

podpisu zápisu z těchto jednání za mandatáře, 

d) připojí svůj podpis (případně i vlastní vyjádření) ke všem písemným úkonům 

učiněným členy Realizačního týmu při plnění této smlouvy vůči mandantovi, 

provozovateli Letiště a Dotčeným osobám, 

e) podepisuje, případně spolupodepisuje s členem Realizačního týmu s odpovídající 

odborností pro výkon příslušné činnosti všechny předávací protokoly, zprávy, atd. 

vztahující se k převzetí plnění od zhotovitelů a dodavatelů v rámci realizace Projektu, 

f) potvrzuje provozovateli Letiště zejména: 

 splnění podmínek pro ukončení vyhlášeného provozního omezení,  

 zajištění dočasného vyklizení staveniště, resp. dílčích stavenišť, dle požadavku 

provozovatele Letiště z důvodu zachování provozu Letiště dle letového řádu ve 

stanovených úsecích místa plnění. 

7. Mandatář se zavazuje zajistit, aby po celou dobu výkonu jeho činnosti dle této smlouvy 

byla po celou pracovní dobu zhotovitelů a dodavatelů v místě plnění přítomna 

Odpovědná osoba za mandatáře a po tuto dobu byla současně pro mandanta a pro 

provozovatele Letiště dostupná na tel. č., které pro tento účel sdělí mandantovi a 

provozovateli Letiště na rozpisu směn pro příslušný kalendářní měsíc, či na změnovém 

listu rozpisu směn v případě změny. Mandatář je povinen předložit mandantovi a 

provozovateli Letiště prostřednictvím vedoucího Realizačního týmu na velkém 

kontrolním dni rozpis služeb vedoucího realizačního týmu a pověřených zástupců 

vedoucího realizačního týmu vykonávajících funkci Odpovědné osoby za mandatáře vždy 

dopředu na příslušný kalendářní měsíc a neprodleně mandanta a provozovatele Letiště 

písemně informovat o jakékoliv změně.  

8. Mandatář se zavazuje zajistit, aby všichni členové realizačního týmu splňovali podmínky 

pro samostatný vstup do neveřejné části letiště - do SRA Letiště. Specifikace požadavků 

pro vyřízení povolení samostatného vstupu do neveřejné části Letiště – SRA Letiště je 

uvedena v Příloze č. 5 této smlouvy. Splnění této podmínky se mandatář zavazuje 

prokázat mandantovi a provozovateli Letiště ve vztahu ke každému z členů Realizačního 

týmu nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, a to předložením: 

a) platného dokladu vydaného Úřadem pro civilní letectví ČR „Ověření spolehlivosti“, 



 

Veřejná zakázka  

„Technický dozor investora – zhotovení a 

vybavení staveb objektů bezpečnosti 

mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany a 
dodávky technologií mezinárodního veřejného 

letiště Brno – Tuřany“ 
 

 

Stránka 13 z 35 

b) identifikačního průkazu (IDC) pro vstup do neveřejného prostoru Letiště – SRA 

Letiště, vystaveného provozovatelem Letiště (blíže viz Příloha č. 5 této smlouvy). 

Členové realizačního týmu musí splňovat podmínky pro samostatný vstup do neveřejné 

části letiště - do SRA Letiště po celou dobu plnění předmětu této smlouvy, a to jakožto 

nezbytnou podmínku pro účast na plnění předmětu této smlouvy. 

9. Mandatář se zavazuje zajistit, aby všichni členové Realizačního týmu splňovali podmínky 

přístupu fyzické osoby k utajovaným informacím dle zákona o ochraně utajovaných 

informací min. pro stupeň utajení Vyhrazené. Splnění této podmínky se mandatář 

zavazuje prokázat mandantovi ve vztahu ke každému z členů Realizačního týmu 

nejpozději do 30 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, a to předložením:  

a) oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení 

Vyhrazené nebo osvědčení fyzické osoby nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti 

fyzické osoby a 

b) zápisu o poučení podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o ochraně utajovaných 

informací. 

10. Mandatář prohlašuje, že se seznámil s požadavky na výkon TDI a prohlašuje, že jím 

ustanovený Realizační tým je plně způsobilý zabezpečit výkon TDI při zohlednění 

požadavku na: 

a) výkon činností dle této smlouvy po celou pracovní dobu zhotovitelů a dodavatelů 

(včetně prací v noci, prací ve dnech pracovního klidu) po celou předpokládanou dobu 

plnění této smlouvy, 

b) kvalifikovaný výkon činností dle této smlouvy v souladu s výše uvedeným po celou 

pracovní dobu zhotovitelů a dodavatelů, čímž smluvní strany této smlouvy rozumí 

požadavek mandanta, aby výkon TDI byl po celou pracovní dobu zhotovitelů a 

dodavatelů zabezpečen členy Realizačního týmu vždy s odpovídající odborností pro 

výkon příslušné činnosti. 

 

IV. 

Povinnosti mandatáře 

1. Mandatář se uzavřením této smlouvy zavazuje zařídit za mandanta záležitosti spočívající 

ve výkonu TDI. 

2. Mandatář se zavazuje při plnění této smlouvy řídit zejména:  

a) pokyny mandanta,  

b) pokyny provozovatele Letiště,  

c) vnitřními předpisy platnými pro areál Letiště,  

d) provozními opatřeními provozovatele Letiště, 

e) závaznými právními předpisy platnými a účinnými na území ČR, jakož i přímo 

platnými a účinnými právními předpisy Evropské unie, resp. Evropských 

společenství a leteckými předpisy. 

3. Mandatář se zavazuje, že o realizaci všech jednotlivých částí Projektu shromáždí 

kompletní dokumentaci o realizaci příslušné části Projektu (včetně kompletní 
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dokumentace stavby) a vypracuje Závěrečnou zprávu o realizaci příslušné části Projektu 

(a jejím zhodnocení), případně shromáždí nebo vypracuje další dokumenty potřebné 

k řádnému převzetí předmětu plnění od zhotovitele nebo dodavatele. Dokumenty dle 

předchozí věty se mandatář zavazuje vypracovat a předat mandantovi do 14 dnů poté, co 

nastanou tyto skutečnosti: 

a) budou vydány všechny kolaudační souhlasy ve vztahu k příslušné části Projektu 

(budou-li tyto o příslušné části Projektu vydávány),  

b) veškeré plnění poskytnuté v rámci příslušné části Projektu bude předáno mandantovi, 

c) budou odstraněny veškeré vady a nedodělky plnění poskytnutého v rámci příslušné 

části Projektu. 

4. Bude-li tato smlouvy ukončena odstoupením či výpovědí před tím než nastanou shora 

uvedené skutečnosti, zavazuje se mandatář předat mandantovi do 14 dní od ukončení 

smlouvy veškerou dostupnou dokumentaci a informace o průběhu realizace Projektu 

nebo jeho částí. Toto ustanovení zavazuje smluvní strany dle jejich výslovné vůle i po 

zániku této smlouvy. 

5. Mandatář je dále v průběhu realizace Projektu povinen na pokyn mandanta připravit pro 

mandanta veškerou dostupnou dokumentaci a informace o průběhu realizace Projektu a 

tyto podklady mu předat.  

6. Mandatář je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu 

smlouvy v souladu se zájmy mandanta a provozovatele Letiště, které zná nebo má znát a 

oznámit mandantovi a provozovateli Letiště všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své 

činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů mandanta nebo pokynů provozovatele 

Letiště v rámci plnění předmětu této smlouvy. 

7. Mandatář je kdykoliv v průběhu realizace Projektu povinen upozornit mandanta a 

provozovatele Letiště na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor 

úkonů mandanta nebo provozovatele Letiště s projektovou dokumentací pro stavební 

povolení, stavebním povolením, zadávací dokumentací veřejných zakázek na realizaci 

Projektu, smlouvami se zhotoviteli a dodavateli nebo jinými souvisejícími dokumenty či 

právními předpisy. 

8. Pokud mandatář některý z úkonů k vykonání činností dle této smlouvy, dikce právních 

předpisů, zejm. stavebního zákona, vnitřních předpisů, provozních opatření nebo pokynů 

provozovatele Letiště neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno 

za podstatné porušení této smlouvy ze strany mandatáře. 

9. Mandatář se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy. 

10. Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta a provozovatele Letiště 

k vyřizování záležitostí dle této smlouvy i za škody na věcech převzatých pro mandanta 

či provozovatele Letiště při zařizování takových záležitostí. 

11. Mandatář není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu mandanta: 

a) k odsouhlasení změn technologií, materiálů či výrobků a změn jejich cen; 

b) k rozhodování o vícepracích, změnách Projektu apod.; 

a to i přesto, byla-li mu udělena plná moc. 
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12. Mandatář odpovídá za odbornost, úplnost a kvalitu jím poskytovaného plnění, zejm. za 

správnost a úplnost jím provedených kontrolních činností a jím vypracovaných 

dokumentů a zavazuje se uhradit veškeré škody vzniklé mandantovi v důsledku 

neodborného, neúplného nebo nekvalitního plnění předmětu této smlouvy mandatářem. 

Toto ustanovení zavazuje smluvní strany dle jejich výslovné vůle i po zániku této 

smlouvy. 

13. Mandatář je povinen po celou dobu trvání této smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení, a to zejm. ve vztahu ke schopnosti zabezpečit ochranu 

utajovaných informací. Pokud během doby trvání této smlouvy přestane mandatář 

splňovat kvalifikaci dle předchozí věty, je mandatář povinen nejpozději do 7 pracovních 

dnů tuto skutečnost mandantovi písemně oznámit. Mandatář je povinen zjednat nápravu 

do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti mandantovi. 

 

V. 

Povinnosti mandanta 

1. Mandant se zavazuje za zařízení záležitostí dle této smlouvy zaplatit mandatáři úplatu 

sjednanou v této smlouvě. 

2. Mandant se zavazuje předat mandatáři před započetím plnění předmětu této smlouvy 

zejména tyto podklady: 

a) projektovou dokumentaci včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr; 

b) předpokládaný rozpočet Projektu 

c) kopie stavebních povolení a kopie rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebních 

povolení, projektovou dokumentaci pro provádění stavby ověřenou certifikátem dle 

ustanovení § 117 stavebního zákona a originál oznámení stavby příslušnému 

stavebnímu úřadu. 

3. Další podklady (jako např. smlouvy se zhotoviteli a dodavateli nebo smlouvu 

s koordinátorem BOZP) budou mandatáři předávány průběžně, po jejich obdržení. 

4. Mandant se zavazuje předat mandatáři kopii Smlouvy o zpracování a projednání 

projektové dokumentace na zhotovení stavby a výkonu autorského dozoru (včetně všech 

jejich dodatků) uzavřenou dne 9. 9. 2009 mezi mandantem a obchodní společností        

ATS – TELCOM PRAHA a.s., se sídlem Praha 7, Trojská 195/88, PSČ 171 00, IČ 618 

60 409, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu 

B, vložka 2936. 

5. Mandant se zavazuje umožnit členům Realizačního týmu vstup do prostoru staveniště, a 

to za podmínek stanovených v této smlouvě (zejména v ustanovení článku III. odstavci 8 

této smlouvy a příloze č. 5 této smlouvy) a v souladu s platnou právní úpravou a 

vnitřními předpisy platnými pro areál Letiště.  

6. Mandant se zavazuje vystavit plnou moc opravňující mandatáře k právním úkonům dle 

této smlouvy za mandanta, a to bezodkladně po té, co vyjde najevo potřeba činit úkony 

jménem mandanta. Platnost všech plných mocí, udělených mandatáři mandantem 

v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, končí nejpozději s koncem platnosti této 

smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
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VI. 

Doba plnění a místo plnění 

1. Zahájení plnění:  

Výkon TDI zahájí mandatář do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy mandanta 

(předpokládaný termín zahájení výkonu TDI je březen 2014). 

2. Ukončení plnění: 

Výkon TDI bude ukončen předáním a převzetím dokumentace vypracované 

v souladu s ustanovením článku IV. odstavce 3 této smlouvy ohledně všech částí 

Projektu (předpokládaný termín ukončení výkonu TDI je 20 měsíců ode dne 

zahájení plnění). 

Nebudou-li realizovány všechny části Projektu, bude výkon TDI ukončen předáním 

a převzetím dokumentace vypracované v souladu s ustanovením článku IV. 

odstavce 3 této smlouvy ohledně všech realizovaných částí Projektu. 

3. Místem výkonu TDI je areál Letiště, případně sídlo mandanta. Plnění výkonu TDI 

v areálu Letiště bude realizováno v podmínkách plného provozu Letiště, i v neveřejné 

části Letiště a ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru Letiště. 

 

VII. 

Úplata 

1. Úplata za výkon činností dle této smlouvy za 1 kalendářní měsíc  je sjednána  

ve výši ….…………………….... Kč včetně DPH,  M ĚSÍČNĚ ,  přičemž  

tato úplata bez DPH činí …………………. Kč, 

sazba DPH činí …………………….……… %, 

DPH činí ………………………….………. Kč. 

POKYNY PRO UCHAZEČE: při zpracování návrhu na uzavření „Mandátní smlouvy o 

výkonu činností při provádění stavby „Komplexní zabezpečení 

mezinárodního veřejného letiště Brno - Tuřany“ uchazeč 

doplní v předepsaném členění výši měsíční úplaty za 

poskytnutí části plnění dle čl. II smlouvy, přičemž výše měsíční 

úplaty nesmí činit více než 120.000,- Kč bez DPH 

(přepokládaná délka doby plnění výkonu činností je 

20 měsíců). 

2. Úplata za poskytnutí plnění dle této smlouvy mandatářem zahrnuje veškeré náklady 

mandatáře na jejich poskytnutí a přiměřený zisk.  
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3. Úplata za poskytnutí plnění dle této smlouvy mandatářem je nejvýše přípustná, a je 

možno jí překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.  

4. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšuje úplata za poskytnutí 

předmětu plnění dle této smlouvy mandatářem.  

5. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižuje úplata za poskytnutí 

předmětu plnění dle této smlouvy mandatářem. 

6. V případě, že činnosti mandatáře dle článku II. smlouvy budou vykonávány pouze 

po část kalendářního měsíce, má mandatář za tento měsíc nárok pouze na poměrnou část 

sjednané úplaty.  

7. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebudou činnosti mandatáře dle článku II. 

smlouvy z důvodů na straně mandanta vykonávány vůbec, má mandatář za tento měsíc 

právo pouze na 1/2 sjednané měsíční úplaty za zařízení záležitosti mandanta dle článku 

II. smlouvy. Toto ustanovení se nepoužije v době před zahájením výkonu činností 

mandatáře dle článku V. odst. 1 smlouvy na základě výzvy mandanta. 

 

VIII. 

Platební podmínky 

1. V případě plnění předmětu dle článku II. smlouvy bude úplata hrazena měsíčně.  

2. Podkladem pro úhradu úplaty za plnění dle čl. VI odst. 1 této smlouvy je daňový doklad – 

faktura, kterou je mandatář oprávněn vystavit nejpozději do 15 dnů po skončení etapy 

stavby, přičemž délka jedné etapy stavby je definována jako celkový počet dnů tří po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců.  

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a název projektu 

„Zhotovení stavby objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno –Tuřany a 

jejich vybavení“, včetně registračního čísla tohoto projektu CZ.1.11/1.1.00/16.01272. 

4. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení mandantovi. Za den 

doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny mandanta.  

5.  Mandant je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit mandatáři fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným 

vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Mandatář vystaví novou fakturu se 

správnými údaji a dnem doručení mandantovi začíná běžet nová 30 denní lhůta 

splatnosti. 

6. Mandant neposkytuje zálohy. 

7. Úplata dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním 

převodem na účet mandatáře. 

8. Mandatář prohlašuje, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy (dále jen „daň“); 
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b) mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 

nenachází; 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 

 IX. 

Pojištění 

1. Mandatář se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení 

pojištěného pojistnou smlouvu s pojišťovnou na pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním 

minimálně ve výši 10 mil. Kč za jednu škodnou událost. Mandant je oprávněn požadovat 

předložení pojistné smlouvy dle předchozí věty při podpisu této smlouvy a dále kdykoliv 

po dobu jejího trvání do 5 pracovních ode dne doručení výzvy mandatáři.  

2. V případě změn v pojištění je mandatář povinen bezodkladně předložit mandantovi 

originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího 

dodatku. 

3. Porušení povinnosti dle odstavců 1. a 2. tohoto článku se považuje za podstatné porušení 

smlouvy na straně mandatáře.  

4. Náklady na pojištění nese mandatář a má je zahrnuty ve sjednané úplatě za splnění 

předmětu smlouvy. 

5. Mandatář se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění 

dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

 

X. 

Sankce 

1. Bude-li mandant v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je mandatář oprávněn 

účtovat mandantovi úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení 

po termínu splatnosti faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a mandant 

je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit. 

2. Mandatář odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto smlouvou. 

V případě porušení povinností mandatářem stanovených touto smlouvou, je mandant 

oprávněn požadovat na mandatáři zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý 

zjištěný případ takového porušení povinností a mandatář se zavazuje takto požadovanou 

smluvní pokutu mandantovi zaplatit.  

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok mandanta na náhradu škody vzniklou 

v příčinné souvislosti s porušením povinnosti mandatáře, s nímž je spojena smluvní 

pokuta dle této smlouvy. 

4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy 

je povinné straně doručena písemná výzva oprávněné strany k jejich zaplacení. Výzva 
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k zaplacení se považuje za doručenou, kdy se písemný úkon obsahující výzvu dostane 

do dispozice povinné strany. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný 

úkon obsahující výzvu k zaplacení se dostal do dispozice povinné strany okamžikem 

doručení listovní zásilky povinné straně, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy 

povinná strana nebyla při doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence zastižena 

a listovní zásilka je uložena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně držitele 

poštovní licence, a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla 

uložena k vyzvednutí. Sankce případně náhrada škody musí být ve výzvě vyčísleny 

v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který je smluvní pokuta požadována, 

a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných povinností 

ze strany povinné strany. 

5. V případě porušení povinností mandatářem je mandatář povinen na své náklady zajistit 

provedení nápravných opatření, pokud je jejich provedení možné a povede ke splnění 

předmětu této smlouvy. 

 

XI. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Tuto smlouvu je možné ukončit ze strany mandanta nebo mandatáře, a to buď dohodou 

smluvních stran, odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných 

touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů, nebo výpovědí bez uvedení důvodu. 

2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 

stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo 

zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se považuje za doručené, když se písemný úkon 

obsahující odstoupení od smlouvy dostane do dispozice druhé strany. V případě úkonů 

činěných poštou se má za to, že písemný úkon obsahující odstoupení od smlouvy se dostal 

do dispozice druhé strany okamžikem doručení listovní zásilky adresátovi odstoupení od 

smlouvy, přičemž za doručení se považuje i stav, kdy adresát odstoupení od smlouvy 

nebyl při doručování listovní zásilky držitelem poštovní licence zastižen a listovní zásilka 

je uložena k vyzvednutí na místně příslušné provozovně držitele poštovní licence, 

a to uplynutím 3 dnů ode dne, kdy listovní zásilka s tímto úkonem byla uložena 

k vyzvednutí. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních 

úroků z prodlení, smluvních pokut, a ustanovení týkající se těch práv a povinností, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména: 

a) nedodržení dohodnutého předmětu plnění mandatářem, 

b) prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než 15 dnů, 

c) neuzavření nebo nepředložení pojistné smlouvy mandatářem dle článku IX. smlouvy,  

d) porušení povinností mandatáře ve smyslu článku IV. odst. 5., 6., 7. a 11. smlouvy, 

e) porušení jakékoli povinnosti při ochraně utajovaných informací nebo citlivých 

informací EU; 
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f) porušení vnitřních předpisů platných pro areál Letiště nebo provozních opatření 

stanovených provozovatelem Letiště,  

g) porušení pokynu provozovatele Letiště mandatářem, 

h) porušení pokynu mandanta mandatářem, 

i) porušení jakékoli povinnosti vyplývající z dokumentů ROP 

j) zajištění koordinace plnění Projektu v rozporu s výsledky jednání uskutečněných 

s provozovatelem Letiště nebo Dotčenými osobami v rámci koordinace realizace 

Projektu a vyhlášenými provozními opatřeními provozovatele Letiště, 

k) nepředložení oprávnění ke vstupu do neveřejného prostoru Letiště – SRA Letiště ve 

lhůtě stanovené v článku III. odstavci 8 této smlouvy. 

4. Mandant je oprávněn smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět bez 

udání důvodu. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se 

o ní mandatář dověděl nebo dovědět mohl. Od účinnosti výpovědi je mandatář povinen 

nepokračovat ve výkonu činností dle této smlouvy, na které se výpověď vztahuje. 

Mandatář je však povinen upozornit mandanta na opatření potřebná k tomu, aby se 

zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící mandantovi nedokončením činností dle této 

smlouvy. Za řádně vykonané činnosti dle této smlouvy má mandatář nárok na zaplacení 

úplat dle této smlouvy. 

5. Mandatář může smlouvu vypovědět s účinnosti k poslednímu dni výpovědní lhůty. 

Výpovědní lhůta se pro případ výpovědi mandatáře sjednává 3měsíční a počíná běžet 

od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž se o ní mandant dověděl 

nebo dovědět mohl. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek mandatáře vykonávat 

činnost dle této smlouvy. Jestliže by tímto ukončením výkonu činnosti mandatáře dle této 

smlouvy mandantovi vznikla škoda, je mandatář povinen mandanta upozornit, jaká 

opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření mandant nemůže učinit 

ani pomoci jiných osob a požádá mandatáře, aby je učinil sám, je mandatář k tomu 

povinen. Za úkony k provedení opatření dle předchozí věty náleží mandatáři přiměřená 

část úplaty dle této smlouvy. 

 

XII. 

Zvláštní ujednání 

1. Závazky stanovené k ochraně informací mandanta, které jsou předmětem obchodního 

tajemství, i důvěrnými informacemi mandanta nebo citlivými informacemi EU, platí i po 

zániku závazků z této smlouvy.  

2. Mandatář je povinen poskytnout zaměstnancům nebo zmocněncům mandanta potřebné 

spolupůsobení při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a je povinen smluvně zajistit 

spolupůsobení při výkonu finanční kontroly i u svých subdodavatelů, a to ve lhůtě 

minimálně 10 let po ukončení poslední platby pro projekt ROP JV, zároveň však alespoň 
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do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady 

(ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti v případě dokumentů a dokladů 

vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího 

kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. Pokud pro 

vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší než deset let, bude 

postupováno podle předpisů ČR. Zhotovitel se dále zavazuje, že po tuto dobu umožní 

přístup kontrolou pověřeným osobám do jím k podnikání užívaných objektů a na jím 

k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek této smlouvy. 

3. Mandatář se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou 

součinnost mandantovi k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z Nařízení komise (ES) 

č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o 

obecných ustanoveních. 

4. Mandant stanoví, že mandatář nesmí být zhotovitelem ani dodavatelem ani osobou 

propojenou s některým z dodavatelů nebo zhotovitelů ve smyslu ustanovení § 66a zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru mandanta se smluvní strany dohodly, 

že mandatář výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 

v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů 

(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů). 

3. Mandatář není oprávněn bez písemného souhlasu mandanta postoupit svá práva a 

povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě. 

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 

vyhotovení obdrží mandant a dvě vyhotovení obdrží mandatář. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými 

oběma smluvními stranami. 

Seznam příloh: 

1. Specifikace části Projektu - zhotovení stavby objektů bezpečnosti Letiště 

2. Specifikace části Projektu - dodávka technologií Letiště 
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3. Specifikace části Projektu - dodávka vybavení objektu Hasičské záchranné služby 

Letiště 

4. Specifikace části Projektu - dodávky nábytku 

5. Pokyny provozovatele Letiště 

6. Základní povinnosti ve věci stanovování, realizace a dohledu nad opatřeními 

k ochraně utajovaných informací 

 

V Brně dne .................... 2013 

 

V …………dne ....................... 2013 

 

 

 

………………………………….. 

Za mandanta 

JUDr. Michal Hašek 

hejtman Jihomoravského kraje 

 

 

………………………………….. 

Za mandatáře 

 

POKYNY PRO UCHAZEČE: uchazeč 

v návrhu smlouvy doplní firmu nebo 

jméno a příjmení uchazeče nebo označí 

jménem a příjmením a vztahem vůči 

uchazeči právnické osobě osobu 

oprávněnou jednat jménem uchazeče 

právnické osoby nebo označí jménem 

a příjmením osobu oprávněnou jednat 

za uchazeče včetně informace 

o oprávnění této osoby jednat za 

uchazeče. 
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Příloha č. 1 smlouvy 

 

Specifikace zhotovení stavby objektů bezpečnosti Letiště: 

 Vstupní objekt I  (SO 01) – přístavba ke stávajícímu terminálu přílet letiště a částečná 

nástavba nad částí půdorysu příletové haly, včetně zastřešení prostoru služebního vjezdu a 

napojení na stávající dopravní infrastrukturu letiště a na vnitřní rozvody stávající budovy.  

 Vstupní objekt II  (SO 02) – novostavba samostatně stojícího objektu prefabrikovaného 

(kontejnerového) typu s ocelovým přístřeškem a napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu letiště, vyjma vytápění. 

 Objekt HZS (SO 04) – novostavba objektu Hasičské záchranné služby letiště, která 

sestává z dvou částí:  

o z přízemí, ve kterém jsou umístěny garáže pro zásahovou techniku a sklady 

technického vybavení, a  

o z prostor administrativně-technických pro vedení, velení řízení, správu, vzdělávání, 

výcvik, hygienu a odpočinek a napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu letiště.  

Součástí stavby jsou inženýrské objekty:  

a. IO 04.10 Příprava území, hrubé terénní úpravy. 

b. IO 04.11 Čisté terénní úpravy včetně vegetačních úprav. 

c. IO 04.12 Komunikace, doprava v klidu. 

d. IO 04.13 Zásobování vodou. 

e. IO 04.14 Kanalizace dešťová. 

f. IO 04.15 Kanalizace splašková. 

g. IO 04.16 Zásobování plynem. 

h. IO 04.18 Zásobování elektrickou energií a páteřní rozvody NN, VO. 

i. IO 04.19 Elektronická komunikace a jiná sdělovací zařízení. 

 Oplocení (SO 05) – výměna stávajícího oplocení a doplnění oplocení na perimetru areálu 

letiště a vyhrazeném prostoru. Výměna bran a doplnění bran. Instalace závor a turniketu. 

 Vnitřní komunikace a stavby dešťové kanalizace  (IO 01) – nové úseky vnitřní 

komunikace budou napojeny na stávající dopravní infrastrukturu letiště, stavba dešťové 

kanalizace na stávající kanalizační síť areálu. 

 Ostatní slaboproudé systémy a technologie (PS 02) – zahrnují:  

a. Technologická zařízení k výjezdu jednotky u SO 04. 

b. Strukturovaná kabeláž u SO 01, SO 02, SO 04. 

c. Společná televizní anténa  u SO 01, SO 04. 

d. Interní komunikační systém u SO 01, SO 02, SO 04. 

e. Audiovizuální systém u SO 01, SO 04. 

f. Místní rozhlas u SO 01, SO 04. 

g. Přesný čas u SO 01, SO 04. 

h. Systém elektronické kontroly vstupu u SO 01, SO 02, SO 04. 
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i. Elektronická požární signalizace vstupu včetně modernizace stávající EPS v areálu 

letiště (budova hala – přílet, budova č. 18). 

j. Přeložky stávajících slaboproudých rozvodů. 

 Dodávky systémů a zařízení (PS 03) – systém generálního a hlavních klíčů. 

 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém a mechanické zábranné prostředky 

u vybraných stavebních objektů. 

 

Předpokládaná hodnota této části Projektu činí 132.000.000,- Kč bez DPH. 
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Příloha č. 2 smlouvy 

 

Dodávku technologií Letiště včetně souvisejících stavebních prací spočívajících 

v umístění, montáži a uvedení technologií do provozu  

Tato příloha je klasifikována jako utajovaná informace stupně utajení Vyhrazené ve smyslu 

zákona o ochraně utajovaných informací.  

 

Předpokládaná hodnota této části Projektu činí 58.000.000,- Kč bez DPH. 

 

POKYNY PRO UCHAZEČE: Příloha č. 2 není s těmito obchodními podmínkami 

poskytována, neboť obsahuje utajované informace 

a bude uchazečům předávána samostatně. Uchazeč 

je však povinen do svojí nabídky začlenit návrh 

smlouvy včetně přílohy č. 2 tak, aby tvořila její 

nedílnou součást. 
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Příloha č. 3 smlouvy 

 

Specifikace dodávka vybavení objektu Hasičské záchranné služby Letiště (objekt SO 

04): 

 Membránové čerpadlo 1,5" pro přívod stlačeného vzduchu z rozvodů v garážích – 1 ks; 

 nabíjecí/startovací zdroj, nabíječka – 1 ks; 

 kompresor pístový včetně rozvodů stl. vzduchu 122,5m a přívodek s typizovanými 

koncovkami – 10 ks; 

 nabíječ - konzervátor včetně typových přívodek k autům určený k údržbě olověných 

akumulátorů vozidel s napětím 12V nebo 24V – 1 ks; 

 přenosné zařízení na údržbu hadic na přepravu, namáčení (namáčecí vana hadic 

z nerezové oceli), zkoušení, umývání a navíjení hadic velikosti D, C a B 1 ks; 

 sušící skříň pro 10 hadic nebo oděvů – 1 ks; 

 vysoušeč obuvi, rukavic apod. – 1 ks; 

 ruční zařízení pro navazování hadic rám s vodičem drátu – 1 ks; 

 pracovní stůl z ocelového plechu se zásuvkami – 1 ks; 

 svěrák – 1 ks; 

 svařovací stroj standard - čtyřkl. posuv – 1 ks; 

 dobíječ akumulátorů k dobíjení olověných akumulátorů s napětím 24V a kapacitou větší 

než 50Ah – 1 ks; 

 mycí stůl mobilní s víkem (včetně zách. vany) – 1 ks; 

 sloupová vrtačka – 1 ks; 

 stolní soustruh na kov WM-210V – 1 ks; 

 servisní pojízdný čtyřzásuvkový vozík typ DPV – 1 ks; 

 montážní čalouněné lehátko – 1 ks; 

 dílenský stůl s kontejnerem – 1 ks; 

 vzduchový kompresor na el. pohon - kombi (automatický provoz) – 1 ks; 

 odpružená průmyslová pračka na 30,4 kg prádla – 1 ks; 

 bubnový sušič na 34 kg prádla – 1 ks; 

 univerzální policová skříňka – 1 ks; 

 středotlaká zkušební stolice na zkoušku vzduchových dýchacích přístrojů – 1 ks; 

 kolejnice pro pojízdný hever 23m, pojízdný hever – 1 kpl; 

 stůl 120x60x72  ocelové konstrukce, měkčený povrch proti skluzu a nárazu – 1 ks; 

 systém vnitřního vybavení dle PBŘ. Celkem 3ks PHP práškový s hasící schopností 183 B, 

11 ks PHP práškový s hasící schopností 21A a 1 ks PHP CO2 s hasící schopností 55 B – 1 

soubor. 

 

Předpokládaná hodnota této části Projektu činí 1.200.000,- Kč bez DPH. 
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Příloha č. 4 smlouvy 

 

Specifikace dodávky nábytku: 

 Vstupní objekt I (SO 01) – 1 ks 

Dispečerské zátěžové ergonomické 24h křeslo s područkami - zátěžové pracovní křeslo 

pro nepřetržité provozy. 

Zátěžové ergonomické pracovní křeslo s prodlouženým sedem, vysoká opěra s 

polohovacím válečkem pod hlavu, ergonomické tvarování opěry s pevnou bederní oporou, 

komfortní pružinový sedák, spolehlivý zesílený houpací mechanismus s aretací polohy a 

nastavením vyšší tuhosti houpání, zesílené PUR područky, robustní kříž. 

Židle má prodloužený sed o rozměru 53 cm. Estetické čalounění plastových krytů zad a 

sedáku do originálního potahu. K tomu také speciální kovovou výztuhu sedáku a opěry 

pro zvýšenou nosnost 140 kg. 

 Objekt hasičské záchranné služby (SO 04) – 3 ks 

Dispečerské zátěžové ergonomické 24h křeslo s područkami - zátěžové pracovní křeslo 

pro nepřetržité provozy. 

Zátěžové ergonomické pracovní křeslo s prodlouženým sedem, vysoká opěra s 

polohovacím válečkem pod hlavu, ergonomické tvarování opěry s pevnou bederní oporou, 

komfortní pružinový sedák, spolehlivý zesílený houpací mechanismus s aretací polohy a 

nastavením vyšší tuhosti houpání, zesílené PUR područky, robustní kříž. 

Židle má prodloužený sed o rozměru 53 cm. Estetické čalounění plastových krytů zad a 

sedáku do originálního potahu. K tomu také speciální kovovou výztuhu sedáku a opěry 

pro zvýšenou nosnost 140 kg. 

 Objekt hasičské záchranné služby (SO 04) – 9 ks 

Vybavení učebny – stůl s atypickou deskou 1000/1400/750 mm. 

 Objekt hasičské záchranné služby (SO 04) – 2 ks 

Vybavení místnosti pro denní pohotovost - stůl s atypickou deskou 1800/1000/750mm. 

 Objekt hasičské záchranné služby (SO 04) – 4 ks 

Spojová a informační služba - pracovní křeslo záložního pracoviště. 

 Objekt hasičské záchranné služby (SO 04) – 8 ks 

Postel masivní dřevěná buk 1000x2000, jednoduchého provedení bez dekoru se zvýšeným 

čelem (u hlavy), prvky masivního rámu minimálně tl.30. Součástí položky dřevěný rošt 

základní + matrace zatížení osoby do 100kg. 

 

Předpokládaná hodnota této části Projektu činí 150.000,- Kč bez DPH. 
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Příloha č. 5 smlouvy 

 

Pokyny provozovatele Letiště 

 

Požadavky vztahující se k místu plnění 

Použitá terminologie: 

 „Letiště“ - mezinárodní veřejné letiště Brno/Tuřany; 

 „provozovatel Letiště“ – společnost LETIŠTĚ BRNO a.s., IČ: 26237920, se sídlem Brno, 

Letiště Brno – Tuřany, PSČ 627 00, zaps. v obchodním rejstříku u KS v Brně, v odd. B, 

vl. 3546; 

 „dotčené osoby“ – všechny subjekty, jež vykonávají činnost v areálu Letiště; 

 „zákon o civilním letectví“ – zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a 

doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, ve znění pozdější předpisů; 

 „předpis L14 Letiště„ – letecký předpis vydaný Ministerstvem dopravy ČR na základě 

zmocnění v zákoně o civilním letectví (na základě Annex 14 – Letiště – ICAO); 

 „SRA“ - vyhrazený bezpečnostní prostor Letiště; 

 „smlouva“ – Mandátní smlouva o výkonu činnosti TDI při zhotovení a vybavení staveb 

objektů bezpečnosti mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany a dodávkách 

technologií mezinárodního veřejného letiště Brno – Tuřany. 

 

I. Bezpečnostní požadavky  

1. S ohledem na místo plnění výkonu činnosti mandatáře musí mandatář zajistit splnění 

podmínek stanovených zákonem o civilním letectví, dalšími předpisy v oblasti 

civilního letectví a vnitřními předpisy platnými pro areál Letiště ve vztahu k osobám 

vykonávajícím činnosti v neveřejném areálu Letiště a v SRA Letiště dle níže 

uvedených požadavků. 

2. Mandatář se v souladu s požadavky vyplývajícími z Národního bezpečnostního 

programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy zavazuje 

zajistit, aby v místech, kde plnění předmětu této smlouvy vyžaduje vstup do SRA 

Letiště, byla přítomna osoba pověřená mandatářem, která se: 

a. podrobila ověření spolehlivosti podle ustanovení § 86b zákona o civilním 

letectví (dále též „Ověření spolehlivosti“) 

b. a absolvovala školení „Odborná příprava ke zvyšování povědomí v oblasti 

bezpečnosti“ – typ A2 a „Základní školení provozní bezpečnosti“  

c. a byla jí vydána identifikační karta (IDC) pro vstup do SRA Letiště.  

Mandant s ohledem na rozsah předmětu plnění vyžaduje, aby podmínku uvedenou 

v tomto odstavci 2 článku I. Přílohy č. 5 smlouvy splnil každý člen Realizačního týmu. 

Mandatář prokáže splnění tohoto požadavku ve lhůtě a způsobem stanoveným 

v článku III./10 smlouvy.  

3. Ověření spolehlivosti provádí Úřad pro civilní letectví (http://www.caa.cz). 

http://www.caa.cz/
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4. Podmínky vydání IDC pro samostatný vstup do SRA prostoru Letiště: 

a. vyplnění a podání žádosti o IDC na příslušném formuláři (viz Příloha A k této 

Příloze č. 5), včetně doložení požadovaných příloh k žádosti, a to: 

 platné Ověření spolehlivosti 

 barevná fotografie průkazového formátu (35x45mm) 

b. absolvování školení: 

 Security: A2 – Odborná příprava k zvyšování povědomí v oblasti 

bezpečnosti 

 Safety:  Základní školení provozní bezpečnosti. 

5. Mandatář se zavazuje zajistit vlastním nákladem po celou dobu plnění smlouvy 

alespoň: 

a. 1 vozidlo s povolením vjezdu do SRA Letiště s výstražným majákem a 

radiostanicí pro spojení s provozními složkami provozovatele Letiště a 

pracovištěm Řízení letového provozu ČR, s.p. na Letišti (dále též „věží Letiště 

Brno/Tuřany“)   

b. a alespoň jednu osobu oprávněnou k jejímu řízení vždy po celou pracovní dobu 

zhotovitelů a dodavatelů (tato osoba nemusí být členem Realizačního týmu). 

Povolení vjezdu motorového vozidla do SRA Letiště vystavuje provozovatel Letiště za 

podmínek uvedených ve vnitřních předpisech platných pro areál Letiště (viz níže). 

Každé vozidlo vjíždějící do SRA Letiště musí mít platnou revizi hasicího přístroje. 

3. Vozidlo může být řízeno pouze osobami: 

c. s platnou IDC pro samostatný vstup do SRA s vyznačeným oprávněním 

k řízení motorových vozidel v prostoru SRA, 

d. proškolenými v pravidlech komunikace s provozními složkami provozovatele 

Letiště a věží Letiště Brno/Tuřany (v rámci školení Safety), 

e. proškolenými příslušnými vnitřními předpisy platnými pro areál Letiště 

(zejména Dopravní řád – v rámci školení Safety), 

které po absolvování příslušných školení prokázaly provozovateli Letiště způsobilost 

k samostatnému pohybu po provozních plochách (zkušební jízdou s provozovatelem 

Letiště).  

6. Podmínky vydání vjezdového povolení pro vjezd motorového vozidla do prostoru 

SRA Letiště: 

a. vyplnění a podání Žádosti o vydání povolení pro vjezd do neveřejného 

prostoru Letiště (viz Příloha B k této Příloze č. 5 smlouvy), 

b. prokázání způsobilého řidiče ve smyslu požadavků dle odst. 3 tohoto článku 

Přílohy č. 5. 

7. Mandatář podpisem smlouvy prohlašuje, že je schopen zajistit splnění podmínek 

uvedených v odst. 1 až 6 tohoto článku Přílohy č. 5 smlouvy.  

 

II. Režim vstupu a vjezdu do neveřejného areálu letiště 
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1. Vstup všech osob podílejících se na plnění předmětu smlouvy do neveřejného areálu 

letiště a s tím související vjezd vozidel do neveřejného areálu letiště se řídí vnitřními 

předpisem „Režim vstupu a vjezdu do neveřejného areálu letiště Brno/Tuřany“ a 

„Bezpečnostním programem provozovatele Letiště“. 

2. K vjezdu všech vozidel do neveřejného areálu Letiště je nezbytné předchozí získání 

vjezdového povolení pro vjezd do příslušné části neveřejného prostoru Letiště. 

Podmínky získání vjezdového povolení pro vjezd do neveřejného prostoru Letiště viz 

výše v čl. I. této Přílohy. 

 

III. Vázanost vnitřními předpisy platnými v areálu Letiště a provozními opatřeními a 

pokyny provozovatele Letiště 

Mandatář je povinen se po celou dobu plnění: 

 bezvýhradně řídit vnitřními předpisy platnými pro areál Letiště, provozními opatřeními 

a pokyny provozovatele Letiště; 

 kontrolovat jejich dodržování všemi osobami podílejícími se na realizaci Projektu; 

 zaznamenávat jejich případná porušení do stavebního deníku a informovat o nich 

písemnou formou provozovatele Letiště; 

 stanovovat opatření k nápravě zjištěných nedostatků a kontrolovat jejich odstranění. 

S vnitřními předpisy platnými pro areál Letiště seznámí provozovatel Letiště mandatáře na 

školeních uvedených v článku I. této Přílohy č. 5 smlouvy. 

Provozovatel Letiště bude v průběhu realizace plnění mandatáře průběžně upřesňovat své 

pokyny resp. vydávat doplňující pokyny a provozní opatření s ohledem na aktuální potřeby 

zajištění provozu a bezpečnosti na Letišti. 

 

IV. Znalost a vázanost předpisy pro oblast civilního letectví   

Mandatář je povinen se po celou dobu bezvýhradně řídit příslušnými předpisy pro oblast 

civilního letectví, zejména zákonem o civilním letectví, k němu prováděcími předpisy a 

předpisy na něj navazujícími, a dále předpisy vydanými příslušnými orgány na základě 

zmocnění v zákoně o civilním letectví, zejména Leteckým předpisem L 14, vydaným 

Ministerstvem dopravy ČR na základě ust. § 102 zákona o civilním letectví (na základě 

Annex 14  – Letiště - ICAO). 

 

V. Ochrana civilního letectví před protiprávními činy a ochrana citlivých informací EU 

 

Mandatář je povinen: 

 se řídit předpisy upravujícími ochranu civilního letectví před protiprávními činy; 

 stanovovat, realizovat a dohlížet nad opatřeními k ochraně civilního letectví před 

protiprávními činy a k ochraně citlivých informací EU v souladu s pokyny 

provozovatele Letiště stanovenými na základě Bezpečnostního programu 

provozovatele Letiště a ve smyslu příslušných předpisů upravujících ochranu civilního 

letectví před protiprávními činy, a to zejména s odkazem na následující předpisy: 
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vnitrostátní právní úprava, zejména: 

 zákon o civilním letectví (ustanovení § 85 a násl.), 

 vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy, ve 

znění pozdějších předpisů, 

  Letecký předpis L 17 – Ochrana civilního letectví před protiprávními činy, vydaný 

Ministerstvem dopravy na zákl. ust. § 102 zákona o civilním letectví (na základě 

Annex 17 – Security - ICAO), 

 Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví České republiky před 

protiprávními činy (provozovatel Letiště zabezpečí seznámení s příslušnými částmi na 

principu „need to know“); 

předpisy EU, zejména: 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. 3. 2008 o 

společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o 

zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (dále též Nařízení EP a Rady ES č. 300/2008),  

 Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. 3. 2010, kterým se stanoví prováděcí 

opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, a navazující prováděcí 

akty (dále též „Nařízení Komise EU č. 185/2010).  

Citlivé informace EU  

Citlivé informace EU jsou vymezeny Nařízením EP a Rady ES č. 300/2008 a Nařízením 

Komise EU č. 185/2010.  

Provozovatel Letiště zabezpečí seznámení mandatáře: 

 s citlivými informacemi EU v podmínkách Letiště v souladu s Bezpečnostním 

programem provozovatele Letiště a Národním programem ochrany civilního letectví 

České republiky před protiprávními činy na základě principu „need to know“, 

 s požadavky na zabezpečení ochrany citlivých informací EU v podmínkách Letiště při 

realizaci Projektu a plnění smlouvy mandatářem.  

 

VI. Postupy při koordinaci realizace Projektu, lhůty ke koordinaci s provozovatelem 

Letiště: 

 

Základní požadavky pro plnění všech osob podílejících se na realizaci Projektu a pro 

koordinaci realizace Projektu s ohledem na místo plnění jsou stanoveny v 

příslušné projektové dokumentaci pro realizaci Projektu, zejména v části projektové 

dokumentace upravující „Zásady organizace výstavby“ (dále též „ZOV“). 

Tyto požadavky jsou stanoveny: 

 obecně ve vztahu ke všem plněním v areálu Letiště v rámci Realizace a koordinace 

Projektu, 

 konkrétně ve vztahu k realizaci jednotlivých stavebních objektů v rámci realizace 

Projektu (včetně časových omezení pro realizaci dílčích stavebních objektů a 

podobjektů s ohledem na letový řád, sezónní provoz, požadavek prací v noci, atd.). 
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Obecné vymezení požadavků s ohledem na místo plnění, které je mandatář povinen v rámci 

výkonu své činnosti při plnění smlouvy dodržovat, zajišťovat a kontrolovat zahrnuje: 

 podřízenost všem provozním opatřením stanoveným provozovatelem Letiště pro 

zachování provozu a bezpečnosti Letiště,  

 požadavek úzké koordinace s provozovatelem Letiště při upřesňování harmonogramu 

a podmínek provádění prací, zejména prací, u nichž dojde k narušení ochranných 

pásem, překážkových ploch, a v jejich důsledku k omezování kapacit či provozu 

letiště, která musí být provozovatelem Letiště vyhlašována způsobem dle příslušných 

leteckých předpisů při zohlednění potřeb dle letového řádu a závazků s příslušnými 

leteckými dopravci, atd., 

 zachování pracovišť v objektech dotčených stavbou (provedením příslušných 

stavebních opatření v rámci vybavení staveniště, případně u některých pracovišť jejich 

koordinovaný dočasný přesun, 

 zachování přístupových cest na Letiště pro osobní i nákladní dopravu, včetně 

zásahového koridoru, 

 zachování přístupu k jednotlivým provozním objektům při respektování příslušných 

režimových opatření,  

 zachování obslužnosti provozních ploch všemi přístupovými branami při respektování 

požadavků dle režimových opatření, 

 zachování kontinuity oplocení perimetru letiště po celou dobu realizace, 

 zachování oplocení prostoru dráhy – vlečky letiště po celou dobu realizace,  

 přijímání opatření směřujících k minimalizaci dopadů na vlastní provoz a bezpečnost 

Letiště, 

 koordinaci činností s Dotčenými osobami působícími na Letišti 

 průběh prací dle harmonogramu, 

 přednostně užití techniky, která nenaruší ochranná pásma Letiště a překážkové plochy 

Letiště,   

 není li možné užití techniky, která nenaruší ochranná pásma letiště a překážkové 

plochy, je nutná volba techniky s ohledem na minimalizaci dopadů jejich použití a 

v případě potřeby s možností rychlého odstranění narušení – použití mobilní techniky, 

 zábor stavenišť jednotlivých stavebních objektů v rozsahu dle PD (vliv na zajištění 

přístupnosti k provozním objektům, na provozní plochy, narušení ochranných pásem, 

atd.),  

 zvláštní požadavky na vyplocování dílčích stavenišť spolu s požadavky na vlastní 

oplocení jednotlivých stavenišť, s ohledem na požadavky režimových opatření 

v civilním letectví (blíže viz zvláštní část - kapitola Oplocení staveniště), 

 podmíněná koordinace postupu prací mezi jednotlivými veřejnými zakázkami v rámci 

Projektu, kdy dokončení jedné části je podmínkou realizace části jiné, 

 podmínka pro zahájení prací na každém stavebním objektu je projednání a koordinace 

s provozovatelem Letiště nejméně 30 dnů předem, pokud není dále, ve zvláštní části 

stanoveno jinak, 

 režimová bezpečnostní opatření pro navážení a skladování stavebního materiálu 

o rozdílně do neveřejné části a do SRA Letiště, 

o podmínka průběžného navážení stavebního materiálu (blíže režimová opatření 

na Letišti), 
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 osvětlení stavenišť  

o výhradně za dodržení podmínek dle předpisu L 14 Letiště,  

o způsob osvětlení musí být předem projednán a odsouhlasen s provozovatelem 

Letiště a v souladu s příslušnými předpisy, včetně předpisu L 14 Letiště, 

 po vnitroareálových komunikacích Letiště musí být umožněn pohyb vozidel a 

techniky do 40 tun (i v případech dočasného přemosťování dotčených úseků 

komunikací), 

 odpovědnost za zajištění realizace Projektu v souladu s příslušnými právními předpisy 

a leteckými předpisy, včetně předpisu L 14 Letiště, a pro konkrétní činnosti v rámci 

realizace, k nimž je příslušnými předpisy vyžadováno povolení, souhlas, oznámení, 

atd., kontrola zajištění postupu v souladu s těmito předpisy (např. ve vztahu k Úřadu 

pro civilní letectví ČR).  

Požadavky týkající se realizace jednotlivých stavebních objektů v rámci realizace Projektu je 

uvedena v příslušné části PD, zejména ve zvláštní části ZOV. 

 

VI. Ochranné pomůcky s ohledem na místo plnění 

Mandatář je povinen zajistit vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost všechny osoby 

podílející se na plnění smlouvy (tj. všechny členy Realizačního týmu) ochrannými 

pomůckami s ohledem na místo plnění (včetně zohlednění hlukové zátěže). 

Mandatář odpovídá za kontrolu používání ochranných pomůcek vztahujících s k místu plnění 

v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy platnými pro areál Letiště všemi osobami 

podílejícími se na realizaci Projektu. 

 

VII. Zahrnutí nákladů  

1. Mandatář prohlašuje, že v úplatě uvedené v článku VII. smlouvy má zahrnuty i 

veškeré náklady na splnění podmínek vyplývajících z místa plnění dle Přílohy č. 5, 

zejména náklady na: 

a. Školení Security A2 - Školení odborná příprava ke zvyšování povědomí 

v oblasti bezpečnosti“ – typ A2 – 800,-Kč/1 osoba; 

b. Školení Safety - Základní školení provozní bezpečnosti“ - 600,- Kč/1 osoba; 

c. Vydání IDC – 400,- Kč/ 1 IDC; 

d. Povolení k vjezdu – vydání karty - 200,-Kč/ 1 karta; 

e. Povolení k vjezdu do SRA Letitě - 4500,-Kč/ rok; 

f. Paušální poplatek za provedení školení mimo vyhlášené pravidelné termíny -  

1.000,-Kč/1 školení (bez ohledu na počet školených osob ve skupině). 

 

2. Uvedené částky (částky jsou uvedeny bez DPH) je možné platit v hotovosti na 

pokladně provozovatele Letiště nebo bankovním převodem na základě vystavené 

objednávky a faktury ve prospěch provozovatele Letiště. 
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Příloha č. 6 smlouvy 

 

Základní povinnosti ve věci stanovování, realizace a dohledu nad opatřeními k ochraně 

utajovaných informací 

 

 

I. Předložení bezpečnostní dokumentace podnikatele 

Pokud mandatář prokazoval splnění podmínek pro přístup k utajované informaci prohlášením 

podnikatele, je na základě písemné výzvy mandanta povinen mu předložit k nahlédnutí 

originál či úředně ověřenou kopii své bezpečnostní dokumentace podnikatele. 

Tato povinnost mandatáře se vztahuje i na subdodavatele mandatáře v případě, pokud tito 

prokazovali splnění podmínek pro přístup k utajované informaci prohlášením podnikatele. 

 

II. Povinnosti mandatáře při stanovování, realizaci a dohledu nad opatřeními 

k ochraně utajovaných informací v rámci realizace Projektu 

1) Před zahájením provádění stavebních prací a poskytování dalších plnění zhotoviteli 

a dodavateli v rámci realizace Projektu: 

a) V součinnosti s mandantem a provozovatelem Letiště stanovovat prostory 

(objekty), ve kterých bude docházet k seznamování s utajovanými informacemi 

stupně utajení Vyhrazené ve smyslu přílohy č. 1 bod 3 NV č. 522/2005 Sb., 

kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, tj. 

„Způsob zajištění bezpečnosti objektů orgánu státu a dalších důležitých objektů“. 

b) V součinnosti s mandantem, provozovatelem Letiště, zhotoviteli a dodavateli 

navrhnout odpovídající opatření pro zajištění potřebné úrovně fyzické bezpečnosti 

těchto prostor (objektů) ve smyslu § 27 zákona o ochraně utajovaných informací. 

c) O prostorech (objektech) dle předchozího odstavce informovat zhotovitele 

a dodavatele ve lhůtě minimálně 5 dnů před dnem, od kterého činnosti v těchto 

prostorech (objektech) mohou vykonávat pouze osoby splňující podmínky přístupu 

k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené, tj. které jsou držiteli oznámení o 

splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazení, 

nebo osvědčení fyzické osoby, nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti, a 

současně jsou poučeny ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací. 

Současně vyžádat od zhotovitelů a dodavatelů jmenné seznamy těchto osob 

a doklady prokazující splnění tohoto požadavku. 

 

2) V průběhu provádění stavebních prací a poskytování dalších plnění zhotoviteli 

a dodavateli v rámci realizace Projektu: 

a) V návaznosti na průběh realizace Projektu upřesňovat prostory (objekty), ve 

kterých bude docházet k seznamování s utajovanými informacemi stupně utajení 
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Vyhrazené; s těmito upřesněními seznámit mandanta, provozovatele Letiště a 

dotčené zhotovitele a dodavatele ve lhůtě minimálně 10 dnů předem. 

b) Realizovat odpovídající opatření fyzické bezpečnosti dle čl. II. odst. 1 písm. b) této 

přílohy. 

c) Realizovat odpovídající opatření personální bezpečnosti ve smyslu § 6 zákona 

o ochraně utajovaných informací, a to zejména tím, že vstup do prostorů (objektů) 

dle čl. II. odst. 2 písm. a) této přílohy bude umožněn pouze osobám uvedeným 

v předložených seznamech dle čl. II. odst. 1 písm. c) této přílohy, tj. splňujícím 

podmínky přístupu k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené. 

d) Průběžně kontrolovat plnění opatření k ochraně utajovaných informací. V případě 

zjištění porušení opatření neprodleně přijmout nápravu a o těchto skutečnostech 

informovat bezpečnostního ředitele mandanta a provozovatele Letiště. 

e) Skutečnosti, mající charakter utajovaných informací, zaznamenávat 

do samostatného stavebního deníku, který bude upraven jako administrativní 

pomůcka ve smyslu § 18 vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti 

a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. 

 

III. Povinnosti mandatáře po celou dobu trvání smlouvy 

 

a) Neprodleně informovat bezpečnostního ředitele mandanta a provozovatele Letiště 

o všech skutečnostech, majících vliv na přístup mandatáře, zhotovitelů a 

dodavatelů k utajovaným informacím a na způsobilost mandatáře, zhotovitelů 

a dodavatelů zabezpečit ochranu utajovaných informací. 

b) Současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně písemně 

oznámit bezpečnostnímu řediteli mandanta jakékoliv neoprávněné nakládání 

s utajovanými informacemi nebo ztrátu utajovaných informací předaných 

mandantem mandatáři, zhotovitelům a dodavatelům. 

c) Poskytovat součinnost odborným orgánům mandanta při provádění kontrol 

nakládání s utajovanými informacemi u mandatáře, zhotovitelů a dodavatelů. 

d) Zajistit si odpovídající podmínky pro zpracování a ukládání předaných 

nebo vytvářených utajovaných dokumentů (informací) ve smyslu § 24 zákona 

o ochraně utajovaných informací tak, aby je měl dle potřeby k dispozici 

na staveništi. 

e) V rámci smluvních vztahů se svými subdodavateli, pro tyto stanovit zákaz 

poskytování utajovaných informací sdílených v rámci realizace Projektu, dalším 

subjektům. 
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