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Číslo smlouvy objednatele: 141/2019
Čisto dodatku č. l objednatele: 854/2019
Ev. č.

Číslo smlouvy 2hotovite!e: 190041

Dodatek Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ
PŘÍPRAVĚ

II/421 Milovice most ev.č. 421-015 - DÚR/DSP, IČ

Objedna1'f,l

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem ŽerQtínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brnč sp. m. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel 1.

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava IČO: 427 67 377
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 10727
zastoupena
Vedoucí společník společnosti vzniklé 11ä základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištěni
obchodního případu, s názvem společnosti: ,,DPO - Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJMK"

a

Zhotovitel 2.

Viadesigne s.r.o.

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav IČO: 276 96 880
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 52797
zastoupena , zástupcem vedoucího společníka společnosti na základě zmocnění ve SMLOUVĚ
O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu.
Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního
případu, s názvem společnosti: ,,DPO - Viadesigne s.r.o. - RD SÚSJNIK"

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s Cl. XIII. odst. 6. smlouvy q projektové přípravě uzavřené dne 4. 3. 2019 (dále
jen ,,smlouva") dohodli na tomto dodatku č. l.

Zdůvodnění

· Požadavek objednatele na zpracování samostatného stavebního objektu pro projekční řešení provizorní
komunikace (SO102) namísto původního předpokladu vedení dopravy po dobu stavby objízdnou trasou
přes přilehlé obce a zvětšení rozměru řešeného mostního objektu z důvodu zlepšení průtočného profilu,
dále vedení chodníku na straně výtoku, což má za následek zásah do vodovodu (SO301), jehož přeložku
bude nutno také řešit - vyprojektovat a projednat.
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Il.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně ČI. lV. odst. l. smlouvy, který se mění a nově zní:

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:
Koncept DÚR/DSP, průzkumy do 15. 9. 2019

Konečná DÚR/DSP, IČ

Dřívější plnění je možné.

do 15 pracovních dnů od odsouhlaseni konceptu
objednatelem

Obě smluvní strany se tímto dodatkem Č. l dále dohodly na změně ČI. V. odst. l. smlouvy, který se mění a nově zní:

l. Cena:

Cena CELKEM BEZ DPH 453 612,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží l
vyhotovení a zhotovitel 2.

Tento dodatek č. l je .uzavřen dnem podpisu druhou smluvní strmou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. l podléhá uveřejnění v registnj smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uvéřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že dodatek č. l bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. l je aktualizovaná příloha č. l - kalkulace ceny.

V Ostravě, dne 2].8.2Q"tg'"

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických

osob s názvem ,,DPO - Viadesigne - RD
SÚSJNLK"

V Brně, dne 2 3 -á- 2019 .i;',i,. -::, .iibtií"

"

Ing. Zdeněk Komůrka

r

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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' Příloha č. I

Kalkulace CENY

Položka Cena v KČ bez DPH

DÚR/DSP celkem 310 000 KČ

Inženýrská Činnost (IČ) celkem

Jednotková CENA ZA ČINNOSTI NEZAHRNUTÉ V SAZEBNÍKU
UNIKA V KČ BEZ DPH ZA HODINU

66 312 Kč

700 Kč

Položka Počet hodin Cena v KČ bez DPH

geofogický průzkum 21 14 700 KČ

ověření existence a polohy inženýrských sítí 21 14 700 Kč

průzkum inženýrských sítí 7 4 900 Kč

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 40 28 000 KČ

Průzkumy celkem 62 300 KČ

Položka Počet hodin Cena v KČ bez DPH

záborový elaborát v podrobnostech dle smlouvy o projektové přípravč 21,42857143 15 000 KČ

Cena celkem bez DPH* 453 612 Kč

Í
l l

*Součet cen DÚR/DSP, Inženýrská činnost a Průzkumy, záborový elaborát celkem

V Ostravě, dne

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
oprávněn k jednání za společnost právnických osob

s názvem ,,DPO - Viadesigne - RD SÚSJMK"
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