
   Smlouva  o  dílo Č. 16/2019  – Dodatek č. 1

uzavřená dle ust. §§ souvisejících s Občanským zákoníkem 

„Rekonstrukce provozních prostor koupelny a WC na II. oddělení“ 
mezi:

1.Zámeček Střelice, příspěvková organizace

   zastoupený: Mgr. Leoš Němec

   se sídlem: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

   IČO: 00212920

   DIČ: není plátcem DPH

   Pověřená osoba pro jednání ve věcech technických: Voštera Miloš – ved. provozu       

   organizace

   Tel.: 547 422 813

   e-mail: vedprovzamecek@seznam.cz
                                                                                                      (dále jen objednatel)
2. Vavřín Milan
    zastoupený: Vavřín Milan 

    se sídlem: Veveří 29, 602 00 Brno
    IČO: 12162370

    Tel.: 601200051
    e-mail: vamilb@seznam.cz
                                                                                                      (dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku č.1 „Smlouvy o dílo“ č. 16/2019 

I.1.Předmětem „ Dodatku č. 1“ smlouvy o dílo č. 16/2019  je změna termínu plnění díla dle čl. IV.1.

                                                                               II.

Doba plnění díla 

II.1. Vzhledem k technologické přestávce, způsobené schnutím betonu pro vytvoření stěrkové izolace, budou práce ukončeny nejpozději ke dni 4.12.2019.

II.2.  Tímto Dodatkem smlouvy o dílo nejsou dotčena žádná další ujednání Smlouvy o dílo č. 16/2019,  uzavřené  mezi objednatelem a zhotovitelem.

II.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran  výše uvedené smlouvy. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Střelicích dne 4.11.2019
Za zhotovitele :







Za objednatele :

  Milan Vavřín






             Mgr. Leoš Němec
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