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Číslo smlouvy objednatele: 171/20l9
Číslo dodatku č. l objednatele: 1343/2019
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek Č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dle zákona Č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Správa a údrŽba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v BrnČ, sp. m. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

A

ZHOTOVITEL

MaREXCOM s.r.o.

sídlem Praha 8 - Troja, Sosnovecká 578/2, PSČ 18100 IČO: 257 41 616
zapsaná v OR u Krajského soudu v Praze, sp. zri. C 66049 ,

II.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XI. odst, 11.3 smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 3. 2019 (dále jen
,,smlouva") dohodli na tomto dodatku č. l.

Zdůvodnění:

· Jedná se o prodloužení termínu měření u stavby ,JI/380 Terezín - Čejč (SO 101, 102, 104)".
Měření se nemohlo provést v termínu, neboť stavba nebyla ještě dokončena.

III.
Obě smluvní strany se tímto dodatkem Č. 1 na změně ČI. III. odst. 3.1., který se mění o novč zní:

3.1. Sinluvní strany se dohodly na termínu plnění všech úseků měření v termínu od i. 4. 2019
do 30. 9, 2020.

Z toho rozdělení dle priorit a dle staveb:

i. Protokoly z měření do 30. 9. 2020

2. Protokoly z měření do 12. 4. 2019

3. Protokol z měření do 30. 5. 2019

4. Protokol z měření do 30. 5. 2019

5. Protokol z měření do 30. 9. 2019

6. Protokol z měření do 30. 5. 2019

VŠechny měření budou probíhat dle výzvy objednavatele.
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Odevzdání konečných protokolů a dokumentace do 30 dnů od výzvy kontaktní osoby
objednatele.
Dřívější plnění je možné.

IV.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost
prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel l vyhotovení.

Tento dodatek č. l je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru
smluv.
Dodatek Č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti něktetých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodaů:k Č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

ä
Ĺ

V Praze, dne V Brně dne O 6 ··Ú- 2019

za objedaatele Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel


