Dodatek ¢. 1

ke Smlouvé o dilo uzaviené dne 19. 4. 2018 die ustanoveni § 2586 a nasl. Zakona €. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisti mezi smiuvnimi stranami, kterymi jsou:

na strané jedné: Nemocnice Ivancice, pfispévkova organizace

se sidlem: Siroka 390/16, 664 95 Ivanéice

zastoupena:  Ing. Jaromirem Hrube$em, feditelem

zapsana: V obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu
v Brné, v oddile Pr, vlozce &. 1227

IC: 00225827

DIC: CZ00225827

bankovni spojeni: KB a.s., poboc¢ka Ivandice

Cislo uctu: 1937911/0100

dale jen objednatel

a
na strané druhé: Milan Nekuza - ELEKTRO

se sidlem: Zastavka, 1. maje 262, PSC 664 84

jednajici: Milan Nekuza

zapsana: OR Brno, odd. A, vioZka 1650

IC: 16368134

DIC: CZ521212043

bankovni spojeni: KB a. s., pobotka Rosice

¢islo uctu: 452349641/0100
dale jen zhotovitel

Smluvni strany se dohodly, Ze z divodu zaji§téni provozu dotéenych oddéleni nemocnice pfi
pfepojovani na nové podlazni rozvadéde

timto dodatkem méni a upravuiji:

1.V Priloze ¢. 1 — Harmonogram praci v bodé &. 4, termin vymény rozvadé&t RHA, RB2, RA4 a
RAS na 30.6.2018

2.V Priloze ¢. 1 — Harmonogram praci v bodé &. 5, termin vymény rozvadéét RA6 a RB6 na
16.7.2018
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3.V Pfiloze & 1 — Harmonogram praci v bodé ¢. 5, oznaCeni rozvadéce uvedené v projektove
dokumentaci jako RB6 ZIS na RAB ZIS a termin vymeny rozvadéce na 31.8.2018

4. V Priloze & 1 — Harmonogram praci v bodé ¢&. 6, termin vymeny rozvadécl RA1 a RA3 na
16.7.2018

Ostatni dohodnuté zavazky a podminky zlistavaji timto dodatkem nezmeneény.
Dodatek &. 1 je vyhotoven ve dvou vytiscich, kazda strana obdrZi jeden vytisk.

V Ivancicich dne 20.6.2018 V Zastavce dne 20.6.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jaromir Hrubes “Milan Nekuza’
reditel majitel

Nemocnice Ivandice, pispévkovd organizace

Sirokd 16

664 95 [rontiey ®
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