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Smlouva o dilo

evidovana u Objednatele pod ¢. 1/2020
a u Zhotovitele pod ¢. 2019/Z1014

(dale téZ ,,Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisii, uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona
¢.89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»obcansky zadkonik")

L. Smluvni strany

1.  Stredni priimyslovad skola Brno, Purkynova, prispévkovd organizace

Sidlo: Purkynova 2832/97, 612 00 Brno
Statutarni zastupce: Ing. Antonin DouSek, Ph.D,, feditel Skoly
ICO: 15530213

Bankovni spojeni, C.u. 78938-621/0100

Datova schranka: 87wit9v

Osoba opravnéna jednat
vevécech technickych: Mgr. Richard Némec, vedouci spravy budov

(dale jen ,Zadavatel nebo Objednatel)

2. SKR stay, s.r.o.

Sidlo: Novackova 18, 614 00 Brno

Statutarni zastupce: Ing. Ivo Skrivanek, jednatel; Ing. Petr Skiivanek, jednatel
e-mail: sekretariat@skrstav.cz

telefon: +420 545 249 000

fax: +420 545 249 001

1CO: 269 61 474
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DIC: CZ26961474

Bankovni spojeni, ¢.u.: Oberbank AG, ¢.u.: 3000001912/8040
Osoba opravnéna jednat

ve vécech technickych: Ing. Petr Durcak, vyrobné-technicky treditel
Platce DPH: ANO

Zapsan v Obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné sp. zn. oddil C, vlozka 48480

(dale jen ,Dodavatel“ nebo téz ,Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tento navrh smlouvy je vypracovan ve formé a struktufe navrhu Smlouvy o dilo
v souladu s Obecnymi pravidly pro Zadatele a prijemce IROP a Metodickym pokynem pro oblast
zadavani zakazek pro programové obdobi 2014-2020. Uéastnici do tohoto navrhu Smlouvy
pouze doplni idaje nezbytné pro vznik navrhu Smlouvy (zejména vlastni identifikacni udaje,
cenu a pripadné dal$i udaje, jejichZ doplnéni text nadvrhu smlouvy piedpokldda vyznacenim
prazdné zluté plochy) a nasledné takto doplnény navrh Smlouvy predlozi jako svij navrh
Smlouvy na verejnou zakazku.

2. Pro ucely tohoto zavazného navrhu Smlouvy o dilo se rozumi:

e Objednatelem zadavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

e Zhotovitelem dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

e Podzhotovitelem poddodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni verejné zakazky

e PiisluSnou dokumentaci dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem

e PoloZkovym rozpocétem zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér,
dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
mnoZstvi.

3. Zhotovitel je drzitelem prisluSnych Zivnostenskych opravnéni potrebnych k provedeni
dila a ma radné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby fadné a vc¢as provedl dilo dle Smlouvy a
je tak zpuUsobily splnit svou nabidku podanou v zadavacim fizeni v reZimu zakona ¢. 134/2016
Sb., 0 zadavani verejnych zakazek, v i¢inném znéni (dale jen ,zdkon"“), na zadani verejné zakazky
»Roz$ifeni nadstavby Skoly pro zvySeni urovné vzdélavani v oboru IT*, kterou Objednatel
vybral jako nabidku nejvhodnéjsi. Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle Smlouvy provést
v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a Ze si je védom skutec¢nosti, Ze Objednatel ma znacny
zajem na dokonceni dila, které je predmétem Smlouvy v Case a kvalité dle Smlouvy. Zhotovitel
timto prohlasuje, Ze tato Smlouva i veskeré Zhotovitelovo plnéni a status je a bude po celou dobu
plnéni v souladu s nabidkou, kterou podal do verejné zakazky ,Rozsireni nadstavby skoly pro
zvyS$eni urovné vzdélavani v oboru IT“.

4. Z téchto divodi se smluvni strany dohodly na uzavieni Smlouvy.

111 Piedmét Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele fadné a vcas, na sviij naklad a
na své nebezpeci sjednané dilo dle ¢lanku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za Fadné
provedené dilo (vcetné prechodu vlastnictvi dila na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve
vysi a za podminek sjednanych v ¢lanku VII. Smlouvy.
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2. Zhotovitel splni zavazek zalozeny Smlouvou tim, Ze adné a vcas provede predmét dila
dle Smlouvya vsouladu se zadavacimi podminkami stanovenymi v zadavaci dokumentaci a
jejich prilohach a dale splni vSechny ostatni povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy. Pfedmét dila je
specifikovdn zejména v dokumentech uvedenych v predchozi vété a zhotovitel je povinen
provést kompletni pfedmét dila tak, jak je v nich stanoveno.

3. Objednatel splni zadvazek zaloZeny Smlouvou tim, Ze fadné provedené dilo prevezme a
zaplati cenu dila.

\'A Specifikace dila

1. Predmétem této Smlouvy je realizace dila v ramci projektu s nazvem: ,Rozsifeni
nastavby Stredni priimyslové Skoly Brno, Purkynova“ spocivajici v rozsifeni nadstavby nad
kiidlem ,B“ z divodu zkvalitnéni vyuky bude vybudovano nékolik novych specializovanych
ucCeben, kabinet a soc. zdzemi s propojenim na 2 stavajici schodisté. Rozsiteni nadstavby bude
napojeno na vnitini rozvody instalaci (ZTI, VZT, UT, SLN a SLB). Nové budou vybrané prostory
klimatizovany. Podrobné je predmét verejné zakdzky popsan v projektové dokumentaci
snazvem ,RozSifeni nastavby Stredni primyslové sSkoly Brno, Purkynova“ vypracované
spolecnosti PROMED Brno, spol. s r.o., Zitna 19, 621 00 Brno, IC 188 25 885 v prosinci 2018
(dale jen ,projektovd dokumentace“) a vrozpoctu (vykaz vymér), které jsou prilohou této
smlouvy. Technické specifikace jsou obsazeny v projektové dokumentaci.

2. Soucasti dila je zhotoveni dokumentace skutecného provedeni dokonceného dila vcetné
geodetického zaméreni digitalni formou.

3. Zhotovenim dila se rozumi uUplné, funk¢ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potiebnych materialli a zarizeni nezbytnych pro
radné dokoncen{ dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci,
konstrukci a technologického vybaveni, jejichZ provedenti je pro fadné dokonceni dila nezbytné,
vcetné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé stavby a zaroven zhotoveni dokumentace
skutecného provedeni stavby.

4. Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech ¢innosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, a v nabidce Zhotovitele do zadavaciho rizeni na tuto
vefejnou zakdzku vc¢. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, a v
zadavacich podminkach vetejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty*), které tvori nedilnou
soucast Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumenti jsou uvedeny,
resp. ze kterého z nich vyplyvaji. Dilo zahrnuje provedeni, dodani a zajiSténi vSech Cinnosti,
praci, sluzeb, véci a dodavek, nutnych k realizaci dila, a zejména také:

a) zajisténi zarizeni staveni$té, a to podle potieby na radné provedeni dila vCetné jeho
udrzby, odstranéni a likvidace,
b) vyklizeni stavenisté a provedeni zavére¢ného uklidu mista provedeni dila v¢. uklidu

stavby (viz ¢lanek VI. - misto provadéni dila) dle Smlouvy; uvedeni pozemki a
komunikaci pripadné dotcenych vystavbou do ptivodniho stavu,

c) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na ochranu lidi a
majetku (zejména chodcii a vozidel v mistech dot¢enych stavbou),

d) provedeni opatieni pri realizaci dila vyplyvajicich z umisténi a navaznosti dila a

zohlednujici tyto skute¢nosti:

i) komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila lze vyuZit jako skladky
materialu po dohodé s Objednatelem,



e)

g)

h)

k)

D)

ii) prostor mista provadéni dila nelze bez dal$iho opatfeni a ptredchoziho
pisemného souhlasu Objednatele vyuZit k umisténi socidlniho a hygienického
zarizeni Zhotovitele,

iii) Zhotovitel provede i jina opatfeni souvisejici s vystavbou, resp. provedenim
dila,

dodani dokumentace skutecného provedeni dila, vCetné dokladové casti ve dvou
vyhotovenich v tisténé podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé vcetné
poskytnuti majetkovych prav k dokumentaci skutecného provedeni dila na celou dobu
jejich trvani objednateli bez omezeni, zejména prava dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby dale zpracovat a rozmnozovat,

Dokumentace skutec¢ného provedeni bude provedena podle nasledujicich zasad:

Do projektové dokumentace pro provedeni stavby vsSech stavebnich objekti a
provoznich souborl budou zretelné vyznaceny vsechny zmény, k nimz doslo v pribéhu
zhotoveni dila.

Casti projektové dokumentace pro provedeni stavby, u kterych nedoSlo k zZadnym
zménam, budou oznaceny napisem ,beze zmén".

Kazdy vykres dokumentace skutec¢ného provedeni stavby bude opatien jménem a
prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, jejim podpisem a razitkem Zhotovitele.

U vykresti obsahujicich zménu proti projektu pro provedeni stavby bude priloZen i
doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a
jeji souhlasné stanovisko.

projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a potiebnych zabora vefejnych
ploch v¢etné tihrady vymérenych poplatkl a najemného,

zajiSténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadii a doloZeni
dokladi o této likvidaci, véetné tthrady poplatki za toto uloZeni, likvidaci a dopravu,

zajisténi a provedeni vSech nutnych zkou$ek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu vcetné potizeni protokoli),

zajisténi atestd a dokladli o pozadovanych vlastnostech vyrobkd ke kolaudaci (i dle
zakona ¢. 22/1997 Sb. - prohlaSeni o shodé€) a revizi veskerych elektrickych zatizeni s
pripadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestdl a revizi podle CSN a pripadnych
jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametra dila,

zajiSténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a
jinych dokladg,

vypracovani manipulacnich, provoznich radi pro bezvadné provozovani dila, navodi
k obsluze, navodd na provoz a udrzbu dila v ¢eském jazyce a ve trojim vyhotoveni
v tisténé podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé,



m)zajisténi prechodného dopravniho znaceni k dopravnim omezenim vcetné jeho neustalé
aktualizace dle skutecného priibéhu stavby,

n) zajisténi bezpecné a plynulé dopravy v ramci vystavby, véetné nakladd spojenych s
pripadnymi prijezdy a opatfenimi vozidel integrovaného zachranného systému,

0) prace spojené s odstranénim pripadnych piekazek, betonl a konstrukci, které nemohl
projektant predvidat,

p) uvedeni vSech povrchli dotcenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, oploceni, prikopy, propustky apod.),

q) protokolarni prevzeti pripadnych dottenych pozemkl od vlastnikli pied zapocetim
vystavby a jejich nasledné uvedeni do pavodniho stavu, vcetné nasledného
protokolarniho predani zpét do rukou vlastnika,

r) pojiSténi stavby a osob dle této smlouvy,

to vSe v misté provadéni dila dle ¢lanku VI. této Smlouvy.

5. Dilo bude provedeno s potiebnou péci v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené
Smlouvou, zejména vSemi vychozimi dokumenty véetné pripadnych zmén dodatkl a doplnki
sjednanych stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti prislusnych organti. Pfi zhotoveni stavby
bude Zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci
odsouhlasenou a predanou Objednatelem.

6. Jakékoliv viceprace, které budou realizovany v ramci zakazky, musi byt zadany v souladu
s prisluSnymi ustanovenimi zdkona €. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakdzekv.z.p.p. a
Obecnymi pravidly pro Zadatele a ptijemce IROP. Jakékoliv viceprace se Zhotovitel zavazuje
ocenit maximalné ve vysi, jak tyto prace ocenil ve své nabidce nebo dle cen RTS nebo URS. Pokud
se polozka zmény v rozpoctu stavebnich praci nenachazi ve smluvnim rozpoctu a neni mozné
pouzit polozku zjiZ vrozpoCtu pouzité cenové soustavy nejblize podobnou, bude pouzita
individualni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky zdivodnén.

7. Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést
jakoukoliv zménu dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku.

8. Soucasti plnéni Zhotovitele dle Smlouvy, a prokazanim radného provedeni dila ¢i jeho
Casti, je organizace, provedeni a doloZeni uspésnych vysledkd potiebnych individualnich,
komplexnich, garancnich zkousek dila a organizace event. zkuSebniho provozu a pozZadavki
organl statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organa prislusnych ke kontrole staveb.
Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho casti se ridi:

a) Smlouvou,
b) podminkami stanovenymi CSN,
¢) projektovou dokumentaci, a

d) obecné uznavanymi metodikami nebo doporucenimi vyrobcti komponenti a technologii
pouzitych pii vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

9. Pti realizaci dila se Zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré pravni predpisy a zavazné
technické normy a jiné zavazné normy vztahujici se k dilu. Pro piipad, Ze projektova
dokumentace odkazuje na doporucujici technickou normu, ktera je prisnéjsi, nez technicka
norma zavazna, je Zhotovitel povinen postupovat dle takové doporucujici technické normy.



10. Zhotovitel vramci verejné zakazky ,RozSifeni nadstavby Skoly pro zvySeni Urovné
vzdélavani v oboru IT“ prokazal technickou zptsobilost dle ¢l. 12 odst. 1 pism. b) zadavaci
dokumentace témito osobami: (uvedeno jméno piip. ¢islo autorizace)

Hlavni stavbyvedouci - Ing. Ivo Skiivanek
Specialista elektro - Ing. Pavel Prochazka
Specialista pozarni bezpecnosti staveb - Ing. Jana Galova

Smluvni strany se dohodly, Ze ke zméné téchto osob miize dojit pouze ve vyjimecnych piipadech
s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele na zakladé zpracovani dodatku k této Smlouvé.
Nové osoby musi spliiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim
tizeni. Pro ptipad poruseni tohoto ustanoveni je Objednatel opravnén od smlouvy o dilo
odstoupit.

V. Doba plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, ukoncit a predat do 32 tydna od
doruceni pisemné vyzvy Kkprevzeti staveni$sté a zahajeni plnéni. Splnéni této doby
(provedeni dila dle § 2604 obcanského zakoniku) je zajiSténo smluvni pokutou sjednanou
Smlouvou. Prilohou této Smlouvy je zdvazny harmonogram postupu praci.

2. Zhotovitel je povinen prevzit staveni$té a zahajit stavebni prace nejpozdéji do 10
dnii od doruceni pisemné vyzvy Kk prevzeti staveni$té a zahdjeni plnéni. Zahajenim
stavebnich praci se rozumi okamzik, v némz byly zapocaty prace dle piislusné dokumentace,
pricemz zapoceti téchto praci musi byt prokazatelné jejich hmotnym vysledkem. Zhotovitel
zahdji stavebni prace ihned po protokolarnim prevzeti staveniste.

3. Dokoncenim stavebnich praci se rozumi okamzik, v némZ byly ukoncCeny prace dle
prislusné dokumentace. Zhotovitel ukon¢i stavebni prace v dobé stanovené v ¢l. V.odst. 1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostat svym dal$im zavazkiim vyplyvajicim z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho radnym dokoncenim, protokolarnim
predanim predmétu dila Objednateli. Dilo se povaZzuje za dokoncené, pokud nevykazuje zadné
vady a nedodélky, kromé ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé, ani ve spojeni
sjinymi nebrani uZivani stavby funkcéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym
zplisobem neomezuji.

5. K raddnému dokonceni dila se vyzaduji také dal$i plnéni dle Smlouvy, zejména dodani
dokumentace a dalSich dokladii vyZzadovanych Smlouvou v pribéhu provadéni dila ¢i pii jeho
predani, a to vSe ve dvou vyhotovenich.

6. Bez pisemného souhlasu Objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soucasné se Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi
realizaci dila nepouZije Zzadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy.
Pokud tak Zhotovitel ucini, v plném rozsahu odpovida za vzniklou Skodu a je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést ihned napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po
kterou nemohlo byt dilo provadéno v diisledku okolnosti vylucujicich odpovédnost ve smyslu
§ 2913 odst. 2 ob¢anského zakoniku. Odpovédnost nevylucuje piekazka, ktera vznikla v dobé,



kdy jiz byl Zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti nebo vznikla v disledku
hospodarskych ¢i organiza¢nich pomért Zhotovitele.

8. Pokud v dtsledku okolnosti, které nemtize ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (napft.
archeologicky prizkum) dojde k situaci, Ze termin provedeni dila (dle ¢l. V. odst. 1) nebude
mozné dodrzet, prodluzuje se termin provedeni dila o dobu, po kterou trva pirekazka, pro kterou
nelze plnéni dila provadét. ProdlouZeni terminu provedeni dila bude v tomto piipadé reSeno
formou pisemného dodatku ke Smlouvé.

VL. Misto plnéni

1. Mistem plnéni je Brno, Purkyiiova 97, 612 00, p.c. 4708/11, k.4. Kralovo Pole, blize
specifikovano v projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedeni dila

1. Cena za zhotoveni predmétu Smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé
cenové nabidky Zhotovitele, zpracované na zakladé projektové dokumentace pro verejnou
zakazku ,RozSifeni nadstavby Skoly pro zvySeni urovné vzdélavani v oboru IT” vcetné
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér predanych objednatelem cini
celkem:

Cena bez DPH 27.885.773,00,- K¢
Vyse DPH 5.856.012,00,- K¢
Cena véetné DPH 33.741.785,00,- K¢

(dale téz ,Cena za provedeni dila“ nebo ,Cena dila“)

2. Cena dila stanovena v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vSe, co je uvedeno v polozkovém
rozpoctu, jenz tvori prilohu ¢. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem nebudou na Cenu dila poskytovana jakakoli plnéni pred zahajenim
provadeéni dila.

4. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze cena dila bude hrazena priibézné, dil¢cim
zdanitelnym plnénim jsou dodavky, sluzby a stavebni prace skutecné poskytnuté v prislusSném
kalendainim meésici. Za datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného plnéni prohlasuji posledni den
kaZzdého kalendarniho mésice.

5. Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice preda Zhotovitel Objednateli daniovy doklad
(fakturu)ve c¢tyrech provedenich, k nimz musi byt pripojen zjiStovaci protokol - soupis praci a
dodavek provedenych vramci jednotlivého celku v ¢lenéni po polozkach dle vykazu vymér
ocenény v souladu se Smlouvou odsouhlaseny Technickym dozorem stavebnika. V ramci kazdé
faktury budou jednoznacné oddélené zplisobilé a nezptisobilé vydaje. Kazda faktura musi byt
oznacena registracnim cislem projektu. Zhotovitel je opravnén uctovat danovym dokladem za
prislusné obdobi pouze prace a dodavky vrozsahu pisemné odsouhlaseném technickym
dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je Zhotovitel opravnén uctovat jen po
pisemné dohodé s Objednatelem, jinak na zakladé pravomocného soudniho rozhodnuti, které
potvrdi jeho narok.

6. Fakturovat lze pouze za skutecné radné provedené prace poté, co doslo k odsouhlaseni
opravnénosti vystaveni faktury (vécné spravnosti). Zhotovitel piredlozi Objednateli a odbornému
dozoru uréenému Objednatelem vzdy nejpozdéji do patého dne nasledujiciho kalendainiho
mésice zjiStovaci protokol se soupisem provedenych praci. ZjiStovaci protokol preda
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Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobé ve formatu *.pdf, *xlsx a *.xc4. Po odsouhlaseni
Objednatelem a odbornym dozorem (Objednatel a odborny dozor se vyjadii do péti dnd po
piredani zjiStovaciho protokolu) vystavi fakturu s obvyklymi naleZitostmi, jejiZ nedilnou
soucasti musi byt zjiStovaci protokol a soupis provedenych praci. Bez tohoto zjistovaciho
protokolu a soupisu praci je faktura neuUplnd. Datem zdanitelného plnéni je posledni den
prislusného kalendainiho meésice. Zhotovitel je povinen vystavit a dorucit Objednateli danovy
doklad nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni.

7. Prace budou uhrazeny na zakladé odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu provedenych
a odsouhlasenych praci az do celkové vySe 90% sjednané ceny dila v ¢l. VII odst. 1 Smlouvy.
Zbyvajici cast, tj. 10% ze sjednané ceny, uhradi Objednatel Zhotoviteli do 15 kalendarnich dnti
po predani a prevzeti dila, pripadné v terminu prodlouZeném do doby odstranéni vad a
nedodélkt uvedenych v protokolu o piedani a pirevzeti dila, a bude uhrazena na zakladé konecné
faktury dle odst. 9 tohoto ¢lanku.

8. Do patnacti dni po rfadném protokolarnim predani a prevzeti (odevzdani) dila bude
Zhotovitelem vystaven dainovy doklad - konecna faktura (vyactovani Ceny za provedeni dila).
Konec¢na faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tricet) kalendainich dni ode dne
radného predani faktury Zhotovitelem Objednateli.

Konecna faktura musi mimo vyse uvedenych naleZitosti obsahovat:

e vyslovny nazev ,konecna faktura”,
o celkovou sjednanou cenu bez DPH,
e soupis vSech uhrazenych faktur bez DPH,
e castku zbyvajici k thradé bez DPH
Bez kterékoliv z téchto vysSe uvedenych naleZitosti je kone¢na faktura neplatna.

9. Splatnost daniovych dokladii je smluvnimi stranami dohodnuta na 30 (slovy: tricet)
kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit fakturu Objednateli do 10 pracovnich dnii ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni. Pokud bude faktura Objednateli doruCena pozdéji, primérené se prodluzuje lhita
k thradé takové faktury. Zaroven se Zhotovitel zavazuje, Ze splatnost faktur mezi Zhotovitelem a
jeho poddodavatelem nebude del$i nez 60 dni. Danovy doklad se v souladu s § 1957 odst. 1
obcanského zakoniku povaZuje za Fadné a vcas zaplaceny, bude-li posledni den této lhlty
ucCtovana castka ve vySi odsouhlasené Objednatelem pripsana ve prospéch uctu banky
Zhotovitele uvedeného v zahlavi Smlouvy.

10. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pifi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemize Zhotovitel uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
Objednatele.

11. Faktura bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené zakonem
€.235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni, a zdkonem ¢.563/1991 Sb,, o
Ucetnictvi, v platném znéni. V pripadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje ci
bude neudplny nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel opravnén danovy doklad vratit
ve lhité do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy danovy doklad opravit,
event. vystavit novy danovy doklad. Lhiita splatnosti pocina v takovém piipadé bézet ode dne
doruceni opraveného ¢i nové vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedeni dila lze ménit pouze za nasledujicich podminek:



a) zadavatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila
b) zadavatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila

c) pri realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamé,
a dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila

d) pri realizaci se zjisti skutecCnosti odliSné od zadavaci dokumentace
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).

14. V pripadé zmény pravnich predpist ovliviiujicich vySi DPH u ceny sjednané Smlouvou
dojde i ke zméné ceny vcetné DPH.

15. Sjedndni zmény ceny dila bude probihat na zakladé dohody smluvnich stran
prostfednictvim pisemného dodatku ke smlouvé.

16. Sjednani zmény ceny dila nesmi zménit celkovou povahu vetejné zakadzky s ndzvem
»,Rozs$ifeni nadstavby $koly pro zvySeni urovné vzdélavani v oboru IT“

17. Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsireni, které budou realizovany v souladu se
Smlouvou o dilo a zdkonem ¢. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musi byt vZdy pred jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny Objednatelem vcetné jejich ocenéni (dodatkem ke Smlouveé). Pokud Zhotovitel
provede nékteré z téchto praci bez tohoto pisemného souhlasu Objednatele a dodatku Smlouvy
o dilo, budou tyto povazovany za soucast dila a Objednatel ma pravo odmitnout jejich thradu.

18.  Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami
Objednateli nutnost jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny ihned poté, kdy se
ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezakldda pravo
Zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych Smlouvou o dilo
a na zakladé dodatku ke Smlouvé o dilo, a to pfed provedenim prisluSnych praci.

VIII. Soucinnost smluvnich stran

1. Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré Gsili k vytvoreni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.
To plati i v ptipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou
branit, aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skute¢nost neprodlené pisemné
druhé smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v ramci svych
moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisSténych v pribéhu plnéni povinnosti
dle Smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrZeni podminek stanovenych Smlouvou
pro naplnéni Smlouvy, k ochrané Objednatele ptred Skodami, ztratami a zbytecnymi vydaji a ze
poskytne Objednateli, zastupci Objednatele jednajicimu ve vécech technickych a jinym osobam
zuCastnénym na provadéni dila, veSkeré potrebné doklady, konzultace, pomoc a jinou
soucinnost.

IX. Prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel ma povinnost se do uzavieni Smlouvy seznamit s rozsahem, povahou dila a
s mistem provadéni stavby, s veSkerymi technickymi, kvalitativnimi a jinymi podminkami
provadéni dila, provérit podklady a pokyny, které obdrzel od Objednatele a bez zbyte¢ného
odkladu pisemné upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady ¢i nedostatky. Timto neni
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dot¢ena odpovédnost Objednatele za spravnost a uplnost piredané dokumentace. Pripadny
soupis zjisténych vad a nedostatkli vychozich dokumentl s ndvrhem na odstranéni a dopadem
na cenu dila preda Zhotovitel Objednateli nejpozdéji pted prevzetim stavenisté.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti
pisemné oznami:

a)

b)
<)

d)

g)

h)

jestlize bude zahajeno insolvencni tizeni dle zak. ¢. 182/2006 Sb., o ipadku a
zplsobech jeho FeSeni, v platném znéni, jehoZ predmétem bude upadek nebo
hrozici upadek Zhotovitele; nebo

vstup Zhotovitele do likvidace; nebo

zmény v majetkové struktuie Zhotovitele, svyjimkou zmény majetkové
struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk; nebo

rozhodnuti o provedeni premény Zhotovitele, zejména fuzi, prevodem jméni na
spole¢nika Ci rozdélenim, provedeni zmény pravni formy ¢i provedeni jinych
organizac¢nich zmén; nebo

omezeni ¢i ukonceni vykonu cinnosti Zhotovitele, kterd bezprostiredné souvisi
s predmétem Smlouvy; nebo

rozhodnut{ o zaloZeni obchodni spole¢nosti Zhotovitelem ¢i uc€asti na podnikani
jiné osoby Zhotovitele; nebo

vSechny skutecnosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢i vyporadani zavazki
Zhotovitele vic¢i Objednateli vyplyvajicich ze Smlouvy ¢i se Smlouvou
souvisejicich; nebo

rozhodnuti o zruseni Zhotovitele.

V ptipadé poruSeni tohoto ustanoveni povinnosti ze strany Zhotovitele je Objednatel opravnén
od Smlouvy bez dalstho odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umoznit, aby Objednatel:

a)

b)

d)

sam Ci prostiednictvim tifeti osoby provadél cenovou kontrolu v pribéhu
provadéni dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni
zavérecného vyuctovani dila; vSichni Ucastnici Smlouvy jsou povinni vytvaret
dostatecné podminky pro provadéni cenové kontroly,

sam Ci prostfednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni
Technicky dozor stavebnikaa v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpisi a
v souladu s rozhodnutim organti veiejné spravy; na nedostatky pii provadéni dila
upozorni zapisem ve stavebnim deniku. Technicky dozor nesmi provadét
Zhotovitel ani osoba s nim propojena. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky
dozor je opravnéna dat pracovnikim Zhotovitele piikaz k preruseni praci na
provedeni dila, je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
osob pracujicich na stavbé pri provadéni dila ¢i tietich osob,

sam Ci prostrednictvim treti osoby vykonaval v misté provadéni dila vlastni
vykon ¢innosti koordinatora BOZP, v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou
prace provadény v souladu s pravnimi piedpisy tykajicimi se bezpecnosti prace,
hygienickych opatieni a opatteni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila,
a to v rozsahu a zptisobem stanovenym prisluSnymi piedpisy.

vykonaval autorsky dozor projektanta.

4, Technicky dozor stavebnika bude provadét priibéznou kontrolu provadénych praci.
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5. Objednatel je povinen, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpis(i, jmenovat
koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti.

6. Kontrolni dny budou organizovany Objednatelem, zucastni se jich vzdy alespoil jeden
zastupce Objednatele, jeden zastupce Zhotovitele a Technicky dozor stavebnika. Kontrolni dny
budou probihat minimalné jednou za tyden. Zapisy z Kontrolnich dnd (dale jen ,KD“) se
provadéji na misté stavby Citelnym zapisem do stavebniho denfku a samostatnym zapisem z KD.
Piitomni stvrdi svoji icast na KD podpisem na presencni listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupisobeni pii vykonu financni kontroly dle § 2 pism. e)
zakona ¢.320/2001 Sb., o finan¢ni Kontrole, ve znéni pozdéjsich piedpisi.

8. Zhotovitel je povinen nejméné po dobu 10 let od finan¢niho ukonceni projektu, zaroven
vSak alespont do konce roku 2029, uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci
projektu vcetné ucetnich dokladi, pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhiita delsi,
bude pouzita lhita delsi. Zhotovitel je dale povinen nejméné po dobu 10 let od finan¢niho
ukonceni projektu, zaroven vSak alespon do konce roku 2029 poskytovat poZzadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu Objednateli a zaméstnancim nebo zmocnénclim
povéienych organt (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského téetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho uradu, prisluSného organu finan¢ni zpravy a dalSich opravnénych
organl statni spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.
Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi partnery a poddodavateli zhotovitele zavaze touto
povinnosti i pfipadné partnery a poddodavatele dila. Zhotovitel je dale povinen uchovavat ucetni
zaznamy vztahujici se k pfedmétu plnéni dila v elektronické podobé. Pokud by doslo k situaci, Ze
by zhotovitel zanikl bez pravniho nastupce, je povinen veSkerou toto dokumentaci pied svym
zanikem predat Objednateli.

9. Zhotovitel neni opravnén prevést nebo jakkoli pifenést nebo postoupit svoje prava
a povinnosti ze Smlouvy o dilo (Smlouvy) vyplyvajici na jinou osobu, to bude posuzovano jako
podstatné poruseni této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze nezastavi pohledavky, které bude mit vici Objednateli ze
Smlouvy o dilo a ani s nimi nebude manipulovat jinym zptisobem. Pokud by Zhotovitel porusil
tento sviij zavazek, bude tato skutecnost posuzovana jako poruSeni smlouvy o dilo Zhotovitelem
podstatnym zplsobem se vSemi duasledky, vCetné moznosti pro Objednatele od tohoto
smluvniho vztahu odstoupit.

11. Zhotovitel je povinen v misté realizace zajistit povinnou publicitu v souladu s pozadavky
Integrovaného regionalniho operacniho programu.

X. Stavebni denik

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté (viz clanek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli vést stavebni denik alespon vjednom origindle a dvou pruipisech dle ust. § 157
stavebniho zdkona v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
v.z.p.p. Na stavbé bude veden pouze jeden stavebni denik, vedeny Zhotovitelem a budou v ném
zaznamenavany vesSkeré skutecnosti o priibéhu vSech praci, v€etné praci poddodavatelli. Do
stavebniho deniku bude Zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti stanovené zakonem a
soucasné vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni podminek Smlouvy a zmény harmonogramu
postupu praci. Stavebni denik bude uloZen na staveniSti a bude obéma stranam kdykoliv
pristupny v dobé pritomnosti jakychkoli osob na stavenisti. Original stavebniho deniku preda
Zhotovitel pri prejimacim fizeni Objednateli.

2. Stavebni denik dle predchoziho odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem povérena osoba -
stavbyvedouci. Tato osoba v¢etné jejiho cisla autorizace bude zapsana v predavacim protokolu
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pti prevzeti staveniSté. V pripadé zmény osoby Zhotovitelem povétrené k vedeni stavebniho
deniku musi byt tato skute¢nost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen ulozit priipis dennich zadznamt ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl kdispozici v ptipadé ztraty ¢i zniceni originalu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vZdy okamzité k dispozici Objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

4, Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pisi do knihy s ocislovanymi
listy jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnénd osoba zapisuje c¢itelné v den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

5. Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zadosti zastupce Objednatele bezodkladné ptedavat
Objednateli aplné kopie zapist ze stavebniho deniku.

6. Zapisy vdeniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni
pisemna prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle Smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
ze smluvnich stran.

XI. Stavenisté a jeho zaiizeni

1. Stavenistém se pro ucely Smlouvy rozumi misto urcéené ke zhotoveni dila, které je
vymezeno v ¢lanku VI a projektové dokumentaci. Pfedanim a prevzetim staveni$té se rozumi
protokolarni pfedani stavenisté Objednatelem a pievzeti stavenisté Zhotovitelem.

2. K predani stavenisté dojde do 10 dnti od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli k prevzeti
staveniSté a zahajeni plnéni. O predani stavenisté Objednatelem Zhotoviteli bude sepsan
pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana
obdrzi po jednom stejnopise, a podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Predani
staveniSté ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o
predani staveniSté bude spolecny zapis o jeho predani a prevzeti. Soucasné bude Zhotoviteli
predano 1 paré tisténé + 1 vyhotoveni elektronické prislusné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zrizeni staveniSté zabezpecCuje Zhotovitel v souladu se svymi potiebami a prislusnou
dokumentaci. Zptisob napojeni na zdroj vody, plynu a elektriny zajisti Zhotovitel se spravcem
siti. VeSkeré naklady na vodu, plyn, elektfinu spojené s vystavbou a naklady s tim souvisejici
bude hradit zhotovitel, ktery je zdroven povinen uzavrit s dodavateli smlouvu a zajistit si
odbérné misto s mérenym odbérem.Zhotovitel je povinen zajistit v ramci zarizeni stavenisté
Objednateli a pripadné osobam vykonavajicim funkci Technického dozoru, Autorského dozoru,
Koordinatora BOZP a dalSim opravnénym osobam ptistup na Stavenisté, dale podminky pro
vykon jejich funkce, tzn. samostatné provozni prostory a zatizeni nezbytné pro vykon jejich
funkce pfti realizaci dila (napf. el. pripojeni pro PC, samostatné W(C).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen
denné odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho ¢innosti ¢i ¢innosti tretich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo
stavenisté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpecCnosti prace. Vrozsahu tohoto zavazku zajiStuje Zhotovitel na své naklady zarizeni
staveniste, veskerou dopravu, skladku, pripadné mezi deponii materialu, a to i vytézeného,
pricemz naklady s plnénim tohoto zadvazku jsou zahrnuty v cené dila.

5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokoncovani predmétu dila na stavenisti
vyhradni odpovédnost za:
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a) zajisténi bezpecnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrZovani
stavenisté v uspoiradaném stavu za ucCelem predchazeni vzniku $kod; a

b) zajisSténi veSkerého osvétleni a zabran potrebnych pro pribéh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu staveni$té, materiali a
techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoZ i odpovédnost za zajisténi
opatfeni pro =zabezpeCeni bezpecnosti silnicniho provozu v souvislosti
s omezenimi spojenymi srealizaci dila a za osazeni ptripadného dopravniho
znaceni; a

) provedeni vesSkerych odpovidajicich ukonl k ochrané Zivotniho prostredi na
staveniSti i mimo né a kzabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo
zjinych divodd vyvolanych a zplsobenych provozni c¢innosti Zhotovitele,
likvidaci a uskladiiovani veSkerého odpadu, vznikajiciho pti ¢innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel az do kone¢ného odevzdani staveniSté Objednateli po ukonceni praci
zodpovida za bezpecCné zajiSténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodctim.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeceni stavenisté dle obecné
zavaznych pravnich predpist. Zhotovitel v plné mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob vprostoru staveni$té a zabezpe¢i jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomtuckami. Dale se Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické piedpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele neumistit na
staveniSté, jeho zafizeni ¢i prostory se staveniStém souvisejici jakékoli reklamni zatizeni, at’ jiZ
vlastni ¢i ve vlastnictvi tieti osoby.

9. Ke dni predani a prevzeti predmétu dila Objednatelem bude zaiizeni stavenisté
odstranéno, vyklizeno a proveden zavérec¢ny uklid mista provadéni stavby vcetné stavby
samotné. Pozemky a komunikace dot¢ené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do ptivodniho
stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

XII. Podminky provadéni dila

1. Objednatel je vsouladu s § 2592 obcanského zakoniku opravnén davat Zhotoviteli
pokyny k upresnéni nebo urceni zplsobu provadéni dila, pokud tak neucini, postupuje
Zhotovitel ve vécech realizace stavby zcela samostatné.

2. Zhotovitel provede dilo s maximalni odbornou péci. Kvalita Zhotovitelem uskutecnéného
plnéni musi odpovidat veskerym pozZadavkim uvedenym v normach vztahujicich se k plnéni,
zejména pak v CSN, CSN EN a CSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni dila
veskeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky urcené Smlouvou. Dilo bude
provedeno v souladu se zdkonem ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisi,
a v souladu s predpisy souvisejicimi (jedna se zejména o provadéci vyhlasky k tomuto zakonu a
zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila
a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakontl, ve znéni pozdéjsich predpist, bude
Objednateli, nebo jim urcené osobé, nebo k tomu prisluSnému organu, piedlozeno Zhotovitelem
prohlaSeni o shodé. Prace a dodavky budou dale provedeny v souladu s ¢eskymi hygienickymi,
protipozarnimi, bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.

3. Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materiadly a vyrobky nejvyssi kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pri bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana
zdravi a Zivotniho prostifedi, bezpefnost pfi uZivani, ochrana proti hluku, Uspora energie.
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Jakékoliv zmény ¢i odchylky od materidlu uvedeného v ocenéném vykazu vymér je mozno
provadét pouze po piredchozim pisemném odsouhlaseni Objednatelem, v tomto pripadé nestaci
pouze souhlas osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:
a) v co nejmens{ mife omezovalo uZivani mista provadéni dila vymezeného v ¢lanku
VI. Smlouvy, verejnych prostranstvi ¢i jinych okolnich dot¢enych pozemku c¢i
staveb; a
b) neobtézovalo tieti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru primérenou pomérim; a
) nemélo nepriznivy vliv na Zivotni prostredi, v€etné minimalizace negativnich
vlivii na okoli vystavby; a
d) bylo zabezpeleno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele,
ktery bude garantovat dodrzZovani technologickych postupti. Totéz plati pro prace
poddodavatelt.
5. Zhotovitel na sebe prejima odpovédnost a ruceni za Skody zplisobené vSemi osobami

zuCastnénymi na provadéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
dokoncCeni a prevzeti dila Objednatelem, stejné tak za Skody zplsobené svou cCinnosti
Objednateli nebo tieti osobé na majetku tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni
majetku (napf. vjezddq, plotd, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

6. Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace
skutecného provedeni veSkeré odchylky a tipravy od navrZeného technického reSeni dila, a to
vCetné geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pii prejimacim tizeni predat
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se
zakreslenim skute¢ného provedent dila.

7. Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila aZ do jeho fadného protokolarniho predani
objednateli o vyskové a smérové body radné pecovat a odpovida za jejich presnost a ochranu
proti poskozeni. Kone¢na zaméfeni se zhotovitel zavazuje predat objednateli v digitalizované
podobé a soucasné v listinné podobé jako soucast predavaciho protokolu dle této Smlouvy;

8. Zhotovitel je povinen pred zakrytim zakryvanych casti dila pisemné a prokazatelné
vyzvat objednatele kjejich prevzeti pred zakrytim v predstihu alesponi tifi pracovnich dni; a
v pripadé, Ze objednatel kontrolu provedenych ¢asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim
souhlasi; zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel povinnost
informovat objednatele o zakryvani ¢asti dila, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace,
které byly zakryty, nebo které se staly neptistupnymi, na sviij naklad.

9. Ve smlouvach uzaviranych s pripadnymi poddodavateli zhotovitel zavaze povinnostmi
vyplyvajicimi z tohoto ¢lanku této smlouvy i pripadné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 obc¢anského zakoniku odpovidat za praci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji proved] sam.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
odpovédnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen predlozit pii podpisu Smlouvy seznam
poddodavateld, kteti se budou podilet na plnéni zakazky, v¢. identifikacnich a kontaktnich udaja
a vyse jejich podilu na dile. Dale je Zhotovitel povinen na pisemnou vyzvu Objednatele predlozit
Objednateli kdykoli v pribéhu provadéni dila pisemny seznam vSech svych poddodavateld.
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Zhotovitel neni opravnén povérit provedenim dila ani jeho ¢asti jinou osobu, nez uvedl v
nabidce, bez piredchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel odmitne udélit souhlas
ze zakonnych nebo jinych zavaznych divodu.

3. Zhotovitel ozndmi Objednateli sv{ij zamér zadat urcitou ¢ast Dila poddodavateli vzdy
s takovym predstihem, aby schvaleni a/nebo zména piisluSného poddodavatele v zadném
pripadé nevedla k prodleni v provadéni prislusné ¢asti Dila. VySe uvedené ozndmeni bude vzdy
obsahovat oznaceni navrZzeného poddodavatele a popis ¢asti Dila, jejimZ provadénim ma byt
poddodavatel povéien. Zhotovitel dale predlozi Objednateli dokumenty osvédcujici, ze prislusny
poddodavatel je odborné zpisobily k provedeni urcité ¢asti Dila.

4, Ve 1hité 3 dnd od doruceni oznameni Objednatel schvali navrhovaného poddodavatele
nebo nafidi Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel sviij piikaz vzdy fadné oddvodni. Objednatel
neodmitne urcitého poddodavatele bez divodu.

5. Pokud Objednatel naiidi Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
pripadé predlozi Objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle ¢tvrtého
bodu tohoto ¢lanku Smlouvy.

6. Schvaleni zmén poddodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci a cenu dle
této Smlouvy.

7. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych piipadech s predchozim pisemnym souhlasem
Objednatele. Novy poddodavatel musi splilovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla
prokazana vzaddvacim fizeni. Zhotovitel bude vsouladu s § 1935 obcanského zakoniku
odpovidat za praci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sam. Zhotovitel plné
odpovida za vybér takovych poddodavatelt, kteri spliiuji pozadované predpoklady, opravnéni a
kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito poddodavateli. Zhotovitel bude
povinen dozorovat praci poddodavateld a bude koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé ¢asti
Dila byly provedeny radné a vcas. Zhotovitel se timto zarucuje, Ze uhradi Objednateli Skodu
zplsobenou poddodavatelem v piipadég, Ze tak neucini poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvni vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto
smlouvou (napft. prechod vlastnictvi), jinak podstatnym zptisobem porusi tuto Smlouvu.

XIV. Zaruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze predané dilo bude prosté vad a bude mit vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich piedpisd, CSN a Smlouvy, dale vlastnosti
v prvni jakosti kvality provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi.
Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost v délce

7 w7z

60 (slovy: Sedesat) mésicli na stavebni ¢ast dila
24 (slovy: dvacetctyii) mésici na dodavky a sluzby

ode dne fadného provedeni dila Zhotovitelem.Zaru¢ni doba tedy pocina bézZet dnem
nasledujicim po dni protokolarniho picevzeti dila Objednatelem.

2. Objednatel je opravnén reklamovat v zaruc¢ni dobé dle ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
dila u Zhotovitele na adrese jeho sidla uvedeného v Obchodnim rejstriku, a to pisemnou formou.
V reklamaci musi byt popsana vada dila, piipadné pozadavek na zptlisob odstranéni vad dila, a to
vCetné terminu pro odstranéni vad dila Zhotovitelem.
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3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od
okamziku pisemného oznameni vady dila ¢i jeho Casti, zahajit odstranovani vady dila ¢i jeho
Casti, a to i tehdy, neuznava-li Zhotovitel odpovédnost za vady Ci priciny, které ji vyvolaly, a vady
odstranit v technicky co nejkratsi 1hité, tj. v priméiené lhité (vzhledem k okolnostem).

4, Pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé vyslovné pisemné nedohodnou jinak,
plati, Ze zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnii po zapoceti jejiho odstranovani.

5. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, piricemz reklamace se
povaZuje za v€as uplatnénou, pokud bude doruc¢ena Zhotoviteli posledni den zarué¢ni doby.

6. Opravené dilo nebo nahradni plnéni musi rovnéz byt Objednateli predano dle Smlouvy
(podminky pro predani dila po jeho ukonceni). Pii odstraniovani vad (i v ramci reklamace) a
nedodélki dila se stavaji jednotlivé komponenty soucasti dila okamzZikem zabudovani do dila.
Vady dila budou odstraniovany tak, aby dilo bylo udrZeno v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznami-li Zhotovitel, Ze vady dila neuznava, je Objednatel opravnén v zajmu predejiti
vzniku $kod, Zadat odstranéni vad viici Zhotoviteli ve vySe uvedenych lhiitach s tim, Ze pokud se
prokaze, ze Zhotovitel za tyto vady neodpovidal, bude Objednatel povinen tyto vynaloZené
naklady (prokazatelné, ucelné a radné) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadale za dilo
odpovidat v plném rozsahu.

8. V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim
novou bezvadnou véci) bézi pro toto ndhradni plnéni (véc) nova zarucni doba, a to ode dne
fadného protokolarniho dodani a prevzeti nového plnéni (véci) Objednatelem. Zarucni doba je
shodnd jako v ¢lanku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlaSeni vady dila Objednatelem
Zhotoviteli az do radného odstranéni vady dila Zhotovitelem nebéZi zaru¢ni doba s tim, Ze doba
preruseni béhu zarucni doby bude pocitana na celé dny a bude bran v tvahu kazdy zapocaty
kalendarni den.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ¢i jeho casti ve lhité dle ¢lanku
XIV.odst. 4 Smlouvy; nebo

b) nezahaji-li Zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle ¢lanku XIV. odst. 3
Smlouvy; nebo

) oznami-li Zhotovitel Objednateli pfed uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze
vadu neodstrani; nebo

d) je-li ziejmé, Ze Zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho ¢asti ve
lhiité stanovené Objednatelem primérené dle charakteru vad a nedodélkl dila
neodstrani,

ma Objednatel vedle vySe uvedenych opravnéni a naroki dle ob¢anského zakoniku téz pravo
zadat, a to i bez piredchoziho upozornéni Zhotovitele, provedeni oprav tieti osobé. Objednateli
v takovém piipadé vznikd vaci Zhotoviteli opravnéni, aby mu Zhotovitel zaplatil c¢astku
pripadajici na cenu, kterou Objednatel treti osobé v diisledku tohoto postupu zaplati. Naroky
Objednatele vzniklé vici Zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila dle obcanského
zakoniku a dale naroky Objednatele tictovat Zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotceny.

10. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim
kterékoli ze smluvnich stran od Smlouvy a to vrozsahu, jaky lze po Zhotoviteli rozumné
pozadovat s ohledem na jiz provedenou ¢ast plnéni.

11. O reklamac¢nim fizeni budou Objednatelem potizovany pisemné zapisy ve dvojim
vyhotoveni, z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.
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XV. Predani a prrevzeti dila (stavby)

1. Piedanim a prevzetim dila (stavby) se rozumi piejimaci rizeni, které svola Zhotovitel
nejpozdéji na den, kdy ma Zhotovitel dle Smlouvy dilo ukoncit a predat (odevzdat) Objednateli.
Dilo (stavba) bude pfeddno v prejimacim rizeni. Na prejimaci rizeni prizve Zhotovitel
Objednatele pisemnym ozndmenim, které musi byt Objednateli zaslano alespon 10 pracovnich
dnii predem. Objednatel ma povinnost k piejimacimu rizeni prizvat osoby vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika, pripadné také autorského dozoru projektanta. S predanim dila
Zhotovitel preda Objednateli taktéZ vSechny doklady, k jejichZ piredani se zavazal Smlouvou
(viz zejména odst.4. tohoto ¢lanku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci dila.

2. K predani dila Zhotovitelem Objednateli dojde na zakladé ptedavaciho fizeni, a to
formou pisemného predavaciho protokolu, jehoZ soucasti bude i ptisluSna dokumentace, pokud
je to stanoveno Smlouvou ¢i pokud je to obvyklé, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran. Objednatelem podepsany piejimaci protokol nezbavuje Zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.

3. Predavaci protokol musi obsahovat alespoii predmét a charakteristiku dila, misto
provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjiStény vady, bude protokol obsahovat
soupis zjisténych vad dila, termin jejich odstranéni a vyjadreni Zhotovitele k vadam dila
vyt¢enym Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu
nejpozdéji do 15 dni od zapisu téchto vad, nebude-li smluvnimi stranami sjednan v
odlivodnénych pripadech termin delsi. Pokud objednatel odmita dilo prevzit, je povinen uvést
tuto skutecnost a diivody odmitnuti do protokolu. Pokud tyto diivody Zhotovitel neuzna a
vznikne tim rozpor, bude tento posouzen soudnim znalcem urcenym dohodou smluvnich stran.
Jeho stanovisko je pro obé strany zavazné. V pripadé, Ze se ukaze, Ze objednatel odmita dilo
prevzit po pravu, pak naklady na znalce ponese zhotovitel. Pokud se vSak ukaZe, Ze objednatel
odmita prevzeti dila bezdivodné, pak ndklady na znalce ponese objednatel. Objednatel neni
povinen prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky, kromé vyjimky uvedené v § 2628
obcanského zakoniku. Zhotovitel je opravnén prizvat kpreddni a prevzeti dila své
poddodavatele. Ma-li Objednatel povinnost prevzit dilo, prevezme dokoncené dilo s vyhradami,
nebo bez vyhrad. V protokolu bude obsaZeno jednoznacné prohlaseni Objednatele, zda dilo
prejima ¢i nikoli a soupis priloh. Prohlaseni Objednatele o tom, Ze dilo prejima, nezbavuje
Zhotovitele odpovédnosti za vady zjiSténé prohlidkou dila dle ¢lanku XV. odst. 7 Smlouvy.
Ptedavaci protokol bude vyhotoven ve trech stejnopisech, z nichz jeden obdrzi Zhotovitel a dva
Objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma pravni silu originalu.

4. V ptipadé, Ze je Objednatelem piebirano dokoncené dilo, skute¢nost, Ze dilo je
dokonceno co do mnoZzstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZzivani, prokazuje
zasadné Zhotovitel a za tim ucCelem predkladd nezbytné pisemné doklady Objednateli.
Zhotovitel dolozi Objednateli prred zahajenim prejimaciho rizeni dokumentaci skute¢ného
provedeni, stavebni denik, denik vicepraci, veSkera osvédceni o zkouskach a certifikaci
pouzitych materiald a vyrobki, revizni zpravy zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené
zarucni listy, doklady o ovéreni funkcnosti dodanych zarizeni k provedeni dila a dodavek podle
projektu dle specifikace dila Smlouvy a platnych pravnich predpisti, dale doklad o zabezpeceni
likvidace odpadu v souladu se zdkonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich pravnich predpisd a
piredpist provadeécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni podminek organi a organizaci, které si
v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skutecného provedeni dila“ je povinen
Zhotovitel ptredat ve tfech vyhotovenich Objednateli pti pfedani dila. V pripadé, Ze nedojde
k piedlozeni a predani Objednateli shora uvedenych dokladd nejpozdéji pri prejimacim Fizeni,
nepovazuje se dilo za fadné ukoncené.

5. Ke dni zahajeni prejimaciho rizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splnéna, nepovazuje
se dilo za radné dokoncené a Objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a pozemky, jejichz
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upravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotceny, je Zhotovitel
povinen uvést po ukonceni provadéni dila do predchoziho stavu.

6. V pripadé, Ze se pri prejimani dila Objednatelem prokaze, Ze je Zhotovitelem predavano
dilo, které nese vady nad ramec § 2628 obcanského zakoniku, neni Objednatel povinen
predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely Smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu
nebo parametrech dila, stanovenych projektem dila, Smlouvou a obecné zavaznymi ptedpisy.
Pokud Objednatel pro vady dilo neprevezme, opakuje se piejimaci rizeni po jejich odstranéni
analogicky dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

7. Prohlidku prevzatého dila je Objednatel opravnén provadét a kontrolovat odstranéni vad
a nedodélki, s nimiz bylo dilo prevzato jesté po dobu 30 dnii ode dne prevzeti dila. Pokud bude
touto prohlidkou zjisténo, Ze néktera vada nebyla v dohodnutém terminu fadné odstranéna, pak
tuto skutecnost objednatel oznami Zhotoviteli s uvedenim ndhradnifho terminu pro vyporadani
takové vady nebo nedodélku, nebude-li dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel je povinen v primérené lhiité odstranit vady, i kdyz tvrdi, Ze za uvedené vady
dila neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese Zhotovitel, a to aZ do i¢innosti dohody
smluvnich stran o jejich dhradé nebo do pravni moci rozhodnuti ptislusného soudu ve véci
uhrady téchto naklad.

XVI. Urok z prodleni a smluvni pokuta

1. Pro ptipad poruSeni smluvnich povinnosti dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly
ve smyslu ustanoveni § 2048 obcanského zakoniku v textu Smlouvy uvedené smluvni pokuty,
jejichZz sjednanim neni dotéen narok Objednatele na nihradu Skody zptisobené porusenim
povinnosti, zajisténé smluvni pokutou. Pohleddvka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty,
pripadné jiné pohledavky vzniklé Objednateli na zakladé Smlouvy, mulze byt zapoctena
na pohledavku Zhotovitele na zaplaceni ceny za provedené dilo.

2. Za prodleni se splnénim lhiity sjednané pro provedeni (predani a pirevzeti) Fadné
dokonceného dila vterminu dle ¢lanku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,02% z ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro ptipad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo
dilo prevzato v terminu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu,
kterou strany Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a ptipad prodleni a vadu zvlast.

4. Pro pripad prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
terminu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy den a piipad prodleni - u kazdé vady zvlast.

5. Pro ptipad prodleni se splnénim povinnosti uklidit a vyklidit stavenisté a upravit
vSechny plochy vsouladu s projektem tak, jak je sjednano Smlouvou, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy
den prodleni.

6. Pro pripad prodleni Objednatele se splnénim povinnosti uhradit danovy doklad
v rozsahu, vjakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli ndrok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné
penézité plnéni sjednaly strany Smlouvy drok z prodleni ve vysi 0,02 % za kazdy den prodleni
z C¢astky, s jejimZ zaplacenim bude Objednatel v prodleni.

7. Pro ptipad, Ze Zhotovitel porusi predpisy BOZP, PO a OZP, je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.
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8. Pro pripad nedodrzeni termind k odstranéni nedostatkii dle zjisténé Kkontroly
koordinatorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni - za kazdy ptipad zv1ast.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim plnéni, zaplati Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim odstrafiovani nedodélkl ¢i vad dila,
zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000,- K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu a kazdy i zapocaty den
prodleni. Toto ustanoveni plati rovnéZ pti odstranovani vad v ramci zaruky.

11. Smluvni pokuta je splatna do 30 dni od data, kdy byla povinné strané dorucena pisemna
vyzva kjejimu zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to na ucet opravnéné strany uvedeny
vV pisemné vyzve.

11. Dalsi smluvni pokuty mohou byt ujednany v dalSich ustanovenich Smlouvy.

XVII. Odstoupeni od Smlouvy

1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od Smlouvy odstoupit v piipadech, kdy to
stanovi zakon (piredev$im obcansky zakonik) nebo Smlouva. Odstoupeni od Smlouvy musi
byt provedeno pisemnou formou a je uc¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strane.
Objednatel mize v souladu s § 2004 odst. 2 obc¢anského zakoniku odstoupit od Smlouvy také jen
ohledné nesplnéného zbytku plnéni Zhotovitele. Tuto skute¢nost Objednatel uvede v odstoupeni
od smlouvy. V pochybnostech se ma za to, Ze Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu.
Odstoupeni od Smlouvy se v souladu s § 2005 obcanského zakoniku nedotyka zejména naroku
na nahradu $kody vzniklé poruSenim Smlouvy, ujednanych smluvnich pokut za poruseni
povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava, feseni
sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené viile stran nebo
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni Smlouvy.

2. 0d Smlouvy lze odstoupit piredevsim z diivodu poruseni Smlouvy podstatnym zpisobem
druhou smluvni stranou. Smluvni strany Smlouvy se dohodly, Ze podstatnym poruSenim
Smlouvy se rozumi zejména:

a) jestliZze se Zhotovitel dostane do prodleni s provadénim dila ve vztahu k terminu
provadéni dila dle ¢lanku V. Smlouvy, které bude delsi nez ctrnact kalendainich
dnt, a/nebo

b) jestlize Zhotovitel po dobu delsi nez 20 kalendafnich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejednd se o pripad preruSeni provadéni dila v dutsledku
okolnosti vylucujicich odpovédnost dle této Smlouvy ¢i obcanského zakoniku
nebo zdlvodu na strané Objednatele, za toto preruSeni se nepovazuji
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

) jestlize Zhotovitel radné a vCas neprokaze trvani platné a uUcinné pojistné
smlouvy dle ¢lanku XIX. Smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku XIX. Smlouvy,
a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé

které pireved], resp. pronajal, svlij podnik ¢i tu jeho ¢ast, jejiz soucasti jsou i prava
a zavazky z pravniho vztahu dle Smlouvy na treti osobu; a/nebo

f) Zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v ¢lanku XII. Smlouvy;
a/nebo
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g) Zhotovitel porusil néktery ze svych zavazk( dle clanku IX. odst. 2 Smlouvy
a/nebo

h) Zhotovitel prenesl nebo prevedl nebo postoupil prava ze smlouvy o dilo na jinou
osobu bez pisemného souhlasu Objednatele,

a dalsi poruseni oznacCené vtextu Smlouvy o dilo jako podstatné poruSeni nebo poruseni
Smlouvy podstatnym zplsobem (vyznam je totozny). V dalSich piipadech bude podstatné
poruseni Smlouvy posuzovano dle § 2002 obcanského zakoniku.

3. V pripadé odstoupeni od Smlouvy zlstiva dosud provedené dilo ve vlastnictvi
Objednatele a Zhotoviteli nalezi pouze Cast ceny, odpovidajici této Casti dila dle plateb dila
dojednanych ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen piedat dosud provedené dilo a
veskerou souvisejici dokumentaci (viz analogicky dokumentace, ktera se predava pti predani
dila v ptipadé jeho ukonceni) Objednateli do 5 dnid po ucinnosti odstoupeni, vcetné
pisemného upozornéni na opatieni nutnd k predejiti Skodam, které by mohly vzniknout
v diisledku piredcasného ukonceni Smlouvy, a v této lhité rovnéz splnit vSechny dals$i povinnosti
dle Smlouvy o dilo (pfedevsim viz dale v tomto bodé).

4, Odstoupenim od Smlouvy o dilo (bez ohledu na skutecnost, ktera ze smluvnich stran od
smlouvy o dilo odstoupila) nezanikd pravo Objednatele vydctovat Zhotoviteli vSechny smluvni
pokuty sjednané ve Smlouvé o dilo.

5. Smluvni strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapricinila, je povinna uhradit
druhé smluvni strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodd odstoupeni od Smlouvy.

6. V pripadé odstoupeni od Smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy inventarizaci veskerych
vzajemnych plnéni dle Smlouvy kdatu tucinnosti odstoupeni od Smlouvy. Zavérem této
inventarizace bude vycislent:

a) c¢astky souctu dil¢ich plateb ceny za provedeni dila dle Smlouvy Objednatelem
Zhotoviteli; a

b) ¢astky ceny véci, které Zhotovitel k provedeni dila icelné opatiil a které se staly k datu
ucinnosti odstoupeni od Smlouvy vlastnictvim Objednatele, a to v cenach dle Smlouvy,
kdy za zdklad vypoctu budou brany jednotkové ceny dle nabidky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je stanovena
cena dila.

Zhotovitel provede financ¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje "dil¢i konec¢nou fakturu".

Zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany pisemné nedohodnou
jinak a vyklidi staveniste.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dil¢imu predani dila" a Objednatel je povinen do ti{ dnt

m

od obdrzeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci fizeni".

7. Smluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené cCastky, vcetné pripadnych
prislusenstvi, nejpozdéji do triceti dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy opravnéné smluvni
strany k uhrade.

9. Pokud by byl Zhotovitel v prodleni se splnénim kterékoli jeho povinnosti dle ustanoveni
tohoto ¢lanku, je Objednatel opravnén v kazdém takovém pripadé vyuctovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 100 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
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XVIII. Nebezpeci $kody na véci a prechod vlastnického prava

1. Zhotovitel nese od doby prevzeti staveni$sté do radného predani dila Objednateli a
fadného odevzdani stavenisté Objednateli nebezpeci Skody a jiné nebezpeci na:
a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech,
a
b) plochach, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich,

¢i pod staveniStém nebo témito pozemkKy, a to od doby pievzeti stavenisté do
radného predani dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté Objednateli,
pokud nebude v jednotlivych pripadech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby radného protokolarniho predani dila Objednateli, nebezpeci
Skody vyvolané pouzitim véci, pristroju, stroju a zatizeni jim opatfenymi k provedeni dila ¢i jeho
Casti, které se z diivodu své povahy nemohou stat soucasti ¢i prisluSenstvim dila a které jsou ¢i
byly pouZity k provedeni dila, a kterymi jsou zejména:

a) zatizen{ staveni$té provozniho, vyrobniho ¢i sociadlniho charakteru; a/nebo
b) pomocné stavebni konstrukce vS§eho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ci
jeho ¢asti (napr. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo
c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouZité pii provadéni dila ¢i jeho
casti.
3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jind nebezpeci na vSech vécech, které Zhotovitel sam

¢i Objednatel opatril za ucelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatfeni) do doby radného protokolarniho predani dila, popt. u véci, které je Zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovidd Objednateli za Skodu
zpusobenou jeho ¢innosti v souvislosti s plnénim Smlouvy.

4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které
Zhotovitel opatril k provedeni dila od okamZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je
povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby Objednatel
takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ve smyslu ustanoveni § 2132 a nasl.
obcanského zakoniku, ani jinou podobnou vyhradu ohledné prechodu ¢i prevodu vlastnictvi.
Splnéni této povinnosti Zhotovitele je zajiSténo zarukou za provedeni dila. V pripadé poruSeni
tohoto ustanoventi je Objednatel opravnén jiz bez dalsitho od Smlouvy odstoupit.

5. Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli predany a
nestaly se soucasti dila, zlistavaji ve vlastnictvi Objednatele, resp. Objednatel zlistava osobou
opravnénou k jejich zpétnému pirevzeti. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady ci
ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to nejpozdéji ke dni radného predani dila,
s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotreboval knaplnéni svych zavazki ze
Smlouvy.

XIX. Pojisténi

1. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadeéni dila pojistén; predmétem pojistné
smlouvy Zhotovitele je pojisténi proti Skodam zptisobenym jeho ¢innosti véetné moznych
skod zpusobenych pracovniky Zhotovitele. VysSe pojistné ¢astky pro tento druh pojisténi je v
minimalni vysi pokryvajici jednu polovinu Ceny dila. Vybrany Dodavatel nejpozdéji do 5 dnf od
podpisu Smlouvy o dilo predlozi Zadavateli origindl nebo uredné ovérenou kopii pojistné
smlouvy. V opacném piipadé bude toto povazovano za podstatné porusSeni smlouvy. Dodavatel
se zavazuje, Ze bude pojistnou smlouvu udrzovat v platnosti po celou dobu provadéni dila a
trvani zaruky za dilo. Podminky plnéni vcetné podilu spoluticasti stanovi pojistna smlouva.
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Doklady o pojisténi je Zhotovitel povinen na pozadani (napt. zapisem ve stavebnim deniku)
kdykoli a ihned predloZit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpecit pojisténi osob
proti arazu, pojisténi poddodavatelii v rozsahu jejich dodavky. Pri vzniku pojistné udalosti
zabezpecuje veSkeré Ukony vicCi pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout
v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.
Naklady na pojisténi dila nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

2. Zhotovitel se dale zavazuje fadné a vcas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy a
udrzovat pojisténi dle ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy po celou dobu plnéni dila a trvani
zaruky za dilo. V pripadé zaniku pojistné smlouvy uzavie Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dni
pojistnou smlouvu alespoii ve stejném rozsahu a tuto predloZi v ovéfené kopii Zhotoviteli
nejpozdéji do tii dnii ode dne jejiho uzavreni, a to spolecné s dokladem prokazujicim zaplaceni
pojistného na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne radného predani dila
Objednateli, eventualné potvrzenim pojiStovaciho Ustavu o zaplaceném pojistném na toto
obdobi.

XX.  Zajisténi zavazku za fadné provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajiSténi zavazku za radné provadéni dila
formou bankovni zaruky ve vysi 5% ceny dila bez DPH.

2. Pravo na plnéni z tohoto zajiSténi je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech, kdy
Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi Objednateli
zpusobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

3. Bankovni zaruku doloZi Zhotovitel nejpozdéji ke dni prevzeti staveniSté.

4, Vystaveni bankovni zaruky za dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termini
provedeni dila doloZi Zhotovitel Objednateli origindlem zarucni listiny vystavené bankou, ktera
byla zfizena a provozuje Cinnost podle zadkona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich
predpist, ve prospéch Objednatele jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako
neodvolatelna a bezpodminecna, pficemz banka se zavaze k plnéni bez nadmitek a na zakladé
prvni vyzvy opravnéného. Pravo z bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v pripadech,
ze Zhotovitel neprovadi dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy nebo neuhradi
Objednateli zplsobenou skodu ¢i smluvni pokutu, kK niz je podle Smlouvy povinen. Platnost
bankovni zaruky musi byt do dne prevzeti dila (po predani a prevzeti celého predmétu plnéni)
plus 30 kalendainich dnd.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli bankovni zaruku za tadné provedeni dila nejpozdéji do
patnactého dne po odstranéni vsech vad a nedodélki branicich uzivani stavby.

XXI. Zajisténi zavazkid za Ffadné plnéni zaru¢nich podminek

1. Zhotovitel poskytne Objednateli bankovni zaruku za fadné plnéni zaruc¢nich podminek
alespon ve vysi 5 % ceny dila bez DPH, ktera bude platna po celou dobu zaruc¢ni lhity na
stavebni ¢ast dila.

2. Pravo na plnéni ztohoto zajisténi je Objednatel opravnén uplatnit v piipadech, ze
Zhotovitel nebude radné plnit zaruéni podminky v ramci zaru¢ni doby za dilo, neodstrani v
dohodnuté lhiité Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci v€as reagovat nebo
neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je podle Smlouvy povinen.

3. Tuto bankovni zaruku dolozi Zhotovitel nejpozdéji do terminu konani ptedavaciho a
prrejimaciho rizeni dila. Pokud Zhotovitel nepieda Objednateli bankovni zaruku nejpozdéji ke dni
konani predavaciho a prejimaciho rizeni dila, je Objednatel opravnén vyuctovat Zhotoviteli
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smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ Pokud Zhotovitel nepieda Objednateli bankovni zaruku ani
do 30 kalendarnich dnl ode dne konani predavaciho a prejimaciho Fizeni dila, je Objednatel
opravnén vyuctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5 % ceny dila bez DPH.

4, Vystaveni bankovni zaruky za radné plnéni zarucnich podminek dolozi Zhotovitel
Objednateli originalem zaruéni listiny vystavené bankou, ktera byla ztfizena a provozuje ¢innost
podle zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisti, ve prospéch Objednatele
jako opravnéného. Bankovni zaruka bude vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna,
pricemz banka se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Pravo z
bankovni zaruky je Objednatel opravnén uplatnit v piipadech, Ze Zhotovitel nebude radné plnit
zarucni podminky v ramci zaru¢ni doby za dilo, neodstrani v dohodnuté lhiité Objednatelem
reklamované vady, nebude na reklamaci v¢as reagovat nebo neuhradi Objednateli zplisobenou
Skodu ¢i smluvni pokutuy, k niZ je podle Smlouvy povinen.

5. Objednatel vrati Zhotoviteli bankovni zaruku za fadné plnéni zarucnich podminek
nejpozdéji do patnactého dne po uplynuti zarucni Ihiity na stavebni ¢ast dila.

XXII. Vys$si moc

1. Za vys$8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napft. o valku, mobilizaci, povstani a
Zivelné pohromy apod.

2. Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v dtsledku
vzniku vyS$i moci, strana, kterd se bude chtit na vys$si moc odvolat, pozada druhou stranu o
upravu Smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana,
ktera se diivodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od Smlouvy. U¢innost odstoupeni
nastava v tomto pripadé dnem doruceni oznameni.

XXIII. Spolec¢na ustanoveni

1. Pokud neni v predchozich ¢astech Smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
prislusné ¢lanky spolecnych ustanoveni.

2. Pokud kterékoliv ustanoveni Smlouvy nebo jeho ¢ast bude neplatné ¢i nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym a/nebo bude shleddno neplatnym ci
nevynutitelnym soudem ¢i jinym pfisluSnym organem, pak tato neplatnost ¢i nevynutitelnost
nebude mit vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy nebo jejich ¢asti.

3. Neni-li Smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize Smlouvu ménit, doplilovat a
upi‘esiiovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a priibézné Cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, které musi byt obsazeny na jedné
listiné.

4. Prilohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v zavérecnych ustanovenich Smlouvy
tvoii nedilnou soucast Smlouvy spolu s nabidkou Zhotovitele podanou v zadavacim rizeni
»Rozsireni nadstavby $koly pro zvySeni irovné vzdélavani v oboru IT“, kterou je Zhotovitel
vazan stejné jako smlouvou.

5. Piipadné spory vzniklé ze Smlouvy budou reseny podle platné pravni upravy dle ¢eského
prava vécné a mistné piislu$nymi organy Ceské republiky, a to v ¢eském jazyce. Bude-li smlouva
o dilo vyhotovena ve vice jazycich, budou se smluvni strany fidit verzi v Ceském jazyce.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi probihat v ¢eském jazyce. Jakykoli spor plynouci ze
smlouvy o dilo neni mozné rozhodovat v ramci rozhodc¢iho rizeni.
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6. Neni-li konkrétni véc ve Smlouvé o dilo reSena, budou se smluvni strany fidit
zverejnénym zadanim vefejné zakazky, kterd je predmétem této Smlouvy, Zadavatelem
a souvisejici zadavaci dokumentaci Zadavatele na tuto verejnou zakazku a nabidkou Zhotovitele
na tuto verejnou zakdzku (kdy zverejnéné zadani verejné zakdzky a souvisejici zadavaci
dokumentace jsou prednostni) a platnou pravni upravou v CR, predeviim ob¢anskym
zakonikem. Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoli obchodni zvyklosti vylucuji. Smluvni vztah
zaloZeny smlouvou o dilo se v plném rozsahu a bez jakychkoli vyjimek ridi ceskym pravnim
radem (pokud zde piijde o smluvni vztah s mezinarodnim prvkem, je tedy rozhodnym, zvolenym
pravem ceské pravo).

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze obchodni a technické informace, které mu byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpristupni tietim osobam bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouzije
tyto informace k jinym ticelim nez k plnéni podminek této Smlouvy.

8. Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel ma v pfipadé nesplnéni podminek Smlouvy
Objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany Objednatele.
Timto nejsou dotceny Skody a naklady vzniklé Zhotoviteli pozastavenim téchto praci.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze v ptripadé odstoupeni od Smlouvy z diivodu, Ze Zhotovitel
nebyl vyzvan k prevzeti stavenisté nejpozdéji ve lhiité do 2 mésici ode dne uzavieni Smlouvy,
bude kterdkoliv smluvni strana opravnéna od Smlouvy odstoupit, aniZ by odstupujici strana byla
vystavena jakymkoliv sankcim ¢i narokiim na odskodnéni druhé smluvni strany.

XXIV. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnostidnem podpisu osobami opravnénymi Smlouvu uzaviit a
ucinnosti vden jejtho uvetejnéni v Registru smluv. Stavebni prace budou zahdjeny aZ na
pisemny pokyn Objednatele. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem
podle zakona ¢. 106/1999 Sb. o svobodném pristupu kinformacim, ve znéni pozdéjSich
piredpisi.

2. Osoba(y), podepisujici smlouvu o dilo za Zhotovitele, prohlasuje, Ze je (jsou)
opravnéna(y) tento smluvni vztah uzavrit a podepsat, a Ze na strané Zhotovitele byly splnény
vSechny predpoklady a podminky pro platné uzavieni této smlouvy o dilo.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze Smlouva byla vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, z nichz
Objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a Zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma pravni silu
originalu.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného Smlouvou
zUstavaji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zistat
nedotcena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného Smlouvou.

5. Obé smluvni strany potvrzuji autenticnost Smlouvy a prohlasuji, Ze si Smlouvu precetly,
jejimu obsahu porozumeély, sjejim obsahem souhlasi, Ze Smlouva byla sepsdna na zakladé
pravdivych Udaju, z jejich pravé a svobodné viile a bez jednostranné nevyhodnych podminek,
coZ stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného zastupce.

6. Pro pripad pochybnosti o doruceni konkrétni pisemnosti (napi. odstoupeni od smlouvy,
vyuctovani smluvni pokuty nebo vzniklé Skody) Zhotoviteli nebo v pripadé, Ze Zhotovitel
doruceni pisemnosti zmari nebo jeji prijeti odmitne, se sjednava, zZe pisemnost bude povazovana
za dorucenou Zhotoviteli po odeslani (predani k postovni prepravé) do oficidlniho sidla
Zhotovitele, a to bez ohledu na skute¢nost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdrzovat ci
nikoli, za podminek stanovenych § 573 obc¢anského zakoniku (,Ma se za to, Ze dosla zasilka
odeslana s vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb dosla treti pracovni den po odeslani, byla-
li vSak odeslana na adresu v jiném statu, pak patnacty pracovni den po odeslani“). Smluvni
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strany se dale dohodly, Ze pokud bude Objednatel dorucovat Zhotoviteli pisemnost sam
a Zhotovitel pisemnost neprevezme nebo jakkoli zmaii jeji doruceni, bude za den doruceni
pisemnosti Zhotoviteli povazovan den, kdy pisemnost bude vhozena do schranky Zhotovitele
v misté sidla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli 1ze také
zasilat pisemnosti datovou schrankou, ma-li ji ztizenu.

7. Dodavatel souhlasi se zvefejnénim navrhu smlouvy vregistru smluv Objednatelem.
Dodavatel souhlasi bez vyhrad s obsahem a idaji smlouvy pro el zverejnéni v registru smluv.

8. Nedilnou soucast Smlouvy tvori jako prilohy Smlouvy:

Piiloha ¢. 1:  Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér
Priloha ¢. 2:  Harmonogram postupu praci

Priloha ¢. 3 Nabidka Zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni s nazvem ,Rozs$ifeni nadstavby
Skoly pro zvyS$eni tirovné vzdélavani v oboru IT“ archivovana u zadavatele

Priloha ¢. 4:  Provadéci projektova dokumentace archivovana u zadavatele
Piiloha ¢.5:  Pojistna smlouva archivovana u zadavatele
Priloha ¢. 6:  Zarudni listina za fddné provedeni dila archivovana u zadavatele

9. Pro pfipad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji néktery zucastnikii podepiSe sjakoukoli zménou ¢i
odchylkou, byt nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu ¢i
odchylku nebo dodatek nasledné schvali.

Objednatel Zhotovitel
V Brnég, dne........cccuueen.. V Brné, dne 6. 1. 2020
iN\] Digitally signed by Ing. Digitalné podepsal
:;gUAgEI;I(-ONIN ANTONIN DOUSEK, I ng . Petr Ing. Petr Sk¥ivanek
Ph.D. ve o £ Datum: 2020.01.06
. 12:42:24 +01'00'
Stiredni pramyslova $kola Brno, Purkynova, SKR stav, s.r.o.
prispévkova organizace Ing. Petr Skiivanek
Ing. Antonin Dousek, Ph.D. jednatel
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