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Plán zajištění demolice budovy H a časový harmonogram demolice.

Název akce:

Součinnostní výcvik jednotek IZS

Jednotlivé činnosti v rámci provedení:

1. Cvičení složek IZS ve vyhledávání osob ve zřícené budově
Cvičení zaměřené na vyhledávání osob ve zřícené části budovy, pohyb v sutinách, komunikace mezi jednotlivými složkami IZS

2. Výcvik jednotek ZÚ HZS ČR při demolici a likvidaci staticky narušené budovy
Výcvik se zemními stroji, nácvik postupů při demolici staticky narušené budovy, likvidace nestabilních částí budovy

Fáze provádění výcviku:

1. fáze: Příprava objektu na cvičení 
2. fáze: Cvičení složek IZS ve vyhledávání osob ve zřícené budově
3. fáze: Výcvik jednotek ZÚ HZS ČR v demolici a likvidaci staticky narušené budovy

Předběžný časový harmonogram

1. Fáze: 10-14 dní činnosti na stanoveném objektu
2. Fáze: 2 dny
3. Fáze: 14- 20 dní

