
Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zápis o předáni a převzetí dokončených staveb

Ze dne 30.9.2017

Objednatel: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Zhotovitel : Tocháček spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

ZplnomocněnI zástupci:

Objednatel:
Jména

RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
Funkce
Ředitel

Zhotovitel: Ing. Petr Tocháček Jednatel
Ing. Viktor Jaroš Stavbyvedoucí

Ostatní účastnici řízení:
-TDI

Po prohlídce stavby - objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku provedli shora
uvedeni zástupci přejímací řízeni a převzali tuto stavbu - objekt:

rNázev a určeni:
Oprava fasády budovy školy tř. Kpt. Jaroše 14

Místo: Katastrálni území: Číslo parcely
Brno Černá Pole 3751
Okres: Generální projektant: Projektant ucelené části

Ateliér Velehradský, s.r.o, Ateliér Velehradský, s.r.o.
Číslo stavby: Dokumentace schválena: Pod čj.:
531 g
Smlouva o dilo: e: /Lo'?- ip

F

Základni technický popis: KompletnI oprava fasády. Odstraněni původních nátěrů, zednické opravy
ploch fasády, štukatérské práce, provedeni zpevňujicIho nátěru a sjednocovacího podnátěru v celé
ploše fasády a nový dvouvrstvý nátěr ploch dle specifikace památkového ústavu. Dále opravy a výměny
souvisejících klempířských konstrukci a ostatních prvků na fasádě objektu.

Potřeba dodatečných prací:
Zhotovitel se nezavazuje k provedeni dodatečných prací bez řádné rozpočtové a projektové
dokumentace a vypracováni dodatku ke smlouvě o dílo.

Průběh řIzeni:
Prohlídkou bylo zjištěno, že provedené práce odpovidaji schválené projektové a rozpočtové
dokumentaci včetně dodatků, smluvním podmínkám a technickým normám.
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Tocháček spol. s.r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišt'uji strany souhlasně, že se tak stalo
s vědomím a schválením objednatele, resp. podle jeho příkazů. Základni odchylky od projektu jsou
zakresleny v plánech podle skutečného provedeni nebo přímo v projekčních dodatcích,

Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými požadavky a nemají zjevných vad nebo
nedodělků, které by bránily převzetí stavby - objektu do provozu.

Drobné vady a nedodělky, které budou odstraněny dodavatelem:

--·- viz samostatný soupis vad a nedodělků ----

Soupis předávaných dokladů:

----- viz samostatně předaná dokladová část --·-·

Uvedené drobné vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do

Objednatel prohlašuje, že přejímá stavbu - objekt dnem 30. 9.2017 do vlastni správy, užíváni
a udržování, a že nemá vůči dodavateli žádných jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá od uvedení objektu do provozu, tj. od 30,9,2017 a konči
nejpozději 30.9.2022

Vyklizeni staveniště provede dodavatel: do 5,10.2017

Přejímací řízeni zahájeno v Brně dne 30.9.2017 a skončilo dne 30.9.2017
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