
L } '

·J

° jIl/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1 - studie, lČ
Číslo smlouvy objednatele: 1284/2019
Číslo dodatku č. l objednatele: 127/2020

Číslo stnlouvy zhotovitele:

Dodatek Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ
PŘÍPRAVĚ

III/3867 Veverské Knínice průtah a most ev.č. 3867-1 - studie, IČ

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn, Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

Dopravně inženýrská kincelář, s. r. o.

sídlem Bozdčchova 1668, 500 02 Hradec Králové IČO: 274 66 868
zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. C 20666
zastoupena

J.
Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ČI. XIV. odst. 6. sndouvy o projektové přípravě uzavřené dne 18. 11. 2019
(dále jen ,,smlouva") dohodli na tonito dodatku č. I.

Zdůvodnění:

· Posunutí dílčího termínu z důvodů nepříznivých klimatických podmínek pro zpracování diagnostického
průzkumu, který byl zadán poddodavateli - společnosti IMOS BRNO a.s. Vzhledem k nepříznivým
kliinatickým podmínkám nemůže poddodavatel provést diagnostický průzkum dle příslušných norem
a technických podmínek a to zejména provést jádrové vývrty a rázové zkoušky na únosnost stávajících
vozovkových vrstev.

IL
Obč smluvní strany se tímto dodatkem č. ] dohodly na změně ČI. V. odst. l. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept studie, průzkumy do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy

IČ

Konečná studie

Dřívější plnění je možné.

do 21 kalendářních dnů po předání konceptu studie

do 10 dnů od předání po výstupu kontroly konceptu

III,

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. l, kteíý je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu,
objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
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Tento dodatek č. ] je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č, 1 podléhá uvěřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
někteiých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že dodatek Č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Hradci Králové, dne A. V Brně, dne 2 "02" 2Ó20

lug. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kaje,
příspěvková organizace kraje
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