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iuou2, III/3798 PŘIBYSLAVICE

Číslo smlouvy objednatele: 806/2019
Číslo dodatku č. l objednatele: 1472/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 277/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy Zhotovitele 27-SOD-2019-034

Dodatek Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/602, III/3 798 Přib YSLA VICE

Objednatel

Správa a údrŽba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Bmě sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

M - SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice IČO: 421 96 868
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. B 430
zastoupený

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 8. 2019 ve mění dodatku Č. l ze dne
17. 2. 2020 (dále jen ,,smlouva") dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

· Výměna konstrukční vrstvy ŠCM za SC. Navrženo z důvodu vyšší kvality s nižší pravděpodobností poruch
při finanční úspoře.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem Č. l dohodly na změnČ ČI. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

l. Cena díla:

Cena díla bez DPH 12.950.270,74 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek Č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel
obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel l vyhotovenĹ.

Tento dodatek Č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon (j registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.
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Nedílnou součástí dodatku Č. 2 je příloha č. 1 - vyčíslené méněpráce. ':":;.,, ·"
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V Bmč, d,, 2 -03- 2020V Hradci Králové, dne

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
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" II/602, III/3798 PŘéBYSLAVICE

-
PŘíloha Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE
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REKAPITULACE TDK 1

Projekt: II/602 a III/3798 Přibyslavice, zvýšení dopravní bezpečnosti

I. Rekapitulace stavby RozpoČet dle SOD bez TDK I Nuď· ruzpÚet bez DPH
DPH

Objekt Popis méněpráce vícepráce
SO 102 Silnice W602 3 960 182,83 3 960 182,83

SO 103 Autobusové zálivy 496 581,69 4.96 581,69

SO 105a Silnice IIU3798 5 705 375,57 .l 081 110,80 905 318,61 5 529 583,38

Dešťová kanalizace ( zde 100%, SUS 70,24%,OBEC Přibj'slavice
SO 307 39,76) 2 093 922,84 2 093 922,84

I. Objekty SUS JMK
12 256 062,93 -1 081 110,80 905 318,61 12 080 270,74

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady RozPDč':d:;ľSOD bez TDK1 Nový ruzpoČet I)PH
Popis mértěpráce vícepráce
OSTATNĹ NÁKLADY 223 000,00 223 00(3,()0

VEDLEJŠÍ NÁKLADY 647 000,00 647 000,00

I. Ost.náklm vedLnáklady - celkem 870 000,00 0,00 0,00 870 000,00

, RuzpoČet dle SOD bez TDK ,l Nuvý rozpoČet DPHRekapitulaee dph ménčwáce vícepráce

I. Objekty SŮS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem 13 126 062,93 -1 081 110,80 905 '318,61 12 950 270,74
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CENOVÁ NABÍDKA 27,2,202C

Měna: CZK
PoZ Kód Popis

ll/6tj2, Přibyslavice - ŠÚS JMK - MÉNĚPRÁCE
objekt: so lOSa - SíLNlCS ái/3792

Mnc-žstvi Mj. Cena/m-j- Cena celk. ce r? IjTSKP koefiiiezt

5 - Komunikace

035 56434 VOZCVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ ČEM MALTOU TL DO 200Mľd

Součet za 5 - Komunikace

2 233,70 m2 -484 -1 081 110,80

ľ1/6(j2, !IU3798 Přibyslavice - SůS JK'IK - VÍCEPRÁCE

Gbjekt: sc 1G5a - SLN1C± ¢tU37£8

5 - Komunikace
035 502141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ. l TL DO 200MM 2 233,70 m2 405,30 905 318,61 370,Cl0 1,0954

Součet za 5 - Komunikace

ROZDÍL CELKEM : -175 792,19
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