
Smlouva o dílo - Geodetické služby u část l.
ĹČíslo smlouvy objednatele: 1487/2019

Číslo dodatku č. l objednatele: 588/2020
Číslo smlouvy zhotovitele:

i
Dodatek č. l ke smlouvě o dílo

Geodetické služby IT, část 1.

Objednatel

S,práva a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem
dále jen ,,objednatel" nebo ,,správce"

A

Zhotovitel

Hloušek s.r.o.

sídlem Vančurova 3361/56, 615 00 Brno IČO: 155 49 721
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 1071
zastoupena
dále jen ,,Zhotovitel" nebo ,,zpracovatel"

I.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ČI. VIII. odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 12. 2019 (dále jen
,,smlouva") dohodli na tomto dodatku č. l.

Zdůvodnění:

Při zpracování geomeůických plánů pro trvalé záboiy přeložky silnice Lhota Rapotina - Boskovice byly
při měření a vytyčení nových a kontrolních navazujících bodů nalezeny původní kamenné mezníky, které svoji
polohou překračují dovolené odchylky pro evidované souřadnice s kódem kvality 4.
Po konzultaci s KP Boskovice, bylo provedeno vyhledání všech viditelných původních kamenných mezníků
v okolí stávající silnice a železnice a byl dohodnut postup prací, ktelý bude pto evidenci katastru v souvislosti
s tvorbou geometrických akceptovatelný.
Byľ stanovený tento postup:
l) vyhledání a zaměření mezníků pro transformaci v dané ]oka]itě
2) jednání s KP Boskovice
3) výpočetní práce

· transfomace ostatních. bodů, které nalezeny nebyly, především bodů okolo silnice a železnice
· přečíslování těchto bodů v rámci ZPMZ na body s kódem kvality 7
· určení bodů nových hranic tak, aby byla zachována již schválená trasa záborů.

IL

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. l dohodly na změně ČI. II. odst. 7. smlouvy, kteľý se íněM a nově zní:

7. Termíny plnění: dle harmonogramu prací s termínem ukončení do 31. 5. 2020. Dřívější plnění
je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. l dále dohodly na změně ČI. III. odst. l. a smlouvy, který se mění a nově
zní:

l. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena CELKEM BEZ DPH 42 000,- Kč

Strana 1 (celkem 4)



Smlouva Ci dílo — Geodetické služby 1/, Část I.

Číslo smlouvy objednatele: 1487/2019
Číslo dodatku č. l objednatele: 588/2020

Číslo smlouvy zhotovitelei

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek č. l, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost
prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. l je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném mění.
Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedí1nou součástí tohoto dodatku je:
Aktualizovaná příloha č. 1 - Kalkulace ceny;
Aktualizovaná příloha č. 2 - Harmonograin prací.

V Brně. dne V Brně, ,In, 2 8 -05- 2Ó?O
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spoleČnosti Hloušek s.r.o.
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Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel SŮS JNIK
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Smbuva o dílo - Geodetické služby u Část l.

Číslo smlouvy objednatele: 1487/2019
Číslo dodatku č. ] objednatele: 588/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

t Příloha č. 1

Kalkulace CENY

Položka Cena v KČ bez DPH

Geometrické plány 17 640,- KČ

Vytýčení 9 450,- KČ

Projednhí (vlastníci, pachtýři, nájemci, obce) 3 000,- Kč

Odstranční vytýčení l 410,- KČ

Vícepráce dle dodatku č. 1 10 500,- KČ'

Cena celkem bez DPH* 42 000,- KČ

* Celková cena bude rozpočtena do výše uvedených položek.

V Brně, dne

Hloušek s.r.o.
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