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	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


ze dne 11. 11.2020 (dále jen „smlouva o dílo“), uzavřené mezi

	Jméno:
	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

	Sídlo:
	Kamenice 798/1 d, 625 00 Brno

	Jednající:
	MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

	Kontaktní osoba:
	......​.........​...............​...​........​..................................

	IČO:
DIČ:
Zápis v OR:
	00346292
CZ00346292
Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245


(dále jen „objednáte?

	Jméno:
	INELSEV PSH s.r.o.

	Sídlo:
	Tvrdého 26, 602 00 Brno

	Jednající:
	Jaroslav Míšek, jednatel

	Kontaktní osoba:
	..............​...........​............................

	IČO:
DIČ:
Zápis v OR:
	25411055
CZ25411055
Krajský soud v Brně C 109859/KSBR



(dále jen „zhotovíte?)
I. 
ČI. 3 smlouvy o dílo se mění a nadále zní takto:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. 1 této smlouvy ve lhůtě nejpozději do 9. 12. 2020. Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizí dle ČSN a dalších platných právních a technických předpisů.
II. 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 11. 11.2020 nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.
III. 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
IV. 
Dáno v Brně dne 19. 11. 2020 ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
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