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Číslo smlouvy objednatele: 304/2024/99
Číslo dodatku č.1 objednatele: 475/2024/99
Číslo dodatku č.2 objednatele: 789/2024/99 Číslo smlouvy zhotovitele: 22/2024

DODATEK Č . 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„III/15278 BRNO, UL. SOKOLOVA“
___________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno IČO: 253 17 628
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn. B 2144
zastoupený

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 5. 2024
a dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2024 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Po odfrézování obrusné a ložní vrstvy bylo nutno praskliny s šířkou více jak 30 mm odfrézovat
v podkladní vrstvě na tloušťku 50 mm a šířku 800 - 1000 mm. Důvodem je ošetření trhlin dle TP 115
k zamezení jejich tvorbě.

Změna rozsahu plnění dle skutečnosti.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění
a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH 9.512.028,44 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v
registru smluv.



Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v
platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení méněprací

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



Firma:

Soupis změnových položek
Stavba: III/15278 Brno, ul. Sokolova
Rozpočet: Okružní křižovatka - Most 15278 - 4 (mimo) - Hněvkovského

Jednotková Celkem
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Celkem za vícepráce a méněpráce - 197 971,74

Název Položky MJ rozdíl ve změně
Cena celkem VCP a MP

množství
množství dle

zaměření

MR 2
SO 101 + SO 103 a SO 102

Poř. číslo
Kód

položky
Varianta


