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DODATEK Č .  1  KE SMLOUVĚ O DÍLO 
OPRAVA  PROPUSTKU  III/38526  SENTICE ,  PROPUST 

___________________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

 

a 
 
ZHOTOVITEL  
SARES , spol. s r.o. 
sídlem Mendlovo nám 1a, 603 00 Brno IČO 46968342 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 7000 
zastoupena Ing. Pavlem Doležalem, jednatelem 

 
I.  

 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 5. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto 
dodatku č. 1. 
 

Zdůvodnění: 

- nevhodné klimatické podmínky k realizaci mokrých procesů v termínu koncem listopadu (betonáž říms propustku). 
 
 

                                                                                                II. 

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. Smlouvy, které se mění a nově zní: 

 

II.  LHŮTY PLNĚNÍ  

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění 
této smlouvy: 

Předání a převzetí staveniště 

 

Zahájení stavebních prací 

 
 
do 15 dnů od účinnosti této smlouvy, 

nejdříve však 3. 3. 2025 
do 15 dnů od předání staveniště  

Předání a převzetí díla   do 30. 4. 2025 

Dřívější plnění je možné. 
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III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Žádost o změnu

V Brně, dne V Brně, dne

Ing. Pavel Doležal oman Hanák

Jednatel ředitel

SARES , spol. s r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje




