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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

Diagnostiky mostů pro zpracování PD 2024 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 
ZHOTOVITEL  
Mostní vývoj, s.r.o. 
sídlem Bohuslava Martinů 758/137 IČO: 26282097, DIČ: CZ 26282097 
zapsaná v obchodním rejstříku u KOS soudu v Brně sp. zn. C41420 
zastoupena Ing. Janem Kryštofem, jednatelem 

 
I.  

 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo ze dne 25. 11. 2024 (dále jen „smlouva“) 
dohodli na tomto dodatku č. 1. 
 

Zdůvodnění: 

- důvodem změny je narovnání názvu akce v souladu s programem výstavby.  
 
 

II.  
 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy č.3 této smlouvy, kde se mění název stavby 
pro fakturaci. 

 
III.                                                                                        

 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.  
 
Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 3 – soupis staveb

V Brně, dne V Brně, d

Jednatel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje
Mostní vývoj, s.r.o.



Příloha č.3

Diagnostika 2024

Oblast Střed
část VZ Název pro fakturaci - název staveb ( bude uvedeno ve faktuře) č. mostu typ NK cena 

II/380 Žatčany, most 380-008 přes Hranečnický potok II/380 Tuřany - Telnice - Moutnice; úsek Žatčany most 380-008 380-008 KA-61 159 000,00

III/00219 Popovice, most 00219-1 přes trať ČD 00219-1 ŽB deska

II/641 Mosty Černovická 641-005..1 a 641-005..2 přes Svitavu 641-005..1 I-73

641-005..2 I-73
III/3844 Brno, stará dálnice, mosty 3844-4..1 a 3844-4..2 přes 

Vejrostovu  III/3844 Brno, Stará dálnice, mosty 3844-4..1, 3844-4..2 (přes Vejrostovu) 3844-4..1 I-73 416 011,00

3844-4..2 I-73

II/641 Mosty Černovická 641-003..1 a 641-003..2 přes Hájeckou 641-003..1 I-73

641-003..2 I-73

Oblast Jih

Úsek (název) č. mostu typ NK cena

III/00220 Starovice, most 00220-1 přes Starovický potok III/00220 Starovice, most 00220-1 00220-1 KA-61 152 000,00

III/41621 Iváň, most 41621-2 přes Jihlavu III/41621 Iváň, most 41621-2 41621-2 I-73 297 000,00

Oblast Sever

Úsek (název) č. mostu typ NK cena

II/379 Svinošice, most 379-016 přes místní komunikaci 379-016 KA-61

II/379 Sv. Kateřina, most 379-017 přes Šebrovku 379-017 MPD

1 024 011,00

přes trať ČD 

úsek, který je součástí stavby

CELKEM v KČ bez DPH


