

SMLOUVA O DÍLO č. 26/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola, základní škola a dětský domov Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo : Široká 484/42, 664 91 Ivančice

zastoupený: Ing. Marta Špalková, ředitelka

Autorský dozor:

Technický dozor stavebníka:

Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení:

AG OBERBANK

číslo účtu:

3000000071/8040

IČ: 70840661 DIČ: CZ70840661

Daňový režim:

neplátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42

zastoupený: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických Miloš Ryšavý

bankovní spojení: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.: 43-3741540227

IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS Brno, oddíl C, vložka 60719

(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V této smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen:

- projektovou dokumentací nazvanou „MŠ, ZŠ a dětský domov Ivančice – oprava havarijního stavu venkovní kanalizace“, kterou pro objednatele zpracovala v září 2017 organizace VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ 49455842, sídlem Soběšická 820/156, 638 00 Brno.

a

- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Součástí předmětu díla je též:

- vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích a jednou v elektronické podobě na CD nosiči),
- provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou předepsaných zkoušek (zejména zkouška těsnosti trubního vedení a prohlídka opravené kanalizační trasy kamerou), vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujících se k prováděnému předmětu díla,
- další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného umístění či přemístění dopravních značek, náklady na energie vč. osazení podružného měření apod.),
- fotodokumentace stavu před zahájením a během provádění prací, která bude součástí předávací dokumentace dokončeného díla,
- odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení,
- průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

Článek III.

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2. (areál sídla objednatele, tzn. Široká 484/42, Ivančice).
2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci:
 - a) projektovou dokumentaci dle odst. 2 čl. II. této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních,
 - b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v rámci projektové dokumentace dle odst. 2 čl. II. této smlouvy o dílo.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vč. dokumentů uvedených v odst. 4. tohoto článku) nejpozději k datu zahájení realizace díla. O předání a převzetí staveniště sepíše smluvní strany protokol.
4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3. tohoto článku předá objednatel zhotoviteli informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména:
 - a) určení přístupových a příjezdových cest,
 - b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace a elektrické energie.
5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.
2. Realizace díla bude zahájena předáním písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací.
3. Časový harmonogram provádění díla, zpracovaný zhotovitelem a respektující zadávací požadavky objednatele, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V případě vzniku nevhodných venkovních podmínek, spojených se zimním obdobím (sníh, mráz), které znemožňují řádnou realizaci díla, bude provádění díla po dohodě obou smluvních stran na nezbytnou dobu přerušeno (zimní přestávka). Po dobu zimní přestávky lhůta plnění neběží.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH : 1 298 774,20 Kč

DPH (21%) : 272 742,58 Kč

cena včetně DPH : 1 571 516,78 Kč

(slovy: Jedenmilionpětsetsedmdesátjedentisícpětsetšestnáctkorunsedmdesátosmhaléřů českých).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. III. odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy).

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**faktur**“), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.

3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
- f) popis předmětu plnění,
- g) datum vystavení a odeslání faktury,
- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- i) datum splatnosti,
- j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- k) sazby a výši DPH,
- l) výši částky včetně DPH
- m) částku k proplacení,
- n) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1 tohoto článku.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouhlaseném objednatelem. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním objednatele podle tohoto odstavce není objednatel v prodlení.
6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.
8. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla bude vázáno na předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných drobných vad vážnoucích na díle k datu jeho předání a převzetí.
9. Prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy.
2. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektů areálu objednatele. Prostor provádění stavebních prací a zařízení staveniště (zejména skládka stavebního materiálu) bude od okolních prostor oddělen staveništním oplocením, nebo pevnými zábranami.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu objednatelem.
5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
7. Odvod srážkových a odpadních vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení stavby nebo okolních ploch.
8. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (zejména v případě zjištění vad v projektové dokumentaci).

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů, včetně údajů o jejich podílu na akci.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanovení českých technických norem přejímajících evropské normy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.
6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.
7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.
8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.
10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel

se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečně lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného požadavku na sjednání nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
13. Minimálně jednou za čtrnáct dní bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického a autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.
14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.
15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.
16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přejedání vlastnického práva ke zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (Jihomoravský kraj) se řídí ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištění zhotovitel předložil objednateli před podpisem podpisu smlouvy o dílo.
18. Stavební práce budou probíhat za nepřerušného provozu organizace objednatele. Zhotovitel v každém stadiu provádění díla zajistí bezpečný přístup do objektu všemi stávajícími vstupy. Přístupový koridor k objektu bude ve venkovním prostředí od prostoru prováděných prací oddělen pevnými zábranami. Stejným způsobem budou od okolních prostor areálu školy odděleny výkopy, spojené s realizací kanalizačního potrubí.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.
2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 tohoto článku zahájit řízení o předání a převzetí díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, včetně předání příslušných dokladů.
3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení:
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla,
 - b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
 - c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů a dokladů,
 - d) originál stavebního deníku,
 - e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mimo jiné uvedou:
 - a) údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
 - b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c) zhodnocení jakosti provedeného díla,
 - d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
 - e) seznam předaných dokladů a dokumentace,
 - f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění
 - g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá,
 - h) soupis nákladů na dílo,

ch) termín, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm vážnou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
6. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.
4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.
5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.
9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy.
12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.
14. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně objednatele, nebo při působení vyšší moci.
2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny v souladu s ustanovením čl. VI odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý opakovaný případ.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.
3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
5. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
- b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
- c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
- c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
- d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,
- e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,
- f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
- g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
- h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto bodu,
- i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
- j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy.

6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní ustanovení § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1 a § 2630 odst. 1 občanského zákoníku.
2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.
4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.
5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
8. Tato smlouva má 14 stran a 2 přílohy.

Přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

č.2 – Harmonogram stavebních prací.

Ve Vémyslicích dne: 4. 12

Mateřská škola, základní škola a dětský
domov Ivančice, příspěvková organizace
Ing. Marta Špalková - ředitelka
za objednatele

Miloš Ryšavý, stavební a a, s.r.o.
Miloš Ryšavý – nosti
za

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

IVANČICE, MŠ, ZŠ a DĚTSKÝ DOMOV, Oprava venkovní kanalizace

Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

VAS a.s., Soběšická 156, 638 00 Brno-Lesná

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. Vémyslice 241, 671 42

28345049

CZ28315049

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky + montáž	1 272 909,20	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00%		0,00	
2				9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00%		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00%		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00%		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00%		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		1 272 909,20	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)				0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

7. 11. 2012

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

D Celkem bez DPH 1 272 909,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 272 909,20	267 310,93

Cena s DPH 1 540 220,13

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IVANČICE, MŠ, ZŠ a DĚTSKÝ DOMOV, Oprava venkovní kanalizace
 Objekt: Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV 1 272 909,20 86,252									
1 Zemní práce 637 140,77 1,762									
1	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	73,000	40,00000	2 920,00	0,00000	0,000
			chodník		73,000				
2	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	163,000	120,00000	19 560,00	0,00000	0,000
			kom_míst*2		7,000				
			šterk		83,000				
			chodník		73,000				
3	221	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	3,500	80,00000	280,00	0,00000	0,000
			kom_míst		3,500				
4	221	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 100 mm	m2	3,500	150,00000	525,00	0,00000	0,000
			kom_míst		3,500				
5	001	115101201	l/min	hod	336,000	10,00000	3 360,00	0,00000	0,000
			14*24		336,000				
6	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravu výšky do 10 m přítok do 500 l/min	den	14,000	50,00000	700,00	0,00000	0,000
			14,0		14,000				
7	001	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	29,000	338,00000	9 802,00	0,01068	0,310
			tr*1,0		29,000				
8	001	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	209,00000	2 090,00	0,03690	0,369

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IVANČICE, MŠ, ZŠ a DĚTSKÝ DOMOV, Oprava venkovní kanalizace
 Objekt: Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
kab*1,0					10,000				
9	001	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	97,500	490,00000	47 775,00	0,00000	0,000
(tr+kab)*2,5					97,500				
10	001	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	449,374	136,00000	61 114,86	0,00000	0,000
R3					449,374				
11	001	132201209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	224,687	15,00000	3 370,31	0,00000	0,000
R3*0,5					224,687				
12	001	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	149,791	252,00000	37 747,33	0,00000	0,000
R4					149,791				
13	001	132301209	Příplatek za lepitost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	74,896	20,00000	1 497,92	0,00000	0,000
R4*0,5					74,896				
14	001	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 289,511	70,00000	90 265,77	0,00084	1,083
paž					1 289,511				
15	001	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 289,511	15,00000	19 342,67	0,00000	0,000
paž					1 289,511				
16	001	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	329,541	85,00000	28 010,99	0,00000	0,000
R*0,55					329,541				
17	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	378,422	194,00000	73 413,87	0,00000	0,000
ulož					378,422				
18	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 135,266	20,00000	22 705,32	0,00000	0,000
celkem do 13 km									
ulož*3					1 135,266				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IVANČICE, MŠ, ZŠ a DĚTSKÝ DOMOV, Oprava venkovní kanalizace
 Objekt: Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
19	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	378,422	15,00000	5 676,33	0,00000	0,000
			ulož		378,422				
20	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	681,160	80,00000	54 492,80	0,00000	0,000
			ulož*1,8		681,160				
21	001	174101101	zhuštění	m3	466,372	79,00000	36 843,39	0,00000	0,000
			zás		466,372				
22	001	R	Příplatek za prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	466,372	25,00000	11 659,30	0,00000	0,000
			zás		466,372				
23	001	175111101	Obsypání potrubí sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	111,693	240,00000	26 806,32	0,00000	0,000
			obs		111,693				
24	583	583312000	šlěrkopísek - netříděný zásypový materiál	t	643,180	120,00000	77 181,60	0,00000	0,000
			SPC_pís		643,180				
2 Zakládání							13 600,00		14,028
25	271	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	50,000	160,00000	8 000,00	0,22657	11,329
			50,0		50,000				
26	011	279113124	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	4,000	1 150,00000	4 600,00	0,67489	2,700
			2,0*2,0		4,000				
27	271	R	D+M čerpací jímka	kus	1,000	1 000,00000	1 000,00	0,00000	0,000
			1,0		1,000				

3 Svislé a kompletní konstrukce

32 009,50

2,202

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IVANČICE, MŠ, ZŠ a DĚTSKÝ DOMOV, Oprava venkovní kanalizace
 Objekt: Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
28	271	358315114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	4,410	2 850,00000	12 568,50	0,00000	0,000
šachty									
0,12*Pi*1,0*1,5*5									
vpusti									
0,10*Pi*0,7*1,8*4									
29	252	369317399	Výplň potrubí z cementopípkové suspenze délky do 200 m včetně všech souvisejících prací	m3	7,351	1 000,00000	7 351,00	0,00000	0,000
Pi*0,3^2*0,25*104,0									
30	R	R	Osazení kabelových žlabů	m	20,000	150,00000	3 000,00	0,00000	0,000
kab*2									
31	592	592131140	žlab kabelový T2NK, AZD 30-100	kus	20,200	250,00000	5 050,00	0,07700	1,555
1,01*kab*2									
32	592	592131150	poklop kabelového žlabu T2NK, AZD 36-50	kus	40,400	100,00000	4 040,00	0,01600	0,646
1,01*kab*2*2									
40,400									
4 Vodorovné konstrukce							15 403,00	0,000	0,000
33	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	21,100	730,00000	15 403,00	0,00000	0,000
lože									
21,100									
5 Komunikace pozemní							45 701,00	7,099	0,000
34	221	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2	73,000	118,00000	8 614,00	0,00000	0,000
chodník									
73,000									
35	221	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	86,500	153,00000	13 234,50	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IVANČICE, MŠ, ZŠ a DĚTSKÝ DOMOV, Oprava venkovní kanalizace
 Objekt: Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
kom_míst									
štěrk									
36	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m ²	3,500	211,00000	738,50	0,00000	0,000
kom_míst									
37	221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m ²	3,500	520,00000	1 820,00	0,00000	0,000
kom_míst									
38	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	3,500	390,00000	1 365,00	0,00000	0,000
kom_míst									
39	221	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 100 m ²	m ²	73,000	255,00000	18 615,00	0,08425	6,150
chodník									
40	592	592452150	dlažba zámková VLNKA přírodní 22,1x10,9x6 cm	m ²	7,300	180,00000	1 314,00	0,13000	0,949
chodník*0,10									
7,300									
8 Trubní vedení									
41	271	R	Odstanění plastového potrubí DN 300 z výkopu	m	107,000	50,00000	5 350,00	0,00008	0,009
107,0									
42	271	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	4,000	100,00000	400,00	0,00000	0,000
4,0									
43	286	286171020	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 150	kus	4,060	815,00000	3 308,90	0,00290	0,012
1,015*4,0									
4,060									
							488 225,10		61,161

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IVANČICE, MŠ, ZŠ a DĚTSKÝ DOMOV, Oprava venkovní kanalizace
 Objekt: Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
44	271	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	211,000	150,00000	31 650,00	0,00000	0,000
			potr		211,000				
45	286	286171260	trubka kanalizační PP SN 10, dl.6m, DN 300	kus	36,540	3 300,00000	120 582,00	0,06840	2,499
			1,015*36		36,540				
46	271	877370320	300	kus	25,000	350,00000	8 750,00	0,00000	0,000
			25,0		25,000				
47	286	286172130	odbočka PP 45° DN 300/DN100	kus	1,015	2 050,00000	2 080,75	0,00660	0,007
			1,015*1,0		1,015				
48	286	286172140	odbočka PP 45° DN 300/DN150	kus	24,360	2 240,00000	54 566,40	0,00880	0,214
			1,015*24,0		24,360				
49	R	R	Geodetické zaměření	m	211,000	40,00000	8 440,00	0,00000	0,000
			potr		211,000				
50	271	R	Videažnam TV kamerou	m	211,000	45,00000	9 495,00	0,00000	0,000
			potr		211,000				
51	R	892372111	vodou	kpl	1,000	2 450,00000	2 450,00	0,46005	0,460
			1,0		1,000				
52	271	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	211,000	24,00000	5 064,00	0,00000	0,000
			potr		211,000				
53	271	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	16,000	1 481,00000	23 696,00	0,03573	0,572
			výšk		16,000				
54	271	894411221	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno kamenina	kus	8,000	8 000,00000	64 000,00	2,35574	18,846
			8,0		8,000				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IVANČICE, MŠ, ZŠ a DĚTSKÝ DOMOV, Oprava venkovní kanalizace
 Objekt: Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
55	592	592243200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm	kus	3,030	180,00000	545,40	0,04000	0,121
			1,01*3,0		3,030				
56	592	592243210	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm	kus	5,050	205,00000	1 035,25	0,05400	0,273
			1,01*5,0		5,050				
57	592	592243230	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm	kus	5,050	220,00000	1 111,00	0,06800	0,343
			1,01*5,0		5,050				
58	592	592243240	prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm	kus	2,020	240,00000	484,80	0,08100	0,164
			1,01*2,0		2,020				
59	592	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	8,080	1 500,00000	12 120,00	0,58500	4,727
			1,01*8,0		8,080				
60	592	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	3,030	670,00000	2 030,10	0,25000	0,758
			1,01*3,0		3,030				
61	592	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	kus	5,050	1 050,00000	5 302,50	0,50000	2,525
			1,01*5,0		5,050				
62	592	592243070	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm	kus	8,080	1 920,00000	15 513,60	1,00000	8,080
			1,01*8,0		8,080				
63	592	592243370	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm	kus	1,010	5 100,00000	5 151,00	1,60000	1,616
			1,01*1,0		1,010				
64	592	R	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.1 100/669 KOM tl. 15 cm	kus	7,070	6 800,00000	48 076,00	2,10000	14,847

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IVANČICE, MŠ, ZŠ a DĚTSKÝ DOMOV, Oprava venkovní kanalizace
 Objekt: Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
					7,070				
65	592	592243480	lésnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	24,240	160,00000	3 878,40	0,00200	0,048
					24,240				
66	271	895941111	normální	kus	4,000	1 178,00000	4 712,00	0,34090	1,364
					4,000				
67	592	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 /dno s kalovou prohlubní/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	4,040	730,00000	2 949,20	0,23200	0,937
					4,040				
68	592	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž s odtokem/ 59x50x5 cm	kus	4,040	637,00000	2 573,48	0,17000	0,687
					4,040				
69	592	592238260	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590 /skruž rovná/ 59x50x5 cm	kus	4,040	480,00000	1 939,20	0,12000	0,485
					4,040				
70	592	592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž rovná/ 29x50x5 cm	kus	4,040	445,00000	1 797,80	0,06000	0,242
					4,040				
71	592	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	4,040	425,00000	1 717,00	0,10300	0,416
					4,040				
72	271	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	8,000	600,00000	4 800,00	0,00702	0,056
					8,000				
73	552	552414160	odvětrání	kus	4,040	2 400,00000	9 696,00	0,09200	0,372
					4,040				
74	552	552410110	poklop třída B 125, kruhový rám BEGU-B-1, B 125, bez odvětrání	kus	4,040	1 850,00000	7 474,00	0,04600	0,186
					4,040				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IVANČICE, MŠ, ZŠ a DĚTSKÝ DOMOV, Oprava venkovní kanalizace
 Objekt: Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace

Objednatel: Zpracoval:
 Zhotovitel: Datum:
 Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
75	271	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	4,040	600,00000	2 424,00	0,00936	0,038
			1,01*4,0		4,040				
76	592	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	4,040	2 800,00000	11 312,00	0,05800	0,234
			1,01*4,0		4,040				
77	592	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	4,040	433,00000	1 749,32	0,00600	0,024
			1,01*4,0		4,040				

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 552,00		0,000			
78	013	962033121	Bourání zdíva z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu přes 1 m3	m3	1,200	1 500,00000	1 800,00	0,00000	0,000

rozebrání plotu				1,200					
0,3*2,0*2,0									
79	221	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	73,000	24,00000	1 752,00	0,00000	0,000
chodník				73,000					

997 Přesun sutě				25 288,80		0,000			
80	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	70,484	42,00000	2 960,33	0,00000	0,000
81	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	699,144	15,00000	10 487,16	0,00000	0,000

celkem do 13 km				699,144					
sut*12									

82	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	70,484	88,00000	6 202,59	0,00000	0,000
83	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	70,484	80,00000	5 638,72	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: IVANČICE, MŠ, ZŠ a DĚTSKÝ DOMOV, Oprava venkovní kanalizace
 Objekt: Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
998 Přesun hmot							11 989,03		0,000
84 271		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	86,252	139,00000	11 989,03	0,00000	0,000

Celkem

1 272 909,20

86,252

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - dodatek č.1

Stavba :	Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace	Rozpočet:
Objekt :	přípojky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	83735	Výřez potrubí kameninového do DN 200	ks	9,00	1 650,00	14 850,00
2	8713703101	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN10 z polypropylenu DN 150	m	4,00	200,00	800,00
		8*0,5		4,00		
3	8713703102	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN10 z polypropylenu DN 200	m	1,00	400,00	400,00
4	877313122	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	8,00	100,00	800,00
5	877313123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	8,00	80,00	640,00
6	877313126	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	15,00	50,00	750,00
7	877353122	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	1,00	120,00	120,00
8	877353123	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	1,00	100,00	100,00
9	28614544	Trubka kanalizační PP SN 10 DN 150/1000	kus	4,00	490,00	1 960,00
10	28614707.A	Přesuvka PP SN 10 DN 160	kus	8,00	250,00	2 000,00
11	28614708.A	Přesuvka PP SN 10 DN 200	kus	1,00	450,00	450,00
12	28650813	Přechodka kanal. PP-kamenina D 160 mm	kus	8,00	190,00	1 520,00
13	28650814	Přechodka kanal. PP-kamenina D 200 mm	kus	1,00	650,00	650,00
14	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační DN 150	kus	15,00	55,00	825,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				25 865,00

7.11.2017

Miloš RYŠAVÝ

STÁVEBNÍ A OBČIHOVNÍ FIRMA s.r.o.

671 42, Věmyslice 241

Tel./fax: 515 513 427, 603 510 525

IČ: 20315049 DIČ: CZ20315049

Časový harmonogram-plnění stavby: Oprava havarijního stavu venkovní kanalizace

	měsíce realizace	2018											
		Leden				Únor				Březen			
	Stavební práce po objektech a												
	oddílech												

MILOŠ RYŠÁVY
 STAVEBNÍ A OBCHOVNÍ FIRMA s.r.o.
 671 42, Vlnářská 2+1
 Tel: 515 735 427, 515 510 525
 IČ: 248315049, DIČ: CZ248315049

Ve Vémyslicích dne : 4.12.2017 Vypracoval : Miloš Ryšavý - jednatel společnosti