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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uUzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi

Stavba fesi rekonstrukci silnici tfeti tfidy 111/0501 v pritahu Slavkovem u Brna. Rekonstrukce
silnice 111/0501 probéhne ve stavajici trase v délce cca 3265 m. Jedna se o rekonstrukci krytu se
zésahem do podkladnich vrstev v celé $itce vozovky silnice 11I/0501. Re$eny prtah Slavkovem je
situovan v intravilanu mésta Slavkov a ¢asti zasahuje do jeho extravilanu. Zacatek Upravy je navrzen
vkm 0,000 = 0,103 provoz. stani¢eni za kfizenim mistnich komunikaci Spitalska a Zamecka.
Rekonstrukce komunikace pokraduje misti komunikaci Spitalska, dale plynule pokraduje komunikaci
Kollarova, Slovakova, B. Némcové, Lidicka, BuCovicka az po napojeni s komunikaci 1/50, kde se nachazi
konec upravy a to v km 3,265 = 3,358 provoz. staniCeni.

Tato projektova dokumentace je navrZzena pro provedeni stavby. Na tuto stavbu je vydano uzemni
rozhodnuti o umisténi stavby &. rozhodnuti €.126/2018 vydané dne 7.11.2018 vefejnou vyhlaskou
Méstskym Gfadem ve Slavkové u Brna, odborem stavebniho Gfadu, UP a ZP. A dale je na tuto stavbu
vydano stavebni povoleni (SO101, SO102, SO121 a S0O122) vydané odborem stavebniho (fadu,
Uzemniho pléanovéani a Zivotniho prostfedi MU Slavkov u Brna, &.j.SU/104922-18/2229-2019/Hor ze dne
24.4.2019, které nabylo pravni moci 11.6.2019 a stavebni povoleni (SO301 a SO351) vydané odborem
stavebniho Gfadu, Gzemniho planovani a Zivotniho prostfedi MU Slavkov u Brna, &.j.SU/105745-18/8544-
2019/Vec ze dne 5.6.2019, které nabylo pravni moci 11.7.2019.

Prevazné se tedy jedna o zastavéné Uzemi a to od zacatku useku az do km cca 2,5. Od km 2,5 jde
0 Uzemi nezastavéné a to aZz do konce useku upravy silnice. Vzhledem k tomu Ze se jedna o rekonstrukci
stavajici komunikace ve stavajici trase, tak budou pro stavbu vyuZivany pouze stavajici silnicni pozemky.
VesSkeré dotéené pozemky se nachazeji v k.U. Slavkov u Brna (750301). Dojde k dotéeni pozemku ve
vlastnictvi Jihomoravského kraje, pozemkd mésta Slavkov u Brna a pozemki Reditelstvi silnic a dalnic
CR. Podrobnégji jsou dotéené pozemky specifikovany v pfiloze F. Souvisejici dokumentace - Zaborovy
elaborat. Na uvedené dotéené pozemky je uzavien smluvni vztah mezi SUS JMK a RSD CR, a mezi SUS
JMK a méstem Slavkov.

Soucasné bude zlepSena kvalita zastavek ve mésté podél pratahu. Trasu stavajicich chodnik
respektuje rekonstrukce silnice 111/0501 pfipadné budou pési trasy obnoveny nebo nové zfizeny v plném
rozsahu. Zaroven soucasti projektové dokumentace je dobudovani zpevnénych ploch, oddélenych
materialové ale i vySkové od silnice 111/0501.

Provedenymi Upravami se zvySi bezpecnost chodcl i silniéniho provozu, zlepsi se rozhledové poméry
v kfizovatkach a odtokové pomeéry na silnici v celém pritahu.

Trasa a niveleta komunikace byla navrzena s ohledem na nasledujici omezujici podminky:
e smérové vedeni respektuje co nejvice stavajici stav.
e vyS8kové vedeni je dano zalatkem a koncem upravy silnice 111/0501 a napojenim mistnich
komunikaci a sjezdl
e respektovat stavajici sjezdy okolnich nemovitosti, napojeni mistnich komunikaci a vjezdu do areald
¢ stavajici polohu inZenyrskych siti

Re$ena stavba ma platné uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni. Technicky se oproti
dokumentacim z roku 2018 nic neméni.
Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy a modernizaci silnice 111/0501. Snahou
Jihomoravského kraje, potazmo SUS je homogenizace celé silnice 111/0501 na kategorii MS2 8,5 (Sitka
jizdniho pruhu také 3,25m) a to jak v intravilanu, tak v extravilanu.

Vyuziti a obsluznost tohoto uUzemi se projektovou dokumentaci neméni, pouze dojde
k homogenizaci stavajici vozovky na pozadovanou kategorii dle CSN, vybudovanim chodniki a
odstavnych ploch a odvodnénim a tim k vylepSeni komfortu jizdy a zvySeni plynulosti a bezpecnosti
provozu. Divodem zpracovani projektové dokumentace je dopravné technicky i stavebni stav vozovky
komunikace a pfilehlych ploch, nevyhovujici stav odvodnéni.

b) udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim, verejnopravni smlouvou o umisténi
stavby, Gzemnim souhlasem,

Na stavbu je vydano Stavebnim Ufadem ve Slavkové u Brna Uzemni rozhodnuti &.j. 126/2018 ze dne
7.11.2018 a stavebni povoleni (SO101, SO102, SO121 a SO122) vydané odborem stavebniho uradu,
uzemniho planovani a zivotniho prostfedi MU Slavkov u Brna, €.j.SU/104922-18/2229-2019/Hor ze dne
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24.4.2019, ktere nabylo pravni moci 11.6.2019 a stavebni povoleni (SO301 a SO351) vydané odborem
stavebniho ufadu, tzemniho planovani a zivotniho prostfedi MU Slavkov u Brna, ¢€.j.SU/105745-18/8544-
2019/Vec ze dne 5.6.2019, které nabylo pravni moci 11.7.2019.

c) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho
planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je pIlné v souladu s uzemné-planovaci dokumentaci, plochy jsou oznaleny jako plochy
dopravni infrastruktury - komunikace. Uzemni plan Slavkov u Brna byl vydan zastupitelstvem mésta dne
25.11.2013, aéinnost od 12.12.2013. Zpracovatel uzemniho planu Ing. arch. Vojtéch Mencl, Kolisté 49,
602 00 Brno.

Stavba je v souladu s Vyhl.501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi.

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni byla v rozpracovanosti konzultovana s vybranymi
organy statni spravy a spravci inzenyrskych siti. Pfipominky dotéenych organl jsou do projektové
dokumentace zapracovany.

d) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojt
nerostu a podzemnich vod

Vymezené feSené Uzemi néleZi celku Karpatské soustavy, a to celku Zdanicky les, Dyjsko-
svratecky Gval a Litengicka pahorkatina. Zdanicka jednotka je vystavéna pfikrovy druhohornich a
tfetihornich hornin. FlySové pasmo je tvofeno tektonicky definovanymi jednotkami s charakteristickou
prikrovovou stavbou, které se vyznaduji pfevahou flySové sedimentace druhohorniho a tfetihorniho stafi.

Hlavni hydrogeografickou osu uzemi tvofi Feka Litava, kterd odvodriuje feSenou oblast. Je
levostrannym pfitokem Svratky umofi Cerné Mofe.

Vzhledem k charakteru stavby geologicky prizkum nebyl proveden.

Cela stavba se nenachazi v zatopovém Uzemi stoleté vody zadné vodotece.

e) vycet a zavéry provedenych priizkumi a méreni

V ramci vypracovani projektové dokumentace byly zpracovany tyto podklady a prazkumy:
- geodetické zaméreni a katastralni podklady — zaméfeni provedl GEO2010 — Ing. Jifi Jufenik,
Krakovska 1105/7, 700 30 Ostrava, kvéten 2018. Zaméreni bylo provedeno v dostate€ném rozsahu tak,
Ze je mozné vypracovat v PDPS fezy po 10m.

- dendrologicky prizkum — SAFETREES, s.r.o., Na Stépnici 945, 665 01 Rosice, ICO: 269 35 287,
Cerven 2018. Dendrologicky prazkum byl proveden v ervnu 2018 v rozsahu planovanych praci na
zameéru ,lI11/0501 Slavkov - pritah“ a byl sou€asti souvisejici dokumentace pro stavebni povoleni - F.4
Dendrologicky prizkum.

P¥i terénni pochlzce byl uréen druh dfeviny, u strom0 pak zméfen obvod kmene ve vysce 130
cm nad zemi (v tabulce uveden v cm v€etné priiméru kmene), zjiStén pramér koruny (v tabulce uveden v
m) a vySka stromu. U kefového porostu byla zméfena plocha, kterou dany porost zabira (v tabulce v m2)
a jeho vyska. Dale pak byla zhodnocena vitalita a zdravotni stav vSech dfevin.

Déle je v tabulce uvedeno, zda je nezbytné povoleni organu ochrany pfirody dle §8 zakona
€.114/1992 Sb., v platném znéni. Ke kaceni dfevin rostoucich mimo les, jejichz obvod kmene (pfipadné
vypocteny nahradni obvod kmene u vice kmennych dfevin) méfeny ve vySce 130 cm nad zemi (u dfevin,
jejichz kmen je nizsi nez 130 cm méfeny v misté jejich vétveni) je mensi nez 80 cm a stejné tak i pokud
se tyka zapojenych porost(l dfevin do 40 m2 plochy, neni nezbytné povoleni organu ochrany pfirody dle
§8 zakona.

Inventarizace kacené zelené vychazi z provedeného dendrologického prizkumu. Jsou zde
zahrnuty pouze solitérni stromy a kefe a skupiny stromd a porosty, které bude nutno v rdmci pFipravy
Uzemi pro vystavbu vykacet ¢i vymytit.

Hodnota kacenych dfevin a porostl byla stanovena podle metodiky AOPK CR v rdmci programu
AOPK CR metodika ,Ocefiovani dfevin rostoucich mimo les* (r. 2013). Pro ziskani hodnoty kacenych
dfevin a porost( byl pouzit program Ocefovani dfevin dle webové aplikace AOPK CR.

Vypodtena hodnota dfevin je informativni a slouzi pouze pro potfeby investora.

- diagnosticky prazkum - Objednatel pfedal aktualni diagnostiku vozovky, zpracovatel IMOS Brno.
Na zakladé této aktualizace bude upfesnén rozsah provedeni rekonstrukce vozovkovych vrstev.

V ramci diagnostického prizkumu byl vizualné prohlédnut povrch vozovky, provedeny razové
zatézovaci zkousky a provedeny vrty a sondy pro zjisténi sloZeni jednotlivych vrstev vozovky véetné
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podlozi. Z téchto odebranych vzorkl byly provedeny laboratorni rozbory. Na zakladé téchto podkladu byl
pak stanoven navrh opravy vozovky.

Pfedbézné je tedy uvazovano s obnovou krytovych vrstev vozovky téméF v celém rozsahu stavajici
silnice 111/0501, kromé& mista vystavby nové okruzni kfizovatky, upravy nékolika stavajicich kfizovatek,
vystavby autobusovych zalivli, v misté prelozky vodovodu a mist rozSifeni vozovky oproti stav. stavu
(napf. rozsiteni jizdniho pruhu v misté stykové kfizovatky se sil.111/0502).

Obnova krytovych vrstev se zasahem do podkladnich vrstev vozovky:

- Frézovani do hloubky 120 mm s odvozem materialu pro jeho dal8i vyuZiti;

- O¢isténi povrchu;

- Odborna kontrola stavu povrchu po frézovani a upfesnéni ploch k lokalnim opravam a

sanacim;

- Lokalni opravy a sanace (oprava: opravy trhlin podle TP115 a jinych poruch, max. vyména

horni podkladni vrstvy; sanace: vyména vSech poruSenych hutnénych asfaltovych vrstev

vCetné upravy stavajici podkladni vrstvy na pozadované parametry

- Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnozstvi
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

- Pokladka lozni vrstvy z asfaltového betonu pro lozni vrstvy ACL 16 + t1.70 mm podle CSN EN
13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

- Vramci lozni vrstvy je navrzena dorovnavka (v tunach) z ACL16+ v primérné tl.40mm pro
zajidténi normového pfiéného sklonu 2,5 %, ktery zajisti fadné a funkéni odvodnéni vozovky.;

- Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnozstvi
zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2;

- Pokladka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm dle

- podklady k existenci inzenyrskych siti v prostoru stavby

V ramci projektové dokumentace bylo zazadano o podklady k existenci inZzenyrskych siti v prostoru
stavby.

Stavbou budou dotéena ochranna pasma nadzemnich a podzemnich vedeni inzenyrskych siti.
Podminky jednotlivych spravcili pro prace v ochrannych pasmech jsou soucasti dokladd dokumentace pro
stavebni povoleni.

Navrh stavby v maximalni mozné mife respektuje existujici sité, v pfipadé realizace stavby
v ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou dodrzeny podminky jednotlivych spravcu siti.

V ramci stavby bude dbano zvySené opatrnosti vic¢i inzenyrskym sitim. VeSkeré sité budou pred
zahajenim vykopovych praci vytyCeny.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba neni v rozporu s platnym Uzemnim planem mésta Slavkov u Brna. Jedna se o
rekonstrukci stavajici pozemni liniové stavby a zaroven se jedna o nezbytnou dopravni infrastrukturu
v daném uzemi, ktera svym vzhledem, umisténim i materialovym provedenim dané uzemi neznehodnoti.

Krajsky Ufad, jako pfisluSny ufad dle stanoveni § 22 pism. a) zakona o posuzovani vlivi na zivotni
prostfedi, na zakladé udaju uvedenych v pfedlozeném podani a s pfihlédnutim k zasadam uvedenych
v pfiloze €.2 zakona o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi sdéluje, Ze zamér ,111/0501 Slavkov — pritah*
nepodléha posouzeni vlivd na Zivotni prostfedi ve smyslu zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi.

V posuzovaném Uzemi se nenachazi zvlasté chranéné uzemi ve smyslu zadkona €.114/1992 Sb. o
ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni. Neni zde vyhladena pfechodné chranéna plocha, ani pfirodni
park, evropsky vyznamna lokalita nebo ptaci oblast (Natura 2000).

Z hlediska ochrany nerostnych surovin nejsou v trase obchvatu evidovana Zadna chranéna
loZiskova uzemi, dobyvaci prostory a prognézni zdroje nerostnych surovin.

Zameér svym charakterem a umisténim nevyvola zavazné ovlivnéni Zivotniho prostredi a vefejného
zdravi.

Historické jadro mésta Slavkov u Brna je od r. 1990 méstskou pamatkovou zénou s Cetnymi
pamatkami. Cast stavby (ulice Slovakova, Cs.Armady, B.N&mcové a Lidickd se nachazi v méstské
pamatkové zoné.

V ramci rekonstrukce silnice 111/0501 nedojde k dotéeni téchto pamatek. Pouze pfi predlazdéni
stavajicich chodniku, které se nachazi u barokni Hrbitovni kaple sv. Jana Kftitele a podél méstskych
hradeb v ¢asti u hfbitova dojde k pfiblizeni k t¢émto pamatkam. Proto pfi vystavbé téchto chodniku, bude
nutné dbéat zvySené opatrnosti, aby nedoslo k Zddnému poskozeni. Bude zde zachovana stavajici Uprava
povrchu z plochého kamene.
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g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

V feSeném uzemi se nenachazeji zadna poddolovana tzemi. Registrem poddolovanych uzemi,
vedenym CGS Geofondem, nejsou v trase obchvatu evidovany zadné jejich projevy.

Geodynamické jevy

Diky pfiznivé morfologii a stavbé Uzemi se podle databanky Geofondu v trase ani jejim nejbliz§im
okoli nenachéazeji zadné svahové nestability, aktivni, stabilizovana ¢&i potencialni sesuvna uzemi.

Cela stavba se nenachazi v zatopovém Uzemi stoleté vody Zadné vodotece.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Projektova dokumentace feSi stavebni uUpravy a modernizaci silnice 111/0501. Projektova
dokumentace navrhu rekonstrukce silnice 111/0501 ve mésté Slavkov u Brna v co nejmensi mife zasahuje
do stavajiciho systému.

Na pozemky zuUstane zachovan fyzicky pfistup, jako tomu je v souCasné dobé, tzn. Zze bude
provedeno plynulé napojeni stavajicich sjezdl, mistnich a ucelovych komunikaci, tak jak je tomu
v soucasnosti. V misté sjezdu dojde ke snizZeni sil. obruby na 20 - 50 mm nad vozovku, za silni¢nim
obrubnikem pak bude provedeno dopojeni (pfedlazdénim, dosypanim recyklatu pfFipadné
vyasfaltovanim), na stavajici stav.

Vystavbou projektované komunikace nebude dotéena zelen v okoli stavby. V obvodu stavenisté
nejsou plochy plnici funkci lesa.

Vystavba pritahu silnice si vyzada omezeni dopravy s vylouéenim tranzitni dopravy nad 3,5t a
svedenim provozu na objizdnou obchvatovou trasu. Omezeni provozu v prostoru stavebnich Uprav bude
usmérnéno provizornim dopravnim znacenim. Stavba bude provadéna v étyfech stavebnich etapach.
Predpoklada se realizace po jednotlivych ulicich mésta Slavkov, tak aby byla zajiSténa dopravni obsluha,
zejména s ohledem na autobusovou dopravu a IZS. Podrobny harmonogram vystavby pfedlozi dodavatel
stavby ve vybé&rovém fizeni. Projektant pfedpoklada, Ze délka vystavby bude 2 roky (tudiz dvé& stavebni
sezoény).

Dochazi ke kolizi se stavajicimi inzenyrskymi sitémi, jedna se o rekonstrukci silnice s upravou
nivelety a feSenim odvodnéni. Nové sité i preloZky jsou navrzeny. Jedna se o vefejné osvétleni VvC.
nasvétleni pfechodl pro chodce, prelozku kabell CETIN, nadzemnim vedenim VN a NN (EON), vyskova
prelozka STL plynovodu a prelozka vodovodu.

Historické jadro mésta Slavkov u Brna je od r. 1990 méstskou pamatkovou zénou s Cetnymi
pamatkami. Cast stavby (ulice Slovakova, Cs.Armady, B.N&mcové a Lidickd se nachazi v méstské
pamatkové zoné.

V ramci rekonstrukce silnice 111/0501 nedojde k dotéeni téchto pamatek. Pouze pfi predlazdéni
stavajicich chodniku, které se nachazi u barokni Hrbitovni kaple sv. Jana Kftitele a podél méstskych
hradeb v ¢asti u hibitova dojde k pfiblizeni k témto pamatkam. Proto pfi vystavbé téchto chodnikl, bude
nutné dbat zvySené opatrnosti, aby nedos$lo k Zadnému poskozeni. Bude zde zachovana stavajici uprava
povrchu z plochého kamene.

Odtokové poméry v zajmovém Uzemi jsou ovlivnény zejména konfiguraci reliéfu a charakterem
vyuziti Uzemi. ZplUsob odvodnéni rekonstruované komunikace zlistane stavajici, tzn. v intravilanu do
stavajici jednotné kanalizace, extravilanu volné do terénu — stavajicich silniénich pfikopu. Pouze dojde k
osazeni novych uli¢nich vpusti, které budou pfes pfipojky napojeny do stavajici jednotné kanalizace.
K narastu zpevnénych ploch vlivem rekonstrukce nedojde.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V ramci stavby nebudou demolovany zadné pozemni objekty ani nebudou provedeny zadné
asanace.

Dendrologicky prizkum byl proveden v ¢ervnu 2018 v rozsahu planovanych praci na zaméru
/0501 Slavkov - prGtah“ a byl soucéasti souvisejici dokumentace pro stavebni povoleni - F.4
Dendrologicky prizkum.

P¥i terénni pochlzce byl uréen druh drfeviny, u strom0 pak zméfen obvod kmene ve vysce 130
cm nad zemi (v tabulce uveden v cm véetné priiméru kmene), zjiStén pramér koruny (v tabulce uveden v
m) a vySka stromu. U kefového porostu byla zméfena plocha, kterou dany porost zabira (v tabulce v m2)
a jeho vyska. Dale pak byla zhodnocena vitalita a zdravotni stav v8ech drevin.
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Dale je v tabulce uvedeno, zda je nezbytné povoleni organu ochrany pfirody dle §8 zakona
€.114/1992 Sb., v platném znéni. Ke kaceni dfevin rostoucich mimo les, jejichz obvod kmene (pfipadné
vypocteny nahradni obvod kmene u vice kmennych dfevin) méfeny ve vySce 130 cm nad zemi (u dfevin,
jejichz kmen je nizsi nez 130 cm méfeny v misté jejich vétveni) je mensi nez 80 cm a stejné tak i pokud
se tyka zapojenych porost(l dfevin do 40 m2 plochy, neni nezbytné povoleni organu ochrany pfirody dle
§8 zakona.

Inventarizace kacené zelené vychazi z provedeného dendrologického pruzkumu. Jsou zde
zahrnuty pouze solitérni stromy a kefe a skupiny stromd a porosty, které bude nutno v rdmci pFipravy
Uzemi pro vystavbu vykacet ¢i vymytit.

Hodnota kacenych dfevin a porostl byla stanovena podle metodiky AOPK CR v rdmci programu
AOPK CR metodika ,Ocefiovani dfevin rostoucich mimo les* (r. 2013). Pro ziskani hodnoty kacenych
dfevin a porost( byl pouzit program Ocefovani dfevin dle webové aplikace AOPK CR.

Vypoctena hodnota dfevin je informativni a slouzi pouze pro potfeby investora.

Odbor zivotniho prostfedi mésta Slavkov u Brna stanovil nahradni vysadbu v rozsahu 3 ks javor
babyka, obvod kmene 14-16 cm, na pozemku parc.¢.2820/1, k.U. Slavkov u Brna. Vysadba dfevin bude
provedena v souladu s CSN 839021. Realizace bude probihat ve spolupraci se spravcem zelené mésta —
Technické sluzby mésta Slavkov u Brna. Investorem nahradni vysadby bude mésto Slavkov.

Rozsah nutnych ofezavek bude upraven podle aktualniho stavu porostl v dobé realizace stavby.

Dreviny v blizkosti stavenist€ a v jeho blizkosti, které nebudou kaceny, je nutné chranit pred
posSkozenim po celou dobu provadéni stavebnich praci. Pfi provadéni stavebnich ¢innosti je nutno
dodrzovat normu CSN 83 9061 Ochrana strom, porostil a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.
Vegetacni plochy nesméji byt znecistény latkami Skodlivymi pro rostliny nebo plGdu, napf. rozpoustédly,
mineralnimi oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinymi pojivy. Ohnisté a jiné tepelné
zdroje sméji byt zfizovany nebo umistovany ve vzdalenosti nejméné
5,0 m od okapové linie koruny stromd a kef (okapova linie je obvod plUdorysného pramétu koruny).
Kofenové prostory stromi nesméji byt nadmérné zamokfeny nebo zaplaveny v disledku stavebnich
¢innosti.

U téchto stroml budou probihat stavebni prace, které by mohly poskodit kofenové nabéhy a
kmeny. Z toho duvodu jsou zde voleny ochranna opatfeni formou obednéni popf. oplocenim pfed
mechanickym poskozenim (pohmozdéni kudry vétvi, kmene a kofend, poskozeni koruny) vozidly,
stavebnimi stroji a specialnimi stavebnimi postupy. Obednéni popf. plot by mél ochranit celou kofenovou
zénu (= plocha pady pod korunou stromd dana okapovou linii koruny a zvétSena o 1,5 m po celém
obvodu koruny). Pokud z ddvodu nedostatku mista neni mozné ochranit celou kofenovou zénu, je nutné
alespont obednit kmen do vysky nejméné 2,0 m. Ochranné zafizeni se musi pfipevnit bez poSkozeni
stromu a vuci kmenu vypol$tafovat. Nesmi byt nasazeno pfimo na kofenové nabéhy. Korunu je nutné
chranit pfed poskozenim, ohrozené vétve se musi vyvazat nahoru a mista Uvazk( vypodlozit vhodnym
materialem.

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

vynéti ze ZPF- Zzadny z dotenych pozemku nejsou evidovany jako pozemky zemédélského
pudniho fondu. Nedojde tedy k trvalému zaboru a odnéti ze zemédélského plidniho fondu.

vynéti z PUPFL — zadny z dotéenych pozemku nejsou evidovany jako lesni pozemky. Nedojde tedy
k trvalému zaboru a odnéti z lesniho plidniho fondu..

k) uizemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbhé

Stavba bude provadéna tak, aby byl po dobu vystavby zachovan pfistup ke vSem stavajicim
pozemkim v dané lokalité. Zakladnimi pfistupovymi komunikacemi pro pfesun materialu &i stavebni
mechanizace ke stavenisti jsou silnice 111/0501, 111/4191 a 111/0476.

B&hem vystavby je nutno zachovat v prostoru stavby pfistupnost pro vozy zachranného
integrovaného systému. Stavebni Gpravy budou probihat za omezeného provozu. Rizeni dopravy se
bude fidit dle Zasad pro ozna€ovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

Stavba vyZaduje zabezpedeni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace dle vyhladky &. 398/2009 Sb., protoze soucasti stavby je i vystavba novych a uprava
stavajicich chodnikl, zejména v mistech pfechodd pro chodce.

Navrh novych nebo Uprava stavajicich chodnikl, véetné Uprav pfechodl pro chodce je navrzena
v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. — obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
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uzivani staveb a vsouladu s metodikou kvyhlasce ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Uprava stavajicich chodnik( podél silnice 11/0501 je navrzena v souladu s vyhlagkou 398/2009 Sb.
— obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb a v souladu
s metodikou k vyhlasce ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Chodnik je navrzen s pficnym sklonem 2.0%. Pfechody pro chodce a mista
pro prechazeni jsou doplnéna o varovné a signalni pasy ze zamkové dlazby s hmatovou uUpravou pro
nevidomé. Rovnéz v misté sjezd( bude proveden varovny pas. Podélné sklony chodniku nepfekracuji
8.33%. Chodnik je od nezpevnéné krajnice oddélen zahonovym obrubnikem s podsadkou 0.07 m, ktera
tvofi vodici linii.

Autobusové zastavky na silnice 111/0501 jsou feSeny autobusovymi zalivy a jsou opatfeny nastupisti
v délce 15 m a Sifce 2.0 m s vySkou podsadky 0.16 m. Nastupisté jsou opatfena signalnimi a kontrastnimi
pasy. Nastupisté je tvofeno prabéznym chodnikem o Sifce 2.0 m s maximalnim podélnym sklonem do
8.3% a pficnym sklonem 2%.

Stavba bude provadéna ve étyfech stavebnich etapach, které bude mozné realizovat v rizném
poradi a to dle aktualnich potfeb investora, pfipadné mésta Slavkov u Brna. Projektant nedoporucuje
slucovani Il a lll. etapy vystavby v ramci urychleni doby vystavby, a to pfedev§im z divodu nutnosti
zajistit obsluhu mésta a vedeni autobusové verejné dopravy.

Predpoklada se realizace po jednotlivych ulicich mésta Slavkov, tak aby byla zajisténa dopravni
obsluha, zejména s ohledem na autobusovou dopravu a IZS. Podrobny harmonogram vystavby predlozi
dodavatel stavby ve vybérovém Fizeni. Projektant pfedpoklada, ze délka vystavby bude 2 roky (tudiz dvé
stavebni sezony).

l.etapa — ZU — km 0,760 (ul.Spitalska, ul.Kollarova a ul.Slovakova) — stavba zde bude probihat po
polovinach vozovky, doprava bude pfevedena kyvadlové a bude fizena pomoci svételné signalizace. S
objizdnou trasu se v této etapé& neuvazuje. V tomto useku (ZU — km 0,760) se v ramci SO101 jedna
zejména o obnovu stavajiciho povrchu s lokalnim zasahem do podkladnich vrstev vozovky, kromé
kfizovatky s ul. Brnénska a ul. Kollarova (km 0,420), kde bude provedena plna konstrukce vozovky. Po
dobu vystavby novych napojeni téchto dvou ulic (SO102), budou tyto dvé mistni komunikace docasné
uslepeny. V ramci SO102 bude také zfizeno nové napojeni ul. Slovakova a obnova stavajiciho napojeni
ul. Nerudova, rovnéz zde bude provedena plna kce vozovky, proto budou i tyto mistni komunikace
docasné uslepeny, avSak z ddvodu zachovani dopravni obsluznosti nelze budovat obé& napojeni
soucasné. Pfipojeni oblasti zelnice musi byt zachovano po celou dobu vystavby. Sou€asné& dojde k
vystavbé soubéznych chodnikl a pfedlazdéni stav. vjezdl k nemovitostem (SO121) a podélné odstavné
plochy (SO122). Dojde zde rovnéz k pfelozkdm, pfipadné ochrané stavajicich inzenyrskych siti a to
S0401 Prelozka rozvodl VN, SO431 Prelozka rozvodd NN, SO451 Vefejné osvétleni, SO461 Prelozka
sdélovacich kabell a SO501 Uprava STL plynovod(. Predpokladana doba vystavby této etapy se
odhaduje na 5 mésica.

ll.etapa — km 0,760 — 0,920 (ul.Slovékova a ul.Cs.arméady) — stavba zde bude rozdé&lena na dvé
faze, a to z dlivodu dopravni obsluznosti, protoZze nelze uzavfit najednou celou kfizovatku sil.lll/0501 a
sil.Il/4191. Vzdy je nutné zajistit prijezdnost pro dopravni obsluhu do 3,5t a IZS alespon jednim jizdnim
pruhem. Doprava v I. i Il. fazi bude probihat za Uplné uzavéry po objizdnych trasach. Objizdna trasa pro
transit pro smér Rousinov — Kyjov bude dle pozadavku mésta Slavkov vedena po sil. 1/50 a 11/430.
Autobusova doprava bude vedena po sil. 1/50 a sil.lll/0501 (ul. Bu€ovicka). V |.fazi bude mozné pro
dopravni obsluhu a IZS prijezd mezi kyvadlové vyuZit propojeni ul. Slovakova a ul. Cs. Armady. Ve
druhé fazi jiz bude mozné vyuzit €astec¢né vybudovanou okruzni kfizovatku a zde fidit dopravu kyvadlové,
pomoci tficestné svételné signalizace. Toto propojeni bude rovnéz slouZzit jen pro dopravni obsluhu do
3,5t a IZS. V tomto uUseku (0,760 — km 0,920) se v ramci SO101 jedna o vystavbu samotné okruzni
kfizovatky, v&etné jejich ramen (ul. Slovakova, ul. Cs. Armady), kde v celé délce bude provedena plna
konstrukce vozovky. V ramci SO102 bude dobudovano ¢&tvrté rameno okruzni kfizovatky, které napojuje
jednosmérnou mistni komunikaci (ul.Polni). Z ul. Polni bude umoznén pouze vjezd do okruzni kfizovatky.
Po dobu vystavby bude tato ulice uslepena. Soucasné dojde k vystavbé soubéznych chodnikii a
predlazdéni stav. vjezdd k nemovitostem (SO121) a podélné odstavné plochy (SO122). Dojde zde rovnéz
k prelozkam, pfipadné ochrané stavajicich inzenyrskych siti a to SO301 Uprava kanalizaci, SO351
Uprava vodovodutl, SO451 Vefejné osvétleni, SO461 Prelozka sdélovacich kabeld a SO501 Uprava STL
plynovodu. Pfedpokladana doba vystavby této etapy se odhaduje na 4 mésice.

lll.etapa — km 0,920 — 1,320 (ul.B.Némcové a ul.Lidicka) — stavba zde bude probihat za UpIné
uzavery. Doprava bude probihat za Uplné uzavéry po objizdné trase. Objizdna trasa pro transit pro smér
Rousinov — Kyjov bude dle pozadavku mésta Slavkov vedena po sil. 1/50 a 11/430. Autobusova doprava,
dopravni obsluha do 3,5t a IZS bude obousmérné vyuzivat Palackého nam. a ul. Husova (ul.
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Malinovského). V tomto useku (0,920 — km 1,320) se v ramci SO101 jedna o vystavbu ul. B. Némcové,
kde z duvodu prelozky vodovodu (SO351) do komunikace, bude v celé délce provedena plna konstrukce
vozovky, rovnéz v kfizovatce ulic Smetanova, Lidicka a B.Némcové je navrzena plna konstrukce vozovky.
Na ul. Lidicka bude provedena obnova stavajiciho povrchu, av8ak s rozSifenim cca o 0,5m na
pozadovanou §ifku komunikace. V misté rozSifeni bude provedena plna kce vozovky. V ramci SO102
budou také zfizena nova napojeni ul. Smetanova a ul.Lidicka, ktera budou po dobu vystavby do¢asné
uslepena. Rovnéz zde bude provedena plna konstrukce vozovky. Soulasné dojde k vystavbé
soubéznych chodnikd a predlazdéni stav. vjezdd k nemovitostem (SO121). Dojde zde rovnéz
k pfelozkam, ptipadné& ochrané stavajicich inzenyrskych siti a to SO351 Uprava vodovodd, SO431
Prelozka rozvodd NN, SO451 Verejné osvétleni, SO461 Prelozka sdélovacich kabeld a SO501 Uprava
STL plynovodu. Predpokladana doba vystavby této etapy se odhaduje na 4 mésice.
IV.etapa — km 1,320 — KU (ul.Bugovicka)

— stavba zde bude probihat po polovinach vozovky, doprava bude probihat kyvadlové a bude fizena
pomoci svételné signalizace. S objizdnou trasu se v této etapé& neuvazuje. V tomto useku (km 1,320 —
KU) se v ramci SO101 jedna zejména o obnovu stavajiciho povrchu s lokalnim zasahem do podkladnich
vrstev vozovky, kromé kfizovatky se sil.lll/0502 (km 2,710) smérem na Némcany, kde bude provedena
plna konstrukce vozovky. Zde dojde k rozsifeni stav. jizdniho pruhu na 5,5m pro moznost objeti vozidla,
pfi odbocovani vlevo. Po dobu této Upravy, bude provoz na Némé&any zachovan alespori jednim jizdnim
pruhem z obou smérd. Vramci SO102 bude také provedena obnova stavajicich napojeni mistnich
komunikaci na sil.lll/0501. Jedna se pfevazné o obnovu stav. krytu, pfip. plna kce vozovky (ul. Capkova).
V pfipadé provedeni plné konstrukce vozovky bude po dobu vystavby mistni komunikace doasné
uslepena. Souc¢asné dojde k vystavbé soubéznych chodnikl a pfedlazdéni stav. vjezdu k nemovitostem
(SO121) a podélné odstavné plochy (SO122). Dojde zde rovnéz k pfelozkam, pfipadné ochrané
stavajicich inZenyrskych siti a to SO451 Vefejné osvétleni a SO501 Uprava STL plynovodo.
Predpokladana doba vystavby této etapy se odhaduje na 5 mésicu.

Zarizeni stavenisté
Umisténi hlavniho stavebniho dvora a zafizeni stavenisté bude véci dohody zhotovitele stavebnich
praci s majitelem vybraného pozemku.

I) vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpoklad zacatku realizace je r. 2021 nebo dle dispozic investora. S tim, Ze v roce 2021 bude
realizovana | a Il. stavebni etapa a v roce 2022 zbyvajici dvé stavebni etapy. Navrzena doba vystavby je
tedy uvazovana na dvé stavebni sezony. Piedpoklada se realizace po jednotlivych ulicich mésta Slavkov,
tak aby byla zajiSténa dopravni obsluha, zejména s ohledem na autobusovou dopravu a IZS. Podrobny
harmonogram vystavby pfedloZi dodavatel stavby ve vybérovém fizeni.

Pfesny postup vystavby bude zvolen dodavatelem v zavislosti na jeho realnych moznostech a na
investi¢nich mozZnostech investora

V soucasnosti se v tésné blizkosti stavby jiZz zrealizovala stavba ,Cyklostezka Slavkov u Brna -
Hodgjice* ve stupni PDPS, 06/2017, Ing. Stanislav Beranek, Jezkov 18, 664 44 Ofechov. Stavba je
vedena za silni€nim pfikopem, takZze nema pfimy vliv na rekonstrukci komunikace sil.l1l/0501.

Dle pozadavku Ministerstva obrany nesmi tato rekonstrukce komunikace 111/0501 ¢asové kolidovat
s realizaci jinych stavebnich akci na sil. 1/50, ktera zajistuje nadrozmérnou dopravu vojenské techniky.

Jiné podminujici, vyvolané a souvisejici investice nejsou znamy.

m)seznam pozemkll podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a
provadi

Stavba se dotyka katastralniho Uzemi Slavkov u Brna. Jde o pozemky parc.C. 794/6, 3767/2,
3767/1, 910, 776/1, 909, 928, 3768, 929, 681/3, 681/1680/1, 3784, 686/1, 681/4, 446, 444, 3785, 447,
390, 449, 445, 438/1, 3774/1, 320/2, 319, 320/1, 320/3, 287/1, 286/1, 283/1, 3773/2, 448, 3773/1, 224,
526, 230/1, 3786, 231, 165, 157, 164/1, 232/1,2212/6, 2212/1, 164/5, 3787, 96/2, 64, 3770, 63, 3779/1,
1940, 2147/3, 2030, 3771/1, 2056/1, 1887, 1805/1, 3789, 1804, 2055, 3771/2, 3771/48, 3771/50,
3771/51, 3771/52, 3771/53, 3771/56, 3771/57, 2579/2, 2579/9, 3771/67, 3772/64, 4406, 4355, 3771/59,
2212/3, 780/2, 794/2, 672.
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Podrobné zpracovani dotéenych pozemku stavbou je obsazeno v pfiloze F.1 — Zaborovy
elaborat. Tabulkova cast obsahuje vypis a pfehled dotéenych parcel trvalym pfipadné doCasnym
zaborem. Zaborovy elaborat bude pfipadné slouZzit jako podklad pro vypracovani geometrického planu
pred stavbou.

Situace stavby i zaborl byly zpracovany digitalné v soufadnicovém systému S-JTSK. Timto
zpusobem je jednoznacné dana vzdalenost hranice stavby od vSech hranic pozemkd a sousedicich
staveb.

PrFistupy na pozemky:

Na pozemky zlstane zachovan fyzicky pfistup, jako tomu je v sou€asné dobé, tzn. Ze bude
provedeno plynulé napojeni stavajicich sjezdl, mistnich a ucelovych komunikaci, tak jak je tomu
v soucasnosti. V misté sjezdu dojde ke snizZeni sil. obruby na 20 - 50 mm nad vozovku, za silni¢nim
obrubnikem pak bude provedeno dopojeni (pfedlazdénim, dosypanim recyklatu pFipadné
vyasfaltovanim), na stavajici stav.

n) seznam pozemkt podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné pasmo
nebo bezpeénostni pasmo

Realizaci stavby nevzniknou nova ochranna pasma veSkeré prelozky probéhnou na stav.
pozemcich.

SO 301 Uprava kanalizaci - v mist& kde budou obnazeny stavajici revizni $achty je nutno zabranit
jejich po8kozeni a po skonceni praci tyto dorovnat na urovefi nového terénu. PocCita se s ¢astecnou
vyménou a doplnénim betonovych prefabrikatl véetné ramu a poklopu. V ramci stavby okruzni kfizovatky
na ul. Slovakova a ul. CS armady dojde k dot&eni stavajici kanalizaéniho pfivadé&e a kanalizaénich vétvi
do pfivadéCe napojenych. Souléasti stavby bude kanalizaéni pfivadé¢ nové ochranén roznaseci
Zelezobetonovou deskou tl. 150mm. Do kanaliza¢nich fadd nudo napojeny pfipojky k uliénim vpustem.
PFipojky budou napojovany na stoky pokud mozno v misté zausténi stav. ul.vpusti, resp jejich pfipojek.
Pokud toto nebude mozné, budou uliéni vpusti napojeny na pfimé trase pomoci vodotésné jadrové
navrtavky s osazenim napojovaci tvarovky. Vlastnik a spravce objektu SO 301 je VaK VySkov a.s.

SO 351 Uprava vodovod( - kfizovatka Slovakova - Cs. Armady. V kfizovatce bude prelozka na
stavajicim vodovodu DN 150 z trub litinovych v celkové délce 100m. Tato preloZzka vymistuje stavajici
vodovod z prostoru noveho kruhového objezdu. Ulice B. Némcové. V této ulici bude pfelozka na
stavajicim vodovodu DN 150 z trub litinovych v celkové délce 137m. Tato preloZka vymistuje stavajici
vodovod z prostoru pod silni€nim obrubnikem. U stavajicich potrubi se pocita s ¢aste€nou vyménou
zemnich souprav a poklopl u jednotlivych armatur. Vodovodni fady jsou navrzeny vyhradné z trub
litinovych z tvarné litiny tlakové tfidy PN10 splfiujici normu CSN EN 545 s vnitfni ochranou cementovou
vystelkou a vnéjsi vrstvou extrudovaného polyuretanu. Vlastnik a spravce objektu SO 351 je VaK Vyskov
a.s.

SO 401 Prelozka rozvodd VN - Stavajici kabelové vedeni VN 808 v provedeni 3x ( 1x 240
AXEKCEY ) umisténé na parcele Cislo 681/4, 681/1, 3784 a 680/1 v k.U. Slavkov u Brna / kfizovatka ulice
Slovakové a ulice Kollarové/ bude prelozena do nové trasy vedené po parcelach 681/4, 686/1, 681/1,
3784 a 680/1.

Nové navrzena trasa se vyhyba prostoru nové feSené kfizovatky ulice Slovakové a ulice Kollarové.
Nova trasa vede pod nové projektovanym chodnikem s rozebiratelnym povrchem, silnici 111/0501 kFizi
mimo prostor kfizovatky a pokracCuje pfes zeleny pas a stavajicim chodnikem na vychodni strané ulice
Kollarova se vraci do plivodni trasy. Stavajici kabel VN 22 kV typu 3x ( 1x 240 AXEKCEY ) v puvodni
prekladané trase bude pokud mozZno demontovan. Pielozka vedeni VN 808 bude realizovana novym
kabelem VN 22 kV typu 3x (1x 240 NA2XS(F)2Y), ktery bude napojen na stavajici vedeni naspojkovanim
pomoci smritovacich spojek. K uloZeni kabelu bude pouZit vykop 120x65 cm, ktery zajisti minimalni kryti
kabelu 1,1 m. Kabel bude uloZen do piskového loze 10 cm + 10 cm a zahrnut tfidénou zeminou, 30 az 40
cm nad kabelem budou umistény vystrazné plastové ochranné zakrytové desky. Pfedpokladana délka
kabelové trasy prelozky VN E.ON je cca 86m. Vlastnik a spravce objektu SO 401 je E.ON Ceska
republika s.r.o..

SO 431 Prelozka rozvodl NN - Prvni lokalita je v misté nové kfizovatky ulic Kollarova — Slovakova.
V tomto prostoru jsou vedeny dva zemni kabely — jeden v napétové hladiné NN a druhy v napétové
hladiné VN. Tyto kabely kfiZi ulici Slovakova cca 70m od kfiZovatky s ulici Kollarova (smé&rem do prostoru
Zelnice) a jsou vedeny smérem ke kfizovatce po levé strané ulice Slovakova. V tomto misté se dostavaji
do kolize s nové upravovanym zausténim silnice Slovakova (ve sméru od Zelnice) do kfizovatky s ulici
Kollarova. Kabel NN bude pfelozen do nové trasy vedené v pfedepsané hloubce a kabel bude uloZzen v
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protahovatelné ochranné chrani¢ce. V pribéhu nové trasy bude kabel zapojen pribézné do stavajici
kabelové skfing, situované v blizkosti vjezdu do prostranstvi pfed dolnim vjezdem ke htbitovu. V misté,
kde kabel NN kfizi ulici Kollarova bude tento pfekladany kabel ukoncen v noveé pojistkové rozpojovaci
skfini, ktera nahradi stavajici skfifn, ktera koliduje s rozSifenim vozovky ulici Kollarova. Do noveé
pojistkové rozpojovaci skfiné budou pfepojeny stavajici vyvodové kabely NN.

Druha lokalita je v misté kfizovatky ulic B.Némcové-Lidicka-Kratka (spojka do ulice Polni). Zde
dojde k jinému situovani vozovky proti stavajicimu stavu, takze se stavajici zemni kabely dostanou nové
pod vozovku, kdyz byly pfedtim ve stavajicim stavu umistény pod volnym terénem. V tomto misté je
uvazovano s prelozkou 6 zemnich kabeld do vétsi hloubky a jejich uloZzeni do ochrannych
protahovatelnych chraniéek. Vlastnik a spravce objektu SO 431 je E.ON Ceska republika s.r.o..

SO 451 Verfejné osvétleni - vramci stavby Il /0501 Slavkov pratah bude provedena uprava
verejného osvétleni v trase opravované komunikace jako stavebni objekt SO — 451 vefejné osvétleni.
Veskera kabeldz bude provedena kabelem CYKY 4Jx16 mm?2 ulozenym v chrani¢ce (napf. AROT 76/63
mm) a se zemnici paskou FeZn 3x40 mm a zemnici tyCi pro pfizemnéni kazdého stozaru vefejného
osvétleni. Nova kabelaz bude uloZena v chodniku, zeleném pasu a parkovacim stani s rozebiratelnym
povrchem ve vykopu 35x80 cm s minimalnim krytim 0,7 m. KfiZzeni s opravovanou komunikaci bude
realizovano prekopy rozmérd 50 — 65x120 cm s minimalnim krytim 1m. Pro nasvétleni pfechodd pro
chodce bude také pouzito svételnych zdroju s technologii LED.

Vlastnik objektu SO 451 je mé&sto Slavkov u Brna a spravce Technické sluzby Slavkov u Brna, p.o.

SO 461 Prelozka sdélovacich kabelll - pfedmétem tohoto SO je FeSeni prelozek a ochrana
stavajicich kabell spole¢nosti CETIN a.s. K dotéeni dojde v 8 mistech podél pratahu.
Vlastnik a spravce objektu SO 461 je CETIN a.s..

SO 501 Uprava STL plynovod - Stavebni objekt SO 501 fesi tfi prelozky STL plynovodd
(300kPa) DN150 a DN100 v km 0,82; km 1,1 a km 1,4 rekonstrukce silnice 111/0501. Plynovody jsou v
majetku GasNet, s.r.0. Pfelozky jsou navrzeny a budou provedeny ve smyslu CSN EN 12 007, CSN EN
1555-1, CSN 73 6005, TPG 702 01 a dalsich souvisejicich norem a piedpist.

V zajmovém Uzemi se nachazi stavajici inZenyrskeé sité, jejichZ ochranna pasma budou dotéena:
- Sdélovaci podzemni vedeni ve spravé CETIN a.s.
- Vodovod ve spravé VaK Vyskov a.s.
- Plynovod ve spravé GASNET s.r.o.
- Vedeni vysokého a nizkého, podzemniho a nadzemniho napéti ve spravé EON Distribuce a.s.
- Vedeni velmi vysokého napéti ve spravé CEPS a.s.
- Vedeni vefejného osvétleni ve spravé mésta Slavkov u Brna

VesSkeré uvedené podzemni sité budou stavbou dotéeny. Vzhledem k charakteru stavbu (liniova
stavba se zachovanim stavajici nivelety) dojde u nadzemnich siti pouze k dotéeni jejich ochrannych
pasem.

Navrh stavby v maximalni mozné mife respektuje existujici sité, v pfipadé realizace stavby
v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti budou dodrzeny podminky jednotlivych spravci siti.

V ramci stavby bude dbano zvySené opatrnosti vici inZenyrskym sitim. VeSkeré sité budou pred
zahajenim vykopovych praci vyty€eny.

Stavajici inZenyrské sité¢ v prostoru stavby je nutné pfed zapocetim stavby wvytycit, prace
v ochranném pasmu provadét dle pokynu jejich spravcl. Jsou nutné ruéni vykopy a pfi odkryti sité ihned
uvédomit spravce.

Geodeticka nivelaéni sit — stavbou nebudou dotéeny body ZVBD

o) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Po realizaci stavby neni pfedepsan monitoring ani sledovani pfetvofeni. V ramci stavby neni
navrzena konstrukce, ktera by toto sledovani vyzadovala. Méfeni deformaci a pfetvofeni objektl pfi
zatézovacich zkouskach neni pozadovano.

Geodeticky monitoring pfi stavbach, rekonstrukcich a demolicich stavebnich konstrukci (svislé a
vodorovné posuny stavebnich konstrukci) rovnéz neni potfeba.

p) moznosti napojeni stavby na veirejnou dopravni a technickou infrastrukturu
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Samotna stavebni akce je dopravni stavbou, ktera je soucasti dopravni infrastruktury. Jedna se o
silnici lll.tfidy ve vlastnictvi Jihomoravského kraje.

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

Zakladnimi pfistupovymi komunikacemi pro pfesun materidlu €i stavebni mechanizace ke
stavenisti jsou silnice 111/0501, 111/4191 a 111/0476. Jednotlivé pfistupy na stavenisté budou opatfeny
dopravnim znacenim (dopravni znacky, Pozor vyjezd vozidel stavby apod.).

Po dobu vystavby dodavatel stavby zajisti Cisténi komunikaci znecisténych stavenistni dopravou.
Zhotovitel stavby musi zajistit dostupnost Uzemi HZS — pfistup hasici technice v pfipadé pozaru, coz
znamena neblokovat prujezd staveni$tém odstavenou stavebni technikou.

Pristupy na stavenisté a vedeni hlavnich dopravnich tras pro pfisun materialu je nutno projednat
s Odborem dopravy. Pfistupy po soukromych pozemcich je nutno projednat s jejich vlastniky.

Mozné plochy zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby.

Vjezdy a vyjezd ze stavby musi byt fadné oznaceny dopravnim znaenim. U vyjezdl ze
stavenisté musi byt zfizena oklepova plocha pro Cisténi stavenistni dopravy. Vozidla musi na vefejné
komunikace vyjizdét radné ocisténa. VeSkera stavebni doprava musi byt organizovana tak, aby co
nejméné negativné ovliviiovala okoli a provoz na stavajicich komunikacich.

Zajisténi veSkerych zdroju potfebnych pro realizaci stavby bude véci zhotovitele stavby. Pro
pfivod médii na stavbu se pfedpoklada vyuziti stavajici inzenyrskych siti, nebo jejich zajisténi
zhotovitelem stavby jinym zpUsobem. Staveni$tni pfipojky budou vybaveny zafizenim pro odpocet
spotfeby (elektromér apod.) a zpusob vyrovnani dodavatele stavby a jednotlivych spravcl inzenyrskych
siti bude pravné oSetfen ve smlouvé. Vodu pro potfeby stavby je mozno také dovazet v cisternach, pfivod
elektrické energie je mozné zajistit mobilnim dieselovym agregatem.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Celkova koncepce fesSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Stavba fesi rekonstrukci silnici tfeti tfidy 111/0501 v pritahu Slavkovem u Brna. Rekonstrukce
silnice 111/0501 probéhne ve stavajici trase v délce cca 3265 m. Jedna se o rekonstrukci krytu se
zésahem do podkladnich vrstev v celé $itce vozovky silnice 11I/0501. Re$eny pratah Slavkovem je
situovan v intravilanu mésta Slavkov a Casti zasahuje do jeho extravilanu. Zacatek Upravy je situovan
vkm 0,000 = 0,103 provoz. stani¢eni za kfizenim mistnich komunikaci Spitalska a Zamecka.
Rekonstrukce komunikace pokraduje misti komunikaci Spitalska, dale plynule pokraduje komunikaci
Kollarova, Slovakova, B. Némcové, Lidicka, BuCovicka az po napojeni s komunikaci 1/50, kde se nachazi
konec upravy a to v km 3,265 = 3,358 provoz. staniCeni.

Trasa a niveleta komunikace byla navrzena s ohledem na nasledujici omezujici podminky:
e smérové vedeni respektuje co nejvice stavajici stav.
e vyS8kové vedeni je dano zalatkem a koncem upravy silnice 111/0501 a napojenim mistnich
komunikaci a sjezdl
e respektovat stavajici sjezdy okolnich nemovitosti, napojeni mistnich komunikaci a vjezdu do areald
e stavajici polohu inZenyrskych siti

Projektova dokumentace fesSi stavebni Upravy a modernizaci silnice [1I/0501. Snahou
Jihomoravského kraje potazmo SUS je homogenizace celé silnice 111/0501 na kategorii MS2 8,5 (Sifka
jizdniho pruhu také 3,25m) a to jak v intravilanu, tak v extravilanu

b) ucel uzivani stavby

Projektovana stavba se nachazi ve mésté Slavkov u Brna. Jedna se o rekonstrukci a modernizaci
silnice lll.tfidy, v€etné feSeni odvodnéni a vyvolanych souvisejicich objektl. Silnice 111/0501 je v feSeném
Useku vedena v pritahu méstem. Celkova Sifka zpevnéni ¢asti vozovky je cca 10-12 m a povrchem
asfaltového betonu proménné tloustky. Silnice svymi technickymi parametry odpovida dobé svého
vzniku, se jednalo o silnici |.tfidy. Lze pfedpokladat, Zze se intenzita provozu snizi. Po zUzeni stavajici
komunikace bude pohodIné;jsi pouziti stavajici obchvatu mésta Slavkov u Brna.
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Stavba se nachazi v Jihomoravském kraji v byvalém okrese Vyskov ve mésté Slavkov u Brna na
silnici 111/0501, ktera v uceleném tahu ve sméru vychod — zapad prochazi méstem. Silnice 111/0501
prochazi méstem v jejim stfedu. Cela stavba se nachazi na katastralnim uzemi Slavkov u Brna. Vyuziti a
obsluznost tohoto uzemi se projektovou dokumentaci neméni, pouze dojde k homogenizaci stavajici
vozovky na pozadovanou kategorii dle CSN, vybudovanim &asti chodnik(l, zpevnénych odstavnych ploch
a odvodnénim a tim k vylepSeni komfortu jizdy a zvySeni plynulosti a bezpe¢nosti provozu.

Stavajici silnice 111/0501 je v doteném Useku ve S3Spatném dopravné-stavebnim stavu.
Dlvodem zpracovani je Spatna konstrukce vozovky a nedostateéné odvodnéni. Komunikace nema
jednotnou $itku. Sitkové poméry odpovidaji dobé jejiho vzniku, kdy ptes mésto vedla silnice I.tFidy. Na
vozovce je vidét vznik sitovych trhlin v asfaltovych vrstvach, vznikaji ploSné deformace zatlatenim
vozovky do podlozi.

Stavba je navrzena dle CSN 736110 — Projektovani mistnich komunikaci
c) trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii
na stavby a technickych pozadavkll zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby
nebo souhlasu s odchylnym fesenim z platnych predpist a norem

Zadné vydané rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavk(l na stavby a technickych
pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nejsou.

Stavba nevyzaduje vyjimky ani Ulevova feSeni.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Na stavbu je vydano Stavebnim uUfadem ve Slavkové u Brna uzemni rozhodnuti &.j. 126/2018 ze
dne 7.11.2018 a stavebni povoleni (SO101, SO102, SO121 a SO122) vydané odborem stavebniho
Ufadu, Uzemniho planovani a Zivotniho prostfedi MU Slavkov u Brna, €.j.SU/104922-18/2229-2019/Hor
ze dne 24.4.2019, které nabylo pravni moci 11.6.2019 a stavebni povoleni (SO301 a SO351) vydané
odborem stavebniho Ufadu, Uzemniho planovani a Zivotniho prosttedi MU Slavkov u Brna,
€.j.SU/105745-18/8544-2019/Vel ze dne 5.6.2019, které nabylo pravni moci 11.7.2019V dokladové &asti
(pfiloha E) jsou doloZena stanoviska dotéenych organ(, jejichz pozadavky jsou pfedlozeny navrhem
splnény v celém rozsahu.

Dokumentace byla projednavana v rozpracovanosti na vyrobnich vyborech. Zaznamy z jednani,
vyjadfeni uc€astnik(l a dal§i vyjadfeni k PD ve stupni DSP (vyjadfeni spravcu siti, atd.) jsou soucasti
pfilohy E — Dokladova ¢ast.

Vyporadani pfipominek dotéenych organu a instituci je popsano ve ,Stanovisku projektanta
k ziskanym vyjadfenim*“ které je soucasti pfilohy E — Dokladova ¢ast.

Uzemi stavby nema vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuziti zemi.

Jednd se o rekonstrukci stavajici silnice 111/0501.

f) celkovy popis koncepce feSeni stavby vcetné zakladnich parametra stavby -
navrhova rychlost, provozni stani€eni, Sifkové uspoiradani, intenzity dopravy,
technologie a zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna tuzemi apod.

Stavba FeSi rekonstrukci silnice treti tfidy 111/0501 v pratahu Slavkovem u Brna. Rekonstrukce
silnice 111/0501 prob&hne ve stavajici trase v délce cca 3265 m. Reseny pritah Slavkovem je situovan v
intravilAinu mésta Slavkov a &asti zasahuje do jeho extravilanu. Zalatek upravy je situovan na za
kiizenim mistnich komunikaci Spitalskd a Zamecka. Rekonstrukce komunikace pokraduje misti
komunikaci Spitalska, dale plynule pokraduje komunikaci Kollarova, Slovakova, B. Némcové, Lidicka,
Bucovicka az po napojeni s komunikaci 1/50.

Silnice 111/0501 prochazi méstem v celé délce. Cela stavba se nachazi na katastralnim uzemi
mésta Slavkov u Brna. Vyuziti a obsluznost tohoto Uzemi se projektovou dokumentaci neméni, pouze
dojde k homogenizaci stavajici vozovky na pozadovanou kategorii dle CSN, vybudovanim chodnikd a
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odstavnych ploch a odvodnénim a tim k vylepSeni komfortu jizdy a zvySeni plynulosti a bezpecnosti
provozu.

Stavba vyzaduje zabezpeceni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., protoze soucasti stavby je i Uprava chodnikd v misté soubéhu
se sil.lll/0501.

Rekonstrukce komunikace 111/0501 je navrzena v kategorii MS2 8,5/7,5/50 v€etné rozSireni.
Navrhova rychlost je dle stavajici rychlosti — ve mésté Slavkov u Brna 50 km/h, v extravildnu Castecné
70km/h a &asteéné 90km/h.

Pro stanoveni intenzit provozu na stavajici silnici 111/0501 bylo vyuzito vysledkl celostatniho s¢itani
dopravy RSD CR 2016 pro (s&itaci usek 6-7811).

NavrZzené kategorie komunikaci maji dostateCnou kapacitu pro predpokladany provoz dle
vyhledovych intenzit dopravy, stanovenych s pfepocitanim vyhledovych intenzit dopravy dle TP 225 —
Progndza intenzit automobilové dopravy pro zatiZzeni komunikacéni sité pro vyhledovy rok 2044.

Scitaci usek 6-7811 na silnici 111/0501 (Slavkov u Brna)

- 6247 vozidel/24h (877 TNV/24 h)

V FeSeném Useku stavby se nenachazeji zadné MUK, mosty, tunely ani objekty SSUD. Nejsou
feSeny zadna nova chranéna uzemi.

g) u zmén stavajicich staveb udaje o jejich souc¢asném stavu, zavéry stavebné
technického prazkumu, pfip. stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

V ramci stavby bude dbano zvySené opatrnosti vic¢i inzenyrskym sitim. VeSkeré sité budou pred
zahajenim vykopovych praci vyty€eny. Prace v jejich ochrannych pasmech se budou Fidit podminkami
jednotlivych spravca.

Pfedmétem projektové dokumentace pro provedeni stavby je rekonstrukce stavajici silnice
1110501 v pritahu Slavkovem u Brna. Tato komunikace svym Sitkovym uspofadanim a stavu
vozovkovych vrstev neodpovida dopravné-technickym pozadavkim c¢eskych norem, a proto vyzaduje
rekonstrukci, ktera zlepSi dopravni situaci. Sou€asti stavby je také Uprava nékolika stavajicich kfiZovatek,
vybudovani novych odstavnych ploch, chodnikli, pfedlazdéni stavajicich chodnikGi a rekonstrukce
stavajicich sjezdd. Rovnéz bude nové provedeno svislé a vodorovné dopravni znaceni, obnoveno
bezpelnostni zafizeni dojde k vyméné vefejného osvétleni a rovnéz dojde k nékolika dal§im pfelozkam
vyvolanym zejména Upravou stavajicich kfiZovatek.

V ramci DSP byla objednatelem zadana aktualizace diagnostického prizkumu.

¢ Diagnostika vozovky a navrh rekonstrukce vozovky na vybraném Useku 111/0501 Slavkov
prutah, zpracovatel IMOS Brno, a.s., datum fijen 2018
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Hodnocen! poznatk(i z diagnostického prizkumu

Usek se dle porudeni povrchu da rozdélit na nékolik ¢ast:

e km 0,000 — 0,175 — vyskytuji se lokéln& pfi&né trhliny nebo ztrata asfaltového tmelu.

e km 0,175 — 1,110 — vyskytuji se pfiéné trhliny, mozaikové trhliny, vyspravky, vytluky, vyjeté koleje
a lokaln& (napf. kfiZovatka s ulicemi Kollarova a Bménska) se vyskytuji sitove trhliny a plo$né
deformace nebo nepravidelné hrboly.

e km 1,110 — 1,220 — (ul. B.Némcové) - Gast s opravenym povrchem a pouze lokéalnim vyskytem
pifénych trhlin.

e km 1220 - 2,850 — velmi &asty vyskyt pii&nych tenkych a piiénych rozvétvenych trhlin a lokalné
se vyskytuji i podélné trhliny.

Navrhova tloustka zesileni je 23 mm. Lokaln& byly zjistény snizené moduly pruznosti nestmele:ny’rch
vrstev E2 nebo podloZl Ep (v pifloze D jsou vyznateny barevné). Jedna se o kiiZzovatku s ulicemi
Kollarova a Brnénska ve staniceni (km 0,525 a km 0,5652) a v misté s &ast&jgim vyskytem trhlin
pfi¢nych a podélnych (km 1,300).

Konstrukce vozovky se sklada z hutnénych asfaltovych vrstev na pedkladu ze Stérkodrti, plenetrat':n. fho
makadamu nebo vrstvy s kameny. Tloustka HAV je dostateénd, avdak vrstvy vykazuji nespojeni
v hloubce jiz od 17 mm a v JV3 (km 2,200/P) byl nalezen &asteény rozpad lozni vrstvy.

Usek je z v&tsi &asti v obrubach, je tedy omezena moZnost zvydeni nivelety.

Nezbytnou sou&astl opravy musi byt oprava nefunkéniho odvodnéni, Uprava nezpevnénych krajnic,
plipadn& dal3i Gpravy souéasti a prislusenstvi silnice podle poZadavki spravce.

Zduvodnéni doporuéeni opravy

Pfi obnové krytovych vrstev budou staré, porusené a nespojené vrstvy nahrazeny novym dvouvrstvym
krytem a misto s nizkym modulem pruznosti podlozi bude odstranéno v ramci lokalni sanace.

Souvrstvi vozovky pfedmétného tiseku pozemni kemunikace je navrzeno na obdobi 25 let.

V projektu je pocitano s obnovou krytovych vrstev vozovky se zasahem do podkladnich vrstev témér
v celém rozsahu stavajici silnice 111/0501, kromé& mista vystavby nové okruzni kfizovatky, autobusovych
zalivi a mist rozSifeni vozovky oproti stav. stavu (napf. rozsifeni jizdniho pruhu v misté stykové
kfizovatky se sil.ll1/0502).

Obnova krytovych vrstev vozovky se zasahem do podkladnich vrstev v celé Sifi vozovky:
- Frézovani do hloubky 120 mm s odvozem materialu pro jeho dal8i vyuZiti;
- Ogisténi povrchu;
- Odborna kontrola stavu povrchu po frézovani a upfesnéni ploch k lokalnim opravam a
sanacim;
- Lokalni rekonstrukce a sanace (Uprava a sanace trhlin podle TP115 a jinych poruch, max.
vymena
horni podkladni vrstvy; sanace: vyména vSech poruSenych hutnénych asfaltovych vrstev
v&etné upravy stavajici podkladni vrstvy na pozadované parametry
- Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnozstvi
zbytkového asfaltu 0,3-0,4 kg/m2;
- Pokladka lozni vrstvy z asfaltového betonu pro lozni vrstvy ACL 16 + t1.70 mm podle CSN EN
13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7.
- Vramci lozni vrstvy je navrzena dorovnavka (v tunach) z ACL16+ v primérné tl.40mm pro
zajisténi normového pficného sklonu 2,5 %, ktery zajisti fadné a funkéni odvodnéni vozovky.;
- Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnozstvi
zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2;
- Pokladka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm dle
CSN EN 13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

Konstrukce vozovky komunikace — plna v mistech rozsSireni nebo novych krizovatek:
Konstrukce pIné vozovky je navrzena ve skladbé dle TP 170, D1- N-2,TDZ IlI, P III:
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Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 CSN 736121, CSN EN 13108-1 50 mm
Asf. postiik spojovaci z katioakt. asf.emulze 0,30 kg/m2 PS, E CSN 736129, CSN EN 138 08

Asfalt. beton pro loZzné vrstvy ACL 16+ 50/70 CSN 736121,CSN EN 13108-1 70 mm
Asf. postiik spojovaci z katioakt. asf.emulze 0,40 kg/m2 PS, E CSN 736129, CSN EN 138 08

Asfaltovy beton pro podkladni vrtsvy ACP 22+ 50/70 CSN 736121, CSN EN 13108-1 90 mm
Asf. postfik infiltracni s posypem drc.kamenivem fr.2/4 v mn.3,0 kg/m2 PI, EK CSN 736129, CSN EN 138 08
Stérkodrt frakce 0/32 SDa 0/32 GE CSN 736126-1, CSN EN 13285 200 mm
Stérkodrt frakce 0/63 SDa 0/63 GE CSN 736126-1 min.150 mm
Konstrukce vozovky celkem min.560 mm

Navrh pfedpoklada na komunikaci dosazeni modulu pfetvarnosti plané min. Egef2 = 45 MPa, na
spodni podkladni vrstvé §térkodrti min. Eger2 = 60 MPa.

Za predpokladu provadéni pravidelné bézné udrzby je navrhova zivotnost konstrukce vozovky
(skladby) 25let.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba neni v rozporu s platnym Uzemnim planem mésta Slavkov u Brna. Jedna se o
rekonstrukci stavajici pozemni liniové stavby a zaroven se jedna o nezbytnou dopravni infrastrukturu
v daném uzemi, ktera svym vzhledem, umisténim i materialovym provedenim dané uzemi neznehodnoti.

Krajsky Ufad, jako pfisluSny ufad dle stanoveni § 22 pism. a) zakona o posuzovani vlivli na zivotni
prostfedi, na zakladé udajli uvedenych v pfedlozeném podani a s pfihlédnutim k zasadam uvedenych
v pfiloze €.2 zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi sdéluje, Ze zamér ,111/0501 Slavkov — pritah*
nepodléha posouzeni vlivd na Zivotni prostfedi ve smyslu zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi.

V posuzovaném Uzemi se nenachazi zvlasté chranéné uzemi ve smyslu zédkona €.114/1992 Sb. o
ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni. Neni zde vyhladena pfechodné chranéna plocha, ani pfirodni
park, evropsky vyznamna lokalita nebo ptadi oblast (Natura 2000).

Z hlediska ochrany nerostnych surovin nejsou v trase obchvatu evidovana Zadna chranéna
loZiskova uzemi, dobyvaci prostory a prognézni zdroje nerostnych surovin.

Zameér svym charakterem a umisténim nevyvola zavazné ovlivnéni Zivotniho prostfedi a vefejného
zdravi.

Historické jadro mésta Slavkov u Brna je od r. 1990 méstskou pamatkovou zénou s Cetnymi
pamatkami. Cast stavby (ulice Slovakova, Cs.Armady, B.N&mcové a Lidickd se nachazi v méstské
pamatkové zoné.

V ramci rekonstrukce silnice 111/0501 nedojde k dotéeni téchto pamatek. Pouze pfi pfedlazdéni stavajicich
chodniku, které se nachazi u barokni Hrbitovni kaple sv. Jana KFtitele a podél méstskych hradeb v ¢asti u
hbitova dojde k pFiblizeni k témto pamatkam. Proto pfi vystavbé téchto chodnikl, bude nutné dbat
zvySené opatrnosti, aby nedoS$lo k Zadnému poskozeni. Bude zde zachovana stavajici uprava povrchu
z plochého kamene.

i) zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpada a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.

Pfedpokladany objem zemnich praci je:

Vykop 4880 m3
Dodatec¢ny nasyp 1250 m3
Aktivni zéna 4390 m3
Ohumusovani 730 m3
Sejmuti drnu 730 md
Frézovani 3270m3
Bourani asf. vozovek 830 m3
Bourani nestmel. vozovek 2490 m3
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Material z vybouranych vozovek bude odvezen na skladku v souladu s programem odpadového
hospodarstvi. Material ve stavajici vozovce obsahujici dehtové pojivo bude odvezen na doCasnou
skladku a bude zpétné pouzit do vrstvy, ktera bude nasledné recyklovana na misté dohromady
s puvodnim materialem.

Skladky materialu v€etné odpadl budou zajiStény dodavatelem stavby. Dodavatel stavby rovnéz
zajistuje materialy pro stavbu.

Povrchové odvodnéni komunikace je zajiSténo pficnym a podélnym sklonem vozovky. ZpUsob
odvodnéni rekonstruované komunikace zUstane stavajici, tzn. v mistech stavajicich obrub a vpusti bude
voda z vozovky svedena do téchto vpusti a nasledné do stavajici jednotné. Stavajici vpusti budou
nahrazeny novymi vcetné jejich pripojek, lokalné muze dojit kjejich drobnému posunu. K narlstu
zpevnénych ploch vlivem rekonstrukce nedojde

j) zakladni predpoklady vystavby — éasové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

V rdmci praci na projektové dokumentaci pro stavebni povoleni byl projektantem navrzen mozny
postup a organizace vystavby. Podrobné je priubéh vystavby feSen v pfiloze B.8 — Zasady organizace
vystavby.

Zahajeni, etapizace a dokonéeni stavby

Stavba bude provadéna v &tyfech stavebnich etapach. Piedpoklada se realizace po jednotlivych
ulicich mésta Slavkov, tak aby byla zajiSténa dopravni obsluha, zejména s ohledem na autobusovou
dopravu a IZS. Podrobny harmonogram vystavby pfedlozi dodavatel stavby ve vybérovém fizeni.
Projektant pfedpoklada, ze délka vystavby bude 2 roky (tudiz dvé stavebni sezoény).

V ramci objektu SO 151 je feSena problematika pfevedeni veskeré silni¢ni dopravy, véetné
autobusové a péSich na vSech stavbou dotenych komunikacich. Stavbou nejsou dotéeny Zadné jiné
druhy dopravy (Zelezni¢ni, trolejova, letecka ani lodni). Problematika DIO je feSena pfevedenim dopravy
v misté stavenisté samostatné pro jednotlivé uzlové body stavby (kfizeni se stavajicimi komunikacemi) a
pfipadné po objizdné trase mimo stavenisté.

Lhaty a terminy vyplynou z vybérového fizeni na zhotovitele a finanénich moznosti a pozadavku
investora. Prace musi byt dokon¢eny pfed zimnim obdobim, nebo musi byt na zimni obdobi dokon&ena
Cast silnice zprovoznéna.

Pro zajisténi bezpeCnosti prace na stavenisti zhotovitel vypracuje plan BOZP dle platnych
predpist — zakon &. 309/2006 Sb.

Navrh POV:

Stavba bude provadéna ve Gtyfech stavebnich etapach, které bude mozné realizovat v rizném
pofadi a to dle aktualnich potfeb investora, pfipadné mésta Slavkov u Brna. Projektant nedoporucuje
sluéovani Il. a lll.etapy vystavby v ramci urychleni doby vystavby, a to pfedevSim z dlivodu nutnosti
zajistit obsluhu mésta a vedeni autobusové vefejné dopravy.

Pfedpoklada se realizace po jednotlivych ulicich mésta Slavkov, tak aby byla zajisténa dopravni
obsluha, zejména s ohledem na autobusovou dopravu a IZS. Podrobny harmonogram vystavby pfedloZi
dodavatel stavby ve vyb&rovém fizeni. Projektant pfedpoklada, Ze délka vystavby bude 2 roky (tudiz dvé
stavebni sezény).

l.etapa — ZU — km 0,760 (ul.Spitalska, ul.Kollarova a ul.Slovakova) — stavba zde bude
probihat po polovinach vozovky, doprava bude pfevedena kyvadlové a bude fizena pomoci svételné
signalizace. S objizdnou trasu se v této etapé neuvazuje. V tomto Useku (ZU — km 0,760) se v ramci
S0101 jedna zejména o obnovu stavajiciho povrchu s lokalnim zasahem do podkladnich vrstev vozovky,
kromé& kfizovatky s ul. Brnénska a ul. Kollarova (km 0,420), kde bude provedena pina konstrukce
vozovky. Po dobu vystavby novych napojeni téchto dvou ulic (SO102), budou tyto dvé mistni komunikace
docasné uslepeny. V ramci SO102 bude také zfizeno nové napojeni ul. Slovakova a obnova stavajiciho
napojeni ul. Nerudova, rovnéz zde bude provedena plna kce vozovky, proto budou i tyto mistni
komunikace docCasné uslepeny, avSak z divodu zachovani dopravni obsluznosti nelze budovat obé
napojeni soucasné. Pfipojeni oblasti zelnice musi byt zachovano po celou dobu vystavby. Soucasné
dojde k vystavbé soubéznych chodniku a pfedlazdéni stav. vjezdl k nemovitostem (SO121) a podélné
odstavné plochy (SO122). Dojde zde rovnéz k pfelozkam, pfipadné ochrané stavajicich inzenyrskych siti
a to SO401 Prelozka rozvodl VN, SO431 Prelozka rozvodd NN, SO451 Vefejné osvétleni, SO461
Ptelozka sdélovacich kabelt a SO501 Uprava STL plynovodd. Predpokladana doba vystavby této etapy
se odhaduje na 5 mésicu.
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ll.etapa — km 0,760 — 0,920 (ul.Slovékova a ul.Cs.armady) — stavba zde bude rozdé&lena na dvé
faze, a to z dlivodu dopravni obsluznosti, protoZze nelze uzavfit najednou celou kfizovatku sil.lll/0501 a
sil.1I/4191. Vzdy je nutné zajistit prijezdnost pro dopravni obsluhu do 3,5t a IZS alespon jednim jizdnim
pruhem. Doprava v I. i Il. fazi bude probihat za UpIné uzavéry po objizdnych trasach. Objizdna trasa pro
transit pro smér Rousinov — Kyjov bude dle pozadavku mésta Slavkov vedena po sil. 1/50 a 11/430.
Autobusova doprava bude vedena po sil. 1/50 a sil.lll/0501 (ul. Bu€ovicka). V |.fazi bude mozné pro
dopravni obsluhu a IZS prijezd mezi kyvadlové vyuZit propojeni ul. Slovakova a ul. Cs. Armady. Ve
druhé fazi jiz bude mozné vyuzit €astec¢né vybudovanou okruzni kfizovatku a zde fidit dopravu kyvadlové,
pomoci tficestné svételné signalizace. Toto propojeni bude rovnéz slouZzit jen pro dopravni obsluhu do
3,5t a IZS. V tomto useku (0,760 — km 0,920) se v ramci SO101 jednd o vystavbu samotné okruzni
kfizovatky, véetné jejich ramen (ul. Slovakova, ul. Cs. Armady), kde v celé délce bude provedena plna
konstrukce vozovky. V ramci SO102 bude dobudovano ¢&tvrté rameno okruzni kfizovatky, které napojuje
jednosmérnou mistni komunikaci (ul.Polni). Z ul. Polni bude umoznén pouze vjezd do okruzni kfizovatky.
Po dobu vystavby bude tato ulice uslepena. Soucasné dojde k vystavbé soubéznych chodnikii a
predlazdéni stav. viezdd k nemovitostem (SO121) a podélné odstavné plochy (SO122). Dojde zde rovnéz
k prelozkam, pfipadné ochrané stavajicich inZenyrskych siti a to SO301 Uprava kanalizaci, SO351
Uprava vodovodtl, SO451 Verejné osvétleni, SO461 Prelozka sdélovacich kabelt a SO501 Uprava STL
plynovodu. Pfedpokladana doba vystavby této etapy se odhaduje na 4 mésice.

lll.etapa — km 0,920 — 1,320 (ul.B.Némcové a ul.Lidicka) — stavba zde bude probihat za UpIné
uzavery. Doprava bude probihat za Uplné uzavéry po objizdné trase. Objizdna trasa pro transit pro smér
Rousinov — Kyjov bude dle poZzadavku mésta Slavkov vedena po sil. 1/50 a 11/430. Autobusova doprava,
dopravni obsluha do 3,5t a I1ZS bude obousmérné vyuZivat Palackého nam. a ul. Husova (ul.
Malinovského). V tomto useku (0,920 — km 1,320) se v rdmci SO101 jedna o vystavbu ul. B. Némcové,
kde z duvodu prelozky vodovodu (SO351) do komunikace, bude v celé délce provedena plna konstrukce
vozovky, rovnéz v kfizovatce ulic Smetanova, Lidicka a B.Némcové je navrzena plna konstrukce vozovky.
Na ul. Lidicka bude provedena obnova stavajiciho povrchu, av8ak s rozSifenim cca o 0,5m na
pozadovanou §ifku komunikace. V misté rozSifeni bude provedena plna kce vozovky. V ramci SO102
budou také zfizena nova napojeni ul. Smetanova a ul.Lidicka, ktera budou po dobu vystavby docasné
uslepena. Rovnéz zde bude provedena plna konstrukce vozovky. Souasné dojde k vystavbé
soubéznych chodnikd a predlazdéni stav. vjezdd k nemovitostem (SO121). Dojde zde rovnéz
k pfelozkam, ptipadné& ochrané stavajicich inzenyrskych siti a to SO351 Uprava vodovodl, SO431
Ptelozka rozvodd NN, SO451 Verejné osvétleni, SO461 Prelozka sdélovacich kabelt a SO501 Uprava
STL plynovodu. Predpokladana doba vystavby této etapy se odhaduje na 4 mésice.

IV.etapa — km 1,320 — KU (ul.Bugovicka)
— stavba zde bude probihat po polovinach vozovky, doprava bude probihat kyvadlové a bude fizena
pomoci svételné signalizace. S objizdnou trasu se v této etapé neuvazuje. V tomto useku (km 1,320 —
KU) se v ramci SO101 jedna zejména o obnovu stavajiciho povrchu s lokalnim zasahem do podkladnich
vrstev vozovky, kromé kfizovatky se sil.lll/0502 (km 2,710) smérem na Némcany, kde bude provedena
plna konstrukce vozovky. Zde dojde k rozSifeni stav. jizdniho pruhu na 5,5m pro moznost objeti vozidla,
pfi odboCovani vlevo. Po dobu této upravy, bude provoz na Némcany zachovan alespon jednim jizdnim
pruhem z obou smérd. Vramci SO102 bude také provedena obnova stavajicich napojeni mistnich
komunikaci na sil.lll/0501. Jedn& se pfevazné o obnovu stav. krytu, pfip. plna kce vozovky (ul. Capkova).
V pfipadé provedeni plné konstrukce vozovky bude po dobu vystavby mistni komunikace doasné
uslepena. Souc¢asné dojde k vystavbé soubéznych chodnikl a pfedlazdéni stav. vjezdu k nemovitostem
(SO121) a podélné odstavné plochy (SO122). Dojde zde rovnéz k pfelozkam, pfipadné ochrané
stavajicich inZenyrskych siti a to SO0451 Vefejné osvétleni a SO501 Uprava STL plynovodi.
Predpokladana doba vystavby této etapy se odhaduje na 5 mésicu.

Zarizeni stavenisté
Umisténi hlavniho stavebniho dvora a zafizeni stavenisté bude véci dohody zhotovitele stavebnich
praci s majitelem vybraného pozemku.

k) zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkusebnimu provozu, doba jejich trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani
stavby

V&echny objekty stavby budou uzivany ve shodé s G&elem, k némuz byly zfizeny. Casti stavby,
které jsou Upravou stavajicich objektl budou uzivany pred¢asné pred dokonéenim z divodu prevedeni
dopravy a pfistupu k nemovitostem.

V ramci realizace stavby je nutno dodrzet podminky stanovené ve stavebnim povoleni.
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PInéni obecnych technickych pozadavki na vystavbu a vyrobky je zajisténo v projektove
dokumentaci respektovanim CSN, TKP, TKP-D, TP, vzorovych listl a dalSich pfedpisi. Obdobné
pozadavky budou kladeny i na zhotovitele stavby, ktery bude stanoven na zakladé vybéroveého fizeni.

PInénim citovanych norem, podminek a pfedpisl jsou vytvoreny pfedpoklady pro dlouhou Zivotnost
a snadnou udrzbu jednotlivych objektll stavby.

I) orientaéni naklady stavby

Predpokladané naklady stavby jsou soucasti detailnich poloZkovych rozpocétll jednotlivych
stavebnich objektd, které byly pfedany objednateli stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — Gzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba respektuje charakter a ¢lenéni lokality.

Stavba prochazi jednim katastralnim izemim — Slavkov u Brna.

Stavba je v souladu s platnym Uzemnim planem mésta Slavkov u Brna. Jedna se o liniovou
pozemni stavbu.

Jedna se o rekonstrukci vozovkovych vrstev stavajici silnice 111/0501. Umisténi stavby je patrné
v vykresu C.3 Katastralni situa¢ni vykres a C.2 Koordinacni situacni vykres.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reseni

Provedenim stavby nedojde ke zméné architektonického feSeni. Jedna se o rekonstrukci
vozovkovych vrstev silnice 111/0501 v stavajicim Sifkovém i vySkovém usporadani.
Materialové feSeni :
Konstrukce komunikaci je navrzena ve skladbé dle diagnostiky vozovky a TP 170. Podrobnéji je
uvedeno ve vzorovych pfi¢nych fezech.

B.2.3 Celkové technické reSeni

a) popis celkové koncepce stavebné technického feSeni po skupinach objekti nebo
jednotlivych objektech

Pfedmétem projektové dokumentace pro provedeni stavby je rekonstrukce stavajici silnice
I1/0501 v pritahu Slavkovem u Brna. Tato komunikace svym Sitkovym uspofadanim a stavu
vozovkovych vrstev neodpovida dopravné-technickym pozadavkim ¢eskych norem, a proto vyzaduje
rekonstrukci, ktera zlepsi dopravni situaci.

Soucasti stavby je také Uprava nékolika stavajicich kfizovatek, vybudovani novych odstavnych
ploch, chodnik(, pfedlazdéni stavajicich chodnikll a rekonstrukce stavajicich sjezdd. Rovnéz bude nové
provedeno svislé a vodorovné dopravni znaceni, obnoveno bezpecnostni zafizeni dojde k vyméné
vefejného osvétleni a rovnéz dojde k nékolika dalSim pfelozkam vyvolanym zejména upravou stavajicich
kfizovatek.

Objektova skladba:
€. objektu, nazev objektu vlastnik/spravce
SO 101 Komunikace Jihomoravsky kraj/SUS JIMK
SO 102 Mistni komunikace Mésto Slavkov/TS
SO 121 Chodniky a vjezdy Mésto Slavkov/TS
SO 122 Odstavné plochy Mésto Slavkov/TS
SO 151 Dopravné inzenyrska opatfeni zhotovitel
SO 301 Uprava kanalizaci VaK Vygkov a.s.
SO 351 Uprava vodovodt VaK Vyskov a.s.
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SO 401 Prelozka rozvodl VN E.ON Ceska republika s.r.o.

SO 431 Prelozka rozvodd NN E.ON Ceska republika s.r.o.

SO 451 Verejné osvétleni Mésto Slavkov/TS

SO 461 Prelozka sdélovacich kabell CETIN a.s.

S0 501 Uprava STL plynovod GasNet, s.r.0./GridServices s.r.o.

b) celkova bilance naroku vS§ech druhti energii, tepla a teplé uzitkové vody

Jedna se o rekonstrukci stavajici pozemni komunikace, ktera nema pozadavky na Zzadnym druh
energie.

Zajisténi vesSkerych zdroju potfebnych pro realizaci stavby bude véci zhotovitele stavby. Pro
pfivod meédii na stavbu se predpoklada vyuziti stavajici inZenyrskych siti, nebo jejich zajisténi
zhotovitelem stavby jinym zpusobem. Staveni$tni pfipojky budou vybaveny zafizenim pro odpocet
spotfeby (elektromér apod.) a zplUsob vyrovnani dodavatele stavby a jednotlivych spravcl inzenyrskych
siti bude pravné oSetien ve smlouvé&. PFivod elektrické energie je mozné zajistit mobilnim dieselovym
agregatem.

c) celkova spotieba vody

Jedna se o rekonstrukci stavajici pozemni komunikace, ktera pro svoji funkci nema zadnou
spotfebu vody.

Zajisténi vesSkerych zdroju potfebnych pro realizaci stavby bude véci zhotovitele stavby. Pro
pfivod médii na stavbu se pfedpoklada vyuziti stavajici inzenyrskych siti, nebo jejich zajisténi
zhotovitelem stavby jinym zpUsobem. Staveni$tni pfipojky budou vybaveny zafizenim pro odpocet
spotfeby a zplsob vyrovnani dodavatele stavby a jednotlivych spravcl inZenyrskych siti bude pravné
oSetien ve smlouvé. Vodu pro potieby stavby je mozno také dovazet v cisternach.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zplsob nakladani
s vyziskanym materialem

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostorech stavebnich dvor( se bude Fidit
pFislunymi ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhlasek MZP &. 93/2016
Sb. a 383/2001 Sb. Koncepce odpadového hospodarstvi je podrobné specifikovana v pfiloze F.3 Projekt
odpadového hospodarstvi.

Pro skladovani veSkerych druhu nebezpeénych odpadd, jejichz vznik se predpoklada na misté
stavby, kde budou umistény shromazdovaci prostfedky pro ukladani jednotlivych druht nebezpecnych
odpadu. Shromazdovaci prostfedky budou oznaceny identifikaénim listem nebezpeéného odpadu,
symbolem nebezpecné vlastnosti odpadu a budou svym provedenim odpovidat technickym pozadavkim
uvedenym ve vyhlasce ¢. 93/2016 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a budou zabezpeceny proti
zcizeni odpadu a neopravnéné manipulace s nim.

Materidl vSech asfaltovych vrstev nevyuZity na téZze stavbé& musi byt zatfidén a nakladano s nim dle
Vyhlasky 130/2019 Sb.

Dal$i faze nakladani s uvedenymi druhy nebezpecnych odpadl (rekonstrukce a znesSkodnéni)
budou zajistény dodavatelskych zplisobem pfimo osobami k t&émto ¢innostem opravnénymi dle zakona ¢.
185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou zajiStovat vyuZiti, nebo
zneskodnéni uvedenych druhl odpadl budou uzavieny firmami provadéjicimi stavbu. Mnozstvi odpadi,
které bude pfi stavbé a pfi servisnich Cinnostech v ramci stavebniho dvora vznikat je specifikovano
v samostatné pfiloze této zpravy, kde je uveden druh odpadu, kdd odpadu, ofekavané mnozstvi a
navrhovany zpUsob nakladani s odpadem.

Odpad smésny stavebni anebo demoli¢ni odpad vznikne v pribéhu bourani vozovek a objektd.
Tyto druhy odpadu bude nutno ulozit na skladce pfislusné skupiny pfipadné jej vyuzit (pokud to jeho
mechanické a chemické vlastnosti umozni) na dobudovani nasypu.

Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého povrchu z betonovych dlazeb a podkladnich vrstev z
demolic vozovek je nutno pfedpokladat i vznik odpadu stavebniho.

Povinnosti dodavatele (zhotovitele) stavby, ktery bude vybran investorem na zakladé vybé&rového
fizeni, bude vypracovat podrobny program odpadového hospodafstvi stavby, ktery bude v souladu se
zakonem ¢. 185/2001Sb. zakon o odpadech a souvisejicimi vyhlaskami a pfedpisy, pfedevsim
s vyhlaskou ¢. 383/2001Sb. o podrobnostech nakladani s odpady, vyhlaskou &. 93/2016 (katalog odpadl)
a vyhlaskou €.376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpenych vlastnosti odpadu, pfipadné jejich novel (tj. podle
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aktualniho stavu pfislusné legislativy v dobé vystavby). Dodavatel (zhotovitel) stavby bude zaroveri plné
zodpovidat za jeho realizaci a dodrzeni zakon( v€. souvisejicich vyhlasek a predpisu.

Volba skladky nebo jiného zplsobu zneSkodnéni odpadu je plné v kompetenci a zodpovédnosti
puvodce odpadu, tzn. zhotovitele stavby. Zpusoby vyuziti a zneSkodnovani odpadl bude odpovidat
bé&Znym podminkdm v regionu a musi respektovat platnou legislativu. Provoz hodnocené stavby bude
vyuzivat stavajicich zafizeni a nevyzaduje vystavbu novych kapacit na vyuziti nebo zneSkodnéni odpadu.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikacni sité

Jedna se o rekonstrukci stav. silnice I11/0501. Stavba nema pozadavky na zadné kapacity
vefejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba vyZaduje zabezpedeni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace dle vyhladky &. 398/2009 Sb., protoze soucasti stavby je i vystavba novych a uprava
stavajicich chodnikl, zejména v mistech pfechodd pro chodce.

Uprava stavajicich chodnik( podél silnice 11/0501 je navrzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb.
— obecnych technickych pozZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb a v souladu
s metodikou k vyhlasce ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Chodnik je navrzen s pficnym sklonem 2.0%. Pfechody pro chodce a mista
pro pfechazeni jsou doplnéna o varovné a signalni pasy ze zamkové dlazby s hmatovou upravou pro
nevidomé. Rovnéz v misté sjezdl bude proveden varovny pas. Podélné sklony chodniku nepfekradu;ji
8.33%. Chodnik je od nezpevnéné krajnice oddélen zahonovym obrubnikem s podsadkou 0.07 m, ktera
tvofi vodici linii.

Autobusové zastavky na silnice 111/0501 jsou feSeny autobusovymi zdlivy a jsou opatfeny
nastupisti v délce 15 m a Sifce 2.0 m s vySkou podsadky 0.16 m. Nastupisté jsou opatfena signalnimi a
kontrastnimi pasy. Nastupisté je tvofeno prubéznym chodnikem o Sifce 2.0 m s maximalnim podélnym
sklonem do 8.3% a pficnym sklonem 2%.

Povrch chodniku bude splfiovat pozadavky na protiskluznost povrchu. Naslapna vrstva bude mit
soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5. Ve sklonu bude soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5+tga.

B.2.5 Bezpec€nost pii uzivani stavby

Navrzené feSeni splfiuje svymi parametry pozadavky odpovidajici pfedpokladanému ucelu pouZiti.
Bezpeclnost pfi uzivani je dana technickym navrhem stavby.

Provoz na komunikaci je feSen silnicnim zakonem, zakonem o provozu na pozemnich
komunikacich a ostatnimi souvisejicimi zakony.

Cela stavba je navrzena v souladu s platnou normou, CSN 73 6110 — Projektovani mistnich
komunikaci a platnymi TP (Technické podminky) a TKP (Technicko kvalitativni podminky), vydanych
Ministerstvem dopravy CR a které musi byt v priib&hu stavby dodrzovany.

Navrzena stavba splfiuje pozadavky bezpecnosti za pfedpokladu osazeni certifikovanymi vyrobky
a dodrzeni projektovanych bezpecnostnich prvku a jejich materialového provedeni.

Bezpecnost silnicniho provozu bude na nové vybudovanych komunikacich zajisténa technickym
navrhem feSeni, které je v souladu s CSN, TKP, TP a dalSimi pfedpisy.

Pozarni bezpecnost stavby je zajisténa volbou stavebnich materiald a stavebnim navrhem.

Uzitné vlastnosti stavby je mozné posuzovat podle jeji kapacity, spinéni technickych pozadavkl na
vystavbu a vyrobky, Zivotnosti a zplUsobu udrzby. Navrhové obdobi vozovek trvalého charakteru je
stanoveno dle TP170 na 25 let.

Navrh technického feseni je feSen v souladu s vyhlaskou &. 137/1998 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu a vyhlaskou €. 104/1997 Sb., kterou se provadi Zakon &. 13/1997 Sb. O
pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich predpisu

PInéni obecnych technickych pozadavku na vystavbu a vyrobky je zajis$téno v projektové
dokumentaci respektovanim CSN, TKP, TKP-D, TP, vzorovych listd a dal$ich predpisti. Obdobné
pozadavky budou kladeny i na zhotovitele stavby, ktery bude urCen na zakladé vybérového fizeni.
PInénim citovanych norem, podminek a pfedpisu jsou vytvofeny pfedpoklady pro dlouhou Zivotnost a
snadnou udrzbu jednotlivych objektl stavby.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) popis souc¢asného stavu

Projektovana stavba se nachazi ve méste Slavkov u Brna. Jedna se o rekonstrukci a modernizaci
silnice lll.tfidy, v€etné feSeni odvodnéni a vyvolanych souvisejicich objektl. Silnice 111/0501 je v feSeném
Useku vedena v pritahu méstem. Celkova Sifka zpevnéni ¢asti vozovky je cca 10-12 m a povrchem
asfaltového betonu proménné tloustky. Silnice svymi technickymi parametry odpovida dobé svého
vzniku, se jednalo o silnici |.tfidy. Lze pfedpokladat, Zze se intenzita provozu snizi. Po zUzeni stavajici
komunikace bude pohodIné;jsi pouziti stavajici obchvatu mésta Slavkov u Brna.

Stavba se nachazi v Jihomoravském kraji v byvalém okrese Vyskov ve mésté Slavkov u Brna na
silnici 111/0501, ktera v uceleném tahu ve sméru vychod — zapad prochazi méstem. Silnice 111/0501
prochazi méstem v jejim stfedu. Cela stavba se nachazi na katastralnim uzemi Slavkov u Brna. VyuzZiti a
obsluznost tohoto Uzemi se projektovou dokumentaci neméni, pouze dojde k homogenizaci stavajici
vozovky na pozadovanou kategorii dle CSN, vybudovanim &asti chodnikd, zpevnénych odstavnych ploch
a odvodnénim a tim k vylepSeni komfortu jizdy a zvySeni plynulosti a bezpecnosti provozu.

Stavajici silnice 111/0501 je v dotéeném UuUseku ve Spatném dopravné-stavebnim stavu.
Dlvodem zpracovani je Spatna konstrukce vozovky a nedostateéné odvodnéni. Komunikace nema
jednotnou  $itku. Sitkové poméry odpovidaji dobé& jejiho vzniku, kdy pfes mésto vedla silnice I.tfidy. Na
vozovce je vidét vznik sitovych ftrhlin v asfaltovych vrstvach, vznikaji plosné deformace zatlacenim
vozovky do podlozi.

Pfi vSech stavebnich pracich je nutno respektovat ochranna pasma podzemniho a nadzemniho
vedeni siti. Je nutno dodrZet ustanoveni zejména CSN 73 6005, CSN 33 2160 a CSN 33 2000-5-54. V
tomto pasmu nesmi byt pouZzity Zadné mechanizacni prostfedky, nebo nevhodné naradi. Je nutno dbat
nejvyssi opatrnosti. Jednotlivi spravci budou pozadani o vyty€eni vedeni siti pfed zahgjenim stavebnich
praci. Stavajici inZenyrské sité v prostoru stavby je nutné pfed zapoletim stavby vytylit, prace
v ochranném pasmu provadét dle pokynu jejich spravcud. Jsou nutné ruéni vykopy a pfi odkryti sité ihned
uvédomit spravce.

b) popis navrzeného reseni

Objektova skladba:
€. objektu, nazev objektu vlastnik/spravce
SO 101 Komunikace Jihomoravsky kraj/SUS JIMK
SO 102 Mistni komunikace Mésto Slavkov/TS
SO 121 Chodniky a vjezdy Mésto Slavkov/TS
SO 122 Odstavné plochy Mésto Slavkov/TS
SO 151 Dopravné inzenyrska opatfeni zhotovitel
SO 301 Uprava kanalizaci VaK Vygkov a.s.
SO 351 Uprava vodovodt VaK Vyskov a.s.
SO 401 Prelozka rozvodl VN E.ON Ceska republika s.r.o.
SO 431 Prelozka rozvodi NN E.ON Ceska republika s.r.o.
SO 451 Verejné osvétleni Mésto Slavkov/TS
SO 461 Prelozka sdélovacich kabell CETIN a.s.
S0 501 Uprava STL plynovod( GasNet, s.r.0./GridServices s.r.o.

1. Pozemni komunikace

SO 101 Komunikace

Délka feSeného useku je 3 265 m tj, zacatek Upravy je situovan v km 0,000 = 0,103 provoz.
staniCeni za kfizenim mistnich komunikaci Spitalska a Zamecka. Rekonstrukce komunikace pokracuje
misti komunikaci Spitalska, dale plynule pokraduje komunikaci Kollarova, Slovakova, B. Némcové,
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Lidicka, Bucovicka az po napojeni s komunikaci 1/50, kde se nachazi konec upravy a to v km 3,265 =
3,358 provoz. stanic¢eni. Rozsah Uprav sil. [11/0501 je graficky vyznacen v pfiloze 02 Situace.

Jelikoz se jedna o rekonstrukci stavajici komunikace a feSeni bude respektovat stavajici niveletu a
mistni podminky, nebudou pfi vystavbé nutné vétsi zemni prace a nové navrzené smérové feSeni
vychazi ze stavajiciho.

Konstrukce komunikace v celé tloustce bude provedena v mist& okruzni kfizovatky, ulic Cs.
Armady a B.Némcové, v misté autobusovych zaliv(i a v mistech rozsifeni vozovky oproti stav. stavu.

Spravce silniéniho objektu SO 101 je SUS Jihomoravského kraje.

Smérové a vyskové rFeseni

Smeérové a vySkové feSeni v maximalni mozné mife kopiruje stavajici trasu a odpovida parametriim
stavajiciho feSeni. Vzhledem k charakteru stavby nebylo mozno dodrZen po celé délce Upravy — podélny
sklon vétsi nez 0,5%, tudiz je odvodnéni feSeno v usecich, kde podélny sklon nedosahuje 0,5%, pomoci
odvodriovacich zlabu.

K vyznamnéjsim upravam do$lo v kfizovatkach:
stykova: ul. Spitalska x ul. Kollarova x ul. Brnénska
- Uprava kfizeni komunikaci
stykova: ul. Slovakova x ul. Kollarova
- Uprava Uhlu kfizeni a doplnéni levych odbo¢ovacich pruhi
praseéna: ul. Slovakova x ul. Ceskoslovenské armady x ul. Polni
- nova okruzni kfizovatka
stykova: ul. B. Némcové x ul. Palackého nam.
- Uprava kfizeni komunikaci
stykova: ul. B. Némcové x ul. Lidicka x ul. Smetanova
- Uprava kfizeni komunikaci

Ostatni kfizovatky se silnici 111/0501 zlstali ve stavajicich jak smérovych, tak Sifkovych
parametrech.

Sirkové feseni

Komunikace je navrzena v intravilanové kategorii MS2 8,5/50, coz odpovida Sifce mezi obrubniky
7,50 m s rozSifenim ve smérovych obloucich. Komunikace bude mit toto Sifkové uspofadani:

INTRAVILAN:
e jizdni pruh 3,25 m
e vodici prouzek 0,25 m
e zpevnéna krajnice 0,25 m

Vzhledem k minimalnim 8$itkam nezpevnéné krajnice v extravilanu bylo dohodnuto, Ze dojde
k jejimu roz8ifeni na normovou hodnotu 0,75m a to na ukor krajnice zpevné&né. Celkova §itka koruny
silni¢niho télesa zlstane zachovana stavajici tzn Ze je v extravilanu navrZzena modifikovana kategorie S
8,5/70.

EXTRAVILAN:
e jizdni pruh 3,25m
e vodici prouzek 0,25 m
e zpevnéna krajnice 0,25 m
e nezpevnéna krajnice 0,75 m

Stykova kfizovatka Kolarova x Slovakova

Strana 23/ 50



PDPS
111/0501 SLAVKOV — PRUTAH
B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Ve stani¢eni km 0,581 dochazi k novému napojeni ulice Slovakova na stavajici silnici 111/0501.
V ramci Upravy této stykové kfizovatky je navrzeno samostatné levé odboceni (Sifka jizdniho pruhu
vCetné rozSifeni v oblouku 3,8 m) Vzhledem k prostorovym moznostem je navrzen Cekaci Usek pouze
10m (nepfedpoklada se odboceni TNV).

Okruzni kiizovatka ul. Slovakova x ul. Ceskoslovenské armady x ul. Polni

Ve stani¢eni km 0,812 25 je navrzena misto stavaji prliseéné kfizovatky nova okruzni kfizovatka.
Okruzni kfizovatka bude mit vnéjSi polomér 14 m, Sifka okruzniho pasu 5,0 m a Sitku stfedového
prstence 3,0 m (polomér stfedového ostrivku je 6,00 m). Kfizovatka ma 4 vétve.

Vjezdové vétve jsou navrhovany v Sifce 4,00 m, vyjezdové vétvé v Sifce 4,50 m. Vyjezdové
vétve jsou navrhovany S$irSi z divody rychlej$iho a snadnéj$iho opusténi okruzni kfizovatky.

Stykova kfizovatka silnic 111/0501 x 111/0502

Ve stani€eni km 2,714 de nachazi stavajici napojeni na stavajici silnici 111/0502. V ramci Upravy
této stykové kfizovatky je navrzeno rozSifeni pravého jizdniho pasu na 6,0m vdélce 60m, pro
bezproblémové objeti odboCovaciho vozidla smérem na Némc&any.

Konstrukce vozovky

Vramci puvodni dokumentace pro uUzemni rozhodnuti byl vroce 2013 zpracovan casteCny
diagnosticky prazkum firmou IMOS Brno, a.s. Pfed zpracovanim DSP byla objednatelem provedena
aktualizace a doplnéni tohoto prizkumu. Na zakladé této aktualizace byl upfesnén rozsah provedeni celé
konstrukce vozovky nad uvazovany ramec.

Je tedy uvaZovano s obnovou krytovych vrstev vozovky téméf v celém rozsahu stavajici silnice
[11/0501, kromé& mista vystavby nové okruzni kfizovatky, ulic. Cs. Armady a B. Némcové, autobusovych
zalivi a mist rozSifeni vozovky oproti stav. stavu (napf. rozsifeni jizdniho pruhu v misté stykové
kfizovatky se sil.ll1/0502).

Obnova krytovych vrstev se zasahem do vrstev podkladnich stav.vozovky:

- Frézovani do hloubky 120 mm s odvozem materialu pro jeho dalSi vyuziti;

- Ogisténi povrchu;

- Odborna kontrola stavu povrchu po frézovani a upfesnéni ploch k lokalnim opravam a

sanacim;

- Lokalni opravy a sanace (oprava: opravy trhlin podle TP115 a jinych poruch, max. vyména

horni podkladni vrstvy; sanace: vyména vSech poruSenych hutnénych asfaltovych vrstev

v&etné upravy stavajici podkladni vrstvy na pozadované parametry

- Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnozstvi

zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

- Pokladka lozni vrstvy z asfaltového betonu pro lozni vrstvy ACL 16 + t1.70 mm podle CSN EN 13108-1 a
CSN 736121 a TKP Kap. 7.

- Vramci lozni vrstvy je navrzena dorovnavka (v tunach) z ACL16+ v primérné tl.40mm pro zajisténi
normoveého pfi¢ného sklonu 2,5 %, ktery zajisti Fadné a funkéni odvodnéni vozovky.;

- Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnozstvi

zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2;

- Pokladka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm dle

CSN EN 13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

Konstrukce vozovky komunikace
Konstrukce pIné vozovky je navrzena ve skladbé dle TP 170, D1- N-2,TDZ Ill, P 1lI:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 CSN 736121, CSN EN 13108-1 50 mm
Asf. postiik spojovaci z katioakt. asf.emulze 0,30 kg/m2 PS, E CSN 736129, CSN EN 138 08

Asfalt. beton pro loZzné vrstvy ACL 16+ 50/70 CSN 736121,CSN EN 13108-1 70 mm
Asf. postiik spojovaci z katioakt. asf.emulze 0,40 kg/m2 PS, E CSN 736129, CSN EN 138 08

Asfaltovy beton pro podkladni vrtsvy ACP 22+ 50/70 CSN 736121, CSN EN 13108-1 90 mm
Asf. postfik infiltracni s posypem drc.kamenivem fr.2/4 v mn.3,0 kg/m2 PI, EK CSN 736129, CSN EN 138 08
Stérkodrt frakce 0/32 SDa 0/32 GE CSN 736126-1, CSN EN 13285 200 mm
Stérkodrt frakce 0/63 SDa 0/63 GE CSN 736126-1 min.150 mm
Konstrukce vozovky celkem min.560 mm
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Navrh pfedpoklada na komunikaci dosazeni modulu pfetvarnosti plané min. Egef2 = 45 MPa, na
spodni podkladni vrstvé §térkodrti min. Eger2 = 60 MPa.

Konstrukce vozovky autobusového zalivu, pojizdéného prstence prip. srpkovité krajnice:
Konstrukce vozovky je navrzena ve skladbé dle TP 170, D1- D-1,TDZ IV, P II:

Dlazba ze zulovych kostek velkych DL 160 CSN 736131, 160 mm
Loze z cementové malty M25 XF4 CSN EN 998-2 40 mm
Podkladni beton PB I CSN 736123 200 mm
(+2 vrstvy KARI sité 8/8 s oky 100/100)

Stérkodrt frakce 0/63 SDa 0/63 GE CSN 736126-1 min.200 mm
Konstrukce vozovky celkem min.600 mm

Navrh pfedpoklada na komunikaci dosazeni modulu pfetvarnosti plané min. Eger2 = 45 MPa, na
spodni podkladni vrstvé Stérkodrti min. Eqer2 = 65 MPa.

Aktivni zéna je pfedpokladana tl. 0,5m, hutnéna na min. Eget2 = 45 MPa, CBR>15% na plani
vozovky. Material do aktivni zény musi byt pouzit v souladu CSN 73 6133. Nutnost provedeni sanace
podlozi bude ovéfena az na stavbé na zakladé méfeni unosnosti podlozi.

Soucasti tohoto objektu jsou také délici ostrivky v misté pfechodl. Ostrivky jsou navrzeny v Sifce
2,0m. Ostrivky budou provedeny jako nepfejizdné, zpevnéné ze zamkové dlazby.

Konstrukce zpevnénych ostrivki:
Konstrukce vozovky je navrzena ve skladbé dle TP 170, D2- D-1,TDZ CH, P Il

Betonova zamkova dlazby DL 60 CSN 736131, 60 mm
Loze z HDK L 30 CSN 736126-1, CSN EN 13285 30 mm
Stérkodrt frakce 0/32 SDa 0/32 GE  CSN 736126-1 min.200 mm
Konstrukce vozovky celkem min.290 mm

Navrh pfedpoklada na komunikaci dosazeni modulu pfetvarnosti plané min. Egef2 = 30 MPa, na
spodni podkladni vrstvé Stérkodrti min. Eger2 = 50 MPa.

Zakladni pfiény sklon je navrzen 2,5 %. Zpevnéna &ast je ukonena dvoufadkem ze Zulovych kostek
a betonovym silni€énim obrubnikem (soucast SO121 nebo S0O122) s boéni opérou bet.loZze nebo
nezpevnénou krajnici z asf. recyklatu t1.100mm (v extravildnu). Betonové silni¢ni obrubniky jsou soucasti
tohoto objektu pouze u zpevnénych ostravka.

Zplsob odvodnéni rekonstruované komunikace zlistane stavajici, tzn. v intravilanu do stavajici
jednotné kanalizace, extravilanu volné do terénu — stavajicich silni¢nich pfikopl. Pouze dojde k osazeni
novych uliénich vpusti, které budou pres pFipojky napojeny do stavajici jednotné kanalizace. K narlstu
zpevnénych ploch vlivem rekonstrukce nedojde. Uli¢ni vpusti budou napojovany na stoky pokud mozno
v misté zausténi stav. ul.vpusti. Pokud toto nebude mozné, budou uli¢ni vpusti napojeny na pfimé trase
pomoci jadroveé navrtavky s osazenim napojovaci tvarovky.

Povrchové odvodnéni komunikace je zajisténo pficnym a podélnym sklonem vozovky. Destové
vody v intravildnu budou svedeny k silni€énim obrubdm a podél nich do uliénich vpusti a dale do stavajici
jednotné kanalizace. DeStové vody extravildnu budou odvodnény stavajicimi silniCnimi pFikopy
zausténymi bud do jednotné kanalizace, nebo volné do terénu, tak jak je tomu nyni.

Pro zachytavani vody z plané komunikaci bude slouzit silni¢ni drenaz, ktera je navrZzena v mistech
vystavby celé konstrukce vozovky. Drendzni trubky jsou navrZzeny PE DN 100 se zausténim do uli¢nich
vpusti. VSechny vpusti jsou navrZzeny s kalovou ochranou (kalovy ko8) a mfizi na max. zatizeni D400.

V extravilanu bude stavajici odvodriovaci Zlab procistén, v pfipadé jeho poskozeni bude nahrazen
novym, vymeéna téchto zlabl se pfedpoklada v rozsahu 30%.

Vzhledem k charakteru stavby nebylo mozno dodrzen po celé délce upravy — podélny sklon vétsi
nez 0,5%, tudiz je odvodnéni feSeno v Usecich, kde podélny sklon nedosahuje 0,5%, pomoci
odvodriovacich Zlabud. Navrh predpoklada s osazenim S$térbinovych Zlabu, véetné osazeni vpusti a
Cisticich dilca.

Soucasti tohoto objektu je dale nové svislé dopravni znaceni a kaceni dotéené zelené.

Tento objekt vyZzaduje zabezpeceni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace dle vyhlasky €. 398/2009 Sb.

Nové ostrivky v misté prechodl pro chodce na silnici [1I/0501 jsou navrzeny v souladu
s vyhlaskou 398/2009 Sb. — obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb a v souladu s metodikou k vyhldSce &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecdujicich bezbariérové uzivani staveb. Chodnik je navrzen s pficnym sklonem 2.0%. Pfechody
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pro chodce a mista pro pfechazeni jsou doplnéna o varovné a signalni pasy ze zamkové dlazby
s hmatovou upravou pro nevidomé.

SO 102 Mistni komunikace

V rdmci rekonstrukce silnice 111/0501, kterd je z velka €&sti vedena intravilinem mésta Slavkov,
dojde k dotCeni i mistni komunikaci, které se na ni napojuji. Ve vétSiné pfipadu dojde pouze k upravé
stavajiciho napojeni na rekonstruovanou silnici Ill. tfidy, tudiZz rozsah téchto uUprav je navrzen jako
minimalni (nezbytné nutny). U nékolika stavajicich kfizovatek vSak dojde k vyraznéjSim stavebnim
Upravam, véetné navrhu nové konstrukce vozovky a jejim odvodnéni. Rozsah uprav stavajicich napojeni
mistnich komunikaci je graficky vyznacen v pfiloze 02 Situace.

Jelikoz se jedna o rekonstrukci stavajici komunikace a feSeni bude respektovat stavajici niveletu a
mistni podminky, nebudou pfi vystavbé nutné vétsi zemni prace a nové navrzené smérové feseni
vychazi ze stavajiciho.

Konstrukce komunikace v celé tloustce bude provedena v misté napojeni ulice Brnénska,
Kollarova, Slovakova, Polni, Cs. Arméady, Zborovska, Smetanova, Lidicka a ulice Capkova.

Vlastnik a spravce silniéniho objektu SO 102 je Mésto Slavkov.

Smérové a vyskové rFeseni

Smérové a vyskové feSeni v maximalni mozné mife kopiruje stavajici napojeni mistnich komunikaci
na sil.Ill/0501 a odpovida parametrim stavajiciho feSeni. Pouze u nékterych mistnich komunikaci (ul.
Kollarova, ul. Brnénska, ul. Slovakova, ul. Lidicka a ul.Smetanova) dochazi k vyznamné&jSim smeérovym
Upravam a to zejména z duvodu nakolmeni stavajicich napojeni mistnich komunikaci, pro lepsi rozhled
pfi vjezdu do kfizovatky a tim zvySeni bezpec€nosti provozu. VySkové fedeni v maximalni mozné mire
kopiruje stavajici niveletu vozovky.

Sifkové feseni

Mistni komunikace bude navrZzeny ve stavajicich Sifkdch s rozsifenim v narozich kfiZovatek dle
vle€nych kfivek. Pouze na ul. Slovakova bude zfizen samostatny jizdni pruh §. 3,25m pro odboé&eni vievo.

KFfizovatky jsou navrzeny s nasledujicimi parametry tpravy mistnich komunikaci:

Uprava stavaijici stykové kfizovatky 111/0501 s mistnimi komunikacemi Kollarova, Brnénska:

- Ve stavajicim stavu je napojeni mistnich komunikaci na spole¢né rozsahlé ploSe

- Provedenim novych samostatnych napojeni na sil. 111/0501 v km 0,411 a km 0,422 dojde ke
usmérnéni dopravy a zvyseni jeji bezpenosti a pfehlednosti

- Sitky mistnich komunikaci 4,5m resp.6,0m, dle stavajicich $itkovych pomér

- Bez odbodovacich pruht

- Poloméry v narozi 8m,7ma5m

- Zfizeni pfejizdné srpkovité krajnice z dlazby ze Zulovych kostek

- Délka a rozsah upravy (bude provedena plna konstrukce vozovky) vychazi z plynulého
vySkového a smérového napojeni na stavajici stav, je vyvolano v nezbytné nutné délce
Upravy

Uprava stavaijici stykové kfizovatky 111/0501 s mistni komunikaci Slovakova v km 0,584:

- Ve stavajicim stavu je napojeni mistni komunikace na sil.lll/0501 v nebezpe¢ném uhlu

- Bude provedeno nové kolmé napojeni na sil. [11/0501 v km 0,584, dopInéné o odbodovaci
pruhy, tim dojde ke zvySeni bezpecnosti a plynulosti dopravy

- Sitka mistni komunikace 6,0m, dle stavajicich $itkovych pomér(

- Odbocovaci pruhy vlevo v Sifce 3.25 m

- Poloméry v narozi9ma 10 m

- Délka a rozsah upravy (bude provedena plna konstrukce vozovky) vychazi z plynulého
vySkového a smérového napojeni na stavajici stav, je vyvolano v nezbytné nutné délce
Upravy

Stavajici stykové kfizovatky 111/0501 s mistni komunikaci Nerudova v km 0,650:
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Sitka mistni komunikace 7,0m, dle stavajicich $itkovych pomér

Bez odbocovacich pruht

Poloméry v narozi 6ma 5 m

Délka a rozsah upravy (bude provedena obnova povrchu vozovky) vychazi z plynulého
vySkového a smérového napojeni na stavajici stav, je vyvolano v nezbytné nutné délce
Upravy

Stavajici stykové kfizovatky [11/0501 s mistni komunikaci Kolaékovo nam. v km 0.696:

Sitka mistni komunikace 4,5m, dle stavajicich Sitkovych pomér

Bez odboéovacich pruht

Poloméry v narozi 7m

Délka a rozsah upravy (bude provedena obnova povrchu vozovky) vychazi z plynulého
vySkového a smérového napojeni na stavajici stav, je vyvolano v nezbytné nutné délce
Upravy

Stavaijici stykové kfizovatky 111/0501 s mistni komunikaci Uzka v km 0,773:

Sitka mistni komunikace 6,0m, dle stavajicich §itkovych poméra

Bez odboéovacich pruht

Poloméry v narozi 6m

Délka a rozsah upravy (bude provedena obnova povrchu vozovky) vychazi z plynulého
vySkového a smérového napojeni na stavajici stav, je vyvolano v nezbytné nutné délce
Upravy

Okruzni kfiZzovatka 111/0501— 111/4191 - MK Polni v km 0,812:

Jedna se o rameno nové okruzni kfizovatky s jednosmérnym provozem

Sitka mistni komunikace 5,2m, dle stavajicich §itkovych poméra

Bez odboéovacich pruht

Poloméry v narozi 3m a 5m, pouze vjezd do OK

ZFizeni prfejizdné srpkovité krajnice z dlazby ze Zulovych kostek

Délka a rozsah upravy (bude provedena plna konstrukce vozovky) vychazi z plynulého
vySkového a smérového napojeni na stavajici stav, je vyvolano v nezbytné nutné délce
Upravy

Uprava stavaijici stykové kfizovatky 111/0501 s mistni komunikaci Palackého nam. V km 0,908:

Sitka mistni komunikace 6,0m, dle stavajicich Sitkovych pomér

Bez odbocéovacich pruht

Délka a rozsah upravy (bude provedena obnova povrchu vozovky) vychazi z plynulého
vySkového a smérového napojeni na stavajici stav, je vyvolano v nezbytné nutné délce
Upravy

Stavajici stykova kfizovatka 111/0501 s mistni komunikaci Zborovska v km 1,040:

Jedna se upravu narozi stav. stykové kfizovatky s jednosmérnym provozem

Sitka mistni komunikace 7,0m, dle stavajicich Sitkovych pomér

Bez odbocovacich pruht

Poloméry v narozi 5m

Délka a rozsah upravy (bude provedena plna konstrukce vozovky) vychazi z plynulého
vySkového a smérového napojeni na stavajici stav, je vyvolano v nezbytné nutné délce
Upravy

Uprava stavajici stykové kiizovatky 111/0501 s mistnimi komunikacemi Lidicka, Smetanova:

Ve stavajicim stavu je napojeni mistnich komunikaci na spole¢né rozsahlé ploSe
Provedenim novych samostatnych napojeni na sil. [11/0501 v km 1,108 a km 1,121 dojde ke
usmeérnéni dopravy a zvySeni jeji bezpeCnosti a prehlednosti

Sitky mistnich komunikaci 6,0m resp.5,0m, dle stavajicich $itkovych pomé&rd
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- Bez odbocovacich pruht
- Poloméry v narozi 12m,9m a 5,5 m
- Zfizeni pfejizdné srpkovité krajnice z dlazby ze Zulovych kostek

- Délka a rozsah upravy (bude provedena plna konstrukce vozovky) vychazi z plynulého
vySkového a smérového napojeni na stavajici stav, je vyvolano v nezbytné nutné délce

upravy

Stavaijici prisecna kiizovatky [11/0501 — 111/0476 - MK Husova v km 1,329:

- Sitka mistni komunikace 6,0m, dle stavajicich $itkovych pomér(
- Bez odbodovacich pruht
- Poloméry v narozi 10m resp.8,2m

- Délka a rozsah upravy (bude provedena obnova povrchu vozovky) vychazi z plynulého
vySkového a smérového napojeni na stavajici stav, je vyvolano v nezbytné nutné délce

upravy

Stavaijici stykové kfizovatky 111/0501 s mistni komunikaci Capkova v km 1,462:

- Jedna se Upravu naroZi stav. stykové kfizovatky s obousmérnym provozem
- Sitka mistni komunikace 6,0m, dle stavajicich $itkovych pomér(

- Bez odbodovacich pruht

- Poloméry v nérozi 5m

- Délka a rozsah upravy (bude provedena plna konstrukce vozovky) vychazi z plynulého
vySkového a smérového napojeni na stavajici stav, je vyvolano v nezbytné nutné délce

upravy

Stavajici stykové kfizovatky 111/0501 s mistni komunikaci Havli€¢kova v km 1,509:

- Sitka mistni komunikace 7,0m, dle stavajicich $itkovych pomér
- Bez odbodovacich pruht
- Poloméry v narozi 5m

- Délka a rozsah upravy (bude provedena obnova povrchu vozovky) vychazi z plynulého
vySkového a smeérového napojeni na stavajici stav, je vyvolano v nezbytné nutné délce

Upravy

Stavaijici prisecna kfizovatky [11/0501 s mistni komunikaci Slovanska v km 1,821:

- Sitka mistni komunikace 6,0m, dle stavajicich $itkovych pomér
- Bez odbocovacich pruht
- Poloméry v narozi 12m resp.9m

- Délka a rozsah upravy (bude provedena obnova povrchu vozovky) vychazi z plynulého
vySkového a smérového napojeni na stavajici stav, je vyvolano v nezbytné nutné délce

Upravy

Konstrukce vozovky

Konstrukce komunikace v celé tloustce bude provedena v misté napojeni ulice Brnénska,

Kollarova, Slovakova, Polni, Cs. Armady, Zborovska, Smetanova, Lidicka a ulice Capkova.

U ostatnich napojeni mistnich komunikaci dojde pouze k obnoveé krytu vozovky. Na ulicich Brnénska,
Uzka a Husova dojde k predlazdéni stavajici zamkové dlazby. Na mistni komunikaci smérem na

Kola¢kovo nam. dojde k predlazdéni stav. Zulovych kostek.

Obnova krytovych vrstev se zasahem do vrstev podkladnich stav.vozovky:

- Frézovani do hloubky 120 mm s odvozem materialu pro jeho dal8i vyuZiti;

- O¢isténi povrchu;

- Odborna kontrola stavu povrchu po frézovani a upfesnéni ploch k lokalnim opravam a
sanacim;

- Lokalni opravy a sanace (oprava: opravy trhlin podle TP115 a jinych poruch, max. vyména
horni podkladni vrstvy; sanace: vyména vSech poruSenych hutnénych asfaltovych vrstev
vCetné upravy stavajici podkladni vrstvy na pozadované parametry

- Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnozstvi
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zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

- Pokladka lozni vrstvy z asfaltového betonu pro lozni vrstvy ACL 16 + t1.70 mm podle CSN EN 13108-1 a
CSN 736121 a TKP Kap. 7.

- Vramci lozni vrstvy je navrzena dorovnavka (v tunach) z ACL16+ v primérné tl.40mm pro zajisténi
normoveého pfi¢ného sklonu 2,5 %, ktery zajisti Fadné a funkéni odvodnéni vozovky.;

- Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnozstvi

zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2;

- Pokladka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm dle

CSN EN 13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

Konstrukce vozovky komunikace
Konstrukce pIné vozovky je navrzena ve skladbé dle TP 170, D1- N-2,TDZ Ill, P llI:

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 CSN 736121, CSN EN 13108-1 50 mm
Asf. postiik spojovaci z katioakt. asf.emulze 0,30 kg/m2 PS, E CSN 736129, CSN EN 138 08

Asfalt. beton pro loZzné vrstvy ACL 16+ 50/70 CSN 736121,CSN EN 13108-1 70 mm
Asf. postiik spojovaci z katioakt. asf.emulze 0,40 kg/m2 PS, E CSN 736129, CSN EN 138 08

Asfaltovy beton pro podkladni vrtsvy ACP 22+ 50/70 CSN 736121, CSN EN 13108-1 90 mm
Asf. postfik infiltracni s posypem drc.kamenivem fr.2/4 v mn.3,0 kg/m2 PI, EK CSN 736129, CSN EN 138 08
Stérkodrt frakce 0/32 SDa 0/32 GE CSN 736126-1, CSN EN 13285 200 mm
Stérkodrt frakce 0/63 SDa 0/63 GE CSN 736126-1 min.150 mm
Konstrukce vozovky celkem min.560 mm

Navrh pfedpoklada na komunikaci dosazeni modulu pfetvarnosti plané min. Eqef2 = 45 MPa, na
spodni podkladni vrstvé Stérkodrti min. Eger2 = 60 MPa.

Konstrukce vozovky autobusového zalivu, pojizdéného prstence prip. srpkovité krajnice:
Konstrukce vozovky je navrZzena ve skladbé dle TP 170, D1- D-1,TDZ IV, P IlI:

Dlazba ze Zulovych kostek velkych DL 160 CSN 736131, 160 mm
Loze z cementové malty M25 XF4 CSN EN 998-2 40 mm
Podkladni beton PB I CSN 736123 200 mm
(+2 vrstvy KARI sité 8/8 s oky 100/100)

Stérkodrt frakce 0/63 SDa 0/63 GE CSN 736126-1 min.200 mm
Konstrukce vozovky celkem min.600 mm

Navrh pfedpoklada na komunikaci dosazeni modulu pfetvarnosti plané min. Egef2 = 45 MPa, na
spodni podkladni vrstvé §térkodrti min. Eger2 = 65 MPa.

Aktivni zéna je predpokladana tl. 0,5m, hutnéna na min. Eder2 = 45 MPa, CBR>15% na plani
vozovky. Material do aktivni zény musi byt pouzit v souladu CSN 73 6133. Nutnost provedeni sanace
podlozi bude ovéfena az na stavbé na zakladé méfeni unosnosti podlozi.

Zakladni pfiény sklon je navrzen 2,5 %. Zpevnéna Cast je ukonéena dvouradkem ze zulovych
kostek a betonovym silni€nim obrubnikem (sou¢ast SO121) s boéni opérou bet.loZe.

Na mistni komunikaci Palackého nam. Bude nové zfizen pfechod pro chodce a to nejméné
12,5m od hrany kfiZzovatky.

Dedtové vody na mistnich komunikacich budou svedeny k silni€nim obrubam a podél nich do
uliénich vpusti a dale do stavajici jednotné kanalizace. Budou vyuZity stavajici ul. vpusti, pfipadné budou
ul. vpusti nové doplnény. V misté upravy pfipojeni ulic Kollarova a Brnénska budou dle pozadavku SUS
nahrazeny ul. vpusti liniovymi odvodriovaci v celé Sifce vozovky, resp. v jeji poloviné.

VSechny nové vpusti jsou navrzeny s kalovou ochranou (kalovy ko$) a mfizi na max. zatizeni
D400.

Pro zachytavani vody z plané komunikaci bude slouzit silniéni drenaz. Drenaz je navrzena
v mistech vystavby celé konstrukce vozovky a je napojena do uli€nich vpusti.

Soudasti tohoto objektu je zajisténi odvodnéni mistnich komunikaci tzn. nové uliéni vpusti v&etné
pfipojek a navrtavek na stav. jednotnou kanalizaci, dale je také soulasti nové svislé a vodorovné
dopravni znaceni, obnoveni bezpe&nostni zafizeni, kaceni dot€ené zelené a odstranéni stav. ul. vpusti,
v&etné pfipojek. Napojeni na kanalizaci bude pokud mozno v misté zausténi stav. ul.vpusti.
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SO 121 Chodniky a vjezdy

V rdmci rekonstrukce silnice 111/0501, kterd je z velkd €asti vedena intravilinem mésta Slavkov,
dojde k dotéeni i stavajicich chodniki vedoucich podél této komunikace a stavajicich vjezdl (k
nemovitostem, na parkovisté na pole) které se na ni napojuji. Od zadatku upravy az do km 1,820 (po
kfizovatku s ul. Slovanska) jsou chodniky vedeny oboustranné. Od km 1,820 — km 2,250 je jiZz chodnik
veden pouze po pravé strané vozovky. Od km 2,250 aZ po konce Upravy se chodnik nenachazi.

Rozsah uprav stavajicich chodnik( a vjezdu je graficky vyznacen v pfiloze 02 Situace. Ve vétSiné
pfipadll dojde pouze k pfedlazdéni stavajicich vjezd(i a chodnikd, tudiz rozsah téchto Uprav je minimaini.
U nékolika stavajicich kfizovatek vSak dojde k vyrazné&jSim stavebnim upravam, vcetné navrhu novych
chodnikd a novych napojeni vjezdu.

Jelikoz se jedna o rekonstrukci stavajici komunikace a feSeni bude respektovat stavajici niveletu a
mistni podminky, nebudou pfi vystavbé nutné vétsi zemni prace a nové navrzené smérové feseni
vychazi ze stavajiciho, tudiz i chodniky a vjezdy smérové a vySkové zdstanou zachovany ve stavajici
poloze.

Zakladni Sitka chodnikd je 2,00 m, zakladni sklon je 2,0%. Tyto rozméry se mohou ménit
v zavislosti na stavajicich podminkach.

Vlastnik a spravce silni¢niho objektu SO 121 je Mésto Slavkov.

Konstrukce vozovky na zpevnénych vjezdech:
Konstrukce vozovky je navrZzena ve skladbé dle TP 170, D2- D-1,TDZ O, P llI:

Betonova zamkova dlazba DL 80 CSN 736131, 80 mm
Loze z HDK L 40 CSN 736126-1, CSN EN 13285 40 mm
Stérkodrt frakce 0/32 SDa 0/32 GE _ CSN 736126-1 min.200 mm
Konstrukce vozovky celkem min.320 mm

Navrh pfedpoklada na komunikaci dosazeni modulu pfetvarnosti plané min. Eger2 = 30 MPa, na
spodni podkladni vrstvé Stérkodrti min. Eger,2 = 50 MPa.

Konstrukce vozovky na chodnicich:
Konstrukce vozovky je navrzena ve skladbé dle TP 170, D2- D-1,TDZ CH, P Il

Dlazba ze zamkové dlazby DL 60 CSN 736131, 60 mm
LoZe z HDK L 30 CSN 736126-1, CSN EN 13285 30 mm
Stérkodrt frakce 0/32 SDa 0/32 GE__ CSN 736126-1 min.200 mm
Konstrukce vozovky celkem min.290 mm

Navrh pfedpoklada na komunikaci dosazeni modulu pfetvarnosti plané min. Egef2 = 30 MPa, na
spodni podkladni vrstvé §térkodrti min. Eger2 = 50 MPa.

Ve vétsiné pfipadd dojde pouze k predlazdéni stavajicich vjezdl a chodnikd tudiz Ize pfedpokladat
dosazZeni pozadované unosnosti na plani sjezdu nebo chodniku.

Vyména podlozi (aktivni zéna) je pfedpokladana v misté novych vjezdd a chodnikd tl. 0,3m,
hutnéna na min. Eqer2 = 30 MPa, CBR>15% na plani. Material do aktivni zény musi byt pouzit v souladu
CSN 73 6133.

Zpevnéna plocha vpravo pfed stav. vjezdy v km 0,274, v km 0,295 a km 0,315, vjezd vpravo v km
0,352, vjezdy na parkovisté vkm 0,947 a vkm 0,996 a plocha vlevo vkm 1,060 jsou navrZeny jako
obnova asf. krytu stejné jako na vozovce silnice 111/0501.

Obnova krytovych vrstev se zdasahem do vrstev podkladnich stav.vozovky:

- Frézovani do hloubky 120 mm s odvozem materialu pro jeho dalSi vyuziti;

- Ogisténi povrchu;

- Odborna kontrola stavu povrchu po frézovani a upfesnéni ploch k lokalnim opravam a
sanacim;

- Lokalni opravy a sanace (oprava: opravy trhlin podle TP115 a jinych poruch, max. vyména
horni podkladni vrstvy; sanace: vyména vSech poruSenych hutné&nych asfaltovych vrstev
v&etné upravy stavajici podkladni vrstvy na pozadované parametry

- Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnozstvi
zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;

- Pokladka lozni vrstvy z asfaltového betonu pro lozni vrstvy ACL 16 + t1.70 mm podle CSN EN 13108-1 a
CSN 736121 a TKP Kap. 7.
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- Vramci lozni vrstvy je navrzena dorovnavka (v tunach) z ACL16+ v primérné t1.40mm pro zajisténi
normoveého pfi¢ného sklonu 2,5 %, ktery zajisti Fadné a funkéni odvodnéni vozovky.;

- Spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové emulze uréené pro spojovaci postfiky v mnozstvi

zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2;

- Pokladka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 50 mm dle

CSN EN 13108-1 a CSN 73 6121 a TKP Kap. 7.

V mistech, kde se stavajici zastavba nachazi ve vétsi vzdalenosti od komunikace a chodnikl
(napf. ul. Bu€ovickd) a nedochazi zde k novému dodlazdéni az ke vjezdu pfip. vstupu do nemovitosti, je
navrzeno napojeni na stav. stav v nejkrat§i mozné délce. Napojeni prob&hne predlazdénim stav. dlazby
pfip. dopojeni podle stavajiciho povrchu (asfalt, beton, recyklat) vijezdu nebo vstupu.

Soucasti tohoto objektu je osazeni veSkerych silni¢nich betonovych obrubnikl v bet. lozi z C20/25n
XF3. Tento silniéni obrubnik je navrzen jako vyvySeny o min.120mm (s odraznou funkci) nad vozovku a
jednak jako pfejizdny vyvySeny o 20-50mm v mistech sjezdd nebo vstupu do vozovky (na konci
chodnikt).

Dale je soucasti tohoto objektu také osazeni chodnikovych betonovych obrubnikd 1000x200x100
do bet. loze z C20/25n XF3. Tento chodnikovy obrubnik je navrzen jako vyvySeny o 70mm a slouzi jako
uméla vodici linie.

Soucasti tohoto objektu je také bezbariérovy bet. obrubnik vyvySeny nad komunikaci o 160mm
(podél nastupni hrany). Soucasti bezbariérového obrubniku jsou pfechodové i nab&hové dilce.

Pricny sklon v misté sjezd( zlstava stavajici. Nastupi$té a chodniky jsou navrzeny v zakladnim
pficném sklonu 2 %.

Odvodnéni chodnikll a vjezdl je feSeno podélnym a pficnym sklonem a to, bud do vozovky sil.
1110501 nebo na odstavné plochy, kde budou zfizeny nové ul. vpusti. AvSak vzhledem k charakteru
stavby nebylo mozno dodrzet po celé délce upravy toto feSeni odvodnéni. Proto v problematickych
mistech, kde neni mozné zajistit sklon vjezdu pfipadné chodniki smérem k odvodriovanym plocham, coz
jsou predevsim stavajici vstupy a vjezdy do budov, bude odvodnéni feSeno pomoci odvodiovaciho
Zlabu. Na kraji chodniku podél stavajicich nemovitosti je navrzena nopova félie s ukoncovaci listou.

Soucasti tohoto objektu je tedy zajiSténi odvodnéni v problematickych mistech doplnénim
odvodriovacich zlab(, véetné jejich vpusti, pfipojek a navrtavek na stav. jednotnou kanalizaci (pfipadné
na ul. vpusti), dale nové svislé dopravni znaceni a kaceni dotéené zelené. Napojeni na kanalizaci bude
pokud mozno v misté zausténi stav. ul.vpusti.

Tento objekt vyZzaduje zabezpeceni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace dle vyhlasky €. 398/2009 Sb.

Uprava stavajicich chodnik( podél silnice 11/0501 je navrzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb.
— obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb a v souladu
s metodikou k vyhlasce ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Chodnik je navrzen s pficnym sklonem 2.0%. Pfechody pro chodce a mista
pro pfechazeni jsou doplnéna o varovné a signalni pasy ze zamkové dlazby s hmatovou upravou pro
nevidomé. Rovnéz v misté sjezdl bude proveden varovny pas. Podélné sklony chodniku nepfekradu;ji
8.33%. Chodnik je od nezpevnéné krajnice oddélen zahonovym obrubnikem s podsadkou 0.07 m, ktera
tvofi vodici linii.

Autobusové zastavky na silnice 111/0501 jsou feSeny autobusovymi zalivy a jsou opatfeny nastupisti
v délce 15 m a Sifce 2.0 m s vySkou podsadky 0.16 m. Nastupisté jsou opatfena signalnimi a kontrastnimi
pasy. Nastupisté je tvofeno prubéznym chodnikem o Sifce 2.0 m s maximalnim podélnym sklonem do
8.3% a pficnym sklonem 2%.

SO 122 Odstavné plochy

V rdmci rekonstrukce silnice 111/0501, kterd je z velka €asti vedena intravilinem mésta Slavkov,
dojde k realizaci novych odstavnych ploch vedoucich podél této komunikace. Jedna se o zpevnéné
plochy slouzici pfedevS§im ob&anim mésta Slavkov. Jejich navrh je v mistech, které kde jiz v souasnosti
tyto plochy jsou takto vyuZivany, av8ak ve stavajicim stavu jde o plochy pfimo na silnici 111/0501. Jedna
se zejména o ulice Spitalska , Kollarova, Slovanskéa, Ceskoslovenské armady a Bu&ovicka.

Rozsah uprav novych odstavnych ploch je graficky vyznacen v pfiloze 02 Situace. Ve vétSiné
pfipadll dojde pouze k umisténi odstavného stani na stavajici zpevnénou plochu stav. silnice 111/0501
v puvodnim rozsahu, nebo na zatravnénou plochu podél této silnice (zejména ul. BuCovicka vpravo).

Jelikoz se jedna o rekonstrukci stavajici komunikace a feSeni bude respektovat stavajici niveletu a
mistni podminky, nebudou pfi vystavbé nutné vétsi zemni prace a nové navrzené smérové feseni
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vychazi ze stavajiciho, tudiz nové odstavné plochy smérové a vySkoveé zlistanou zachovany ve stavajici
poloze silnice 111/0501.
Sitka odstavnych ploch se pohybuje od 2,00 — 2,50 m, v zavislosti na prostorovych moznostech.
Vlastnik a spravce silni¢niho objektu SO 122 je Mésto Slavkov.

Konstrukce vozovky na odstavnych plochach:
Konstrukce vozovky je navrzena ve skladbé dle TP 170, D2- D-1,TDZ O, P llI:

Dlazba ze Zulovych kostek drobnych DL 100 CSN 736131, 100 mm
Loze z HDK L 40 CSN 736126-1, CSN EN 13285 40 mm
Stérkodrt frakce 0/32 SDa 0/32 GE__ CSN 736126-1 min.200 mm
Konstrukce vozovky celkem min.340 mm

Navrh pfedpoklada na pojizdéné komunikaci dosazeni modulu pfetvarnosti plané min. Eger2 = 45
MPa, na spodni podkladni vrstvé §térkodrti min. Eder2 = 65 MPa.

Vyména podlozi (aktivni zéna) je predpokladana v misté odstavnych ploch tl. 0,3m, hutnéna na
min. Eger2 = 45 MPa, CBR>15% na plani vozovky. Material do aktivni zony musi byt pouzit v souladu CSN
73 6133.

Odstavné plochy jsou navrzeny v zakladnim pfiéném sklonu 2,5-3 %.

Soucasti tohoto objektu je osazeni silni€nich betonovych obrubnikt v bet. lozi z C20/25n XF3.
Tento silniéni obrubnik je navrZen jako pfejizdny vyvySeny o 30mm v mistech napojeni na vozovku silnice
111/0501.

Odvodnéni odstavnych ploch je feSeno podélnym a pfi€énym sklonem a to, bud do vozovky sil.
11110501 nebo smérem od ni. Vzhledem k charakteru stavby, nebylo moZno dodrzet po celé délce upravy
feSeni odvodnéni smérem do vozovky a zejména z duvodu podélné stavajici tésné zastavbé a nutnym
vySkovym upravam, které toto feSeni znamena. Proto v problematickych mistech, kde neni mozné zajistit
sklon odstavnych ploch smérem do vozovky, coz jsou ulice Bu€ovicka a Slovakova, bude odvodnéni
feSeno pomoci osazeni vpusti pfimo ve zpevnénych plochach.

Soucasti tohoto objektu je tedy zajiSténi odvodnéni v problematickych mistech dopinénim uli¢nich
vpusti, v€etné jejich pfipojek a navrtavek na stav. jednotnou kanalizaci. Napojeni na kanalizaci bude
pokud mozno v misté zausténi stav. ul.vpusti.

SO 151 Dopravné inzenyrska opatreni

Docasny stavebni objekt fesi problematiku pfevedeni vefejné dopravy bé&éhem vystavby.

Stavba bude provadéna v &tyfech stavebnich etapach. Pfedpoklada se realizace po jednotlivych
ulicich mésta Slavkov, tak aby byla zajiSténa dopravni obsluha. Harmonogram vystavby pfedlozi
dodavatel stavby ve vyb&rovém fizeni.

Pfedpoklada se vystavba po polovinach vozovky a fizeni dopravy pomoci svételné signalizace.
Dlouhodoba uplna uzavéra se nepiedpoklada. Rovnéz chodniky budou realizovany bud na jedné nebo
na druhé strané vozovky, tak aby byl zajistén bezproblémovy pohyb pésich.

Pfedpoklad realizace je zahajeni v r. 2021 nebo dle dispozic investora. Navrzena doba vystavby je
uvazovana dvé stavebni sezony.

Pfesny postup vystavby bude zvolen dodavatelem v zavislosti na jeho realnych moznostech a na
investi¢nich moznostech investora.

Vzhledem k pfedpokladanému postupu vystavby a velikosti stavby bude stavba pfedavana do
prfed€asného uzivani po dokonéeni jednotlivych etap. Provoz na silnici je feSen silni€énim zakonem,
zdkonem o provozu na pozemnich komunikacich a ostatnimi souvisejicimi zdkony.

DocCasné dopravni opatfeni bude feSeno s vazbou na postup stavebnich praci dle TP 66 Zasady
pro pfechodné dopravni znaCeni na PK. Pfipadné objizdné trasy budou vyznaleny pomoci svislého
dopravniho znadeni. Pfechodné dopravni opatfeni a znadeni bude pfed jeho vyznaenim zkonzultovano
a odsouhlaseno spravcem komunikaci, Policii CR DI Vy$kov, a Krajskym Gfadem Jihomoravského kraje -
Odborem dopravy. Na doCasné dopravni opatfeni bude vydano stanoveni o doCasném dopravnim
znaceni, které zajisti dodavatel stavebniho objektu.

2. Mostni objekty a zdi

nejsou navrzeny
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a) vycet objekta a zdi
nejsou navrzeny

b) zakladni charakteristiky zdi
nejsou navrzeny

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Zplsob odvodnéni rekonstruovanych komunikaci zlistane stavajici, tzn. v intravilanu do stavajici
jednotné kanalizace, extravilanu volné do terénu — stavajicich silni¢nich pfikopd. Pouze dojde k osazeni
novych uliénich vpusti, které budou pfes pfipojky napojeny do stavajici jednotné kanalizace. K narlstu
zpevnénych ploch vlivem rekonstrukce nedojde. Uliéni vpusti budou napojovany na stoky pokud mozno
v misté zausténi stav. ul.vpusti (stav. odboc&ek). Pokud toto nebude mozné, budou uli¢ni vpusti napojeny
na pfimeé trase pomoci jadrové navrtavky do osy kanalizaéni stoky s osazenim napojovaci tvarovky.
Pfipojky uli¢nich vpusti, které nebudou nadale vyuzivany, budou na hlavnim kanalizaénim fadu odruseny
(uslepeny). Technické FfeSeni odruSeni bude feSeno v dalSim stupni projektové dokumentace — RDS.

Bude zachovano stavajici min. kryti potrubi vodovodnich fadu a vodovodnich pfipojek, tj. min.
1,2m nad vodovodnim potrubim pod upravenym terénem. Pfi dotéeni povrchovych znakl na vodovodu a
kanalizaci pro vefejnou potfebu a vodovodnich a kanaliza¢nich pfipojkach bude provedeno pozdvizeni &i
snizeni dotéenych povrchovych znak(, Upravu zakopovych souprav, Upravu vstupnich objektd reviznich
Sachet na kanalizaci na novou niveletu terénu.

Povrchové odvodnéni komunikace je zajiSténo pficnym a podélnym sklonem vozovky. DeStové
vody v intravildnu budou svedeny k silni€énim obrubdm a podél nich do uliénich vpusti a dale do stavajici
jednotné kanalizace. DeStové vody extravildnu budou odvodnény stavajicimi silniCnimi pFikopy
zausténymi bud do jednotné kanalizace nebo volné do terénu, tak jak je tomu nyni. V extravildnu bude
stavajici odvodnovaci Zlab procistén, v pfipadé jeho poskozeni bude nahrazen novym, vyména téchto
Zlabu se predpoklada v rozsahu 30%.

Vzhledem k charakteru stavby nebylo mozno dodrzen po celé délce upravy — podélny sklon vétsi
nez 0,5%, tudiz je odvodnéni feSeno v Usecich, kde podélny sklon nedosahuje 0,5%, pomoci
odvodnovacich zlabt. Navrh predpoklada s osazenim Stérbinovych Zlabl s proménnym sklonem dna,
véetné osazeni vpusti a Cisticich dilc.

Pro zachytavani vody z plané komunikaci bude slouzit silniéni drendz. Drenaz je navrzena
v mistech vystavby celé konstrukce vozovky a je napojena do uliénich vpusti.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Nejsou pfedmétem této projektové dokumentace.

5. Obsluzna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony

Nejsou pfedmétem této projektové dokumentace.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpecénostni zafizeni

Bezpednostni opatieni jsou navrzena dle CSN 73 6101. Jsou pouZité smérové sloupky Z 11 a, b,
které jsou navrzeny plastové v reflexni upravé. Sloupky PVC budou osazeny do patky a do betonového
zakladu.

b) Uziti a umisténi dopravnich znac¢ek
Je zfejmé z vykresu dopravniho znaceni. Kvalita svislého dopravniho znaceni musi splfiovat

podminky CSN EN 12 899-1, v&etn& narodni ptilohy. Grafika provedeni &inné plochy, svételné technické
vlastnosti, barevné provedeni, typ pisma a symboly dopravnich zna¢ek musi odpovidat CSN EN 12899-1
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a Vzorovym listim VL 6.1. Svislé dopravni znacky v&etné jejich nosnych konstrukci musi byt certifikovany
autorizovanou zkuSebnou a musi byt schvaleny MD k uZiti na pozemnich komunikacich.

VSechny svislé dopravni zna¢ky budou umistény 1,80 m nad urovni vozovky, min. 1,0m od hrany
zpevnéni vozovky. Osazeni svislych dopravnich znacek je navrzeno dle TP 65 - Zasady pro dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich. VSechny dopravni zna¢ky budou provedeny ve velikosti zakladni
v tfidé optické ucinnosti RA 2 dle TP 65. Folie musi mit Zivotnost min. 10 let. Z hlediska noCni viditelnosti
musi folie splfiovat pozadavky tabulek CSN EN 12 899-1.

c) Verejné osvétleni
Soucasti objektu SO 451 je feSena Uprava stavajiciho verejného osvétleni podél prutahu
v¢.nasvétleni prechodu pro chodce.

d) Ochrana proti vniku volné zijicich zivo€ichil na komunikaci
neni feSeno

e) Clony a sité proti osInéni
neni v projektové dokumentaci feSeno

7. Objekty ostatnich skupin objektu

a) Vycet objektu

SO 301 Uprava kanalizaci VaK VyZkov a.s.

SO 351 Uprava vodovodil VaK Vyskov a.s.

SO 401 Prelozka rozvodd VN E.ON Ceska republika s.r.o.

SO 431 PreloZka rozvodd NN E.ON Ceska republika s.r.o.

SO 451 Vefejné osvétleni Mésto Slavkov/TS

SO 461 Prelozka sdélovacich kabeld CETIN a.s.

SO 501 Uprava STL plynovodii GasNet, s.r.0./GridServices s.r.o.
Poznamka:

Objekt SO 401, 431 bude realizovan spolec¢nosti E.ON na zakladé smlouvy o pfeloZzce mezi investorem a
E.ON. Objekt SO 461 bude realizovan spole¢nosti CETIN.

b) Zakladni charakteristiky

SO 301 Uprava kanalizaci

Stavba fesi rekonstrukci silnice treti tfidy 11/0501 v pratahu Slavkovem u Brna. Rekonstrukce silnice
I11/0501 probéhne ve stavajici trase v délce cca 3265 m. ReSeny prutah Slavkovem je situovan v
intravildnu mésta Slavkov a €asti zasahuje do jeho extravilanu.

Jelikoz se jedna o rekonstrukci stavajici komunikace a feSeni bude respektovat stavajici niveletu a
mistni podminky, nebudou pfi vystavbé nutné vétsi zemni prace. Konstrukce komunikace v celé tloustce
bude provedena v misté okruzni kfizovatky, autobusovych zalivi a v mistech rozSifeni vozovky oproti
stav. stavu.

V zajmovém Uzemi jsou vedeny stavajici kanalizace s pfipojkami vedenymi do jednotlivych objektu.
Tyto kanalizace a pfipojky bude nutno chranit v dobé stavby.

V mist&, kde budou obnaZeny stavajici revizni Sachty je nutno zabranit jejich poSkozeni a po
skon&eni praci tyto dorovnat na uroveni nového terénu. PocCitéd se s ¢aste€nou vyménou a doplnénim
betonovych prefabrikat véetné ramu a poklopu.

V ramci stavby okruzni kfizovatky na ul. Slovakova a ul. CS armady dojde k dotéeni stavajici
kanalizagniho pfivadéCe a kanalizagnich vétvi do pfivadéCe napojenych. Soudasti stavby bude
kanaliza¢ni pfivadé¢ nové ochranén roznaseci Zelezobetonovou deskou tl. 150mm.
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Do kanalizaénich Fadli nudo napojeny pfipojky k uli¢nim vpustem. Uliéni vpusti budou napojovany na
stoky pokud mozno v misté zausténi stav. ul.vpusti (stav. odbocek). Pokud toto nebude mozné, budou
uliéni vpusti napojeny na pfimé trase pomoci jadrové navrtavky do osy kanalizaCni stoky s osazenim
napojovaci tvarovky. PFipojky uliCnich vpusti, které nebudou nadale vyuzivany, budou na hlavnim
kanalizanim fadu odruSeny (uslepeny). Technické feSeni odruSeni bude feSeno v dalSim stupni
projektové dokumentace — RDS.

Vlastnik a spravce objektu SO 301 je VaK Vyskov a.s.

SO 351 Uprava vodovodu

Stavba fesi rekonstrukei silnice tfeti tfidy 11/0501 v pratahu Slavkovem u Brna. Rekonstrukce silnice
I11/0501 probéhne ve stavajici trase v délce cca 3265 m. ReSeny prutah Slavkovem je situovan v
intravildnu mésta Slavkov a ¢asti zasahuje do jeho extravilanu.

JelikoZ se jedna o rekonstrukci stavajici komunikace a feSeni bude respektovat stavajici niveletu a
mistni podminky, nebudou pfi vystavb& nutné vétsi zemni prace. Konstrukce komunikace v celé tloustce
bude provedena v misté okruzni kfizovatky, autobusovych zalivd a v mistech rozsifeni vozovky oproti
stav. stavu.

V zajmovém Uzemi jsou vedeny stavajicimi vodovody s pfipojkami vedenymi do jednotlivych objektd.
Tyto vodovody a pfipojky bude nutno chranit v dobé stavby.

V misté upravovanych komunikaci jsou vedeny stavajici vodovody litinové a z HDPE. Z téchto
vodovodu jsou vedeny pfipojky do jednotlivych objektl. Je nutno je respektovat, chranit a zajistit v
prubéhu praci na komunikaci a ostatnich inzenyrskych sitich. Pfed zapocetim praci budou vodovody a
pfipojky fadné vytyCeny. PFi praci v blizkosti vySe jmenovaného zafizeni je nutno dodrzet platné pravni
predpisy a dopliiky, a dalsi pfislusné EN, CSN a podminky spravce uvedené v jeho vyjadrenich.

Kfizovatka Slovakova - Cs. Arméady. V kfizovatce bude pielozka na stavajicim vodovodu DN 150 z
trub litinovych v celkové délce 100m. Tato prelozka vymistuje stavajici vodovod z prostoru nového
kruhového objezdu.

Ulice B. Némcové. V této ulici bude pfeloZzka na stavajicim vodovodu DN 150 z trub litinovych v
celkové délce 137m. Tato pfeloZka vymistuje stavajici vodovod z prostoru pod silniénim obrubnikem.

U stavajicich potrubi se pocita s ¢asteCnou vyménou zemnich souprav a poklopl u jednotlivych
armatur.

Vodovodni fady jsou navrzeny vyhradné z trub litinovych z tvarné litiny tlakove tfidy PN10 spliujici
normu CSN EN 545 s vnitfni ochranou cementovou vystelkou a vnéjSi vrstvou extrudovaného
polyuretanu.

Vlastnik a spravce objektu SO 351 je VaK VySkov a.s.

SO 401 Prelozka rozvodu VN

V ramci tohoto SO bude FeSena pFelozka kabelového rozvodu VN v majetku spole€nosti E.ON
CR. Ke kolizim se stavajicimi sitémi E.ON dochazi v mistech upravovanych kfizovatek, kde jsou v zemi
uloZeny stavajici inzenyrské sité ve spravé EON CR,s.r.o. Podle rozsahu zemnich praci v t&chto
prostorech a na zakladé stanoviska spravce siti o hloubkovém uloZeni stavajicich siti bude nutno nékteré
ze stavajicich rozvodu VN prelozit do novych poloh. V ramci stavby vSak bude dotéena pouze jedna
lokalita, kde bude nutné pfelozku provést.

Lokalita je v misté nové kfiZovatky ulic Kollarova — Slovakova. V tomto prostoru jsou vedeny dva
zemni kabely — jeden v napétové hlading NN a druhy v napétové hladiné VN. Tyto kabely kfizi ulici
Slovakova cca 70m od kfiZzovatky s ulici Kollarova (smérem do prostoru Zelnice) a jsou vedeny smérem
ke kfiZovatce po levé strané ulice Slovakova. V tomto misté se dostavaji do kolize s nové upravovanym
zausténim silnice Slovakova (ve sméru od Zelnice) do kfizovatky s ulici Kollarova. Kabel VN bude
pfelozen do nove trasy vedené v pfedepsané hloubce a kabel bude uloZen v protahovatelné ochranné
chranicce.

Stavajici kabelové vedeni VN 808 v provedeni 3x ( 1x 240 AXEKCEY ) umisténé na parcele Cislo
681/4, 681/1, 3784 a 680/1 v k.u. Slavkov u Brna / kfizovatka ulice Slovakové a ulice Kollarové/ bude
pfelozena do nové trasy vedené po parcelach 681/4, 686/1, 681/1, 3784 a 680/1.
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Nové navrzena trasa se vyhyba prostoru nové feSené kfizovatky ulice Slovakové a ulice Kollarové.
Nova trasa vede pod nové projektovanym chodnikem s rozebiratelnym povrchem, silnici 111/0501 kFizi
mimo prostor kfizovatky a pokracCuje pfes zeleny pas a stavajicim chodnikem na vychodni strané ulice
Kollarova se vraci do pavodni trasy.

Stavajici kabel VN 22 kV typu 3x ( 1x 240 AXEKCEY ) v puvodni pfekladané trase bude pokud
mozno demontovan.

Pfelozka vedeni VN 808 bude realizovana novym kabelem VN 22 kV typu 3x (1x 240
NA2XS(F)2Y), ktery bude napojen na stavajici vedeni naspojkovanim pomoci smrstovacich spojek.
K uloZeni kabelu bude pouZzit vykop 120x65 cm, ktery zajisti minimalni kryti kabelu 1,1 m. Kabel bude
ulozen do piskového loZze 10 cm + 10 cm a zahrnut tfidénou zeminou, 30 az 40 cm nad kabelem budou
umistény vystrazné plastové ochranné zakrytové desky. Pfedpokladana délka kabelové trasy prelozky
VN E.ON je cca 86m.

KFizeni s vozovkou bude fe$eno prekopem rozmérl 120x65 cm, kabel bude ulozen v chrani¢ce
AROT 160/135 mm v celé délce pod vozovkou a s pfesahem min. 1 m na kazdou stranu vozovky.

Rozsah prelozky VN bude dale feSen spoleCnosti E.ON. Objekt SO 401 bude realizovan
spole¢nosti E.ON na zakladé smlouvy o prelozce mezi investorem a E.ON.

Vlastnik a spravce objektu SO 401 je E.ON Ceska republika s.r.o..
SO 431 Prelozka rozvodi NN

V ramci tohoto SO budou FfeSeny prelozky kabelovych a venkovnich rozvodd NN v majetku
spole¢nosti E.ON CR. Ke kolizim se stavajicimi sitémi E.ON dochazi v mistech upravovanych kfizovatek,
kde jsou v zemi uloZeny stavajici inzenyrské sité ve spravé EON CR,s.r.o. Podle rozsahu zemnich praci
v téchto prostorech a na zakladé stanoviska spravce siti o hloubkovém ulozZeni stavajicich siti bude nutno
nékteré ze stavajicich rozvodl NN prelozit do novych poloh. V ramci stavby budou dotéeny dvé lokality.

Prvni lokalita je v mist& nové kiizovatky ulic Kolldrova — Slovakova. V tomto prostoru jsou vedeny
dva zemni kabely — jeden v napétové hladiné NN a druhy v napétové hladiné VN. Tyto kabely kFizi ulici
Slovakova cca 70m od kfiZovatky s ulici Kolldrova (smé&rem do prostoru Zelnice) a jsou vedeny smérem
ke kfizovatce po levé strané ulice Slovakova. V tomto misté se dostavaji do kolize s nové upravovanym
zausténim silnice Slovakova (ve sméru od Zelnice) do kfizovatky s ulici Kollarova. Kabel NN bude
pfelozen do nové trasy vedené v pfedepsané hloubce a kabel bude uloZen v protahovatelné ochranné
chranicce. V pribéhu nové trasy bude kabel zapojen priibézné do stavajici kabelové skfiné, situované v
blizkosti vjezdu do prostranstvi pfed dolnim vjezdem ke hibitovu. V misté, kde kabel NN kfizi ulici
Kollarova bude tento prekladany kabel ukonéen v nové pojistkové rozpojovaci skfini, ktera nahradi
stavajici skfin, ktera koliduje s rozsifenim vozovky ulici Kollarova. Do nové pojistkové rozpojovaci skfiné
budou prepojeny stavajici vyvodové kabely NN.

Druha lokalita je v misté kfizovatky ulic B.N&mcové-Lidicka-Kratka (spojka do ulice Polni). Zde
dojde k jinému situovani vozovky proti stavajicimu stavu, takze se stavajici zemni kabely dostanou nové
pod vozovku, kdyZz byly pfedtim ve stavajicim stavu umistény pod volnym terénem. V tomto misté je
uvazovano s prelozkou 6 zemnich kabeld do vétsi hloubky a jejich uloZzeni do ochrannych
protahovatelnych chranicek.

Spole¢nost E.On pozaduje umoznéni zalozeni min. 2 kusl chrani¢ek & 160/135 mm.
o na stani¢eni 0.20,00
o na stani¢eni 0.165,00
o pod parkovacim stanim pred objekty par.Cisla 696 a 694 (byvaly areal TS a
pohostinstvi)
o na stani¢eni 0.360
na staniceni 0.950
pres ulici Polni v misté pfed napojenim na kruhovy objezd
na staniéeni 1.340
na stanic¢eni 1.800

O O O O

Rozsah prelozek NN bude dale feSen spoleCnosti E.ON. Objekt SO 431 bude realizovan
spole¢nosti E.ON na zakladé smlouvy o pfelozce mezi investorem a E.ON..
Predpokladana délka kabelovych tras prelozek NN E.ON je cca 130m.

Vlastnik a spravce objektu SO 431 je E.ON Ceska republika s.r.o..
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SO 451 Vefejné osvétleni

V ramci tohoto SO bude feSena Uprava stavajiciho vefejného osvétleni situovaného podél
rekonstruovanych komunikaci, které jsou soucasti pritahu mésta Slavkov u Brna. VétSina prelozek
osvétlovacich stozard je vyvolana rozSifenim stavajici komunikace o podélné odstavné plochy, Upravou
stavajicich kfizovatek a nasvétleni pfechodd pro chodce.

V ramci stavby Il /0501 Slavkov priitah bude provedena uUprava vefejného osvétleni v trase
opravované komunikace jako stavebni objekt SO — 451 vefejné osvétleni

Délka trasy pocet SB prechody skiiné VO
e Ulice Spitalska 500 m 22 kusl 4 kusy 2 kusy
¢ Ulice Kollarova 190 m 6 kusu 0 2 kusy
e Ulice Slovakova 270 m 8 kusu 2 kusy 1 kus
e Ulice Cs. A. 100 m 7 kusu 6 kusy 2 kusy
e Ulice B. Némcové 210 m 14 kusl( 2 kus 1 kus
¢ Ulice Lidické 220 m 7 kusl 2 kus 1 kus
e Ulice BuCovické 480 m 17 kusl 10 kusy 4 kusy

Na ulicich Spitalské a ulici Buovické bude provedena generalni obnova vefejného osvétleni to je
nova kabelaz, stozary a vylozniky a nova svitidla osazena svételnymi zdroji LED technologie

Na zakladé pozadavku mésta Slavkov (jeho technického standartu) byly pro vypocet nasviceni
komunikace a pfilehlych chodnik( pouzity svitidla CityMAX 2, umisténé na silniénich bezpaticovych
stozarech JB 9 s vyloZznikem typu AV.

V mistech, kde se nasvétlovala pouze obsluzna komunikace a chodnik bylo v souladu s
~technickym standartem vefejného osvétleni Mésta Slavkova pouzito bezpaticovych sadovych stozara SB
6 a svitidel CityMAX 1.

Zaklady novych sloupd VO v ochranném pasmu vodovodu a kanalizace pro vefejnou potfebu
nejsou umistény blize jak 0,5m vnéjsi sténou zakladu VO od vnéjiho lice potrubi vodovodniho a
kanalizacniho fadu. Zaklady jsou navrZzeny min. 0,5m pod spodni niveletu dna potrubi vodovodniho a
kanaliza¢niho fadu. V misté budouci okruzni kfizovatky a jejiho stfedového ostrivku bude v ramci
budovani nové vozovky zrealizovana betonova roznaseci deska , aby nebyla bodové zatiZzena stavajici
kanaliza¢ni stoka. V télese samotného stfedového ostriivku bude umistén samostatny Zelezobetonovy
zaklad pro prirubovy stozar vefejného osvétleni provedeny tak, aby ho bylo mozné v pfipadé potreby (
oprava kanaliza¢ni stoky ) pfemistit.

Veskera kabeldz bude provedena kabelem CYKY 4Jx16 mm?2 ulozenym v chrani¢ce (napf. AROT
76/63 mm) a se zemnici paskou FeZn 3x40 mm a zemnici ty&i pro pfizemnéni kazdého stozaru
verejného osvétleni.

Nova kabeldZz bude uloZzena v chodniku, zeleném pasu a parkovacim stani s rozebiratelnym
povrchem ve vykopu 35x80 cm s minimalnim krytim 0,7 m. KfiZzeni s opravovanou komunikaci bude
realizovano prekopy rozmérd 50 — 65x120 cm s minimalnim krytim 1 m.

Po jednani s investorem VO (mé&stem Slavkov u Brna) byly upfesné&ny nasledujici poZzadavky:

Svitidly LED budou osazeny v8echny nové stozary VO a také stavajici stozary, které se v ramci
rekonstrukce pouze posouvaji ne zlstavaji v puvodni pozici.

V celé trase bude pouzit stejny typ vyloznikd, jak na novych, tak na stavajicich stozarech VO.

Demontované reflektory pro nasviceni objektu kaple sv. Jana KFtitele budou opétovné
namontovany na svételné body €islo 16 a 17.

Demontované pfijimaci soupravy bezdratového mistniho rozhlasu budou opétovné namontovany
na svételné body ¢islo 11, 15, 16, 17, 32, 53, 64, 68 a 72.

Demontované kamery Méstské policie budou opétovné namontovany na svételny bod &islo 19 a
bude zajisténo jejich napojeni jak na datovou optickou sit, tak k stavajicimu napajecimu bodu.

SO 461 Prelozka sdélovacich kabelu

Predmétem tohoto SO je FeSeni pfeloZzek a ochrana stavajicich kabelll spole¢nosti CETIN a.s.,
které budou dot&eny stavbou 111/0501 SLAVKOV, PRUTAH". V8echny kabely museji byt po dobu stavby i
po skon&eni stavby neustéle v provozu. V mistech, kde budou dot&eny stavebnimi pracemi, budou pfed
zahajenim praci (ale zaroven az po zakladni Upravé terénu) pfelozeny na bezpeéné misto.

Stavajici telekomunikaéni vedeni koliduje v osmi Usecich s rekonstrukci komunikace. V mistech
kolizi se nachazi metalické kabely a HDPE trubky.
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1. usek

Jedna se o uloZeni kabelt do chrani¢ek v misté vystavby odstavnych ploch v ul. Spitalska v km
0,100-0,150. Kabely TCEKE 15P 0,5, TCEKE 5P 0,5 a TCEKE 100XN 0,8 budou v misté stavby
odstavnych ploch ulozeny do pulenych chrani¢ek (napf. SYSPRO 160mm) a vykop bude prohlouben o
20cm.

2. usek

Jedna se o vymisténi kabelu v ulice Spitalska u &.p.750 v Useku stavby km 0,180-0,210. V misté
planované rekonstrukce silnice se nachazi kabel TCEKE 70P 0,5, ktery bude zruSeny a nahrazeny
kabelovou vloZkou kabelu TCEPKPFLE 50XN 0,6 umist&nou mimo planovanou rekonstrukci silnice. Novy
kabel bude na stavajici kabel napojen pomoci spojek (napf. XAGA 500 55/12-30. Spojky budou oznageny
markery.

3. usek

Jedna se o uloZeni kabeltl do chraniéek v misté vystavby odstavnych ploch v ul. Spitalska v km 0,320-
0,355. Kabely TCEKE 5P 0,5, TCEKE 15P 0,5, TCEKE 100XN 0,8 TCEKE 70P 0,5 budou v misté stavby
parkovacich stani ulozeny do pulenych chrani¢ek SYSPRO 160mm a vykop bude prohlouben o 20cm.

4. usek

Jedna se o vymisténi kabell na rohu ulic Slovakova a Csl. armady v Useku stavby km 0,780-
0,800. V misté planované rekonstrukce silnice se nachazi kabely TCEPKPFLE 10XN 0,4 a TCEPKPFLE
150XN 0,4, které budou v délce cca 8m stranové pielozen mimo planovanou rekonstrukci silnice.

5. usek

Jedna se o vymisténi kabelu v misté planované okruzni kizovatky ulic Slovakova, Csl. Armady a
Polni v useku stavby km 0,780-0,800.

V misté planované rekonstrukce silnice se u planovaného kruhového objezdu na ul. Csl. Armady
nachazi kabel TCEKE 100P 0,5 a spojky, ktera by lezela v nové komunikaci. Novy kabel TCEPKPFLE
50XN 0,6 bude pomoci nové spojky napojen na vychodni strané silnice na stavajici kabel TCEKE 100P
0,5. Bude kfizit ulici Csl. Armady piekopem v chraniéce PE110mm a v mist¢ mimo planovanou
rekonstrukci bude na tomto kabelu umisténd nova spojka, do které budou vtaZzeny stavajici kabely
TCEKE 50P 0,5, TCEKE 5P 0,5 a 2x TCEKE 10P 0,5. Na rohu ulic Csl. Armady a Polni budou stranové
pfelozeny kabely TCEKE 300P 0,5 v délce cca 13m a kabely TCEKE 100P 0,5, TCEKE 20P 0,5 a
TCEKE 200P 0,5 v délce cca 3m. V severovychodni &asti ulice Csl.armady budou vymistény stavajici
kabely TCEKE 300P 0,5, TCEKE 50XN 0,8 a TCEKE 100XN 0,4 pomoci kabelovych viozek kabell
TCEPKPFLE 100XN 0,4, TCEPKPFLE 200XN 0,6 a TCEPKPFLE 50XN 0,8. Kabel TCEPKPFLE 100XN
0,4 bude ukonc&en v jihovychodni &asti kfizovatky, kde bude naspojkovan na stavajici kabel TCEKE
100XN 0,4. Pfechody komunikaci budou feSeny pfekopem a kabely budou uloZzeny do chranic¢ek
PE110mm.

6. Usek

Jedna se o vymisténi kabell na rohu ulic Csl. armady a B. Némcové v Useku stavby km 0,90 .
V misté planované rekonstrukce silnice se nachazi kabely TCEKE 300P 0,5, TCEKE 50XN 0,8 a TCEKE
100XN 0,4, které budou v délce cca 5m stranové pieloZzen mimo planovanou rekonstrukci silnice.

7. usek

Jedna se o vymisténi kabell na rohu ulic B. Némcové a Lidicka v useku stavby km 1,100 . V misté
planované rekonstrukce silnice se nachazi kabely TCEPKPFLE 300XN 0,6, TCEPKPFLE 100XN 0,6 a
trubky HDPE 40 zelena a HDPE 40 bila s optickym kabelem 603 APB 02. Metalické kabely budou
v délce cca 19m stranové preloZzeny mimo planovanou rekonstrukci silnice. HDPE 40 s optickym kabelem
603 APB 02 OFS 12f 2x6 RB XT bude stranové prelozena. V pfipadé, Ze bude muset byt zkracena, bude
opticky kabel pofouknuty v délce cca 420m do RSU Slavkov a HDPE trubka bude spojeny zamkem
trubky. Prazdna HDPE 40 zelena bude stranové preloZzena a v pfipadé nutnosti zkracena a poté spojena
novou spojkou. V misté pfechodu komunikace budou kabely a HDPE trubky uloZzeny do délené chranicky
(napf. SYSPRO 160mm) v délce 11m.

8. usek

Jedna se o vymisténi kabell na rohu ulic Lidicka a BuCovicka v Useku stavby km 1,320-1,340.
V misté planované rekonstrukce silnice se nachazi kabely TCEKE 5P 0,5, TCEKE 400P 0,5,
TCEPKPFLE 150XN 0,4 a TCEPKPFLE 50XN 0,4, které budou v délce cca 7m stranové pielozen mimo
planovanou rekonstrukci silnice. ZaCatek stranové preloZzky bude v misté stavajici spojky na kabelu
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TCEKE 15P 0,5. Konec stranové prelozky bude v misté stavajici spojky na kabelu TCEPKPFLE 150XN
0,4.

Neprovozované kabely v mistech kolizi s novou komunikaci se nebudou pfekladat a budou
zruseny.

Rozsah prelozek sdél. kabell bude dale feSen spolecnosti CETIN a.s.. Objekt SO 461 bude
realizovan spolecnosti CETIN a.s. na zakladé smlouvy o pfelozce mezi investorem a CETIN a.s..

Vlastnik a spravce objektu SO 461 je CETIN a.s..

S0 501 Uprava STL plynovodu

Stavba fesi rekonstrukci silnice tieti tfidy [11/0501 v pratahu Slavkovem u Brna. Re$eny pritah
Slavkovem je situovan v intravildnu mésta Slavkov a &asti zasahuje do jeho extravilanu. JelikoZ se jedna
o rekonstrukci stavajici komunikace a feSeni bude respektovat stavajici niveletu a mistni podminky,
nebudou pfi vystavbé nutné vétsSi zemni prace V mistech obnovy krytu komunikace, vjezdl a chodniku
komunikace budou zemni prace probihat do max. hl. cca 0,4m. Nepfedpoklada se tedy pfimé dotéeni
stav. STL plynovodu.

Stavebni objekt SO 501 Fesi tfi prelozky STL plynovodd (300kPa) DN150 a DN100 v km 0,82; km
1,1 a km 1,4 rekonstrukce silnice 111/0501. Plynovody jsou v majetku GasNet, s.r.o.
Prelozky jsou navrzeny a budou provedeny ve smyslu CSN EN 12 007, CSN EN 1555-1, CSN 73
6005, TPG 702 01 a dalSich souvisejicich norem a pfedpis(.

Technické parametry:
Medium: zemni plyn

Tlak plynu: STL, provozni pretlak 300 kPa (3 bary)

Material prelozek: polyetylén PE 100 s ochrannym plastém, SDR 17,6 (d>63)
polyetylén PE 100 s ochrannym plastém, SDR 11 (d<63)
dn 110x6,3; dn 160x9,1; dn 32x3,0 - dopojeni plyn.

Svétlost prelozek: pripojek

Prelozka STL plynovodu DN150 v km 0,82

Pfelozka plynovodu DN150 je vyvolana navrhovanou okruzni kfizovatkou v misté stavajici
kfizovatky ulic CS armady, Slovakova a Polni. V ulici Polni bude rozsifen chodnik, &imz dojde k posunu
silniéni obruby smérem k trase stavajiciho plynovodu DN150 na vzdalenost 0,4m od osy plynovodu. Kryti
stavajiciho plynovodu DN150 pod vozovkou v ulici Polni je nedostateéné cca 0,7m (ovéfeno v ramci
vyty€eni plynarenského zafizeni).

V misté vyjezdu z okruzni kfizovatky do ulice Polni je navrzena pfelozka PE-dn160 délky 18,2m
(N1 - N6) kfizici komunikaci v souladu s CSN 73 6005, tzn. je dodrzeno minimalni kryti 1,0m pod
vozovkou. Z prfelozky PE-dn160 je vysazena odbocka PE-dn160 délky 11,2m (N4 - N10) smérem do ulice
Polni pro dopojeni stavajiciho plynovodu DN150. Plynovod PE-dn160 je od navrhované silni¢ni obruby
osové vzdaleny 0,7m. Z prelozky PE-dn160 bude v ulici Polni vysazeny pfipojkovy navrtavaci T-kus PE-
dn160 / PE-dn32 pro napojeni stavajici plynovodni pfipojky DN20 pro diim €.p. 1086.

Prelozka STL plynovodu DN100 v km 1,1

Prelozka plynovodu DN100 je vyvolana upravou kfizovatky ulic B. Némcové a Smetanova.
Zménou pfipojeni vedlejsi ulice dojde k upravé vedeni chodniku. Cast chodniku nad stavajicim
plynovodem DN100 bude odstranéna a nahrazena vozovkou. Stavajici plynovod ma v misté rozsifeni
komunikace kryti cca 0,7m - 1,0m (ovéfeno v ramci vytyCeni plynarenského zafizeni), které nesplriuje
pozadavek CSN 73 6005 na minimalni kryti 1,0m ve vozovkach.

V misté navrhované vozovky je feSena prelozka PE-dn110 délky 18,3m (N1 - N4) v souladu
s CSN 73 6005 véetné oboustranného dopojeni délky 2x 1,8m na stavajici plynovod DN100 (N5, N6).
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Prelozka STL plynovodu DN100 v km 1,4

Pfelozka plynovodu DN100 je vyvolana navrhem odstavného pruhu v ulici Bu€ovicka mezi domy
€.p. 188 - €.p. 195 v misté soucasného zeleného pasu. Stavajici plynovod ma v uvedeném useku kryti
cca 0,6m - 0,7m (ovéfeno v ramci vyty&eni plynarenského zatizeni), které nespliiuje pozadavek CSN 73
6005 na minimalni kryti 1,0m ve vozovkach, pasech a pruzich pro provoz a stani vozidel.

V misté navrhovaneho odstavného pruhu je feSena prelozka PE-dn110 délky 106,0m (N1 - N6)
v souladu s CSN 73 6005. Z prelozky PE-dn110 budou vysazeny pfipojkové navrtavaci T-kusy PE-dn110 /
PE-dn32 pro napojeni 6ks stavajicich plynovodnich pfipojek DN25.

Vlastnik a spravce objektu SO 501 je GasNet, s.r.0./GridServices s.r.o.
¢) Souvisejici fizeni

Stavebni objekty SO 301 a SO351 jsou povoleny samostatnym vodopravnim povolenim (odbor ZP).

Stavebni objekty SO 431, SO 451, SO 461, SO 501 nepodléhaji stavebnimu povoleni, jsou povoleny
uzemnim rozhodnutim.

d) Technické resSeni
viz. podrobné popsano v ramci kapitoly 8.2.7. odstavec b)

Objekt SO 401, 431 bude realizovan spole¢nosti E.ON na zakladé smlouvy o pfeloZzce mezi investorem a
E.ON. Objekt SO 461 bude realizovan spole¢nosti CETIN.

e) Postup a technologie vystavby

S ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi musi stavebni prace probihat maximalné Setrné. Musi
byt dodrzen trvaly a doCasny zabor. Nesmi dojit ke kontaminaci zeminy ani vodote€i ropnymi a jinymi
produkty. Pfi vyjizdéni stavenistni dopravy na komunikacni sit musi byt vozidla o€isténa.

Pred zapocCetim vykopovych praci na prelozkach siti je nutné, aby si zhotovitel (odpovédny
pracovnik) vyzadal od jednotlivych maijitelll inzenyrskych siti jejich pfesné vytyceni. Bez tohoto vyty€eni
nebudou zahgjeny zemni prace. Vykop ryhy v blizkosti siti bude provadén ru¢né, vrozsahu pro
identifikaci jednotlivych siti a urCeni jejich poloh (hloubka a smér ulozeni). Zahajeni stavebnich praci
bude s pfedstihem ozndmeno zastupci TDI a pfislusnému spravci.

Plynovody — podminky provadéni:

Monté&zni prace budou provadény v souladu s CSN EN 12 007, CSN 73 6005, technickymi pravidly
TPG 702 01 a ostatnimi doplfiujicimi normami a pfedpisy. Prace na plynovodech mohou provadét jen
organizace, majici k této €innosti opravnéni (jsou vlastnikem certifikace dle TPG 923 01) a zaméstnance,
ktefi splfiuji podminky odborné zplsobilosti. SvareCské prace smi provadét pouze svareci s prisluSnymi
zkousSkami. Pfed zahajenim stavby budou dodavatelem zpracovany pisemné pracovni postupy,
prfedloZzené provozovateli. Pfed zahajenim stavby predloZzi dodavatel provozovateli k odsouhlaseni
veskeré pisemné zpracované pracovni postupy.

Preruseni prutoku plynu balonovanim bude provedeno dle TPG 702 06/Z1. Po ukonéeni praci
budou balonovaci hrdla uzavieny a utésnény zatkami s vnitfnim Ctyfhranem. Vsazovani a vyjimani
balonu mize provadét pouze osoba prokazatelné zaskolena v této ¢innosti. Vybér balonovaciho mista s
ohledem na mistni a provozni podminky provadi povéfeny zaméstnanec. Spojovani PE potrubi v linii
bude feSeno svafovanim natupo. Propoje na stavajici potrubi budou provedeny elektrotvarovkami.
Spojovani PE potrubi bude provadéno v souladu s TPG 702 01. Ocelové &asti plynovodu uloZené v zemi
(napf. pfechodky ocel/PE) budou na montazi doizolovany dle TPG 920 21. Po montédzi potrubi se
provede geodetické zaméfeni nutné pro vyhotoveni dokumentace skuteCného provedeni stavby dle
smeérnice provozovatele DS.

Zemni prace budou provadény v souladu s NV. 519/2006 Sb. v platném znéni, CSN EN 1610,
CSN EN 12 007, CSN 73 6005, technickymi pravidly TPG 702 01 a ostatnimi doplfiujicimi normami a
predpisy.

Pfelozky budou po montazi podrobeny pneumatické tlakové zkouSce vzduchem nebo inertnim
plynem, véetné zkousky tésnosti. Zkouska se provadi dle CSN EN 12007-1, CSN EN 12327 a TPG 702
01. Pro tlakové zkousky budou zpracovany technologické postupy projednané s provozovatelem.
Technologicky postup zkousky vypracuje revizni technik povéfeny jejim provedenim. Tlakova zkouska se
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provadi za ucasti provozovatele plynovodu. Osoba povéfena provadénim tlakové zkousky musi byt
odborné zpusobila. Tato osoba zodpovida za prubéh zkousky a vystavuje protokol o zkousce. Tlakova
zkouska vzduchem nebo inertnim plynem bude provedena na pfetlak 6,0bar (nejméné 1,5 nasobek
MOP). Doba trvani tlakové zkousky je min. 30min pro kazdych i zapocatych 0,25m3 objemu. ZkuSebni
tlak bude méfen deformacnim manometrem s presnosti 0,6%, s rozsahem odpovidajicim nejvySe 1,5
nasobku zkouseného tlaku. Méfici pfistroje musi mit platny doklad o kalibraci od akreditované zkusebni
laboratofe. Zkouska je UspéSna, nedojde-li po dobu zkousky k poklesu tlaku vlivem uniku zkuSebniho
média. Tlakova zkouska propojovacich spoju bude provedena topnym plynem pfi provoznim pretlaku.
VSechny propojovaci svary budou pFfezkouSeny pénotvornym roztokem. lzolace ocelovych C&asti
plynovodu bude podrobena jiskrové zkouska dle TPG 920 24. Soudasti zkouSek bude i ovéfeni
bezchybné funkce signaliza¢nich vodi€u.

Kanalizace a vodovody - podminky provadéni::

Veskeré prace a pouzité materialy musi odpovidat pozadavkim prislusnych CSN, hlavné pak EN
1610 — Provadéni stok a kanalizaCnich pfipojek, 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci, 73 6005 - Prostorové uspofadani siti tech. vybaveni, 75 6101-Stokové sité a kanalizac¢ni
pfipojky. Pfed zahajenim vykopovych praci zajisti dodavatel stavby vytyCeni veSkerych inZzenyrskych siti
v dotéeném prostoru u pfislusnych spravca. Pfi kfizeni a soub&hu je nutno pracovat ru¢né, postupovat se
zvySenou opatrnosti a fidit se pokyny jejich spravcu. O ¢emz se provede zapis do stavebniho deniku. PFi
kiizeni s veSkerymi sitémi budou vykopové prace provedeny ruéné do vzdalenosti 1 m od vyznacené
polohy. Odkryté sité budou zabezpefeny proti poSkozeni, podkopané kabely budou upevnény na tramky
poloZené napfi€ ryhou, pro zavéSeni nebude pouzito sousednich kabell nebo potrubi. Obnazené kabely
musi byt oznadeny vystraznou tabulkou.

Vykopy budou provedeny s kolmymi Cely a zapazZeny. Potrubi ve vykopu v komunikaci bude
obsypano piskem fr. 0-4 30 cm nad potrubi hutnénou na 95% PS. Zasyp bude proveden nesoudrznym
materialem (Stérkodrt fr. 0-32). Hutnéni bude provadéno po vrstvach 20cm, pod komunikaci bude
provadéno po 15cm. PFi hutnéni nesmi dojit k pfimému kontaktu zhutfiovaciho zafizeni s potrubim. Do
vySe 1,0m nad vrcholem potrubi hutnit jesté lehkymi vibraénimi deskami, od této kéty jizZ mozno hutnit
tézkymi zhutfiovacimi mechanizmy. Mira zhutnéni zasypl musi byt v souladu s platnymi CSN. Mimo
silniéni téleso 92% PS, v silni¢nim télese 95% PS a v aktivni z6né 100% PS.

Uliéni vpusti budou napojovany na stoky pokud mozno v misté zausténi stav. ul.vpusti (stav.
odbocek). Pokud toto nebude mozné, budou uliéni vpusti napojeny na pfimé trase pomoci jadrové
navrtavky do osy kanalizaCni stoky s osazenim napojovaci tvarovky. Pfipojky uli€énich vpusti, které
nebudou nadale vyuzivany, budou na hlavnim kanalizaénim fadu odruseny (uslepeny). Technické feSeni
odruseni bude feSeno v dalSim stupni projektové dokumentace — RDS.

Bude zachovano stavajici min. kryti potrubi vodovodnich fadd a vodovodnich pfipojek, tj. min.
1,2m nad vodovodnim potrubim pod upravenym terénem. PFi dotéeni povrchovych znakl na vodovodu a
kanalizaci pro vefejnou potfebu a vodovodnich a kanalizaénich pfipojkach bude provedeno pozdvizeni €i
snizeni dotéenych povrchovych znak(, Upravu zakopovych souprav, Upravu vstupnich objektl reviznich
Sachet na kanalizaci na novou niveletu terénu.

Kabely VO — podminky provadéni:

Kabely v zemi jsou ukladany dle CSN 33200-5-52 &l. 521.N11.13 dle tabulky 52HN10. Minimalni
hloubka uloZeni kabelu v neobdélavaném terénu €ini 35¢cm, v obdélavaném terénu pak 70cm. V krajnici a
u vozovek a pod vozovkou je minimalni hloubka uloZeni 100cm. Pfi hloubce uloZeni kabelt min. 70cm a v
mistech kde nehrozi mechanické posSkozeni kabelu je kryti kabelu provedenou vystraznou folii Siftky min.
33 cm uloZzené na piskovém lozi, v mistech s moznosti mechanického poSkozeni se pouziva ke kryti
kabelu palenych cihel. V mistech ulozZeni kabelu min. 35 cm se ke kryti kabelu pouziva plastovych desek.
V chodnicich pfi ulozeni kabelu s hloubkou 35 cm se vystrazna folie klade pod konstrukci chodniku.
Vyska piskoveého loZe pro ulozeni kabelu je minimalné 8 cm. V krajnici se kabely ukladaji do plastovych
rour, plastovych Zlabll nebo tvarnic na betonovém podkladé. Kde nelze dosahnout hloubky ulozeni
kabelu dle tabulky 52HN10 nebo hrozi zvy3ené nebezpe€i mechanického poskozeni kabelu se kabely
opatfuji zvlastni mechanickou ochranou. Ochrana se provadi plastovymi kabelovymi trubkami Arot PE-
HD typu DVR nebo DVK

Zaklady novych sloupu VO v ochranném pasmu vodovodu a kanalizace pro vefejnou potfebu
nejsou umistény blize jak 0,5m vnéjsi sténou zakladu VO od vnéjsiho lice potrubi vodovodniho a
kanalizacniho fadu. Zaklady jsou navrZzeny min. 0,5m pod spodni niveletu dna potrubi vodovodniho a
kanaliza¢niho Fadu.

Strana 41/ 50



PDPS
111/0501 SLAVKOV — PRUTAH
B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Ukladani kabell pfi soub&hu nebi kFizeni:
Pro kFizeni kabelu s ostatnimi vedenimi inzenyrskych siti jsou zavazna ustanoveni prostorové
normy CSN 73 6005.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Stavba nebude vybavena Zadnym technickym a technologickym zafizenim.
B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho feseni

Jedna se o dopravni stavbu a vzhledem k pouzitym stavebnim materialim (asfalt, zemina,
kamenivo, beton...), nevyzaduje sama o sobé z hlediska pozarni ochrany zadna zvlastni pozarné
bezpelnostni opatfeni dle vyhlasky Ministerstva vnitra o stanoveni podminek bezpeénosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru &.246/2001 Sb, § 41. Stavba nevyZaduje zdroje pozZarni vody &i jinych
hasebnich latek pro likvidaci pfipadného pozaru. Samotnou vystavbou nebudou ohrozeny pfiléhajici
objekty. Pfitomnost hasiCu pfi vystavbé& neni nutnd, pouze dodavatel zajisti prostfedky protipozarni
ochrany pro pfipad vzniku pozaru. Navrh evakuace osob ani zvifat neni vzhledem k charakteru stavby
feSen. Stavba nebude vybavovana vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zafizenimi.

Pro zasah pozarnich vozidel nebude stavba pfekazkou a stavajici koncepce pozarni bezpecCnosti
mésta nebude naruSena. Béhem stavby nesmi dojit k plné uzavirce stavajicich silnic (v dobé upiné
uzavery zhotovitel stavby zajisti pozarnim vozidliim prijezd stavbou). BEhem vystavby je nutno zachovat
v prostoru stavby pfistupnost pro vozy hasi¢ského a zachranného sboru.

Stavba zajiStuje dostupnost pozarni techniky ke vS§em objektiim nachazejicim se v feSené lokalité.

Sitka poZarnich pfistupovych cest se nezméni a neni mensi nez 3,0 m (pfistupové komunikace
odpovidaji konstrukci a parametry ustanoveni CSN 730802/r.2000). Vzhledem ke svému charakteru
stavba nevyzaduje Zzadné nastupni plochy ve smyslu CSN 730802/2000 &l. 12.4. Prelozky inZenyrskych
siti neméni pFistup v daném prostoru a nevytvareji novou pfekazku pfi pfipadném pozarnim zdsahu.

Béhem doby vystavby i po ni bude zabezpe&en pfistup pro vozidla pozarni a zachranné sluzby.
Nejedna se o stavbu s pozarnim rizikem.

Rekonstrukci silnice nedojde ke zruseni stavajicich vnéjsSich odbérnich mist pozarni vody.

Stavba bude rozdélena do nékolika etap vystavby. V priibéhu vystavby se provoz na stavajicich
komunikacich bude fidit dle TP 66 - Zasady pro oznafovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich. V ramci etap vystavby, které budou probihat na stavajicich komunikacich, bude doprava
fizena svételnou signalizaci.

Posouzeni z hlediska pozZarni bezpecnosti:

Posuzované objekty byly s ohledem na konstrukéni a materidlové feSeni posouzeny jako objekt
bez pozarniho rizika (nebude zde umistén trvale Zadny material) nebo jako podzemni sit& technické
infrastruktury a byly zafazeny pro dal$i posouzeni do I. stupeil pozarni bezpeénosti.

Mezni rozméry poZarnich useku:
Mezni rozméry pozarnich Usek( nebyly u téchto objektl posuzovany.
Unikové cesty:

Posuzované objekty jsou bez trvalého pobytu osob, maji charakter volné oteviené plochy z nichz
vedou Unikové cesty pfimo do volna nebo podzemni sité technické infrastruktury, pozadavky na Sitky
unikové cesty nejsou dany.

Odolnosti stavebnich konstrukci:

Odolnosti stavebnich konstrukci nejsou dale i jednotlivych objektll zafazenych do I. stupné pozarni
bezpelnosti posuzovany — veSkeré odolnosti v I. SPB jsou pouze doporuceny.

Odstupové vzdalenosti:

Odstupové vzdalenosti od posuzovaného objektu jsou nulové — jedna se o objekty bez pozarniho
rizika — poZarné nebezpec&ny prostor nezasahuje na cizi pozemky

Prijezdové komunikace:

Stavajici komunikace budou i nadale vyuzity jako pfijezdové komunikace pro pozarni techniku
v pfipadé pozarniho zasahu. Uvedené komunikace svou §ifkou (min. 3,0 m) i zatizenim vyhovuji i pro
provoz pozarni techniky.
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Pozarni voda:

Pozadavek na vnéjsi zdroje pozarni vody byl posouzen dle CSN 73 0873, dle &l. 4.4 a) 3) neni
pozarni voda v pfipadé vypocétového pozarniho zatizeni do 7,50 kg/m? pozadovana (kazdy posuzovany
objekt je hodnocen jako objekt bez pozarniho rizika).

Vnitfni odbérna mista pozarni vody s ohledem na charakter posuzovaného objektu (venkovni
prostor) se dale nepozaduiji.

Zavér:
Dokumentace byla zpracovana dle platnych CSN, predev§im dle CSN 73 0802 a norem
souvisejicich.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Kritéria tepelné technického hodnoceni — pro tuto stavbu neni pfedmétem fesSeni.

Energeticka naroCnost stavby — stavba nema naroky na spotfebu energie. Jedna se o dopravni
stavbu a zakony o hospodareni s energiemi pfipadné o energetické naroCnosti budov se na tento druh
stavby nevztahuiji

Situovani zafizeni staveni$té neni znamo, zajisti dodavatel stavby v€etné napojeni na energetické
a vodni zdroje. Ostatni zdroje jsou potfebné vétSinou jen pro zajiStovani pravidelné udrzby komunikaci.

Skladky pro danou stavbu bude rovnéz zajistovat dodavatel stavby. Umisténi hlavniho stavebniho

dvora a zafizeni stavenidt€ bude véci dohody zhotovitele stavebnich praci s majitelem vybraného
pozemku.

Pfistup na stavenisté je zajistén ze stavajicich silnic tfetich a mistnich komunikaci.
Jedna se o liniovou dopravni stavbu a zakony o hospodareni s energiemi pfipadné o energetické
naro¢nosti budov se na tento druh stavby nevztahuji.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostfedi bude minimalizovan zvolenou technologii a
navrzenym postupem vystavby. Zhotovitel musi bezpodmine&né dodrzovat veskeré platné zakony a
predpisy o ochrané zivotniho prostfedi s dirazem na ochranu povrchovych a podpovrchovych vod. Na
stavenisti nesmi byt skladovany ropné produkty a tankovani mechanizmd musi byt provadéno pouze na
k tomu uréeném misté. Pro pfipad havarie musi byt vypracovan havarijni fad a na stavenisti musi byt
k dispozici prostfedky k likvidaci ropnych latek.

Na stavenisti se nebudou provadét opravy mechanizm(. Dopravni prostfedky a mechanizmy
nasazené na stavbu musi byt vtakovém technickém stavu, Ze bude vylou€en unik paliva, naplini
technickych kapalin a maziv.

PFi realizaci je tfeba postupovat Setrné k vegetaci.
Na stavenisti budou pro potfeby pracovnikt pouzity chemické WC.

Vliv stavby na své okoli se navrzenou stavbou neméni.

Realizace stavby nijak neovlivni kvalitu ovzdusi v zajmové lokalité. V prostoru stavby nejsou
navrzena zadna protihlukova opatfeni, jelikoz se jedna pouze o rekonstrukci stavajici silnice 11/152 ve
stavajicim rozsahu, Uprava kfiZovatek je minimaini.

Dokonceni stavby nebude mit negativni u€inky na svoje okoli. Negativni u€inky, které se projevi po
dobu vystavby pfi praci stavebnich mechanizmu Ize minimalizovat zkracenim doby realizace a pouzitim
vhodnych technologii.

Podklady a podminky vlastnikGi nebo spravcu cizich zafizeni na PK - podminky vlastnikd a spravci
cizich zafizeni (inzenyrskych siti) jsou uvedeny v jednotlivych vyjadfenich v pfiloze Dokladova &ast.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru navrZzené stavby neni feSeno. Povaha stavebnich praci nevyZaduje
feSeni ochrany pronikani radonu

b) ochrana pred bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru navrZzené stavby neni feSeno. Vyskyt bludnych proudl se nepfedpoklada.
c) ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba se nenachazi v seizmické oblasti.

d) ochrana pied hlukem

Stavbu neni tfeba chranit pfed hlukem. Dokonfena stavby nepfinese zvySené naroky na
hlukovou zatéz. Jedna se o rekonstrukci vozovky silnice 111/0501 a jejiho technického stavu.

Vzhledem k faktu, Ze se jedna o rekonstrukci vozovkovych vrstev vozovky, nema samotna stavba
potencial ke zméné dopravni obsluznosti uzemi, resp. k jakékoliv negativni zméné hlukového zatiZzeni
obce po jejim zprovoznéni.

e) protipovodinova opatieni

NevyZzaduji se protipovodfiova opatfeni.

f) ochrana pred ostatnimi uc¢inky
Sesuvy pudy

Objekt se nenachazi ve svazném uUzemi s hrozicim sesuvem puldy, proto zadna ochranna
opatfeni nejsou nutna.

Poddolovani

3 Objekt se nenachazi na poddolovaném uzemi, proto Zadna ochranna opatfeni nejsou nutna (dle
CSN 73 0039).

Podzemni voda
Vzhledem k charakteru navrZzené stavby neni feSeno.
Vyskyt metanu

V misté stavenisté nebyl zjist€n vyskyt metanu.

B.3 PRIPOJENi STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technickeé infrastruktury

Vzhledem k charakteru stavbu (liniova stavba se zachovanim stavajici nivelety) dojde u
nadzemnich i podzemnich siti pouze k dotéeni jejich ochrannych pasem, kromé lokalnich mist vedeni VN
a NN, sdélovacich kabell, STL plynovodu a vodovou, které budou ¢aste¢né prelozeny.

Zakres vsSech inzenyrskych siti je pouze informativni a dle poskytnutého digitalniho zakresu
jednotlivych spravcli. Skute¢nou polohu je nutno pfed realizaci stavby vytyCit ve spolupraci se spravci
inZenyrskych siti.

Nové pfipojovaci mista nebudou zfizovany, bude vyuZzito stavajicich.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu. NefeSi se.
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B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérového opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba FeSi rekonstrukci silnice treti tfidy 111/0501 v pratahu Slavkovem u Brna. Rekonstrukce
silnice 111/0501 prob&hne ve stavajici trase v délce cca 3265 m. Reseny pritah Slavkovem je situovan v
intravilAinu mésta Slavkov a &asti zasahuje do jeho extravilanu. Zalatek upravy je situovan na za
kiizenim mistnich komunikaci Spitalskd a Zamecka. Rekonstrukce komunikace pokraduje misti
komunikaci Spitalska, dale plynule pokraduje komunikaci Kollarova, Slovakova, B. Némcové, Lidicka,
Bucdovicka az po napojeni s komunikaci 1/50.

Navrzena stavba svym Sifkovym uspofadanim a stavu vozovkovych vrstev neodpovida dopravné
technickym pozadavkim ¢&eskych norem, a proto vyzaduje rekonstrukci, ktera zlepsi dopravni situaci
v priitahu méstem Slavkov.

Silnice 111/0501 prochazi méstem v celé délce. Cela stavba se nachazi na katastralnim uzemi
mésta Slavkov u Brna. Vyuziti a obsluznost tohoto Uzemi se projektovou dokumentaci neméni, pouze
dojde k homogenizaci stavajici vozovky na pozadovanou kategorii dle CSN, vybudovanim chodnikd a
odstavnych ploch a odvodnénim a tim k vylepdeni komfortu jizdy a zvySeni plynulosti a bezpecnosti
provozu.

Stavba vyZaduje zabezpedeni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., protoZze soucasti stavby je i Uprava chodnik( v misté soubéhu
se sil.111/0501.

Uprava stavajicich chodnik( podél silnice 11/0501 je navrzena v souladu s vyhlagkou 398/2009 Sb.
— obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb a v souladu
s metodikou k vyhlasce ¢&. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb. Chodnik je navrzen s pficnym sklonem 2.0%. Pfechody pro chodce a mista
pro pfechazeni jsou doplnéna o varovné a signalni pasy ze zamkové dlazby s hmatovou uUpravou pro
nevidomé. Rovnéz v misté sjezdl bude proveden varovny pas. Podélné sklony chodniku nepfekradu;ji
8.33%. Chodnik je od nezpevnéné krajnice oddélen chodnikovym obrubnikem s podsadkou 0.07 m, ktera
tvofi vodici linii.

Autobusové zastavky na silnice 111/0501 jsou feSeny autobusovymi zalivy a jsou opatfeny nastupisti
v délce 15 m a Sifce 2.0 m s vySkou podsadky 0.16 m. Nastupisté jsou opatfena signalnimi a kontrastnimi
pasy. Nastupisté je tvofeno prubéznym chodnikem o Sifce 2.0 m s maximalnim podélnym sklonem do
8.3% a pricnym sklonem 2%. Navrh bezbariérovych prvkl je soucasti SO121 ptilohy €. 04 Bezbariérové
feSeni - detaily.

Povrch chodniku bude splfiovat pozadavky na protiskluznost povrchu. Naslapna vrstva bude mit
soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5. Ve sklonu bude soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5+tga.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Samotna stavebni akce je dopravni stavbou, ktera je sou€asti dopravni infrastruktury. Jedna se o
silnici Ill. tfidy ve vlastnictvi Jihomoravského kraje.

Napojeni komunikace na stavajici infrastrukturu se oproti sou¢asnému stavu nezméni.

c) doprava v klidu

Parkovaci plochy nejsou stavbou feSeny. Odstavné plochy jsou FeSeny v ramci objektu SO122.

V rdmci rekonstrukce silnice 111/0501, kterd je z velka €asti vedena intravilinem mésta Slavkov,
dojde k realizaci novych odstavnych ploch vedoucich podél této komunikace. Jedna se o zpevnéné
plochy slouzici pfedev§im ob&anim mésta Slavkov. Jejich navrh je v mistech, které kde jiz v sou€asnosti
tyto plochy jsou takto vyuzivany, avSak ve stavajicim stavu jde o plochy pfimo na silnici 111/0501. Jedna
se zejména o ulice Spitalska , Kollarova, Slovanska, Ceskoslovenské armady a Bugovicka.

d) pési a cyklistické stezky

Cyklistické stezky nejsou stavbou feSeny. P&si komunikace jsou feSeny v ramci objektu SO121.

V ramci rekonstrukce silnice 111/0501, ktera je z velka ¢asti vedena intravilanem mésta Slavkov,
dojde kdoteni i stavajicich chodniki vedoucich podél této komunikace a stavajicich vjezdl (k
nemovitostem, na parkovisté na pole) které se na ni napojuji. Od zacatku Upravy az do km 1,820 (po
kfizovatku s ul. Slovanska) jsou chodniky vedeny oboustranné. Od km 1,820 — km 2,250 je jiz chodnik
veden pouze po pravé strané vozovky. Od km 2,250 az po konce Upravy se chodnik nenachazi.
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Rozsah uprav stavajicich chodnikl a vjezdu je graficky vyznacen v pfiloze 02 Situace. Ve vétSiné
pfipadll dojde pouze k predlazdéni stavajicich vjezd(i a chodnikd, tudiz rozsah téchto Uprav je minimaini.
U nékolika stavajicich kfizovatek vSak dojde k vyrazné&jSim stavebnim upravam, v€etné navrhu novych
chodnikd a novych napojeni vjezdu.

Jelikoz se jedna o rekonstrukci stavajici komunikace a feSeni bude respektovat stavajici niveletu a
mistni podminky, nebudou pfi vystavbé nutné vétsi zemni prace a nové navrzené smérové feseni
vychazi ze stavajiciho, tudiz i chodniky a vjezdy smérové a vySkové zdstanou zachovany ve stavajici
poloze.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy

Projektova dokumentace navrhu rekonstrukce silnice 111/0501 ve mésté Slavkov u Brna v co
nejmensi mife zasahuje do stavajiciho systému. Trasa komunikace akceptuje souCasny stav silnice
111/0501. Pfesto z divodu upravy nékolika mist dojde k odstranéni nékolika stroml a kefd. Je nutné
provést kaceni vzrostlé zelené a kfovin, které jsou v pfimé kolizi se stavbou. Potfeba kaceni vzrostlych
stroml je zjiSténa dendrologickym priizkumem a pfed stavbou na zakladé oznameni kaceni bude
odstranéna. Vyznaceni stroml a kefl uréenych ke kaceni je podrobné feSeno v dendrologickém
prizkumu v ramci projektové dokumentace DSP véetné tabelarniho zpracovani profild a uréeni druhl
strom(.

Dotéené pozemky vystavbou budou po dokonéeni stavby uvedeny do pfijatelného stavu. V misté
pruhu podél dotéenych komunikaci bude provedeno rozprostfeni ornice a oseti ploch travnim semenem

b) pouzité vegetacéni prvky

Pro ziskani hodnoty kacenych dfevin a porostl je mozno pouzit program Ocenovani dfevin dle
webové aplikace AOPK CR. Vypoétena hodnota dfevin je informativni a slouZi pouze pro potfeby
investora. Kone¢na vy8e a forma ndhrady bude stanovena rozhodnutim pfislusného obecniho ufadu
nebo odboru Zivotniho prostfedi.

Odbor Zivotniho prostfedi mésta Slavkov u Brna stanovil nahradni vysadbu v rozsahu 3 ks javor
babyka, obvod kmene 14-16 cm, na pozemku parc.¢.2820/1, k.U. Slavkov u Brna. Vysadba dfevin bude
provedena v souladu s CSN 839021. Realizace bude probihat ve spolupraci se spravcem zelené mésta —
Technické sluzby mésta Slavkov u Brna. Investorem nahradni vysadby bude mésto Slavkov.

c) biotechnicka, protierozni opatreni

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrZzena Zadn4 biotechnickd ani protierozni opatfeni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO
OCHRANA

a) vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Zdrojem znecistovani ovzdu$i v okoli silni€nich komunikaci v obdobi b&Zného provozu je provoz
motorovych vozidel. Jedna se zejména o produkty spalovani benzinu a nafty v zdZehovych a vznétovych
motorech. Provoz vozidel je také pfi¢inou druhotného zneciStovani ovzdusi napfiklad vifenim zbytkd
zimniho posypu (Skvara, pisek, drté, soli), obrusu z pneumatik a vozovky (druhotna prasnost). V zimnim
obdobi pfi chemickém posypu se do ovzduSi dostavaji aerosoly (posypové soli a voda). Jedna se
zejména o anorganické soli obsazené v posypovych materidlech (zejména NaCl, CaClz, MgCl2, SO4?%,
ZnS04, Na2S0s3), tyto emise jsou vSak zanedbatelné.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci stavajici komunikace, nedojde ke zhoreni stavajici
situace, tudiz, nejsou pfedpokladany vyznamné negativni vlivy na zdravi obyvatel v okoli stavby. Projekt
jako takovy nepfina8i do uzemi novy dopravni cil, ktery by znamenal zvySeni dopravnich intenzit.
Realizaci dojde k poloZzeni nového kvalitniho krytu vozovky, coz pfispé&je ke sniZzeni hlukovych emisi
z provozu dopravy Vv blizkosti komunikace. Dale timto dojde ke zvySeni bezpelnosti, plynulosti a pohodli
silniéniho provozu.

Nejsou zde evidovany zadné vodni zdroje vyuzivané pro hromadné zasobovani obyvatel pitnou
vodou ani jejich ochranna pasma.
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S vesSkerymi odpady, které vzniknou v pribéhu vystavby, bude nakladano v souladu se zakonem ¢&.
223/2015Sb. ktery se méni zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonda,
v platném znéni a jeho provadécimi pfedpisy. V pfipadé vzniku nebezpetného odpadu musi mit
zhotovitel Souhlas k nakladani s nebezpecnymi odpady dle zakona o odpadech, ktery na zakladé
pisemné zadosti vyda pfislusny Ufad. Souhlas musi byt vyfizen pfed vznikem nebezpecného odpadu.

Stavbou bude dotéena stavajici zelen. Je nutné provést kaceni vzrostlé zelené a krovin, které jsou
v pfimé kolizi se stavbou (nachazeji se v prostoru trvalého popf. doCasného zaboru stavby). Potfeba
kaceni vzrostlych stromu je zjisténa dendrologickym prizkumem a pfed stavbou na zakladé oznameni
kaceni ze bude odstranéna.

Stavba nebude mit po dokon&eni nepfiznivy vliv na Zivotni prostiedi, jedna se pouze o minimalni
Upravu v feSeném Uzemi, proto nemuze byt ohroZzeno Zivotni prostfedi. Stavba nebude mit vliv na
ovzdu$i a klima, podzemni vodu, vodni toky a vodni zdroje, rovnéz neovlivni okolni pidu, neméni
vyrazné topografii Uzemi a stabilitu terénu.

Provadéni liniové stavby pfinese z hlediska ZP dogasné zhor$eni po dobu vystavby. Pro
minimalizaci negativnich vlivi budou nutna nasledujici opatfeni:
- pouzivat pouze stroje a vozidla odpovidajici vyhlasce o provozu na pozemnich komunikacich
- umoznit pfistup do okolnich objektl pro pohotovostni vozidla (pozarni a zdravotnicka)
- vybourané materialy odvaZzet a skladovat na pfedepsanych skladkach
- pfi demoli¢nich a vykopovych pracich zamezit vzniku nadmérné prasnosti napf. kropenim
- ¢isténi pneumatik dopravnich prostfedkl, pfipadné podvozku ostatnich stavebnich mechanismu
pfed jejich vyjezdem ze stavenisté
- Cisténi vefejnych komunikaci v prostoru vyjezdu ze stavenisté
- omezeni provadéni stavebnich praci pouze na denni hodiny
- eliminovat hluk vypinanim motoru stroja a stavebnich mechanism{i mimo nutnou provozni dobu

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a zivocichil, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Z charakteru uvazované stavby nevyplyvaji zadné zvlastni pozadavky na feSeni ochrany pfirody,
krajiny, vodnich zdroja a 1é¢ebnych pramend.

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Dle zékona CNR &.114/1992 Sb. O ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdé&j$ich predpisti nema
stavba vyznamny vliv na Zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaéi oblast (Natura 2000).

d) zptsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem

Krajsky Ufad, jako pfislusny ufad dle stanoveni § 22 pism. a) zakona o posuzovani vlivli na zivotni
prostfedi, na zakladé udajli uvedenych v pfedlozeném podani a s pfihlédnutim k zasadam uvedenych
v pfiloze ¢€.2 zakona o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi sdéluje, ze zamér ,111/0501 Slavkov — pritah®
nepodléha posouzeni vlivl na Zivotni prostfedi ve smyslu zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi.

e) v pripadé zohlednéni zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zptsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach
nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Stavba nepodléha zjiStovacimu fizeni.

f) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Stavbou budou dotéena ochranna pasma nadzemnich a podzemnich vedeni inZenyrskych siti a
ochranna pasma objektl silnic. Podminky jednotlivych spravch pro prace v ochrannych pasmech jsou
soucasti dokladl této dokumentace.

V zajmovém uzemi se nachazi stavajici inzenyrské sité, jejichz ochranna pasma budou dot¢ena:
- Sdélovaci podzemni vedeni ve spravé CETIN a.s.
- Vodovod ve spravé VaK VySkov a.s.
- Plynovod ve spravé GASNET s.r.o.
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- Vedeni vysokého a nizkého, podzemniho a nadzemniho napéti ve spravé EON Distribuce a.s.
- Vedeni velmi vysokého napéti ve spravé CEPS a.s.
- Vedeni vefejného osvétleni ve spravé mésta Slavkov u Brna

VesSkeré uvedené podzemni sité budou stavbou dotéeny. Vzhledem k charakteru stavbu (liniova
stavba se zachovanim stavajici nivelety) dojde u nadzemnich i podzemnich siti pouze k dotéeni jejich
ochrannych pasem, kromé lokalnich mist vedeni VN a NN, sdélovacich kabell, STL plynovodu a
vodovou, které budou ¢4stecné pfelozeny.

Navrh stavby v maximalni mozné mife respektuje existujici sité, v pfipadé realizace stavby
v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti budou dodrzeny podminky jednotlivych spravci siti.

Stavajici inZenyrské sité¢ v prostoru stavby je nutné pfed zapocetim stavby wvytycit, prace
v ochranném pasmu provadét dle pokynu jejich spravcud. Jsou nutné ruéni vykopy a pfi odkryti sité ihned
uvédomit spravce.

Geodeticka nivelaéni sit — stavbou nebudou dotéeny body ZVBD

Dotceni ochranného pasma komunikaci

Ochranné pasmo sil. Il. a lll. tfidy je 15 m od osy vozovky, nebo osy pfilehlého jizdniho pasu sil. II.
tiidy, Ill. tfidy nebo mistni komunikace Il. tfidy. Ostatni mistni komunikace nemaji stanovené ochranné
pasmo.

Dotéeni ochranného pasma drah

Stavba nezasahuje do ochranného pasma drah.

Chranéna dzemi
V prostoru stavby se nenachazi zvlasté chranéna uzemi ani zvlasté chranéne Casti pfirody dle
zakona CNR ¢.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny.

Narodni kulturni paméatky

Historické jadro mésta Slavkov u Brna je od r. 1990 méstskou pamatkovou zénou s Cetnymi
pamatkami. Tzn. Ze stavba &aste€né prochazi ochrannym pasmem této pamatkové zény. AvSak
vzhledem k charakteru stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni jednotlivych kulturnich pamatek. V rdmci
rekonstrukce silnice 111/0501 nedojde k doteni téchto pamatek. Pouze pfi predlazdéni stavajicich
chodnikd, které se nachazi u barokni Hrbitovni kaple sv. Jana Krtitele a podél méstskych hradeb v ¢asti u
hibitova dojde k pfiblizeni k ttmto pamatkam. Proto pfi vystavbé téchto chodnikd, bude nutné dbat
zvySené opatrnosti, aby nedoSlo k zadnému poskozeni. Bude zde zachovana stavajici uprava povrchu
z plochého kamene.

Archeologicka nalezisté

V Uzemi, ve kterém se stavba uskute¢ni, mGze dojit k archeologickym nalezim. Je nutné pisemné
ohlasit termin zahajeni zemnich praci s predstihem 30 dnG Archeologickému ustavu AV CR, Brno a
uzaviit pfed zahajenim vlastnich praci smlouvu o podminkach provedeni zachranného archeologického
vyzkumu s instituci opravnénou k provadéni archeologickych vyzkumud, umoznit provedeni
archeologického vyzkumu.

Na stavenisti nejsou znama zadna dalSi ochranna pasma, ani jina stavba, ktera ochranné pasmo
vyZzaduje.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba svym umisténim a provozem neohrozuje obyvatelstvo v okoli. Stavba svym charakterem
uzivani nefesi zalezitosti civilni ochrany.

Stavba FesSi liniovou dopravni stavbu. Nejsou navrzena zadna protihlukova opatfeni. Jedna se o
rekonstrukci stavajici komunikace I1I/0501 na stavajicich silni€nich pozemcich. Opatfeni vyplyvajici
z pozadavk civilni ochrany na vyuziti stavby k ochrané obyvatelstva nejsou pozadovana.

Rekonstrukci stavajici komunikace nebude umistén do Uzemi novy zdroj hluku, po rekonstrukci
nedojde k navy$eni intenzity dopravy po feSené silnici a tudiz pfedpokladame, Ze hlukova situace v okoli
se nezméni.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

podrobné Ffeseno — viz. samostatna piiloha B08

Po dobu vystavby bude omezen pfistup k stavajicim pozemkim v dané lokalité. Pfistup na
stavenisté je mozny po stavajicich po silnicich [11/0501, 111/4191 a 11l/0476 a mistnich komunikacich.
Stavenisté se nachazi v zastavéném i nezastavéném Uzemi mésta Slavkov u Brna. Je nutné zabezpedit
stavenisté zejména proti pfistupu cizich osob. Vstupy na stavenisté budou opatfeny informativnimi
tabulkami s upozorn&nim na probihajici stavbu.).

Napojeni na technickou infrastrukturu pro potfeby stavby bude feSeno zhotovitelem stavebnich
praci. Pfijezd ke stavenisti bude feSen po stavajici pozemni komunikaci silnici 111/0501, 111/4191 a 111/0476
a mistnich komunikacich. V pfipadé poSkozeni pfijezdovych komunikaci bude provedeno jejich uvedeni
do puvodniho stavu. Totéz plati pro terénni Upravy. Pojizdéni bude povoleno pouze v rozsahu stavby
daném hranicemi stavenisté viz pfiloha F.1 - Zaborovy elaborat a také po vefejnych komunikacich.
Podrobnéji bude organizace stavenistni dopravy a zazemi stavby feSeno zhotovitelem.

U vjezdu a vstupu na stavenisté budou osazeny bezpecnostni a informacni tabule (pozor
stavenisté a stavba nepovolanym vstup zakazan) dle nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb. v platném znéni. P¥i
pouzivani vefejné komunikace je nutno dodrZzovat pravni a jiné pfedpisy.

Harmonogram vystavby pfedloZi dodavatel stavby ve vybé&rovém Fizeni.

Po dobu vystavby dodavatel stavby zajisti Cisténi komunikaci zneCisténych stavenistni dopravou.
Zhotovitel stavby musi zajistit dostupnost Uzemi HZS — pfistup hasici technice v pfipadé pozaru, coz
znamena neblokovat prujezd staveni$tém odstavenou stavebni technikou.

Projektant doporuduje provést pfed zahajenim stavby zdokumentovani stavu komunikaci, po nichz
bude jezdit stavenidtni doprava tak, aby nasledné& mohly byt FeSeny otazky pfipadné vzniklych $kod.

Zajisténi veskerych zdrojl potfebnych pro realizaci stavby bude véci zhotovitele stavby. Pro pfivod
meédii na stavbu se predpoklada vyuziti stavajici inzenyrskych siti, nebo jejich zajisténi zhotovitelem
stavby jinym zplsobem. Stavenistni pfipojky budou vybaveny zafizenim pro odpocet spotfeby
(elektromér apod.) a zpusob vyrovnani dodavatele stavby a jednotlivych spravcl inz. siti bude pravné
oSetfen ve smlouvé. Vodu pro potieby stavby je mozZno také dovazet v cisternach, pfivod elektrické
energie je mozné zajistit mobilnim dieselovym agregatem.

Béhem vystavby je nutno zachovat v prostoru stavby pfistupnost pro vozy zachranného
integrovaného systému. Béhem vystavby bude omezena pfistupnost a dopravni obsluha pfilehlych
pozemk(. Stavebni Gpravy budou probihat za omezeného provozu. Rizeni dopravy se bude Fidit dle
Zasad pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

PFfi provadéni praci, které budou mit dopad na obyvatelstvo, je nutno v prfedstihu zajistit
informovani mistnich obyvatel prostfednictvim pfislusného méstského uUfadu. Pokud si to vyzada
charakter provadénych praci, je nutno zajistit ochranu stavenisté prostfednictvim k tomu uréenych osob.

V priibéhu vystavby bude nezbytné zabezpedit omezeni negativnich vlivli vlastni stavebni ¢innosti.
Ocekava se zvySeni hluku ze staveni$tni dopravy a z vlastni vystavby.

Tato problematika bude FfeSena dodavatelskou organizaci dle platnych pFedpisi a norem,
souvisejicich s provadénim stavby. Zaroven je vhodné omezit dobu provadéni stavebnich praci s
ohledem na obyvatele pouze v dennich hodinach. Pfi realizaci praci je nutno eliminovat hluk — vypinanim
motor( stroji a stavebnich mechanismd mimo nutnou provozni dobu, nenechavat bézet motory
naprazdno.

PFi vystavbé je nutné dbat na pouziti vhodnych technologii, které nepfiznivé neovlivni obytnou
zastavbu. Pfi vystavbé v zastavbé nebo v blizkosti obytné zastavby je vhodné pouZzit hutnici mechanismy
bez vibraéniho efektu a jednotlivé konstrukEni vrstvy hutnit jen vlastni hmotnosti a pojezdem
mechanismu.

Omezeni prasnosti béhem vystavby je navrzeno jednak kropenim vodou a také pravidelnym
Cisténim pfijezdnych komunikaci. Povinnost Cisténi vozidel stavby pfed vjezdem na pozemni komunikace
a v pfipadé znecisténi této komunikace plyne z ustanoveni §23 zakona ¢. 361/2000 Sb., zakon o provozu
na pozemnich komunikacich (oci§téni komunikace na konci pracovni smény, eventualné i nékolikrat
béhem smény s ohledem na rozsah znecisténi). V ramci stavby budou osazeny dopravni znacky,
upozorhujici Fidi€e na provadéni stavebnich praci a vyjiZzdéni vozidel ze stavby.
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Stavenisté musi splfovat podminky na bezpe€nost a ochranu zdravi. Jedna se zejména o zajisténi
bezpec€nosti dopravy a oddéleni verejné dopravy od stavby.

Zabezpeceni stavenisté zajisti zhotovitel stavby. V ramci stavby je nutné zabezpecit pfedevSim
vykopy proti padu osob.

Obecné plati, ze na stavbé budou dodrzovany veskeré platné bezpecnostni pfedpisy, vztahujici se
na charakter praci a ¢innosti na stavbé. Zvlastni upozornéni je na bezpecnost pfi demolici stavajicich
konstrukci a pfi provadéni stavebnich praci v soubé&hu s vefejnym provozem.

Na stavbé& mohou pracovat pouze pracovnici vyu€eni nebo aspofi zau€eni v daném provozu.
VSichni pracovnici na stavbé pracujici musi byt prosSkoleni v ramci bezpe€nosti prace a pravidelné
doskolovani. Vybaveni ochrannymi prostfedky a pomickami pro své zaméstnance zajisti jednotlivi
dodavatelé.

V pfipadé béZzného urazu bude |ékafska péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na stavenisti.
Pro tyto uc€ely musi byt na stavbé u vedouciho nebo jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném
misté, lékarniCka. TézSi urazy budou po poskytnuti prvni pomoci oSetfeny v nejbliz§im zdravotnickém
zarizeni.

Pracovidté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyZz to vyzaduji klimatické podminky, fadné
osvétleno.

Musi byt viditelné vyvéSen seznam dulezitych telefonnich stanic (Iékafska sluzba, hasici, plynarna,
vodarna, Policie CR

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci stavajici silnice 111/0501, tak stavajici smérové a
vySkové vedeni trasy zuUstane zachovano. Nové navrzena trasa je tedy co nejvice pfizplsobena
stavajicim smérovym, vyskovym a Sitkovym pomérim stavajici komunikace.

Zplsob odvodnéni rekonstruované komunikace zlistane stavajici, tzn. v intravilanu do stavajici
jednotné kanalizace, extravilanu volné do terénu — stavajicich silni¢nich pfikopd. Pouze dojde k osazeni
novych uliénich vpusti, které budou pFes pFipojky napojeny do stavajici jednotné kanalizace. K narlstu
zpevnénych ploch vlivem rekonstrukce nedojde. Uli¢ni vpusti budou napojovany na stoky pokud mozno
v misté zausténi stav. ul.vpusti. Pokud toto nebude mozné, budou uli¢ni vpusti napojeny na pfimé trase
pomoci jadroveé navrtavky s osazenim napojovaci tvarovky.

Povrchové odvodnéni komunikace je zajisténo pficnym a podélnym sklonem vozovky. Destové
vody vV intravilanu budou svedeny k silnicnim obrubam a podél nich do uliénich vpusti a dale do stavajici
jednotné kanalizace. DeStové vody extravildnu budou odvodnény stavajicimi silniCnimi pFikopy
zausténymi bud do jednotné kanalizace, nebo volné do terénu, tak jak je tomu nyni.

Pro zachytavani vody z plané komunikaci bude slouzit silni¢ni drenaz, ktera je navrZzena v mistech
vystavby celé konstrukce vozovky. Drendzni trubky jsou navrZzeny PE DN 100 se zausté&nim do uli¢nich
vpusti. VSechny vpusti jsou navrZzeny s kalovou ochranou (kalovy ko8) a mfizi na max. zatizeni D400.

V extravilanu bude stavajici odvodiovaci Zlab procistén, v pfipadé jeho poSkozeni bude nahrazen
novym, vymeéna téchto zlabl se pfedpoklada v rozsahu 30%.

Vzhledem k charakteru stavby nebylo mozno dodrzen po celé délce upravy — podélny sklon vétsi
nez 0,5%, tudiz je odvodnéni feSeno v Usecich, kde podélny sklon nedosahuje 0,5%, pomoci
odvodnovacich zlabt. Navrh predpoklada s osazenim Stérbinovych Zlabl s proménnym sklonem dna,

véetné osazeni vpusti a Cisticich dilcl.

V Ostravé 03/2020 Ing. Pavel Hanyk
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