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A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

A.1. Údaje o stavbě:  

Druh stavby: Dopravní stavba 

Název stavby: III/0501 Slavkov – průtah 

Místo stavby:  intravilán a extravilán města Slavkov u Brna 

Katastrální území:    Slavkov U Brna 750301 

Charakter stavby:    rekonstrukce stávající komunikace III/0501 

Účel užívání stavby:    veřejná komunikace 

Zahájení předpoklady výstavby:  zahájení stavby…03/2021 

      ukončení stavby…11/2022 

      předpokládaná délka stavby…20 měsíců 

Vnější vazby na okolí včetně jejího vlivu na okolní stavby: 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o rekonstrukci stávající silnice III/0501 na stávajících 
silničních pozemcích, stavba nijak nenaruší ráz krajiny a nebude mít negativní vliv na zdraví a životní 
prostředí. Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke zvýšení prašnosti a 
hlučnosti z důvodu stavebních prací. S ohledem na charakter akce nedojde ke zhoršení stávajícího 
stavu v tomto smyslu. Po dokončení modernizace komunikace bude charakter zatížení okolí v tomto 
smyslu stávající. 

A.2. Odůvodnění pro zpracování plánu BOZP:  

Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. určující pravidla, která 
budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a pravidla platná pro 
rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potřebám bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
Vztahuje se na právnické a fyzické osoby zaměstnávané dle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) 
a osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 455/1991 Sb., které jsou ve smluvním vztahu se 
zadavatelem a všechny subjekty podílející se na realizaci stavebního díla. Nezbavuje však tyto osoby 
povinnosti znát a dodržovat všechny platné předpisy, zákony, normy a nařízení potřebné k jejich 
činnosti, i pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP. 

Plán je vypracován na základě dodané projektové dokumentace, podle níž bylo zpracováno 
zhodnocení rizik při činnostech, které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví. Dodržování Plánu BOZP při realizaci stavby zhotoviteli sleduje koordinátor BOZP, 
jmenovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
 

Plán BOZP je neoddělitelnou součástí projektové dokumentace a jakákoli změna musí 
být nejprve odsouhlasena koordinátorem BOZP a všemi zhotoviteli, kteří jsou v době jeho 
změny známi. Případnou úpravou tohoto Plánu BOZP nesmí dojít ke vzniku dalších možných 
rizik. 

Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č.309/2006 Sb. (v 
aktuálním znění) a příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Provádění prací svým rozsahem překračují objem prací stanovený § 15 zákona č.309/2006 Sb. 
a na staveništi budou prováděny práce přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a to: 

- práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, případně technického vedení 
Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné, aby byl pro tuto stavbu zpracován plán BOZP a 

zadavatel stavby je povinen určit odborně způsobilého koordinátora BOZP během realizace stavby. 
Za zajištění BOZP na celém staveništi odpovídá hlavní stavbyvedoucí, jehož společnost 

staveniště převzala. Hlavní stavby vedoucí je také zodpovědný za vyšetření pracovních úrazů, které 
se přihodí na jím převzatém staveništi. 

Tento plán je závazný pro všechny zhotovitele stavby, pro kterou je vypracován. S jeho 
obsahem musí být seznámeni všichni zhotovitelé stavby a tomto seznámení se provede 
písemný záznam. 
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A.3. Údaje o zadavateli a zpracovateli PD:  
 

Zadavatel stavby: Jihomoravský kraj, zastoupený 
 Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, 

přísp.organizace kraje 
Žerotínovo nám. 449/3 
601 82 Brno 
IČ: 70932581 
 
Město Slavkov u Brna 
Palackého náměstí 65 
684 01 Slavkov u Brna 
IČ: 00292311 

        
Správce stavby: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. 

Žerotínovo nám. 449/3 
601 82 Brno 
IČ: 70932581 
 
Město Slavkov u Brna 
Palackého náměstí 65 
684 01 Slavkov u Brna 
IČ: 00292311 
 
 

Projektant: DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00 
Ostrava – Mariánské Hory 

Technický dozor:    v době vzniku plánu nebyl určen 

Hlavní zhotovitel:    v době vzniku plánu nebyl určen 

Stavbyvedoucí:    v době vzniku plánu nebyl určen 

 
Koordinátor BOZP při přípravě stavby:      ………………………………………………. 

  
Koordinátor BOZP při realizaci stavby:      ………………………………………………. 
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B. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY 

 

 
Podrobnější výkresy se nachází v PD. 
 

C. POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU 

C.1. Základní údaje o stavbě: 
Stavba řeší rekonstrukci silnici třetí třídy III/0501 v průtahu Slavkovem u Brna. Rekonstrukce 

silnice III/0501 proběhne ve stávající trase v délce cca 3265 m. Jedná se o rekonstrukci krytu se 
zásahem do podkladních vrstev v celé šířce vozovky silnice III/0501. Řešený průtah Slavkovem je 
situován v intravilánu města Slavkov a částí zasahuje do jeho extravilánu. Začátek úpravy je navržen 
v km 0,000 = 0,103 provoz. staničení za křížením místních komunikací Špitálská a Zámecká. 
Rekonstrukce komunikace pokračuje místí komunikací Špitálská, dále plynule pokračuje komunikací 
Kollárova, Slovákova, B. Němcové, Lidická, Bučovická až po napojení s komunikací I/50, kde se 
nachází konec úpravy a to v km 3,265 = 3,358 provoz. staničení. 

Tato projektová dokumentace je navržena pro provedení stavby. Na tuto stavbu je vydáno 
územní rozhodnutí o umístění stavby č. rozhodnutí č.126/2018 vydané dne 7.11.2018 veřejnou 
vyhláškou Městským úřadem ve Slavkově u Brna, odborem stavebního úřadu, ÚP a ŽP. A dále je na 
tuto stavbu vydáno stavební povolení (SO101, SO102, SO121 a SO122) vydané odborem stavebního 
úřadu, územního plánování a životního prostředí MÚ Slavkov u Brna, č.j.SU/104922-18/2229-
2019/Hor ze dne 24.4.2019, které nabylo právní moci 11.6.2019 a stavební povolení (SO301 a 
SO351) vydané odborem stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí MÚ Slavkov u 
Brna, č.j.SU/105745-18/8544-2019/Več ze dne 5.6.2019, které nabylo právní moci 11.7.2019.  
 Převážně se tedy jedná o zastavěné území a to od začátku úseku až do km cca 2,5. Od km 
2,5 jde o území nezastavěné a to až do konce úseku úpravy silnice. Vzhledem k tomu že se jedná o 
rekonstrukci stávající komunikace ve stávající trase, tak budou pro stavbu využívány pouze stávající 
silniční pozemky. Veškeré dotčené pozemky se nacházejí v k.ú. Slavkov u Brna (750301). Dojde 
k dotčení pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje, pozemků města Slavkov u Brna a pozemků 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Podrobněji jsou dotčené pozemky specifikovány v příloze F. Související 
dokumentace - Záborový elaborát. Na uvedené dotčené pozemky je uzavřen smluvní vztah mezi SÚS 
JMK a ŘSD ČR, a mezi SÚS JMK a městem Slavkov. 

Současně bude zlepšena kvalita zastávek ve městě podél průtahu. Trasu stávajících chodníků 
respektuje rekonstrukce silnice III/0501 případně budou pěší trasy obnoveny nebo nově zřízeny 
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v plném rozsahu. Zároveň součástí projektové dokumentace je dobudování zpevněných ploch, 
oddělených materiálově ale i výškově od silnice III/0501.  
Provedenými úpravami se zvýší bezpečnost chodců i silničního provozu, zlepší se rozhledové poměry 
v křižovatkách a odtokové poměry na silnici v celém průtahu. 
 
Trasa a niveleta komunikace byla navržena s ohledem na následující omezující podmínky:  

 směrové vedení respektuje co nejvíce stávající stav. 
 výškové vedení je dáno začátkem a koncem úpravy silnice III/0501 a napojením místních 

komunikací a sjezdů   
 respektovat stávající sjezdy okolních nemovitostí, napojení místních komunikací a vjezdů do 

areálů 
 stávající polohu inženýrských sítí 

 
Řešená stavba má platné územní rozhodnutí a stavební povolení. Technicky se oproti 
dokumentacím z roku 2018 nic nemění.  

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a modernizaci silnice III/0501. Snahou 
Jihomoravského kraje, potažmo SÚS je homogenizace celé silnice III/0501 na kategorii MS2 8,5 (šířka 
jízdního pruhu také 3,25m) a to jak v intravilánu, tak v extravilánu.  

Využití a obslužnost tohoto území se projektovou dokumentací nemění, pouze dojde 
k homogenizaci stávající vozovky na požadovanou kategorii dle ČSN, vybudováním chodníků a 
odstavných ploch a odvodněním a tím k vylepšení komfortu jízdy a zvýšení plynulosti a bezpečnosti 
provozu. Důvodem zpracování projektové dokumentace je dopravně technický i stavební stav vozovky 
komunikace a přilehlých ploch, nevyhovující stav odvodnění.  

 
 
Návrh POV: 

Stavba bude prováděna ve čtyřech stavebních etapách, které bude možné realizovat 
v různém pořadí a to dle aktuálních potřeb investora, případně města Slavkov u Brna. Projektant 
nedoporučuje slučování etap II a III. v rámci urychlení doby výstavby, a to především z důvodu 
nutnosti zajistit obsluhu města a vedení autobusové veřejné dopravy. 

Předpokládá se realizace po jednotlivých ulicích města Slavkov, tak aby byla zajištěna 
dopravní obsluha, zejména s ohledem na autobusovou dopravu a IZS. Podrobný harmonogram 
výstavby předloží dodavatel stavby ve výběrovém řízení. Projektant předpokládá, že délka výstavby 
bude 2 roky (tudíž dvě stavební sezóny). 

I.etapa – ZÚ – km 0,760 (ul.Špitálská, ul.Kollárova a ul.Slovákova) – stavba zde bude probíhat 
po polovinách vozovky, doprava bude převedena kyvadlově a bude řízena pomocí světelné 
signalizace. S objízdnou trasu se v této etapě neuvažuje. V tomto úseku (ZÚ – km 0,760) se v rámci 
SO101 jedná zejména o obnovu stávajícího povrchu s lokálním zásahem do podkladních vrstev 
vozovky, kromě křižovatky s ul. Brněnská a ul. Kollárova (km 0,420), kde bude provedena plná 
konstrukce vozovky. Po dobu výstavby nových napojení těchto dvou ulic (SO102), budou tyto dvě 
místní komunikace dočasně uslepeny. V rámci SO102 bude také zřízeno nové napojení ul. Slovákova 
a obnova stávajícího napojení ul. Nerudova, rovněž zde bude provedena plná kce vozovky, proto 
budou i tyto místní komunikace dočasně uslepeny, avšak z důvodu zachování dopravní obslužnosti 
nelze budovat obě napojení současně. Připojení oblasti zelnice musí být zachováno po celou dobu 
výstavby. Současně dojde k výstavbě souběžných chodníků a předláždění stáv. vjezdů 
k nemovitostem (SO121) a podélné odstavné plochy (SO122). Dojde zde rovněž k přeložkám, 
případně ochraně stávajících inženýrských sítí a to SO401 Přeložka rozvodů VN, SO431 Přeložka 
rozvodů NN, SO451 Veřejné osvětlení, SO461 Přeložka sdělovacích kabelů a SO501 Úprava STL 
plynovodů. Předpokládaná doba výstavby této etapy se odhaduje na 5 měsíců. 

 II.etapa – km 0,760 – 0,920 (ul.Slovákova a ul.Čs.armády) – stavba zde bude rozdělena na 
dvě fáze, a to z důvodu dopravní obslužnosti, protože nelze uzavřít najednou celou křižovatku 
sil.III/0501 a sil.III/4191. Vždy je nutné zajistit průjezdnost pro dopravní obsluhu do 3,5t a IZS alespoň 
jedním jízdním pruhem. Doprava v I. i II. fázi bude probíhat za úplné uzávěry po objízdných trasách. 
Objízdná trasa pro transit pro směr Rousínov – Kyjov bude dle požadavku města Slavkov vedena po 
sil. I/50 a II/430. Autobusová doprava bude vedena po sil. I/50 a sil.III/0501 (ul. Bučovická). V I.fázi 
bude možné pro dopravní obsluhu a IZS průjezd mezi  kyvadlově využít propojení ul. Slovákova a ul. 
Čs. Armády. Ve druhé fázi již bude možné využít částečně vybudovanou okružní křižovatku a zde řídit 
dopravu kyvadlově, pomocí třícestné světelné signalizace. Toto propojení bude rovněž sloužit jen pro 
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dopravní obsluhu do 3,5t a IZS. V tomto úseku (0,760 – km 0,920) se v rámci SO101 jedná o výstavbu 
samotné okružní křižovatky, včetně jejich ramen (ul. Slovákova, ul. Čs. Armády), kde v celé délce 
bude provedena plná konstrukce vozovky. V rámci SO102 bude dobudováno čtvrté rameno okružní 
křižovatky, které napojuje jednosměrnou místní komunikaci (ul.Polní). Z ul. Polní bude umožněn 
pouze vjezd do okružní křižovatky. Po dobu výstavby bude tato ulice uslepena. Současně dojde k 
výstavbě souběžných chodníků a předláždění stáv. vjezdů k nemovitostem (SO121) a podélné 
odstavné plochy (SO122). Dojde zde rovněž k přeložkám, případně ochraně stávajících inženýrských 
sítí a to SO301 Úprava kanalizací, SO351 Úprava vodovodů, SO451 Veřejné osvětlení, SO461 
Přeložka sdělovacích kabelů a SO501 Úprava STL plynovodů. Předpokládaná doba výstavby této 
etapy se odhaduje na 4 měsíce. 
 III.etapa – km 0,920 – 1,320 (ul.B.Němcové a ul.Lidická) – stavba zde bude probíhat za úplné 
uzávěry. Doprava bude probíhat za úplné uzávěry po objízdné trase. Objízdná trasa pro transit pro 
směr Rousínov – Kyjov bude dle požadavku města Slavkov vedena po sil. I/50 a II/430. Autobusová 
doprava, dopravní obsluha do 3,5t a IZS bude obousměrně využívat Palackého nám. a ul. Husova (ul. 
Malinovského). V tomto úseku (0,920 – km 1,320) se v rámci SO101 jedná o výstavbu ul. B. 
Němcové, kde z důvodu přeložky vodovodu (SO351) do komunikace, bude v celé délce provedena 
plná konstrukce vozovky, rovněž v křižovatce ulic Smetanova, Lidická a B.Němcové je navržena plná 
konstrukce vozovky. Na ul. Lidická bude provedena obnova stávajícího povrchu, avšak s rozšířením 
cca o 0,5m na požadovanou šířku komunikace. V místě rozšíření bude provedena plná kce vozovky. 
V rámci SO102 budou také zřízena nová napojení ul. Smetanova a ul.Lidická, která budou po dobu 
výstavby dočasně uslepena. Rovněž zde bude provedena plná konstrukce vozovky. Současně dojde k 
výstavbě souběžných chodníků a předláždění stáv. vjezdů k nemovitostem (SO121). Dojde zde 
rovněž k přeložkám, případně ochraně stávajících inženýrských sítí a to SO351 Úprava vodovodů, 
SO431 Přeložka rozvodů NN, SO451 Veřejné osvětlení, SO461 Přeložka sdělovacích kabelů a 
SO501 Úprava STL plynovodů. Předpokládaná doba výstavby této etapy se odhaduje na 4 měsíce. 
 IV.etapa – km 1,320 – KÚ (ul.Bučovická)  
– stavba zde bude probíhat po polovinách vozovky, doprava bude probíhat kyvadlově a bude řízena 
pomocí světelné signalizace. S objízdnou trasu se v této etapě neuvažuje. V tomto úseku (km 1,320 – 
KÚ) se v rámci SO101 jedná zejména o obnovu stávajícího povrchu s lokálním zásahem do 
podkladních vrstev vozovky, kromě křižovatky se sil.III/0502 (km 2,710) směrem na Němčany, kde 
bude provedena plná konstrukce vozovky. Zde dojde k rozšíření stáv. jízdního pruhu na 5,5m pro 
možnost objetí vozidla, při odbočování vlevo.  Po dobu této úpravy, bude provoz na Němčany 
zachován alespoň jedním jízdním pruhem z obou směrů. V rámci SO102 bude také provedena 
obnova stávajících napojení místních komunikací na sil.III/0501. Jedná se převážně o obnovu stáv. 
krytu, příp. plná kce vozovky (ul. Čapkova). V případě provedení plné konstrukce vozovky bude po 
dobu výstavby místní komunikace dočasně uslepena. Současně dojde k výstavbě souběžných 
chodníků a předláždění stáv. vjezdů k nemovitostem (SO121) a podélné odstavné plochy (SO122). 
Dojde zde rovněž k přeložkám, případně ochraně stávajících inženýrských sítí a to SO451 Veřejné 
osvětlení a SO501 Úprava STL plynovodů. Předpokládaná doba výstavby této etapy se odhaduje na 5 
měsíců.  

 

C.2. Základní podmínky a pravidla pro zajištění BOZP na staveništi: 
 
Povinnost určení koordinátora BOZP při práci na staveništi dle Z č. 309/2006 Sb.  
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více jak jednoho zhotovitele, zadavatel stavby písemně 
určí potřebný počet koordinátorů BOZP na staveništi (odborně způsobilé osoby), které tuto činnost 
budou provádět pro danou stavbu, a to takový počet s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby, 
náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi.  
 
Koordinace pracovních postupů 
Zajištění koordinace zhotovitelů, jejich dodavatelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k 
zajištění BOZP: 

- Aktualizovaný plán BOZP v tištěné podobě bude uložen na staveništi, v elektronické podobě u 
TDI, zadavatele stavby a všech zhotovitelů. Všichni pracovníci na staveništi (včetně 
subdodavatelů) budou před zahájením prací prokazatelně seznámeni s riziky, směrnicemi 
a pokyny BOZP a PO, technologickými postupy a Plánem BOZP. Podepsané protokoly o 
školení budou uloženy u stavbyvedoucího. 
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- Koordinace zhotovitelů a koordinátora BOZP je zabezpečována především při pravidelných 
kontrolách zhotovitelů na kontrolních dnech stavby (odpovědnost TDI). 

- V případě souběžné práce více dodavatelů stavebních prací uzavřou mezi sebou jednotliví 
dodavatelé písemnou dohodu zúčastněných zaměstnavatelů dle § 101 zákon č. 262/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. 

- Koordinace činností jednotlivých dodavatelů na pracovišti je průběžně prováděna 
stavbyvedoucím a odpovědnými pracovníky jednotlivých zhotovitelů. 

- Hlavní dodavatel stavebních prací bude oznamovat Koo BOZP minimálně 8 dní před 
zahájením prací na staveništi všechny nové subdodavatele a uvede vedoucího pracovníka 
dodavatele, osobu odpovědnou za BOZP, specifikaci rizik dodavatel a zašle kopie 
předávacího protokolu (odpovědnost: stavbyvedoucí a vedoucí pracovník zhotovitele). 

- Stavbyvedoucí bude oznamovat Koo BOZP s dostatečným předstihem veškeré změny oproti 
projektu a zahájení nových rizikových prací na staveništi. 

- Na staveništi bude vedena hlavním dodavatelem stavebních prací denní evidence přítomnosti 
zaměstnanců a fyzických osob na staveništi. 

 
Činnosti jednotlivých dodavatelů, časový sled jednotlivých pracovních postupů budou 
v průběhu realizace stavby koordinovány koordinátorem s ohledem na rizika a vzájemné 
ovlivnění.  O této koordinaci budou vyhotoveny zápisy do stavebního deníku. Též zápisy z 
kontrolních dnů a průběžných zpráv Koo BOZP. 
 

Dokumenty BOZP pro řízení a koordinaci  
Pokud není určeno jinak, je za vedení, zpracování a uloženi dokumentace BOZP prokazující 

plnění pravidel tohoto plánu BOZP nebo platných legislativních požadavků odpovědný (hlavní) 
zhotovitel. Všechny dokumenty BOZP musí být trvale uloženy v kanceláři stavbyvedoucího.  

 
Doklady, které je povinen zhotovitel předat koordinátorovi BOZP  8 dní před zahájením své 
činnosti, nebo činnosti dalšího (sub)zhotovitele  na staveništi (dle §16, zákon. č. 309/2006Sb.)  

- Zápis o předání/převzetí pracoviště zhotovitelem a dále kopie zápisu o předání a převzetí 
pracoviště stavby mezi zhotovitelem a dalším (sub)zhotovitelem, s uvedením bodů:  

- místa výkonu prací (sub)zhotovitele (vymezeni pracoviště – pozemky, objekty, skladovací 
plochy, hranice pracoviště)  

- odpovědných osob, s uvedením telefonu a emailu  
- přístupových komunikací na pracoviště (příjezdové komunikace, komunikace pro pěší)  
- míst připojení potřebných energií a hlavni uzávěry a vypínače (pitná voda, užitková voda, 

elektrická energie, kanalizace, apod. 
- termín zahájení prací a předpokládaný termín ukončeni prací  

 
Stavbyvedoucí bude průběžně zasílat TDI a Koo BOZP v elektronické podobě následující 
dokumenty: 

- předávací protokoly (především staveniště, lešení, sítě) 
- technologické, bezpečnostní a pracovní postupy  
- aktualizaci rizik a opatření k jejich odstranění 
- doklady o revizích vyhrazených technických zařízení 
-  

Povinnost doručení oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb.  
Zadavatel je povinen zajistit zaslaní „Oznámeni o zahájení prací“ na příslušný Oblastní inspektorát 
jestliže celková předpokládaná doba prací bude delší než 30 dní a současně na staveništi bude více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den, nebo celkový plánovaný objem prací přesáhne 500 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli! 
Zadavatel předá stejnopis „Oznámeni o zahájení prací“ zhotoviteli, který je povinen zajistit vyvěšeni 
kopie „Oznámeni o zahájení prací“ v souladu s požadavkem zákona č. 309/2006 Sb. na viditelném 
místě u vstupu na staveniště.  
Dojde-li k podstatným změnám vyvolaných postupem stavebních prací je zadavatel povinen zajistit 
aktualizaci „Oznámeni o zahájení prací“ a to v nejkratším možném termínu.  
u hlavního stavbyvedoucího a bude dosažitelný všem osobám, které se na realizaci díla podílejí. 
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Registr předpokládaných rizik stavby  
Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi je zhotovitel povinen zajistit (i u nastupujících 
(sub)zhotovitelů a jejich (sub)zhotovitelů stavebních prací) doložení registrů rizik pracovní činností 
zpracovaný pro tuto stavbu (doklad o identifikaci a vyhodnocení rizik práce vykonávaných na 
staveništi při kterých jsou ohroženi pracovníci dalších zúčastněných zhotovitelů a (sub)zhotovitelů či 
osob podílejících se na realizaci díla) a předat je k rukám koordinátora BOZP pro realizaci díla, který 
provede před zahájením práce zhotovitele na staveništi doplnění registru předpokládaných rizik 
pracovní činnosti, který bude součástí tohoto Plánu BOZP v rámci jeho aktualizace.  
Povinnost předloženi registru předpokládaných rizik platí pro všechny zhotovitele a jejich (sub) 
zhotovitele (dodavatelskou sít) bez ohledu zdali jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem stavby či 
přímo se zhotovitelem. 

C.3. Obecné požadavky na zajištění staveniště: 
 

Obvod staveniště (přístupové cesty, okolí míst s prováděním činností při přesunech zemin, 
výkopy a místa hrozící sesuvem) je nutné po dobu stavby viditelně a trvale označit upozorněním 
proti vstupu nepovolaných osob. 

Sklady, buňkoviště, místa určená pro parkování vozidel a stavební techniky budou ohraničeny, 
a v těchto prostorách budou vyznačena místa skladování vybraných druhů materiálů. Chemické látky 
a PHM budou skladovány odděleně ve speciálních skladech.  

Označení vytypovaných vjezdů a výjezdů, parkovišť a odstavných ploch bude provedeno 
podle momentálního stavu probíhajících prací a dostupnosti díla. Všechny prostory využívané 
v průběhu stavby budou uvedeny do původního stavu. Pro značení bude použito ustanovení 
dle Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Bezpečnostní značky a signály, s tím, že v celém úseku stavby 
bude rychlost snížena na 30 km v hodině. Ve vzdálenosti 50 metrů ke vjezdu na staveniště budou 
umístěny značky přikazující snížení rychlosti jízdy podle doporučení a vyjádření policie.  

Parkoviště pro stavební stroje a používanou mechanizaci budou vybavena prostředky proti 
úkapům PHM a na každém takovém místě bude umístěna „Havarijní souprava“ odpovídající velikosti 
podle počtu strojů a zařízení. 

Doplňování PHM a údržba strojů a zařízení bude probíhat na předem určeném místě, které 
bude projednáno s příslušnými orgány. Tímto zpracovaným a schváleným „Plánem BOZP“ 
a „Dopravně provozním řádem“ bude přísně zakázáno provádět výše uvedenou činnost mimo 
vyznačené a určené prostory na staveništi. 

Veškeré skladovací prostory pro různé druhy stavebních a doplňkových materiálů budou 
umístěny pouze na předem vytypovaných místech (vyznačených v situačním plánu). Tyto prostory 
budou situovány jako ohraničené skladové prostory s označením zákazu vstupu nepovolaným 
osobám. 

Ve skladech na celém pracovišti je nutno udržovat pořádek, za který zodpovídá zhotovitel 
i všichni podzhotovitelé. Pracovní prostor je nutno udržovat v čistém, hygienicky nezávadném stavu a 
denně uklízet odpad. Všechny desky s hřebíky musí být ihned odstraňovány z pracovišť a komunikací, 
před dalším použitím stavebního dřeva musí být všechny hřebíky odstraněny. Očista komunikací 
zhotovitelem (podzhotovitelem) bude provedena ihned po jejich znečištění.  

Vzhledem k tomu, že se bude jednat jak o sklady typu buněk (uzamykatelných), tak o volné 
sklady, bude materiál skladován tak, aby nemohlo dojít k pracovnímu úrazu sesunutím materiálu, 
pádem zaměstnance, přetížením, nezajištěním přehlednosti a podobně. Je nutno provádět rozlišení 
skladovaných druhů materiálů s oddělením chemických a ropných látek. Tyto sklady a skládky nesmí 
být situovány do míst, kde by mohlo dojít ke kontaminaci spodních ani povrchových vod nebo 
znečištění rozletem do okolí.  

Práce v blízkosti elektrického vedení nízkého a vysokého napětí budou vykonávány za 
dodržování závazných předpisů a informování všech zúčastněných osob o možném nebezpečí.  
Doprava na staveništi bude probíhat po určených staveništních komunikacích. Navážení těžké 
stavební techniky a její skladování, pokud bude vyžadovat krátkodobé zastavení dopravy, bude 
prováděno s ohledem na situaci na staveništi a po přijetí takových technických a organizačních 
opatření, která eliminují jakákoli rizika pro provoz i pro zaměstnance.  
Stávající podzemní elektrické vedení, telekomunikační vedení, nadzemní vedení, ochranná pásma a 
kontejnery na odpad musí být vyznačeny na situačním plánu a průběžně zanášeny do případných 
dílčích stupňů projektové dokumentace. Nově vybudované přípojky osvětlení, vody, elektřiny a 
kanalizace budou rovněž zaznamenávány v dalších případných stupních projektové dokumentace.  

Potřebné množství vody pro stavební účely bude zajištěno z vytypovaných místních zdrojů, 
případně zajištěno dovozem v cisternách. Pitná voda pro zaměstnance bude zajištěna dovozem 
v nádobách a pravidelně bude kontrolován výdej a hygiena skladování. 
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Staveniště bude v místech určených PO vybaveno ručními hasicími přístroji, které budou 
uloženy na lehce dostupných a viditelných místech (buňky, sklady a podobně). Na každém z pracovišť 
budou vyvěšeny „Požární poplachové směrnice“ a „Požární řád“ (vyžaduje-li to Zákon č. 133/1985 
Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 246/2001 Sb. O stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů). V buňce 
stavbyvedoucího (případně v buňkách mistrů) musí být plán pro příslušné pracoviště. Vedoucí 
zaměstnanci na staveništích budou vybaveni služebními telefony pro přivolání první pomoci. 

Ochranná pásma kolem výkopů, svahů anebo při práci ve výškách nad volnou hloubkou 
budou zajištěna výstražnou páskou nebo pevným zábradlím po celou dobu prováděných prací.  

Pro zemní práce budou předem stanoveny postupy pro případ nepředvídatelných událostí 
(zřícení stěny výkopu, poškození inženýrských sítí apod.) Před zahájením zemních prací je nutno 
prověřit, zda se v blízkosti pracovišť nebudou vykonávat práce způsobující otřesy půdy, které by 
mohly způsobit sesuv půdy, nebo navrhnout taková opatření, která by zajistila stabilitu svahů. Tato 
opatření musí být projednána s koordinátorem bezpečnosti práce.  

Výkopy v zastavěných územích musí být oplocené, výkopy přilehlé k veřejným komunikacím 
musí být označené výstražnou dopravní značkou, v noci červeným světlem. Tam, kde by při hloubce 
výkopu nad 1,3 m hrozilo nebezpečí sesunutí, nesmí zaměstnanec pracovat osamoceně a na 
odlehlých pracovištích. Ve všech případech je nutno dodržovat veškeré předpisy BOZP pro tuto 
činnost. Zaměstnanci a veřejnost musí být chráněni před pádem předmětu kolektivními pomůckami, 
pokud je to technicky možné. Shazování předmětů a zbytků stavebního materiálu z výšky lze povolit 
na ohrazené místo dopadu. 
 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA  

Havarijní služba Telefonní číslo 

Integrovaný záchranný systém 112 

Hasičský záchranný sbor 150 

Zdravotnická záchranná služba 155 

Policie ČR 158 

Poruchy na elektroinstalaci 840 850 860 

Poruchy na vodovodní instalaci 800 202 700 

Hygienická stanice 595 138 111 

Oblastní inspektorát práce 950 143 711  

C.4. Povinnosti a odpovědnost účastníků stavby: 
 

Zhotovitelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout 
odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

Základní povinnosti zhotovitele (podzhotovitele) 
- Plán BOZP je neoddělitelnou součástí stavební dokumentace a musí v plné míře dodržovat, 

jakékoliv výjimky musí být nejprve odsouhlaseny koordinátorem bezpečnosti, jmenovaným ve 
smyslu zákona 309/2006 Sb. 

- Za organizaci BOZP u zhotovitele (podzhotovitele) je odpovědný stavbyvedoucí nebo jím 
pověřená kvalifikovaná osoba, která vede pro stavbu Deník BOZP a PO 

- Zhotovitel je povinen v předstihu (8dní) informovat koordinátora o nástupu nových 
podzhotovitelů z důvodu včasné koordinace. Současně koordinátorovi BOZP doloží, že se 
navzájem informovali o rizicích 

- Zhotovitel zpracuje časový harmonogram prací, který bude pravidelně aktualizován, a který 
bude přílohou plánu BOZP. S časovým plánem musí být seznámeni všichni dodavatelé a 
zhotovitelé 

- Plán je zpracován tak, aby nedocházelo k tlaku na pracovní tempo a zatížení zaměstnanců, 
vznik stresových situací, tak aby jednotlivé fáze plynule navazovali na technologické a 
pracovní postupy na pracovištích 

- Zástupci zhotovitele (podzhotovitele) se zúčastňují pravidelných kontrolních dnů, porad a 
bezpečnostních obchůzek stavby 

- Dopravní technika, stavební stroje, strojní a elektrické zařízení musí být označené názvem či 
logem zhotovitele (podzhotovitele). 

- Každá mechanizace před zařazením na stavbu musí mít dokladovanou technickou 
dokumentaci (platné STK, revize, prohlídky, zkoušky apod.) 
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Stavbyvedoucí odpovídá za: 

- uplatňování plánu BOZP, ochranu životního prostředí a PO na stavbě ve smyslu všeobecně 
právně závazných předpisů, interních směrnic zhotovitele a zejména! Plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci" 

- vyšetření a ohlášení pracovních úrazů a přijímá nápravná opatření 
- dodržování právních a interních předpisů o PO na daném staveništi 
- pobyt a činnost návštěv a externích zaměstnanců zhotovitele (podzhotovitele) 
- při jejich krátkodobých pobytech na stavbě, s důrazem na dodržování pravidel a vybavení 

OOPP, školení BOZP 
- zpracování technologických a pracovních postupů před zahájením prací na stavbě, to, že 

pracovní nářadí, stroje a zařízení, které potřebují zaměstnanci k práci je v odpovídajícím 
provedení, udržované v bezpečném stavu, a že metody a postupy ve výstavbě jsou v souladu 
se směrnicemi a předpisy BOZP a PO 

- to že zaměstnanci dbají na dodržování BOZP, PO a dodržují odborné rady a pokyny 
koordinátora bezpečnosti 

- evidence osob přítomných na stavbě (po jednotlivých zhotovitelích) 
- realizaci nápravných opatření, pokud jsou zjištěny nedostatky v oblasti BOZP a PO 
- zúčastňují se auditů BOZP a PO na stavbě 
- dodržování a uplatňování pravidel BOZP a PO na stavbě 
- koordinuje a vydává povolení pro práce mezi sebou a svými podzhotoviteli 
- pro aktivity na vyčleněných stanovištích (po odsouhlasení podmínek koordinátora 

bezpečnosti), vydává písemné povolení na práce se zvýšeným nebezpečím 
 

Mistři a vedoucí pracovních čet: 
- mistři a vedoucí pracovních čet jsou odpovědní za přenášení informací BOZP a PO a za přímý 

dohled nad jejím dodržováním 
- zodpovídá za znalost všech svých zaměstnanců a BOZP a PO 
- musí znát "PLÁN BOZP" a musí být schopni zajistit dodržování pravidel BOZP a PO 
- odpovídají za pořádek a úklid na pracovištích 

 
Každý zaměstnanec zhotovitele anebo podzhotovitele je povinen dodržovat pravidla BOZP, 
metody a postupy, používat OOPP, nástroje a přístroje a chovat se tak, aby neohrozil ostatní 
zaměstnance a nezadal příčinu k pracovnímu úrazu nebo vzniku požáru. 
Všichni ostatní pracovníci vedení stavby, jako je například geodet, geolog atd., jsou 
odpovědní za dodržování všeobecných pravidel BOZP a PO. 
 

Požární prevence 
- Zabezpečení požární ochrany je povinností každého vedoucího zaměstnance v rozsahu jeho 

působnosti a nelze ji přenést na svého podřízeného či zaměstnance požární ochrany 
- Základní pravidla požární ochrany jsou obsažena ve vstupním školení OZP a PO, školení 

nutno opakovat každé dva roky 
- Požární poplachová směrnice a Požární evakuační řád bude vyvěšen na dobře viditelném 

místě ve stavebním kontejneru kanceláře stavbyvedoucího 
- Práce s otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, práce s otevřeným ohněm v prostoru 

zvýšeného rizika budou prováděny na písemné povolení 
- sklady s uloženými hořlavinami musí být vybavené hasicími přístroji 
- HP musí být jednou ročně kontrolovány oprávněnou osobou 
- elektrické spotřebiče musí být udržované v dobrém stavu a pravidelně kontrolované v souladu 

s ČSN 
- zneškodnění odpadu na stavbě pálením je ZAKÁZÁNO. 
- zásoby tlakových lahví a barev nesmí být skladovány ve vzdálenosti méně než 10 m od 

otevřeného ohně 
- hořlavé a snadno zápalné látky musí být skladovány v označených a uzavřených nádobách, 

odděleně od jiného materiálu, mimo pracovní prostory. Prostor musí být vybaven značkou 
zákaz kouření 

- východy, vchody a přístupy k nim musí být trvale volné. Průchozí šířka musí být minimálně 
0,75 cm 
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- zhotovitelé a podzhotovitelé odpovídají za instalaci a stav vhodných přenosných hasicích 
přístrojů na staveništi a jejich dostatečný počet 

- při odchodu z pracoviště je nutno celý pracovní prostor zkontrolovat a zajistit proti vzniku 
požáru 

C.5. Hlavní zdroje ohrožení na stavbě: 

1. Zemní práce 
Před zahájením zemních prací musí odpovědný pracovník zhotovitele zabezpečit v terénu 

vytýčení trasy podzemních vedení inženýrských sítí a jejich překážek. Toto vytýčení všech 
inženýrských sítí a objektu musí být ověřené a potvrzené jejich provozovatelem.  

Pracovníci provázející zemní práce musí být seznámeni s druhem podzemních sítí, jejich 
trasami, hloubkou a jejich ochrannými pásmy. To platí také pro trasy inženýrských sítí v blízkosti 
staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny.  

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a 
sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací 
odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku 
vody na staveniště. 

Zemní práce zahrnují frézování, odstranění stávající zpevněné vozovky, výkopy, aktivní zónu, 
úpravu pláně, provedení nové konstrukce vozovky a výkopy, zásypy a obsypy přeložek inženýrských 
sítí. 

Opatření pro zajištění bezpečnosti práce pro jednotlivé výkopy musí být stanoveny ještě před 
jejich započetím.  

 
Před zahájením zemních prací je nutné stanovit: 

- postupy v případě nepředvídatelných událostí (zřícení stěny výkopu, poškození inženýrských 
sítí, výsky balvanů nebo skalního podloží, zbytky stavebních konstrukcí, výskyt nesoudržných 
zemin, staré munice apod.) 

- místa vybudování přechodu a přejezdu a způsob jejich vybudování  
- zajištění zásobování, příjezdu záchranných sboru apod. 
- pracovníka zodpovědného za odbornou kontrolu stavu zábran, pažení, lávek, přechodu, 

přejezdu, výstražných a osvětlovacích těles a četnost této kontroly (nejméně 1x za den) 
 
Před zahájením zemních prací je nutno prověřit, zda se v blízkosti pracoviště nebudou vykonávat 

práce způsobující otřesy půdy, které by mohly ohrozit stabilitu stěn výkopu nebo svahu (např. 
beranění štětových stěn a pilot, používání pneumatického kladiva) a navrhnout adekvátní opatření na 
zajištění stability svahu a bezpečného výkonu zemních prací. Tato opatření musí být projednána s 
koordinátorem bezpečnosti. 
 
Obecné zásady provádění zemních prací: 

- pro pracovníky pracující ve výkopu se musí zajistit bezpečný sestup (výstup) 
- před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo při přerušení prací déle jak 24 hodin musí 

odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupu 
- výkopové práce, kde hrozí nebezpečí zavalení, sesunutí nebo jiné zvýšené riziko nesmí 

provádět pracovník osamoceně. Také nesmí osamoceně provádět výkopové práce na 
odlehlých pracovištích od hloubky 1,3 m 

- okraje výkopu se nesmí zatěžovat ve vzdálenosti 0,5 od hrany výkopu 
- zajištění výkopu proti pádu osob zábradlím nebo zábranou umístěnou min. 1,5 m od hrany 

výkopu 
- přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m, nepřesahuje-li 

hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v 
ostatních případech po obou stranách 

- při ručním provádění výkopových prací musí být pracovníci rozmístěni tak, aby se vzájemně 
neohrožovali. Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu nesmí pracovníci zdržovat v 
nebezpečném prostoru. Při zjištění nebezpečných předmětů se musí práce zastavit až do 
odstranění těchto předmětů 

- v nezastavěném území se musí stěny výkopu pažit od 1,5 m 
- v zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je 

třeba počítat s opakovanými  otřesy se stěny musí zabezpečit i při menších výškách 
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- je zakázáno sestupovat či vystupovat z výkopu po konstrukci pažení,musí být použit bezpečný 
způsob (žebřík) 

- pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu 

- při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce 

- sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti 
ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po 
ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro 
některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky 

- pokud je stroj v pohybu, nikdo se nesmí zdržovat v nebezpečném dosahu stroje, před strojem 
ve směru jízdy ani mezi tahačem a vlečeným strojem 

- při práci více strojů na jednom pracovišti se musí mezi nimi zachovat bezpečná vzdálenost pro 
manipulační prostor druhého stroje 

- obsluha stroje nesmí opustit své místo bez toho, aby pracovní zařízení nebylo spuštěné na 
zem, případně na podložku na zemi nebo umístěné v předepsané poloze a mechanicky 
zabezpečené  

- obsluha stroje je povinna zaznamenávat závady stroje, případně provozní odchylky zjištěné 
po dobu provozu do provozního deníku. Po přestávce či po střídání pracovníka na stroji musí 
být se závadami střídající seznámen 

- o přestávkách a při ukončení prací se mobilní stroj musí zabezpečit proti samovolnému 
pohybu spuštěním pracovního zařízení na zem, zabržděním parkovací brzdou nebo 
zaražením nejnižšího rychlostního stupně 

- mobilní stroje se musí odstavit na předem určené místo tak, aby nebyla ohrožena jeho 
stabilita 

2. Doprava 
Dle rozsahu a umístění stavby a v souladu s tímto plánem BOZP zhotovitel vypracuje pro 

staveniště dopravně provozní řád. Účelem tohoto dopravně provozního řádu je upravit podmínky pro 
pohyb zaměstnanců a dopravních prostředků na staveništi tak, aby se v co největší míře omezila 
možnost vzniku pracovních úrazů všech pracovníků. 

- Vzhledem k tomu, že se jedná o práce na veřejné komunikaci bude zpracováno DIO nebo 
bude provedeno dopravní značení dle „Zásad pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích“. (Projekty DIO jsou vyžadovány odborem dopravy pro povolení prací na 
pozemních komunikacích, musí být schváleny Policií ČR). Postavené DIO musí být pravidelně 
kontrolováno – značky shozené provozem vozidel nebo větrem musí být neprodleně 
postaveny, poškozené vyměněny. 

- Musí být přijata taková technická a organizační opatření, která eliminují jakákoliv rizika jak pro 
samotný provoz, tak i pro přítomnost osob pohybujících se po stavbě. 

- Dopravní značení bude odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb. 
- údržba SSZ musí být prováděna pravidelně tak, aby nemohlo dojít k vybití baterie a tím 

k nefunkčnosti SSZ 
- Očistu komunikace související se stavbou provádět neprodleně po znečištění. 
- Při stavbě musí být zachován průjezd sanitních, požárních a zásobovacích vozidel, příst 

k uzávěrům plynu, vody, hlavním vypínačům elektrické energie apod. 

3. Doprava materiálu jako zdroj ohrožení 
Jedná se o dopravu materiálu na staveništi a po staveništi, na místa stavebních a montážních 

prací, včetně vertikálního transportu a nebezpečí z vlastního provozu na komunikaci. 
 
Opatření na snížení rizik: 

- zajištění prostoru manipulace s materiálem proti vstupu nepovolaných osob 
- průběžná očista staveništních komunikací od bláta, omezování prašnosti kropením, očista 

mechanizace od nečistot před opuštěním staveniště 
- v případě možných komplikací za provozu na komunikaci při nakládce či vykládce materiálu 

bude doprava řízena pověřenou osobou 
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- při strojní manipulaci s materiálem bude manipulační stroj stát na rovném a pevném podkladu 
a bude zapatkovaný 

- označení pracovních míst dle TP 66 
- všichni zaměstnanci a osoby pohybující se na staveništi - komunikaci musí být vybaveni 

výstražným oděvem s vysokou viditelností 

4. Stavební a montážní činnosti 
Po dobu těchto prací hrozí poranění v důsledku pádu přes překážky na ploše, vniknutí cizích 

těles nebo prachu do očí, kontaktem s pracovními nástroji nebo stavebními stroji, je možný i pracovní 
úraz elektrickým proudem (elektrocentrála) a pádem zvednutého břemene, zavalením či zasypáním 
osob, pádem do hloubky apod. 
 
Opatření na snížení rizik: 
- vypracovat a dodržovat TP 
- dodržovat podmínky výrobce 
- vymezit a zabezpečit ohrožený prostor 
- zabezpečení výkopu 

5. Betonářské práce a práce související 
- bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 

montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a 
používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný 
přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a 
rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i 
vodorovné rovině 

- podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování 
postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí 

- únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou 
prvků bez konstrukčního rizika 

- před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 
betonářských prací písemný záznam 

- při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení 
a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 
jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš 

- pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla 
vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuž 

- zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. 
Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňován 

- dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí 
způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla 

- odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění 
hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické 
osoby určené zhotovitelem 

- hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 
předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není 
závislá na demontovaných částech bednění a podpěr 

C.6. Kontrola dodržování BOZP na stavbě 
- Zhotovitelé mají povinnost kontrolovat zajištění bezpečného provádění prací. Minimální 

frekvenci kontrol a odpovědné osoby za stav BOZP na staveništi budou určeny ve spolupráci 
s koordinátorem BOZP na 1 KDKOO stavby. 
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-  KOO z každé kontroly BOZP na stavbě provede zápis do stavebního deníku zhotovitele. 
Zápis bude obsahovat informace o provedené kontrole, odkaz na podrobný zápis v 
elektronickém inspekčním deníku koordinátora. 

- V případě, že je KOO nalezena neshoda, u které se jedná o vážné porušení zákonných 
povinností, je závada zapsána přímo do SD s doporučením přerušit práce do doby odstranění 
neshody. 

-  Pokud zhotovitel není schopen zajistit odstranění neshody na místě, doloží elektronicky KOO 
BOZP na email její odstranění (včetně fotodokumentace). 
 

C.7. Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Základní OOPP používané na stavbě: 

- Ochranná přilba, pracovní obuv, pracovní oděv s vysokou viditelností nebo pracovní oděv a na 
něm výstražná reflexní vesta, pracovní rukavice, pracovní brýle. 

- Každý zaměstnance bude vybaven vhodnými OOPP pro všechna rizika, kterým je vystaven při 
vykonávání konkrétních prací a pohybu a staveništi. 

- Všechny používané OOPP musí být schváleného typu s platnou dobu použitelnosti. Používání 
jednotlivých OOPP bude upřesněno OZO zhotovitele po vyhodnocení rizik souvisejících 
s danou činností. 

- Dodavatelé zajišťující práce pro zhotovitele používají vlastní OOPP s obdobnými či 
přesahujícími parametry stanovenými tímto plánem. Za vybavení a používání OOPP, 
vyplývajících z rizika stavby i rizika prováděných prací odpovídá vedoucí pracovní skupiny. 

- Pracovníci, kteří nepoužívají předepsané OOPP, mohou být vedoucím stavby nebo technikem 
BP vykázáni ze staveniště a při opakovaném porušení jim může být zakázán vstup. 

- Nepřipouští se nahrazování ochranných brýlí běžnými dioptrickými. V případě potřeby užívání 
dioptrických brýlí, musí být tyto v certifikovaném bezpečnostním provedení, s bočními štítky a 
bezpečnostními čočkami. Pro krátkodobé použití se připouští zdvojení ochrany zraku, kde 
klasické dioptrické brýle jsou překryty ochranným nebo obličejovým štítem. 

- Pracovníci jsou povinni nosit rukavice všude tam, kde existuje nebezpečí styku 
s chemikáliemi, horkými nebo studenými povrchy nebo materiály a jako ochranu proti 
pořezání a odření. 

 
OOPP vyplývající z obecného ohrožení (rizika) na staveniště jsou: 

 

OOPP TYP OOPP PROFESE 

Ochranná přilba LP 2002 Všichni zaměstnanci 

Pracovní oděv Ochranný oděv s vysokou 
viditelností nebo pracovní oděv 
(bunda + kalhot)  + výstražná 
vesta s vysokou viditelností 

Všichni zaměstnanci 

Pracovní obuv Prac. obuv se zpevněnou špičkou 
a patou s planžetou proti 
propíchnutí  

Všichni zaměstnanci 

Ochrana rukou Rukavice odpovídající danému 
použití  

Všichni zaměstnanci 

Ochrana dýchacího  
ústrojí 

Ochranná maska s filtrem  Zaměstnanci pohybující 
se v ohrožených  
prostorách 

Ochrana sluchu Pěnové zátky E.A.R  Všichni zaměstnanci 

Ochrana zraku Brýle čiré Všichni zaměstnanci 
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C.8. Aktualizace plánu BOZP 
 
Za součásti aktualizací plánu BOZP jsou považovány: 
a) záznamy z KDKOO, 
b) grafické aktualizace plánu BOZP zpracovaná dle HMG. 
Zhotovitelé mají povinnost prokazatelně: 
a) Seznámit se s aktualizací plánu BOZP, 
b) provést opatření předepsaná aktualizací plánu BOZP, 
c) zasílat aktualizace harmonogramu prací pro následné období jako podklad pro zpracování 
aktualizace plánu BOZP. 
 
Grafická aktualizace plánu: 

- je dokument zpracovávaný a podle potřeby aktualizovaný KOO v průběhu výstavby na 
základě zhotovitelem předloženého harmonogramu prací na nejbližší období, 

- upozorňuje jednotlivé zhotovitele stavby na střety pracovních činností a s nimi spojená rizika, 
kterými ohrožují ostatní zhotovitele na stavbě, 

- zdůrazňuje rizikové činnosti, kterými zhotovitelé mohou ohrožovat okolí stavby a naopak např. 
doprava, inženýrské sítě, veřejnost, apod., 

- neupozorňuje na činnosti, o kterých nebyl KOO zhotovitelem informován, 
- je projednáván na KDKOO se zhotoviteli se zřetelem na vyhodnocení rizik vyplývajících z 

prováděných pracovních činností pro upřesnění správnosti a úplnosti (dle zákona 
309/2006Sb. § 18 odstavce (2) písmene a) bod 1.). 

C.9. Identifikace rizik vyplývajících z předpokládaných prací a činností a opatření 
pro jejich minimalizaci 
 
Pohyb a práce na staveništi: 

- zabezpečit prostory proti zasypání zeminou a materiálem, 
- zabezpečit obvod staveniště proti vstupu nepovolaných osob, 
- zabezpečit staveniště proti pádu do prohlubní, jam, otvorů apod.  
- vymezit pohyb osob v zařízení staveniště a skladech, 
- udržovat pořádek na pracovišti, minimalizovat rizika proti pádu na staveništních komunikacích 

a podlahách, 
- minimalizovat kontakt se silniční dopravou, 
- minimalizovat kontakt se stavebními stroji, dodržovat pracovní prostor strojů, 
- minimalizovat hluk, prašnost 

 
Doprava materiálu a osob, obsluha technických zařízení: 

- Před zahájením stavby zpracovat a nechat schválit DIO 
- před zahájením prací zpracovat a dodržovat Dopravně provozní řád stavby, 
- v daném úseku stanovit hranici nejvyšší povolené rychlosti v důsledku pracovní činnosti 
- a z důvodu ochrany pracovníků (Dopravně provozním řádem, DIO) 
- provádět průběžnou očistu komunikací 
- dodržování platných předpisů pro provoz motorových vozidel a technických zařízení 
- zajistit, pravidelně a prokazatelně kontrolovat odbornou způsobilost obsluhy 

 
Betonové konstrukce: 

- Vypracovat a dodržovat TP, 
- dodržovat průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, 
- dodržovat bezpečnostní pokyny pro chemické přísady, 
- používat předepsané OOPP 

 
Bednění: 

- Vypracovat a dodržovat TP, 
- zajistit pevnost a zajištění prvků bednění proti pádu, 
- zajistit kontrolu, předání a převzetí bednění - provedení zápisu do stavebního deníku, 
- používat předepsané OOPP 
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Práce s ručním a elektrickým nářadím: 
- proškolení k používání dle návodu výrobce 
- pravidelná revize 
- vizuální kontrola před použitím 
- používat předepsané OOPP 

 
Jeřáby a zdvihací zařízení: 

- Zpracovat a dodržovat systém bezpečné práce s jeřábem, 
- zajistit správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka 
- zajistit správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vázacích prostředků 

odpovídajících nosností, 
- zajistit vazače s odpovídající kvalifikací, 
- dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru ohroženého pádem břemene, 
- dodržovat správné ukládání a zajištění břemene, 
- zajistit stabilitu jeřábu předepsaným způsobem (podpěry, úprava podkladu, nepřetěžování 

jeřábu, zabrzdění podvozku), 
- dodržovat pravidla bezpečného pohybu jeřábníka (používat madla a úchyty, zákaz 

seskakování z kabiny a ložné plochy, čištění nášlapných ploch atd.), 
- vyloučit přiblížení autojeřábu do nebezpečné blízkosti el. vedení pod napětím 

 
Práce s nebezpečnými látkami, žíravinami, ředidly a nátěrovými látkami: 

- zabránit přímému kontaktu pokožky a očí, 
- používat speciální OOPP (brýle, obličejové štíty, rukavice, návleky, zástěry apod.), 
- zajistit dostatečné větrání, 
- zajistit zaškolení pracovníků, poučení o práci s látkami a první pomoci při zasažení látkami, 
- zajistit správné skladování hořlavých látek a plynů, 
- používat předepsané speciální OOPP (brýle, obličejové štíty, rukavice, návleky, obleky, 

apod.). 
 

Hutnění: 
- Vypracovat a dodržovat TP, 
- zajistit pravidelné pracovní přestávky z důvodu přenášení vibrací na celé tělo, 
- používání předepsaných OOPP, 
- provádět prokazatelné zkoušky hutnění 

 
Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí: 

- vypracovat a dodržovat TP dle požadavků správce sítě a ostatních zákonných povinností, 
- prokazatelně seznámit zhotovitele s TP 
- práce v ochranném pásmu elektrického vedení budou vykonávány za zvýšených 

bezpečnostních opatření, v prostorách možného nebezpečí dotyku živých i neživých částí 
- budou prováděny za přísného dodržování závazných předpisů, norem a vyhlášek 
- dostatečně zabezpečit práce v ochranném pásmu elektrického vedení. 

 
 

V Ostravě 02/2020                     Ing. Pavel Hanyk 
 

          
 
Přílohy:  1. Přehled základních právních a ostatních předpisů v platném znění  
  2. Seznámení s plánem BOZP 
  3. Záznamy o provedených aktualizacích plánu BOZP 

        4. Informování koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních a technologických 
postupech, které zhotovitel na stavbě zvolil (zák.č. 309/2006 Sb.)  
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Příloha č. 1 
 
PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍ A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ  

 
 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce  
 Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP  
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (stavební zákon)  
 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
 Zákon č. 268/2015 Sb., o silničním provozu  
 Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech   
 Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon  
 Zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon 
 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  
 Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  
 Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
 Nařízení vlády č.361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci   
 Nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí   
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
 Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

OOPP, mycích, čistících a desinfekčních prostředků   
 Nařízení vlády č.375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 

zavedení signálů  
 Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  
 Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky  
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu  
 Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
 Vyhláška č. 18/ 1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečí  
 Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti  
 Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

a technických zařízení  
 Vyhláška č. 87/2000 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

v tavných nádobách  
 Vyhláška č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
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Příloha č. 2 

SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP 
 

S tímto plánem BOZP byli dle § 7 písm. c) NV č. 591/2006 Sb. seznámeni a souhlasí s ním: 
 
 

Zhotovitel Zástupce 
zhotovitele 

Kontakt Datum Podpis 
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Příloha č. 3 

 
ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH AKTUALIZACÍ PLÁNU BOZP 

 
Provedená aktualizace plánu BOZP Datum Převzal/seznámen 
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Příloha č. 4 
 
 

INFORMOVÁNÍ KOORDINÁTORA O RIZICÍCH VZNIKAJÍCÍCH PŘI 
PRACOVNÍCH A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPECH, KTERÉ 

ZHOTOVITEL NA STAVBĚ ZVOLIL (§ Z. Č. 309/2006 Sb.) 
 

Zhotovitel Název dokumentu Zástupce 
zhotovitele 

Kontakt (mobil, 
email) 

Datum Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


