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SMLOUVA O DÍLO

II/409 UHERČICE - VRATĚNÍN - RANCÍŘOV , 4. - 5. ST.
______________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr. 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
kontaktní adresa STRABAG a.s., odštěpný závod Morava,

Tovární 3, 620 00 IČO: 60838744
zapsaná v obchodn sp. zn. B 7634
zastoupený

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUV Y

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavby „II/409 Uherčice - Vratěnín - Rancířov, 4. - 5. st.” (dále jen „stavba“);
ii. realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“);

iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“);
iv. geodetického zaměření stavby;
v. geometrických plánů stavby, příp. věcných břemen.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části
dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění
umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Západ, Kotkova 3725/24, 669 02
Znojmo.

7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Integrovaného regionálního
operačního programu (dále jen IROP). Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese
www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly
operačního programu v potřebném rozsahu seznámil.
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II.  STAVB A  

1. Stavbou se rozumí rekonstrukce silnice II/409 v km 103,877 - 104,807 (4. stavba) a silnice II/411 v km 
24,913 – 25,239 (5. stavba), v průtahu obcí Uherčice. Součástí rekonstrukce průtahu je také, 
rekonstrukce mostů ev. č. 411-006, 409-026, provedení opěrné zdi, dešťové kanalizace, přípojek 
a přeložek inženýrských sítí, sadových úprav, dopravního značení, objízdné trasy na sil. III/40813 
v km 0,003 – 1,900 a dalších souvisejících prací. 
 
Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace. 
 
Předmětem této smlouvy jsou objekty: 
Rekonstrukce obj. trasy sil. III/40813 (způsobilé náklady) 
SO 101 Komunikace 
 
4. stavba (způsobilé náklady) 
SO 101.1 Komunikace 
SO 101.2 Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť 
SO 160 Definitivní dopravní značení 
SO 161.11 Dopravě inženýrská opatření - 1. fáze 
SO 161.21 Dopravě inženýrská opatření - 2. fáze 
SO 201 Úprava přemostění bezpečnostního přelivu 
SO 202 Opěrná zeď u č.p. 10 
SO 301.1 Dešťová kanalizace  
SO 311 Přeložky vodovodu 
SO 501.1 Přeložka plynovodu v km 0,670 - 0,716 
SO 501.2 Přeložka plynovodu v km 0,23615 
SO 501.3 Kontrola obsypu v km 0,08979 
SO 801.1 Sadové úpravy 
 
5. stavba (způsobilé náklady) 
SO 101.1 Komunikace 
SO 101.2 Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť 
SO 160 Definitivní dopravní značení 
SO 161.1 Dopravě inženýrská opatření 
SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 411-006 
SO 301.1 Dešťová kanalizace  
SO 301.21 Dešťová kanalizace - stoka "D1"  
 
Ostatní a vedlejší náklady (způsobilé náklady) 
Ostatní náklady 
Vedlejší náklady 
 
Rekonstrukce obj. trasy sil. III/40813 (nezpůsobilé náklady) 
SO 161 Dopravně inženýrská opatření 
 
4. stavba (nezpůsobilé náklady) 
SO 101.3 Komunikace - překrývající se úseky 
SO 101.4 Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť 
SO 161.12 Dopravě inženýrská opatření - 1. fáze 
SO 161.22 Dopravě inženýrská opatření - 2. fáze 
SO 301.2 Dešťová kanalizace 
SO 801.2 Sadové úpravy 
 
5. stavba (nezpůsobilé náklady) 
SO 101.3 Komunikace 
SO 101.4 Komunikace - napojení komunikací, sjezdů a parkovišť 
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SO 161.2 Dopravě inženýrská opatření 
SO 301.22 Dešťová kanalizace - stoka "D1" 
 
 
Předmětem této smlouvy nejsou objekty: 
4. stavba 
SO 302.1 Přípojky dešťových svodů nemovitostí - veřejná část, obec 
SO 302.2 Přípojky dešťových svodů nemovitostí - soukromá část 
 
5. stavba 
SO 302.1 Přípojky dešťových svodů nemovitostí - veřejná část, obec 
SO 302.2 Přípojky dešťových svodů nemovitostí - soukromá část 
 
SO 102 Chodníky 
SO 103 Dopojení vjezdů od chodníku k nemovitostem 
 
SO 461 Přeložky sdělovacích vedení 4+5 úsek 
 

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, 
čímž je v řazení dle závaznosti: 

i. soupis prací; 

ii. projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Modernizace silnice II/409 Uherčice 
- Vratěnín - Rancířov, úsek č. 4 a 5“, zpracována v červenci 2018 obchodní společností 
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČO: 46974806, se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec, 
625 00 Brno, (dále jen „projektová dokumentace“); 

iii. akty státní správy, zejména: 

- Stavební povolení “Modernizace silnice II/409 Uherčice – Vratěnín – Rancířov, úsek č. 4 a 5”, 
sp. zn.: SMUZN 6409/2019 DOP/Zi, č. j.: MUZN 64281/2019, ze dne 20.6.2019, vydal MěÚ 
Znojmo, odbor dopravy 

- Stavební povolení “Modernizace silnice II/409 Uherčice – Vratěnín – Rancířov, úsek č. 4 a 5, 
SO 301 – Dešťová kanalizace, SO 311 – Přeložky vodovodu”, sp. zn.: SMUZN 18263/2019 
ŽP/Hos, č. j.: MUZN 133631/2019, ze dne 5.12.2019, vydal MěÚ Znojmo, odbor životního 
prostředí 

- Ostatní viz projektová dokumentace; 

iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy; 

v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem 
dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu 
provádění díla dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami 
vztahujícími se k předmětu díla. 

 

III.  RDS 

1. Zhotovitel dopracuje povinně RDS na objekty v rámci Stavby 4: SO 101 Komunikace – napojení MK 
v km 0,140-0,190, SO 201 Úprava přem. bezp. přelivu (most ev.č. 409-026), SO 202 Opěrná zeď u 
č.p. 10, SO 301 Dešť. kan. – odvodnění v km 0,140-0,190, v rámci realizace RDS pro stavbu 4. bude 
v km 0,140 - 0,190 řešena poloha litinového žlabu MK vč. jeho přípojky, dešťová vpusť, drenáž 
a úprava tvaru napojení MK. 

Stavby 5: SO 201 Rekonstr. mostu ev.č. 411-006. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy 
a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
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ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor.  RDS bude předána 4x v tištěné podobě. RDS bude 
rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů 
bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu 
(textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). 
Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, 
tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy 
musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu 
*.dgn nebo *.dwg. 

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to 
nejpozději 30 dnů před zahájením stavebních prací na příslušném stavebním objektu. 

3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem 
RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS 
a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání 
bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost 
upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, 
u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelem 
odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. 
Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání 
a převzetí díla sjednané touto smlouvou. 

4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od 
obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem 
o výhradách k RDS. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby 
případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční 
smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit 
objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
licenci v daném rozsahu udělit. 

 

IV.  DSPS 

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva 
dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného 
provedení stavby do katastrální mapy. 

2. DSPS bude předána 3x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou 
autorizovanou pro příslušný obor.  

DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém 
z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném 
formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo 
*.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných 
zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. 
Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve 
formátu *.dgn nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací 
výkresy, půdorysy mostů, zdí  apod., musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, 
tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených souřadnicích. Výsledek DSPS bude předán při 
předání stavby. 

 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování 
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je 
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. 
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu 
udělit. 
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V.  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ S TAVB Y A GEOMETRICKÝ PLÁN  

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně 
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude 
zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou 
oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb. 

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x 
v listinné podobě a 1x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická 
část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné 
trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření 
a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková 
odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti. 

3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení 
pozemků a geometrické plány pro vymezení rozsahu věcných břemen a zřízení služebností. Hranice 
silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby. 

4. Geometrický plán pro stavbu i zřízení věcných břemen případně služebností bude předán v listinné 
podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré 
nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 2x 
elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými 
předpisy potvrzen katastrálním úřadem. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku 
geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční 
smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci 
v daném rozsahu udělit. 
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VI.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:  

Termín předání staveniště do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo 

Termín zahájení stavebních prací do 30 dnů od předání staveniště 

Dokončení objízdné trasy do 40 dnů od předání staveniště 

Dokončení ložné vrstvy sil. II/409 (4. stavba) do 180 dnů od předání staveniště 

Dokončení objektu SO 301 dešťová kanalizace sil. 
II/411 (5. stavba) 

do 270 dnů od předání staveniště 

Dokončení všech stavebních prací, vyjma VDZ 
plastem do 350 dnů od předání staveniště 

Dokončení a předání stavby  do 380 dnů od předání staveniště 

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů do 30 dnů od dokončení a předání stavby 

Předání a převzetí geometrických plánů do 90 dnů od dokončení a předání stavby 

Dřívější plnění je možné. 

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel 
povinen předat objednateli:  

i. výpočet hluku ze stavební činnosti; 
ii. návrh technologického postupu prací; 

iii. havarijní plán - koncept; 
iv. povodňový plán- koncept; 
v. 1x elektronicky na CD soupis prací ve formátu XC4 - *.xml, který bude obsahovat technické 

specifikace;  
vi. doklad o pojištění.  

 
Havarijní a povodňový plán odsouhlasený správcem vodního toku a obcí bude předán do 30 dnů od 
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré požadavky dle vyjádření 
dotčených subjektů. 

 

3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, 
nejpozději však do 30 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny 
v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Při předání staveniště budou 
správcem stavby zapsány do protokolu o předání staveniště a stavebního deníku termíny pro 
dokončení jednotlivých částí a dokončení a předání celé stavby stanovený v souladu s odst. 1 tohoto 
článku. 

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné 
drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do 
dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak. 

5. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně: 

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání 
stavby k jejímu účelu, 
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ii. vyčištěné prostory staveniště; 
iii. bankovní záruka. 

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že 
je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno. 

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických 
plánů a předání a převzetí geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění 
skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla či geometrického plánu. Zadavatel 
připouští předání stavebních prací na objízdných trasách samostatně, ihned po dokončení. 

7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní 
předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma 
geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní 
předem.  

8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné 
podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 
5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat 
před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. 
Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je 
povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření do doby vydání rozhodnutí 
o předčasném užívání. 

9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla vyjma 
geometrických plánů a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, 
který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti 
zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby 
bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby. 

10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě 
v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je 
okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím 
řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, archeologický nález, který bude znamenat 
nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky 
třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby. V případě, že se provádění 
stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění stavebních prací 
přerušit (zimní přestávka v termínu od 1. 12. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního). 
O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní 
přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce 
přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní 
přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh 
zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol. 
Po ukončení zimní přestávky provede objednatel  přepočet termínu pro dokončení a předání stavby 
a nový termín zapíše do stavebního deníku. 

Před zimní přestávkou nutno zajistit bezpečný průjezd stavbou pro veškerou dopravu v obou 
směrech a přístup ke všem nemovitostem; označit stavbu SDZ dle požadavku MěÚ MK, odboru 
dopravy a Policie ČR.  

Při provizorním zapravení vozovky musí být horní vrstva min. v tl. 100 mm z asf. frézinku nebo 
štěrkodrti. Zapravený povrch musí umožnit řádnou zimní údržbu komunikací. Zhotovitel bude 
garantovat průběžné kontroly stavby min. 1x týdně a provádět vysprávky. Za uvedené provizorní 
dopravní značení, zapravení vozovky vč. jeho odstranění nepřísluší zhotoviteli žádné finanční 
kompenzace. 
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VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 60 047 760,68 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu
zůstane bez zaokrouhlení.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté
plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále
jen „daň“);

ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň
zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;

iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací
a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Všechny
originály účetních dokladů musí být označeny číslem projektu – CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016110
a názvem projektu – „II/409 Uherčice – Vratěnín – Rancířov, 4. a 5. st.“.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je
zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu

a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen
správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla.

3. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků

výše uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu
XC4 - *.xml správci stavby a společně s fakturou na adresu

5. Na prvním kontrolním dni stavby bude předán zhotoviteli objednatelem vzor zjišťovacího protokolu,
celkové rekapitulace a soupisu provedených prací), který se zavazuje zhotovitel užívat.
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6. Přílohou závěrečné faktury u stavebních prací bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání 
a převzetí díla vyjma geometrických plánů. Přílohou faktury za geometrické plány bude protokol 
o předání a převzetí geometrických plánů. 

7. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací. Samostatné faktury 
budou vystavovány k položkám označeným v rozpočtu jako nezpůsobilé náklady a dále společná 
faktura pro SO 301.1 (ve stavbě 4 a 5), SO 301.21, SO 301.2 a SO 301.22. 

8. Lhůta splatnosti všech faktur je 60 dní od doručení faktury objednateli. 

9. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na 
adresu uvedenou v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem 
vystavení. 

10. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

11. Zálohové platby se nesjednávají.  

12. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude 
v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný 
bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

IX.  PROVÁDĚNÍ DÍLA  

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob 
a při provádění díla šetřit veřejné zdroje. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých 
osob. 

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech 
souvisejících s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise 
z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce 
na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1. 
této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny 
objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu 
provedenou v rozporu s pokyny objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl 
nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat 
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly 
součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. 

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole 
poskytnout potřebnou součinnost. 

7. Zhotovitel je dále povinen zajistit: 

- vzájemnou spolupráci a koordinaci se zhotovitelem, jenž bude pro Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. (CETIN) realizovat objekt SO 461 Přeložky sdělovacích vedení; 

- vzájemnou spolupráci a koordinaci se zhotovitelem, jenž bude pro obec Uherčice realizovat objekty: 
SO 102 - Chodníky a SO 103 Dopojení vjezdů od chodníků k nemovitosti, s tím že postup prací na 
stavbě 4 bude probíhat tak, aby tyto objekty obce Uherčice mohly být stavebně dokončeny v roce 
2021. 
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X.  PROVÁDĚNÍ STAVB Y  

1.     Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost 
stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi.  

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují 
provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody 
o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně 
nutnou dobu přerušit.  

3. Kontrola  

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou 
této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech 
prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, 
jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení 
zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je 
povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady. 

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) 
vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či 
znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. 
Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení 
kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu 
provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady 
na takovou kontrolu nese zhotovitel.  

3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat 
kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude 
sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni 
zúčastnění.  

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci 
stavby tvoří originály následujících dokumentů: 

i. stavební deník; 
ii. deník změn; 

iii. mostní list včetně zápisu do systému BMS; 
iv. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu; 
v. záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu; 

vi. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí; 
vii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 

viii. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je 
stanoven v odst. 11. tohoto článku; 

ix. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před 
zahájením, po dokončení stavby a v průběhu provádění stavby - elektronicky na nosiči dat CD 
či DVD (zpracovanou ve fázích: před zahájením prací vč. fotodokumentace stavu blízkých 
nemovitostí, po osazení jednotlivého dopravního značení (každý měsíc), v průběhu provádění 
prací, po ukončení prací vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí). 

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou 
dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. 

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební 
deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., 
zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat 
klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech 
provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. 
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Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má 
povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 
hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, 
kdy jsou stavební práce prováděny.  

6. Poddodavatelé 

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla 
poskytnout určité věci či práva. 

Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. 

Pozici stavbyvedoucího bude v souladu s ust. §160 odst. 1 a §158 odst. 1 zákona č. 183/2006Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
vykonávat fyzická osoba, která získala oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to pro obor dopravní stavby.  

Doklad o oprávnění bude předložen zhotovitelem na výzvu objednatele.  

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, 
prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů. 

Název  IČO Rozsah prací  

---    

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci 
zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem, nebo pokud 
v zadávacím řízení kvalifikaci prokazoval jinou osobou a nyní chce část díla provádět sám. 
Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele odmítnout, a to i opakovaně. 

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:  

Název dodavatele a sídlo Adresa obalovny IČO  

STRABAG Asfalt s.r.o. – Kasárna 

Markvartice, 588 56 Telč 

STRABAG Asfalt s.r.o. 

Na Švadlačkách 478, 392 01 Soběslav 25186183 

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či 
poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na 
staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, 
které má poddodavatel provést. 

6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 

6.6 Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči 
poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) 

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré 
bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

7.2 Objednatelem je určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

7.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje 
nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP 
a schválená objednatelem. 
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8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“) a externí technický dozor (dále jen „TDE“). 
Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD  a TDE. 

9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích 
jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá. 

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál 
zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení 
a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není 
předmětem díla. 

11. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně: 

i. Název příjemce odpadu včetně IČO. 
ii. Název původce odpadu. 

iii. Datum a čas uložení odpadu. 
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo. 
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Původ odpadu (název stavby). 
vii. Název odpadu. 

viii. Kód odpadu. 
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
x. Kdo odpad převzal. 

xi. Kdo odpad odevzdal. 

12. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi 
a v případě nálezu záchranný archeologický průzkum. V případě potřeby je povinen poskytnout 
potřebnou mechanizaci a pracovníky pro zemní práce v rámci záchranného archeologického průzkumu 
na základě písemného požadavku objednatele. 

13. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji činnost se souvisejícími stavbami jiných investorů v obci. 

14. Pokládka obrusné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové pracovní spáry, 
pokud se nedohodnou smluvní strany jinak. 

15. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených subjektů. 

 

XI.  PROSTOR STAVENI ŠTĚ  

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor 
staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. 

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat 
prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

i. vytyčit obvod prostoru staveniště; 
ii. vytyčit inženýrské sítě v prostoru staveniště; 

iii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště; 
iv. ohlašovat pohyb třetích osob na staveništi; 
v. provést veškerá bezpečnostní opatření. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je 
zhotovitel zejména povinen zajistit: 

i. povolení k uzavírkám; 
ii. stanovení dočasného dopravního značení (vč. umístění, údržbu, přemístění a odstranění 

dočasného dopravního značení); 
iii. povolení zvláštního užívání komunikací; 
iv. užívání veřejného prostranství; 
v. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem. 



II /409  UHERČICE -  VRATĚNÍ N -  RANCÍŘOV ,  4.  -  5.  ST .  
______________________________________________________________________________________ 
 

Strana 13 (celkem 25) 

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat 
veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, 
bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak 
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou 
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších 
osob, o kterých to objednatel určí. 

 

XII.  ZMĚNY ZADÁNÍ STAVB Y  

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 15 dnů od vzniku potřeby změny, informovat 
objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, 
jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list 
objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost 
změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 10. této smlouvy nebo změnu ceny 
díla dle tohoto odstavce. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se 
o tom záznam do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro 
objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku 
předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 
- *.xml. 

5. Nabídková cena bude určena následovně:  

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu 
(zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy. 

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny 
následovně:  

 
CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK 
-------------------------------------------------
- 

CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP  

= 

NABÍDKOVÁ CENA, KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACI ∗

 

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací 
dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná 
hodnota stavby včetně těchto úprav 

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená 
s přihlédnutím k ceně obvyklé. 

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným pracím a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce 
lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, Provádí-li zhotovitel práce, které 
nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad. 

7. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné přesné a průběžné evidence samostatný deník změn. Do 
deníku změn se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, důvody 
nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky 
na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na 
odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených položek 
rozpočtu. Zhotovitel je povinen do deníku změn uvádět odkazy na příslušné zápisy ve stavebním 



II /409  UHERČICE -  VRATĚNÍ N -  RANCÍŘOV ,  4.  -  5.  ST .  
______________________________________________________________________________________ 
 

Strana 14 (celkem 25) 

deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník změn na staveništi 
přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních 
prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. Zhotovitel je 
povinen předložit deník změn objednateli na vyžádání, a to bezodkladně. Pro vedení deníku změn se 
použijí pravidla pro vedení stavebního deníku přiměřeně. 

 

XIII.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUV NÍCH STRAN  

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby 
a technický dozor. 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. 
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.  

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě: 

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových 
zakázek; 

ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým 
zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele; 

iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla 
v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu; 

iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele; 
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny; 

vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby. 

4. Správce stavby je oprávněn: 

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli; 
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré 

písemnosti; 
iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě; 
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících 

jednání apod.; 
vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů; 

vii. činit zápisy do stavebního deníku; 
viii. udílet souhlas s návrhem a převzít RDS; 

ix. udílet písemné požadavky na zemní práce v rámci archeologického průzkumu; 
x. přebírat od zhotovitele změnové listy; 

xi. rozhoduje o zahájení zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky. 

5. Technický dozor je oprávněn: 

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu; 
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.; 

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. činit zápisy do stavebního deníku.  

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího. 

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není 
oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné 
provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení.  

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné 
osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen 
doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího tak, jak je 
požadována v čl. X odst. 6 této smlouvy. 

7. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 
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XIV.  ZÁ VAZKY Z  VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ  

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku, životě nebo zdraví vzniklé v příčinné 
souvislosti s realizací díla objednateli nebo třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností na majetku, životě a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování 
díla pojištěn do výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Pro účely tohoto 
ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději 
v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.  

3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se pouze 
k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do 
výše odpovídající ceně díla bez DPH uvedené v nabídce dodavatele. Pro účely tohoto ustanovení se 
činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání 
a převzetí staveniště doklady o pojištění. 

4. Práva objednatele z vady díla 

4.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu 
díla k naplnění účelu této smlouvy. 

4.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 

4.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv 
z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu 
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho 
měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany 
jinak. 

5. Záruka za jakost 

5.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 60 měsíců 

Konstrukce mostu (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části 
mostního objektu vč. izolací mostních konstrukcí) 120 měsíců 

Vodorovné dopravní značení plastem 36 měsíců 

Opravy či souvislá údržba objízdných tras (zimní údržbu zajišťuje 
SÚSJMK) 

(od dílčího předání objízdných tras a kolaudace) 

36 měsíců 

Objekt SO 501 

60 měsíců ode dne 
protokolárního předání a 
převzetí přeložky 
vlastníkem plynárenského 
zařízení 

5.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se 
prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty 
stanovené v odst. 5.1 tohoto článku pro toto plnění. 

5.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly 
zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. 



II /409  UHERČICE -  VRATĚNÍ N -  RANCÍŘOV ,  4.  -  5.  ST .  
______________________________________________________________________________________ 
 

Strana 16 (celkem 25) 

5.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto 
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání 
záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla 
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  

5.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 
30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka 
uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Smluvní pokuta 

6.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše 
a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti 
lhůtám dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy 

15.000,- Kč denně 

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogram prací finančnímu 
a věcnému v příloze č. 2 o více než 15 dnů 

15.000,-Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti 
lhůtě dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy 

1.000,-Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště 15.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se 
vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí 
stavby 

  5.000,- Kč denně 

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel 
neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo 
poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení 
v této smlouvě vyžadováno 

20.000,- Kč za 
poddodavatele 

V případě nesplnění nápravných opatření navržených 
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě 
stanovené čl. X. odst. 7. smlouvy 

20.000,- Kč za každé 
jednotlivé nápravné 
opatření 

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více 
sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to ta s nejvyšší 
sjednanou výší smluvní pokuty. 

6.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

6.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva, která bude doručena druhé smluvní straně. 
Splatnost smluvní pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy. 

6.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

6.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení 
s úhradou faktur.  

7. Bankovní záruka 

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této 
smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném 
objednatelem. 

7.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 3 300 000,- Kč.  
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7.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele 
z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, 
záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad. 

7.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě 
„Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“, nejdéle však 60 měsíců plus 3 měsíce. 

8. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku 
provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází 
okamžikem předání a převzetí stavby. 

 

XV.  UKONČENÍ SM LOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za 
podstatné porušení smlouvy se mj. považuje: 

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele 
neodstraní v době přiměřené; 

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;  
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé, zejména 

činnosti stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího; 
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu; 
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní; 

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy 
stanoveno jinak; 

vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo 
poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení 
předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele; 

viii. nesplňuje-li stavbyvedoucí  odbornost stanovenou touto smlouvou; 
ix. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
x. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 

a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření; 
xi. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka; 

xii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé 
údaje; 

xiii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka; 
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů; 

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 
smlouvy o více než 90 dní. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky 
ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran. 

 

XVI.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání 
vyplývající z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě.  
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3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a také 
kontroly dotačním či auditním orgánem u související části stavby investora Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje. 

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2034. 

Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR 
ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout 
jim při provádění součinnost. 

5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se 
má za to, že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i: 

6.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a  

6.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku 
zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.  

7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, 
nestanoví-li tato smlouva jinak.  

8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny 
harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, 
kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma 
dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 
2 a osoby stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, v příloze č. 5 lze tuto provést pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

9. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se 
zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na 
protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele. 

10. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost 
zveřejněním v registru smluv dle odst. 13 tohoto článku.  

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, 
§ 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 
2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. 

12. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před 
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující 
účinky. 

13. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě 
uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:  - .Zhotovitel si ověří 
před zahájením plnění dle této smlouvy kontrolu uveřejnění v registru smluv 

14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací). 
2. Harmonogram prací finanční a věcný. 
3. Kontrolní a zkušební plán. 
4. Oprávněné osoby objednatele. 
5. Oprávněné osoby zhotovitele. 
6. Vzor změnového listu. 
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15. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1
vyhotovení zhotovitel.

V Brně, dne 4. 8. 2021 V Brně, dne 9. 8. 2021

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

STRABAG a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ –  POLOŽKOVÝ ROZPOČET  

______________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č .  2  HARMONOGRAM PRACÍ VĚC NÝ  A FINANČNÍ  

______________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č .  3  KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN  

______________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č . 4 OPRÁVNĚNÉ OSOB Y OBJEDNATELE

______________________________________________________________________________________

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK

SPRÁVCE STAVBY

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Dne 9. 8. 2021, za objednatele

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č . 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTO VITELE

______________________________________________________________________________________

STAVBYVEDOUCÍ

Dne 4. 8. 2021, za zhotovitele
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PŘÍLOHA Č .  6  VZOR ZMĚNOVÉHO LI STU  

______________________________________________________________________________________ 

ŽÁDOST O ZMĚNU 

Stavba: 
 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části stavby:  

Odkazy:  

  

  

Popis změny: 

 
 
 

 
 
 

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 
   
  
 

Změna byla vyvolána 
 
 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 

 
 
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 
Převzal (Jméno, datum, podpis) 
 
 
 
 


