11/377 TISNOV OK - UL. RIEGROVA, CERNOHORSK A

Cislo smlouvy objednatele Cislo smlouvy zhotovitele
Ev. ¢islo:

SMLOUVA O DILO
11/377 TISNOV OK - UL. RIEGROVA, CERNOHORSKA

OBJEDNATEL

Svazek vodovodi a kanalizaci Tisnovsko

sidlem ndm. Miru 111, 666 01 Tisnov I1CO: 49457004
zastoupena Petrem Griinwaldem, piedsedou

a

ZHOTOVITEL
OHL Z8S, a.s.

sidlem BureSova 938/17, Vevefi, 602 00 Brno IC: 463 42 796
zapsana v Obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, vl. 695
zastoupena Ing. Jaromirem Pelinkou, feditelem divize — Divize M — Morava

spolu uzaviraji Smlouvu o dilo dle zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale jen

,-obcansky zakonik*):

I. PREDMET A UCEL SMLOUVY

1. Zhotovitel provede dilo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplati dohodnutou cenu.

2. Dilem je zhotoveni takto definovanych &asti dila:

i. stavby ,,Aglomerace Tisnov, Predkl4stéri, dostavba stokové sitg, Riegrova — kanalizace a
vodovod” a ,,TiSnov, Cernohorsk4 — oprava vodovodu* (dale jen stavba®);
ii. dokumentace skute¢ného provedeni stavby (déle jen ,,DSPS*);
iii. geodetického zaméfeni stavby;
iv. geometrickych plént stavby;
v. geometrickych pland v&cnych biemen.
Zhotovitel prohlasuje, Ze mé veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.

4. Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas. Dilo je provedeno uplné a bezvadné, odpovida-li této
smlouve a je-li zpiisobilé ke svému tigelu pouziti. Dilo je provedeno véas, jsou-li vSechny jeho &ésti
dle této smlouvy jako uplné a bezvadné a ve lhitach touto smlouvou sjednanych predény objednateli.

5. Misto plnéni je ur¢eno projektovou dokumentaci jako prostor staveniits. Tam, kde to povaha plnéni
umoziiyje, miize byt mistem pln&ni i pracovisté objednatele: Svazek vodovodti a kanalizaci Tisnovsko,
nam. Miru 111, 666 01 Tignov.

II. STAVBA

Stavbou se rozumi rekonstrukce okruzni kiizovatky v ul. Riegrova, Cernohorska ve mésté TiZnove.
Jedna se o celkovou rekonstrukei, s odstranénim stavajicich konstrukénich vrstev, sanaci podlozi a
vybudovani novych konstrukénich vrstev, €4sti pritahu v intravilanu mésta Tidnov s navaznosti na
stavajici dopravni sit. Dottené uzemi je vymezeno silnici 11/377 na &sti ulice Dvordkova od
kfizovatky s ulici Husova po svislou dopravni znagku za4tkuw/konce mésta a silnici 111/3773 na &4sti
ulice Riegrova od kfiZovatky s ulicemi Dvorakova, Sv. Cecha a Cernohorska po kfizovatku s ulicemi
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nam. Miru, Dvofa¢kova a ndam. 28. fijna. Silnice 11/377 a I1I/3773 jsou navrZeny v kategorii MS2/50
s &irkou mezi obrubami 6,50m. Rekonstrukce vozovky bude spocivat v kompletnim odstranéni
stavajici konstrukce vozovky, sanaci nevyhovujiciho podlozi a pokladce novych konstrukénich vrstev
vozovky. Z dfivodu zajiténi napojeni sjezdd a vchodi ke stévajici zastavb€ v normovych hodnotach
bude niveleta lokalné sniZena oproti stavajicimu stavu az 0 260 mm na ulici Riegrova a 170 mm na
ulici Cernohorska. Stavajici situace je z pohledu bezpegnosti a plynulosti dopravniho provozu
nevyhovujici, proto bude pfistoupeno ke zméné kiizovatky z hvézdicové na okruzni. Na ulici
Cernohorské budou v blizkosti parkovisté u hibitova umistény nové autobusové zélivy v obou
dopravnich smérech a upravena stavajici stezka pro chodce a cyklisty. Na ulicich Riegrova a
Cernohorské budou navic v uliénim prostoru po obou stranach umistény zelené pasy. Stavajici
odvodnéni bude kompletné revitalizovdno. V km 0,27283 — 0,35243 po pravé stran€ ve sméru
staniceni ulice Riegrova bude vybudovana opé&rna zed z gabionovych koSt z divodu rozsifeni
chodniku. Bude provedena kompletni obnova a doplnéni vefejného svétleni zdjmového uzemi. V
ramci stavby dojde k prelozce sdélovaciho vedeni Itself véetné sloupu s kamerou, k preloZce
sd&lovaciho vedeni Cetin a E.on (pouze koordinované akce) v oblasti nové okruzni kfiZovatky. V
ramci stavby bude rekonstruovéna kanalizace a vodovod na ul. Riegrova a Cernohorské. Sougésti
stavby bude i pfiprava vlastniho tizemi vystavby pred zapocetim praci, Uprava ul. Na Honech pro
objizdnou trasu, kdceni a ochrana stromi a kef, smyceni néletovych dfevin, odhumusovéni,
ohumusovani, rekultivace, ozelenéni a vysadba vegetace vybranych ploch dotéenych stavbou.

Predmétem dila dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu praci a projektové dokumentace.

Pifedmétem této smlouvy jsou objekty:

SO 02 Kanalizaéni stoka C

SO 03 Kanalizaéni stoka D

SO 22 Vodovodni ad V2

SO 14 Cernohorska — vodovod

A.5 Zasady organizace vystavby (podil SVAKT)

Piredmétem této smlouvy nejsou objekty:

SO 101 Komunikace 1I/377 a 11I/3773

SO 402.1 Prelozka sdélovaciho vedeni Itself

A.5 Zasady organizace vystavby (podil SUS IMK)
SO 102 Chodniky, parkovaci zalivy, autobusova nastupisté, napojeni mistnich komunikaci, stezka
pro chodce a cyklisty

SO 201 Opérna zed’ z gabionovych kost

SO 401 Vetejné osvétleni

SO 402.2 Prelozka sd&lovaciho vedeni Itself

SO 801 Uprava tizemi

A.5 Zasady organizace vystavby (podil mésta)

Pifedmétem zakazky nejsou objekty:

SO 403.1 Tignov, pielozka sd&lovacich vedeni Cetin

SO 403.2 Tignov, pielozka sd&lovacich vedeni Cetin

Tyto stavebni objekty jsou feSeny:
Smlouvou o realizaci prekladky sité elektronickych komunikaci €. VPI/MJ/2020/00071 se
spole¢nosti Cetin a. s. uzaviena dne 10. 6. 2020 se Sprévou a /drzbou silnic JmK, p.o.k.
Smlouvou o realizaci prekladky sité elektronickych komunikaci €. VPI/MJ/2020/00072 se
spolecnosti Cetin a. s. uzaviena dne 20. 7. 2020 s méstem Tisnov

SO 404 Tisnov, ulice Riegrova a Cernohorska, prelozka NN

Tyto stavebni objekty jsou FeSeny:
Smlouvou o pieloZce zatizeni distribu¢ni soustavy €. 13009819 se spoleénosti E.ON
Distribuce, a. s., zastoupenou spole¢nosti E.ON Ceska republika, s. r. 0. uzaviena dne 25. 10.
2017 a SUS JIMK
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2 Stavba bude provedena tak, aby byla zpisobila k obvyklému uzivani, a v souladu se zadénim stavby,
¢imZ je v fazeni dle zavaznosti:

i

il.

iii.

soupis praci;

projektova dokumentace pro provedeni stavby (s vyjimkou kanalizace a vodovodu) s nazvem

J11/377, 11/3773 Tidnov — Riegrova, Cernohorska®, zpracovéna v dubnu 2020 obchodni
spo]ecnost1 IM-Projekt, inZenyrské a mostni l\onstrukce s.r.0., ICO: 27689328, se sidlem:
Vodni 970/1, Staré Brno, 602 00 Brno, projektova dokumentace pro provedeni stavby (pro
kanalizaci a vodovod) snézvem Aglomerace Tisnov, Predklastéfi, dostavba stokové sité,
Riegrova — kanalizace a vodovod®, zpracovana v srpnu 2016 obchodni spole€nosti AQUA
PROCON s.r.0., ICO: 46964371, se sidlem: Palackého tida 768/12, Kralovo Pole, 612 00 Brno,
a projektova dokumentace pro provedeni stavby (pro kanalizaci a vodovod) s ndzvem ,,TiSnov,
Cernohorska — oprava vodovodu®, zpracovana v Eervenci 2016 obchodni spolecnosti AQUA
PROCON s.r.0., ICO: 46964371, se sidlem: Palackého tiida 768/12, Kralovo Pole, 612 00 Brno,
(spolecné dale jen ,»projektova dokumentace“);

akty statni spravy, zejména:

Uzemni rozhodnuti, vydal M&U Tisnov, odbor stavebniho fadu ¢. j. MUTI 29333/2017 dne
19. 2. 2018, nabyti PM dne 24. 3. 2018

Souhlas podle ustanoveni § 15 odst. 2 svatebniho zékona, vydal Me&U Tisnov, odbor
stavebniho fadu, ¢. j. MUTI 25322/2018 dne 16. 8. 2018

Stavebni povoleni, vydal M&U Ti$nov, odbor dopravy a Zivnostensky Gfad, ¢&. j. MUTI
31919/2018 dne 12. 11. 2018, nabyti PM 13. 12. 2018

Rozhodnuti o prodlouZeni platnosti stavebniho povoleni, obor dopravy a zivnostensky urad,
¢.j. MUTI 47160/2020 dne 3.12. 2020, nabyti PM 5.1. 2021

Rozhodnuti, povoleni kéaceni, vydal MeU Tisnov, odbor Zivotniho prostredi, &.j. MUTI
25955/2017/0ZP/Cha dne 23.11.2017, nabyti PM 19.12.2017

Komplexni vyjadieni M&U Tignov, odbor Zivotniho prostredi, ¢. j. MUTI
7824/2016/0ZP/Vh dne 11.4. 2016

Zavazné stanovisko M&U Tignov, odbor Zivotniho prostredi, &j. MUTI 9189/2016/0OZP/St
dne 20.4.2016

Vyjadteni M&U Tignov, odbor dopravy a Zivnostensky ufad, &j. MUTI 7820/2016/0DZ/Vk
dne 1. 4. 2016

Stanovisko M&U Tignov, odbor izemniho planovani, &.j. MUTI 7821/201 6/OUP-P dne 4. 4.
2016

Vyjadieni Mésto Tisnov Odbor spravy majetku a komunalnich sluzeb, ¢.j. MUTI
11183/2018/Su dne 24.5.2018

Vyjadieni Policie Ceské republiky, &j. KRPB-9228-4/CJ-2016-0600DI-KUD ze dne 4. 11.
2016

Vyjadreni Policie Ceské republiky, ¢&. j. KRPB-42051-1/CJ-2017-0600DI-ZI za dne 10. 3.
2017

Vyjadieni KU JMK, odbor dopravy, &.j. KMK 63036/2018 dne 2. 5. 2018

Zavazné stanovisko KHS JMK, ¢&.j. KHSIM 14778/2016/BM/HOK dne 5. 5. 2016

Zavazné stanovisko HZS JMK, ev. ¢&. HSBM-3-51-18/1-OPST-2018 dne 10. 5. 2018
Stanovisko KU JMK OZP, . j. IMK 51396/2016 dne 6. 4. 2016

Vyjadieni KU JMK OZP, ¢. j. IMK 47542/2016 dne 5. 4. 2016

Zavazné stanovisko Ministerstvo obrany CR, &. j. 3433-374/2018-1150 dne 23. 5. 2018
Vyjadieni SUS IMK , p.ok.¢.j. 11538/18- IU/NaMa dne 14. 6. 2018

Sdéleni M&U Tisnov, OZP, &. j. MUTI 19229/2016/0ZP/Ce dne 5. 8. 2016

Rozhodnuti M&U Tignov, OZP, & j. MUTI 29446/2013/0ZP/Ce dne 28. 5. 2014, nabyti PM
2.7.2014

Vyjadieni Mésta Tisnov, odbor spravy majetku a komunalnich sluzeb, €. j.
MUTI/19463/2016/Dr dne 25. 8. 2016

Stavebni povoleni, vydal M&U Tisnov, odbor Zivotniho prostredi, ¢.j. MUTI
20597/2013/0ZP/Ce dne 11. 12. 2013, nabyti PM 15. 1. 2014 — stavba zahgjena
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[V8)

II1.

Iv.

- Stavebni povoleni, vydal M&U Tignov, odbor Zivotniho prostredi, ¢. j. MUTI
29446/2013/0ZP/Ce dne 28. 5. 2014, nabyti PM 2. 7. 2014 — stavba zah4jena

- Sdéleni M&U Tignov, odbor Zivotnho prostredi, & j. MUTI 19229/2016/OZP/Ce dne 5. 8.
2016

- Stanovisko KHS JmK, ¢. j. KHSJM 38746/2013/BM/HOK ze dne 18.9. 2013 a&. j.
KHSIM 41418/2016/BM/HOK ze dne 11. 8. 2016

- Ostatni viz projektové dokumentace;

iv.  technické normy vztahujici se k materidlim a ¢innostem provadénych na zakladg této smlouvy;

v. technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, vydané Ministerstvem dopravy
ve znéni U€inném ke dni uzavieni smlouvy.

Objednatel poskytuje zhotoviteli pravo projektovou dokumentaci jako dilo uZit, a to vyhradné k Ggelu
provadéni dila dle této smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze je seznamen s technickymi normami a technickymi podminkami
vztahujicimi se k pfedmétu dila.

DSPS

DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi predpisy. Sougasti DSPS bude zakres skute¢ného
provedeni stavby do katastralni mapy.

DSPS bude predéana 3x v ti§téné podob&. Veskera tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéfena osobou
autorizovanou pro prislusny obor.

DSPS bude rovnéz predana elektronicky vzdy na dvou nosi¢ich dat CD nebo DVD, pfi¢emz na
kazdém znosici bude DSPS zapsina ve formatu *pdf a ziroveri i v obecné roziifeném
piepisovatelném formatu (textova ¢ast *.doc nebo *.docx, *.xIs nebo * xlsx, vykresova &ast ve formatu
*.dwg nebo *.dgn). Vykresy musi byt strukturovany tak, aby umoziiovaly standardni praci ve smyslu
obecnych zvyklosti, tj. zejména rozvrzeni do hladin, pouZivani samostatnych hladin pro koéty, texty a
Srafy apod. Barvy musi odpovidat tiSténému vystupu. Vykresy vytvorené programem Microstation
mohou byt ve formatu *.dgn nebo *.dwg.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uziti DSPS k dal§imu zpracovani a
pofizovani rozmnoZenin. Objednatel je opravnén uzaviit podlicenéni smlouvu, objednatel je opravnén
postoupit licenci teti osob€, k cemuz se zhotovitel zavazuje udélit objednateli souhlas. Objednatel
neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén licenci v daném rozsahu udélit.

GEODETICKE ZAMERENI STAVBY A GEOMETRICKY PLAN

Geodeticky bude zaméfeno skuteéné provedeni stavby a vekeré dotlené inZenyrské sit& véetné
stavbou odkrytych, ale neptekladanych inZzenyrskych siti. Poloha a vy$kové uloZeni siti bude
zdokumentovdno na samostatné priloze. Vysledek geodetického zaméfeni bude ovéfen osobou
opravnénou k oveérovani vysledkt zemémétickych Einnosti dle zdkona €. 200/1994 Sb.

Vysledek geodetického zaméfeni stavby bude predén nejpozdé&ji pti dokonéeni stavby, a to 3x
v listinné podobé a 1x elektronicky na nosi¢i dat CD, ¢ DVD ve formatu *.dgn. Graficka &ast
zaméfeni bude zpracovana ve vektorové formé v soufadnicovém systému jednotné trigonometrické
sité katastralni (JTSK). Pfesnost zaméfeni bude uvedena v textové &asti zaméfeni a bude odpovidat
minimalné tfid€ presnosti 3, tzn. stfedni soufadnicova odchylka =0,14m, vy$kova odchylka +0,12m
vzhledem k vybudované méfické siti.

Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrické plany pro vymezeni rozsahu vécnych bfemen a ziizeni
sluzebnosti.

Geometrické plany pro zfizeni vécnych biemen pfipadné sluzebnosti budou ptedany v listinné podobé
v poctu vyhotoveni potfebném k tomu, aby do katastru nemovitosti mohly byt zapsany veskeré nové
skute¢nosti na planu uvedené plus 5 plant. Geometricky plan bude zarovei piedan 2x elektronicky na
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nosi¢i dat CD, ¢ DVD. Pfedavany geometricky plan bude v souladu s pfislusnymi pfedpisy potvrzen
katastralnim uradem.

Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci ke hmotné zachycenému vysledku
geodetického zaméfeni stavby a ke geometrickym planim. Objednatel je opravnén uzaviit podlicenéni
smlouvu. Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Zhotovitel prohlasuje, ze je opravnén licenci
v daném rozsahu udglit.

V. LHUTY PLNENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhtitach plnéni této smlouvy:

Termin ptedani staveni$té do 15 dnt od uéinnosti smlouvy o dilo

Termin zah4jeni stavebnich praci do 30 dnii od pFedani stavenisté

Dokonceni stavebnich objektd SO 02,03,14 a 22 30.6.2022

Dokonceni a piedani stavby 11/377 Tisnov OK —

ul. Riegerova, Cernohorska DoSlatn2022

Predani dila vyjma geometrického planu do 30 dnii od pFedani dokonéené stavby

Predani a prevzeti geometrickych planti do 90 dnii od pFedani dokonéené stavby

Drivejsi plnéni je mozné.
2. Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme prostor staveniste. Pti pfedani prostoru stavenisté je zhotovitel
povinen predat objednateli:

i. vypocet hluku ze stavebni ¢innosti;
ii. navrh technologického postupu praci;
iii. doklad o pojisténi.
Zhotovitel je opravnén kdykoliv po ptredani a pievzeti prostoru stavenisté zahdjit stavebni prace,

nejpozdéji viak do 30 dnti od ptedani a prevzeti prostoru staveniste. Stavebni prace budou provadény
v souladu s harmonogramem praci, ktery je soucasti této smlouvy.

4. Pro ucely této smlouvy je stavba dokoncena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné
drobné vady, které samy o sob& nebo ve spojeni s jinymi nebrani jejimu obvyklému uzivani. Do
dokonceni stavby je zhotovitel povinen provést veskera plnéni na zékladé této smlouvy, neni-li v této
smlouvé stanoveno jinak.

Pri predéni a prevzeti dila vyjma geometrickych plant budou ptedany vyhradné:
i. prace a dodavky k odstranéni ptipadnych zjevnych drobnych vad stavby nebranicich uzivani
stavby k jejimu ucelu;

il. vycisténé prostory staveniSté;

iii. bankovni zaruka.
Predani a prevzeti dila vyjma geometrickych plant nemize byt ukonéeno, dokud nebude zjisténo, ze
je celé dilo dle této smlouvy fadné predano.
Predani a prevzeti prostoru stavenisté, dokonceni stavby, predani a pievzeti dila vyjma geometrickych
plant a predani a pfevzeti geometrickych plant probiha jako fizeni, jehoz predmétem je zjisténi
skute¢ného stavu v prostoru stavenisté, dokonéené stavby, dila ¢i geometrického planu.
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10.

VI.

VII.

Objednatel vyzve zhotovitele k pfedani a prevzeti staveni$té pisemné, alespori 5 pracovnich dni

predem. Zhotovitel vyzve objednatele k ptevzeti dokonéené stavby, pfedéni a prevzeti dila a predani
a prevzeti geometrickych plani pisemné, alespoil 5 pracovnich dni pfedem.

Alespori 5 pracovnich dni pfedem predé zhotovitel objednateli veskeré pro dokonéeni stavby potiebné
podklady s vyjimkou téch podkladd, u kterych zhotovitel prokaze, Ze je nebylo mozné nejpozdgji 5
pracovnich dni pfed dokonéenim a predanim stavby obstarat. Podklady, které nebylo mozné obstarat
pied dokoncenim a predanim stavby, pieda zhotovitel objednateli bezodkladné poté, co je obstara.
Pokud z divodu nepredani podkladd nebude mozno vydat rozhodnuti o piedasném uZivéni, je
povinen zhotovitel zajistit na vlastni naklady dopravni opatfeni do doby vydani rozhodnuti o
predCasném uzivani.

O predani a prevzeti prostoru stavenisté, dokonlené stavby, piedani a prevzeti dila vyjma
geometrickych plani a pfedani a prevzeti geometrickych plana je zhotovitel povinen sepsat protokol,
ktery bude datovéan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Tim nejsou dotéeny povinnosti
zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi predpisy. Soupis zjevnych drobnych vad stavby
bude uveden v protokolu o predani v pievzeti dokonéené stavby.

Doby a lhity podle odst. 1. tohoto ¢lanku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouvé
v piipad¢ vzniku nepredvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepredvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl védét, zejména nepredpokladané pritahy v zadavacim
fizeni na stavebni prace, nevhodné klimatické podminky, archeologicky nalez, ktery bude znamenat
nutnost provést zachranny archeologicky prizkum, rozsahlejsi viceprace, opravnéné pozadavky
tfetich osob (napt. Policie CR), skryté piekazky v misté realizace stavby. V p¥ipadg, Ze se provadéni
stavebnich praci dostane do nevhodnych klimatickych podminek, Ize provadéni stavebnich praci
prerusit (zimni prestavka v terminu od 1. 12. kalendainiho roku do 31. 3. nasledujiciho kalendatniho).
O zimni pfestavce rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele pripadné i bez navrhu. O pocéatku zimni
prestavky bude proveden pisemny protokol, do kterého budou uvedeny divody, pro¢ byly prace
preruSeny. V pifipadé pfiznivych klimatickych podminek lze po dohod€ smluvnich stran zimni
prestavku zkratit ¢i upravit. O zkraceni ¢i Gpraveé zimni prestavky rozhoduje objednatel na navrh
zhotovitele pfipadné i bez navrhu. O ukonceni zimni prestavky bude proveden pisemny protokol.

CENA DILA

Cena dila:
CENA DiLA BEZ DPH 26 567 269,73 KC
K cené dila bez DPH bude pfipoctena dail z pridané hodnoty v aktualni vysi. Celkova ¢astka dokladu

zustane bez zaokrouhleni.

Cena dila je sjednana na zakladé jednotkovych cen, jako soucet ocenénych poloZek soupisu praci
(dale jen ,,;rozpocet®), ktery je ptilohou této smlouvy.

Objednatelem budou hrazeny pouze skute¢né a fadné provedené prace a dodavky.

Cena dila zahrmuje veskeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila v souladu s projektovou dokumentaci
a soupisem praci dle pfilohy €. 1 smlouvy a cenové vlivy v pribéhu pInéni této smlouvy.

PLATEBNI PODMINKY

Cena dila bude hrazena priibézné na zékladé faktur s nalezitostmi dariového dokladu.

Faktury budou vystavovany mési¢n&. Den uskuteénéni zdanitelného plnéni je den, ke kterému je
zjisfovaci protokol vystaven. Zhotovitel je povinen dorudit faktury elektronicky na adresu

svazek.vak@svazvak-tisnov.cz, a to do patnacti kalendainich dni po dni, ke kterému je vystaven a
odsouhlasen tajemnikem svazku a TDI zjist'ovaci protokol, nebo protokol o pfedani a pievzeti dila.
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3 Prilohou faktur bude zjistovaci protokol:

i. ktery je vystavovan k poslednimu dni v kalendainim mésici;
ii. ktery je datovan a podepsan stavbyvedoucim, tajemnikem svazku a TDI;
iii. ve kterém jsou uvedeny informace o ¢erpani finanénich prosttedka stavby;, a to:
- castka dle SOD a pripadnych dodate¢nych praci,
- Cerpani od zahéjeni stavby do zaéatku sledovaného obdobi,
- Cerpani v prubéhu sledovaného obdobi,
- Cerpani od zahgjeni stavby do konce sledovaného obdobi,
- udaj o Castce, ktera ma byt dle celkové ceny je$té Cerpana;
iv. jejichz pfilohou jsou celkova rekapitulace a soupisy provedenych praci.Celkové rekapitulace a
soupisy provedenych praci jsou:
v. vystavovany alespoii jednou mésicné;
vi. zpracovéany po jednotlivych stavebnich objektech, vé. informaci o Eerpani finanénich prostredki
vySe uvedenych;
vii. dokladem o skute¢né a fadné provedenych pracich;
viii. v souladu se zadédnim stavby, zapisy ve stavebnich denicich a s rozpoctem;
ix. datovany a podepsany stavbyvedoucim, tajemnikem svazku a TDI;
i. predany v tisténé podobé tajemnikovi svazku nebo jim povéfené osobé a zaslany elektronicky
ve formatu *.pdf a ve formatu XC4 - *.xml.

4. Na prvnim kontrolnim dni stavby bude pfedan zhotoviteli objednatelem vzor zjistovaciho protokolu,
celkové rekapitulace a soupisu provedenych praci), ktery se zavazuje zhotovitel uzivat.

5 Piilohou zévérecné faktury u stavebnich praci bude protokol o dokonéeni stavby, protokol o predani
a prevzeti dila vyjma geometrickych planid. Prilohou faktury za geometrické plany bude protokol o
predani a prevzeti geometrickych pland.

6. Lhiita splatnosti vSech faktur je 30 dni od doruceni faktury objednateli.

7. Objednatel je do data splatnosti opravnén vratit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen na
adresu uvedenou v odst. 2 tohoto ¢lanku predlozit fakturu novou &i opravenou s aktudlnim datem
vystaveni.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsani prislu$né €astky z ictu objednatele.

9. Zalohové platby se nesjednévaji.

10.  Zhotovitel davé souhlas s platbou DPH na ucet mistné prisludného spravce dané v pripadé, Ze bude
v registru platci DPH oznacen jako nespolehlivy, nebo bude poZadovat tthradu na jiny nez zverejnény
bankovni ucet podle § 109 odst. 2 pism. c) zékona €.235/2004 Sb., ve znéni pozd&jsich predpist.

VIII. PROVADENI DiLA

I Zhotovitel je povinen provadét dilo s odbornou a potfebnou pégi, Setfit prav objednatele a téetich osob
a pii provadeéni dila Setfit vefejné zdroje.

2; Zhotovitel je povinen provadét dilo prostiednictvim nélezit& kvalifikovanych a odborné zpiisobilych
osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladng& informovat o veskerych vyznamnych skute¢nostech

souvisejicich s provadénim dila.

4, Zhotovitel je povinen dbat pokyni objednatele. V pfipadé Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu
s dokumenty uvedenymi v ¢l. II. odst. 2. této smlouvy, a ani pfes pisemné upozornéni v zapise
z kontrolniho dne nebo ve stavebnim deniku nesjedné ndpravu, je objednatel opravnén zastavit prace
na stavbé nebo jeji ¢asti. Toto zastaveni stavby nemad vliv na terminy plnéni sjednané v ¢€l. VI. odst. 1.
této smlouvy. V pfipad€, Ze zhotovitel ¢ast stavby nebo stavbu piesto provede v rozporu s pokyny
objednatele, nema narok na nahradu jakychkoliv nékladd vynaloZzenych na &ast stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
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IX.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo mél
nevhodnost t&chto zjistit pti vynaloZzeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni opravnén dovolavat
se nevhodné povahy pokynt vyplyvajicich z projektové dokumentace a soupisu praci, které byly
soucasti zaddvacich podminek vefejné zakazky, na jejimz zakladé byla tato smlouva uzaviena.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy pribézné. Zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potebnou soucinnost.

Zhotovitel je dale povinen zajistit:

Zajisténi pozadavki z vyjadieni JICOM, €. j. 18179 dne 6. 6. 2018
Zajisténi pozadavkl Vodarenské akciové spolecnosti, €. j. BV/1854/2018-MV dne 10. 5. 2018 a €. j
19704/2013-Ke ze dne 13.9.2013 a ¢. j. BV/3778/2016-Ha ze dne 29. 7. 2016
Zajisténi pozadavki Gridservices, €. j. 5001710765 dne 18. 5. 2018
Zajisténi pozadavk Itself, €. j. 16/002573 dne 15. 6. 2016
Zajisténi pozadavkl L. D. Energy ze dne 14. 8. 2018
koordinace s E.ON Ceska republika, s.r.o.
koordinace s Cetin Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
koordinace se stavbami:
o 11/377, 111/3773 Tisnov, ul. Riegrova — (v ramci tohoto VZ, investor SUS JmK a mésto
Tisnov)
o Smutedni sifi na Novém hrbitové v Tidnové Il.(stavebni firma MATYAS s. r. o., email:
info@stavebnifirmamatyas.cz),
o Suchy poldr v lokalit¢ Hony za Kurkyrnou na par. ¢ 1010/3, 1010/1, 1010/5, 1010/4,
1477/19, 1009/5, 1939/1, 1477/10,
o Rekonstrukce ulic Husova, Havli¢kova, Vrchlicka, (aktualn€ ve stupni studie)
o Nova MS na Honech (pfedpoklad realizace konec roku 2021-jaro 2022),
o Rekonstrukce kanalizace ulice Dvofédkova (stavebni firma Inzenyrské stavby Brno, s.r.o.,
stavbyvedouci Ing. Sendler, p. Mala¢, sendler@isbrno.cz, malac@isbrno.cz)
o pripadné opravy ulic, vefejného osvétleni a idrzby zelené
koordinace s Revitalizaci namésti vetné materidlového a technického provedeni
brat ohled na p¥ipravu a konéni kulturnich, sportovnich a dalSich akei pofadanych méstem Tinov.

PROVADENI STAVBY

Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni praci ke zhotoveni stavby dle této smlouvy trvalou
piitomnost stavbyvedouciho, nebo jiného opravnéného zistupce na stavenisti. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby v celém priib&hu provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho pozadavkim
objednatele vyjadienym v zadavacich podminkéch vefejné zakézky, na jejimz zdkladé byla tato
smlouva uzaviena.

Zjisti-li zhotovitel p¥i provadéni stavby skryté piekazky tykajici se véci, na nizZ ma byt provedena
rekonstrukce nebo tiprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto prekdzky znemoZiiuji
provedeni stavby zptisobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skuteCnost bez
zbyte¢ného odkladu objednateli ozndmit a navrhnout zménu zadéni stavby. Do dosazeni dohody o
zméné zadani stavby je zhotovitel oprdvnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytn€ nutnou
dobu prerusit.

Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolnim a zkuSebnim planem, ktery je piilohou
této smlouvy.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelné informovat objednatele a dalsi dotcené subjekty o vSech
provadénych zkouskéach, a to u planovanych zkousek alespori 3 pracovni dny pfedem, u zkousek,
jejichz potfeba vznikla v pribéhu provadéni stavby bezodkladné. Pokud nebude k provedeni
zkousek objednatel prokazateln& pozvan, je oprévnén pozadovat jejich opakovani a zhotovitel je
povinen opakované zkousky provést na svoje naklady.
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3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelné a dostatecné vcas (zpravidla alespori 3 pracovni dny predem)
vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou dal$im postupem praci zakryty ¢&i
znepristupnény. Zhotovitel je povinen stejnym zptisobem vyzvat piipadné dalsi dotéené subjekty.
Porusi-li zhotovitel povinnost v¢as vyzvat objednatele ¢i dal$i dotfené subjekty k provedeni
kontroly, je zhotovitel povinen umoznit objednateli ¢i dal$im dotéenym subjektim kontrolu
provést, a to i s odstranénim zakryti a novym provedenim zakryti na naklady zhotovitele. Néklady
na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.4 K proveteni plnéni finanéniho a vécného planu provadéni dila bude objednatel pravideln& svolavat
kontrolni dny. Zhotovitel je povinen se kontrolniho dne ti¢astnit. O vysledku kontrolniho dne bude
sepsan zdznam do stavebniho deniku a pfipadné i samostatny protokol, zdznam podepisi vSichni
zucastnéni.

Zhotovitel je povinen pofizovat a pribézné objednateli predavat dokumentaci stavby. Dokumentaci

stavby tvorii originaly néasledujicich dokumentu:

i. stavebni denik;
ii. protokoly o pribéhu a vysledku veskerych zkousek a revizi;
iii. certifikaty a prohlaseni o shod€ pouzitych materiald a vyrobkd;

iv. doklady o likvidaci odpadu (denni a mési¢ni rekapitulace) — minimalni obsah dokladu je stanoven
v odst. 10. tohoto ¢lanku;

v. fotodokumentace provadéni stavby, v¢. fotodokumentace stavu blizkych nemovitych véci pred
zahdjenim, po dokonéeni stavby a v prub&hu provadéni stavby - elektronicky na nosi¢i dat CD &i
DVD (zpracovanou ve féazich: pted zahdjenim praci v€. fotodokumentace stavu blizkych
nemovitosti, po osazeni jednotlivého dopravniho znaéeni (kazdy mésic), v pribéhu provadéni
praci, po ukonceni praci v¢. fotodokumentace stavu blizkych nemovitosti),

vi. laboratorni rozbor pitné vody dle ptilohy €. 5 vyhl. MZ €. 252/2004Sb.

Dokumentace bude odpovidat pozadavkim stanovenym pravnim fddem a poZadavkiim, které jsou
dany tucelem porizovani dokumentace daného druhu.

Stavebni denik je zakladni dokumentaci prib&hu provadéni dila. Zhotovitel je povinen vést stavebni
denik v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znéni pozdg&jsich piedpisii.,
zejména provadét denni zaznamy jmen a piijmeni osob pracujicich na stavenisti, zaznamenévat
klimatické podminky, nasazeni mechanizacnich prostiedkl, uvddét popis a mnoZstvi viech
provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup a dodavky materidlu, vyrobkd, strojii pro stavbu.
Zapisuji se do ng&j veskeré skute¢nosti, tkony a pokyny tykajici se této smlouvy. Zhotovitel ma
povinnost zajistit, aby byl stavebni denik na stavenisti pfistupny kazdy pracovni den v dobé& od 07.00
hodin do 16.00 hodin, v pfipad& provadéni stavebnich praci v sobotu, nedéli &i statnim svatku i v dobg,
kdy jsou stavebni prace provadény.
Poddodavatelé
6.1 Poddodavatel je osoba, pomoci které dodavatel plni ur¢itou ¢ast dila nebo ktera mé k plnéni dila
poskytnout urcité véci ¢i prava.
Napli ¢innosti stavbyvedouciho nelze plnit pomoci poddodavatele.
Pozici stavbyvedouciho bude v souladu s ust. §160 odst. 1 a §158 odst. 1 zékona ¢&. 183/2006Sb.,
o uzemnim plénovéani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd&jsich predpist,
vykonavat fyzické osoba, ktera ziskala opravnéni k jejich vykonu podle zakona &. 360/1992Sb.,

o vykonu povoléani autorizovanych architektd a o vykonu povoléani autorizovanych inZenyrt a
technikt Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdgjsich predpisd, a to pro obor dopravni stavby.

Doklad o opravnéni bude pfedlozen zhotovitelem na vyzvu objednatele.

Pro stavebni objekty, které jsou predmétem plnéni této smlouvy, musi byt na stavbé pfitomna
za zhotovitele osoba s opravnénim k jejich vykonu podle zdkona &. 360/1992Sb., o vykonu
povoléni autorizovanych architektd a o vykonu povoléni autorizovanych inZenyrt a technika
¢innych ve vystavbe, ve znéni pozdgjsich predpist pro obor vodni hospodatstvi

Strana 9 (celkem 22)




11/377 TiSNOV OK - UL. RIEGROVA, CERNOHORSKA

10.

11.

12.

13.

14.

6.2  Zhotovitel ve své nabidce do verejné zakazky, na jejimz zaklade byla tato smlouva uzaviena,
prokazoval kvalifikaci pomoci nasledujicich poddodavateld.

Nazev ICO Rozsah praci

Netyka se, uchaze¢ neprokazuje

Netyka se Netyka se kvalifikaci pomoci poddodavatele

Zhotovitel je opravnén provadét uvedené prace s pomoci jinych poddodavateld pouze na zaklade
piedchoziho pisemného souhlasu objednatele, totéZ plati, pokud v zadavacim fizeni kvalifikaci
zhotovitel prokazoval sam a nyni chce tuto &ast dila provadét poddodavatelem, nebo pokud
v zadavacim Fizeni kvalifikaci prokazoval jinou osobou a nyni chce ¢ést dila provadét sam.
Objednatel si vyhrazuje pravo navrhovaného poddodavatele odmitnout, a to i opakované.

6.3  Zhotovitel je opravnén provadét ¢asti dila s pomoci jinych poddodavateli pohybujicich se na
stavenisti poté, co objednateli prokazatelné pisemné oznami identifikaci poddodavatele a préce,
které ma poddodavatel provést.

6.4  Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by ji provadel sam.
Bezpecnost a ochrana zdravi (BOZ)

7.1  Zhotovitel je odpovédny za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodrZovat veSkeré
bezpelnostni piedpisy a dbat na bezpecnost vsech osob, které maji pravo byt na stavenisti.

7.2 Objednatelem neni urcen koordinator BOZP na stavenisti (déle jen ,.koordinidtor BOZP*).

7.3  Vznikne-li v priibéhu provadéni dila zdkonna nutnost ur€it koordinatora BOZP, zhotovitel to
bezodkladné pisemné oznami objednateli.

Zhotovitel se zavazuje udélit objednateli souhlas s pfedéasnym uzivanim stavby, nebo jejich
jednotlivych tseki a uzaviit prislusnou dohodu v piipadg, Ze jej o to objednatel pozada.

Zhotovitel nese odpovédnost ptivodce odpadd. Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny materil
zlikvidovat v souladu se zakonem o odpadech a projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni a
provedeni stavby.

Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimalné:

i. Nazev piijemce odpadu véetné ICO.
ii. Nazev pivodce odpadu.
iii. Datum a ¢as ulozeni odpadu.
iv. Registraéni znacka auta, které odpad pfivezlo.
v. Hmotnost (pfijezd, odjezd — vypocet hmotnosti (rozdil hmotnost).
vi. Ptvod odpadu (nazev stavby).
vii. Nazev odpadu.
viii. Kod odpadu.
ix. Nazev ¢i misto provozovny, kde se odpad uklada.
x. Kdo odpad pievzal.
xi. Kdo odpad odevzdal.

Zhotovitel je povinen umoZnit p¥ipadny archeologicky dohled nad provadénymi stavebnimi pracemi a
v piipadé nalezu zachranny archeologicky prizkum.

Zhotovitel je povinen koordinovat svoji ¢innost se souvisejicimi stavbami jinych investort v obci, a
dale s objekty, jejichz investorem je Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova
organizace kraje a mésto TiSnov.

Zhotovitel je povinen dbat zvySené opatrnosti u kulturnich pamétnych vil na ulici Riegrova na par.
¢. st. 375 a st. 375.

Zhotovitel je povinen zajistit pfiméfené zajisténi obsluznosti komunikace s ohledem na moZnosti
postupu vystavby pro majitele pfilehlych nemovitosti, vozidla IZS, svoz odpadu, bezpecny pristup
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XI.

k Rodinnému centru Studanka, Gymnazium Tisnov, ZS Riegrova (ZUS, 8kola Zahrada a SVC Inspiro)
a bezbariérovy pristup k ordinaci na ul. Riegrova, zvlasté pak slepé ulice Hynka Bima.

PROSTOR STAVENISTE

Zhotovitel se seznamil se stavem prostoru stavenisté a poméry na ném. Zhotovitel je opravnén prostor
stavenisté uzivat vyhradné k naplnéni ti¢elu této smlouvy. Prostor stavenisté je spolecny se Spravou a
udrzbou silnic Jihomoravského kraje a méstem TiSnovem.

Prostor staveni3té je vymezen zadanim stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotoveni stavby potfebovat
prostor VEtsi, zajisti jej na vlastni naklady.

Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentaci povinen:

i. vytyCit obvod prostoru staveniste;

ii. vyty¢it veskeré inzenyrské sit€ v prostoru staveniste;
iii. ohlasovat pohyb tietich osob na stavenisti;
iv. provést veskera bezpecnostni opatieni.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v pribéhu provadéni dila. Ktomuto téelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. povoleni k uzavirkam;
ii. stanoveni doCasného dopravniho znaCeni (V€. umisténi, udrzbu, premisténi a odstranéni
docasného dopravniho znaceni);
iii. povoleni zvlastniho uzivani komunikaci;
iv. uzivani vefejného prostranstvi;
v. po dohodé s vlastniky pfistupy a piijezdy k sousednim nemovitostem.

Zhotovitel je povinen udrzovat v prostoru stavenisti poradek a Cistotu. Zhotovitel je povinen dodrZovat
veskeré technické i pravni predpisy zejména na uscku zivotniho prostfedi, naklddani s odpady,
bezpecnosti prace, provozu pozemnich komunikaci, pamétkové péce apod.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateném predstihu, a neni-li to mozné, tak
bezodkladné poté, cose o takové skuteCnosti dozvi, o vyskytu osob na stavenisti, s vyjimkou
zamé&stnancl objednatele a zhotovitele projektanta, osob pfi vykonu vefejné spravy, ptipadné dalSich
osob, o kterych to objednatel urci.

ZMENY ZADANI STAVBY

Zhotovitel je povinen neprodlené, nejpozdé€ji do 15 dnii od vzniku potieby zmeény, informovat
objednatele o zjisténi nutnosti zmény zadani stavby, a to predlozenim vyplnéného zménového listu,
jehoz vzor je ptilohou €. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhuté zhotovitel neptedlozi zménovy list
objednateli, plati, Ze zhotovitel nemiize pozadovat v budoucnu touto zménou argumentovou nutnost
zmény lhaty plnéni, i kdyby tato byla opravnéna dle ¢l. VI. odst. 10. této smlouvy nebo zménu ceny
dila dle tohoto odstavce.

Je-li zjisténo, Ze nékteré z praci, které jsou soudasti zadani stavby, neni iéelné provadét, sepise se o
tom zdznam do stavebniho deniku.

Je-li zjisténa potieba dodatecnych praci, zmén, ¢i novych praci bude postupovano v souladu se
zdkonem o zadavani vefejnych zakazek a dalSimi pravidly pro zadévani vefejnych zakazek pro
objednatele zavaznymi.

Bude-li zhotovitel vyzvan k podani nabidky souvisejici s touto smlouvou, je povinen nabidku
predlozit. Soucasti nabidky bude ocenény soupis praci, zpracovany ve formatu *.pdf a ve formatu XC4
- * xml.

Nabidkova cena bude uréena nasledovné:
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5.1 Zhotovitel prioritné oceni dodate¢né prace vysi odpovidajici vysi jednotkovych cen uvedenych
v rozpottu (zhotovitelem ocenéném soupisu praci), ktery je prilohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu uréit vySe popsanym zplsobem, zhotovitel oceni jednotkové ceny

nasledovné:
NABIDKOVACENA, KTERABYLAHODNOTICIMKRITERIEM
CENADODATECNYCHPRACICIDODAVEK  _ VEREJNEZAKAZKY
- . PREDPOKLADANACENASTAVBYUVEDENAV
CENAUVEDENAVSAZEBNIKUOTSKP ZADAVACIDOKUMENTACI *

* v piipadé, Zze doSlo béhem lhiity pro podani nabidek na zdkladé zmén a doplnéni zadavaci
dokumentace, k tprave soupisu praci a zméné predpokladané hodnoty, je rozhodujici pfedpokladana
hodnota stavby vcetné téchto tiprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu urcit vySe popsanymi zplsoby, pouZije se cena priméfend s
ptihlédnutim k cené obvyklé.

5.4 Zhotovitel mize ptedlozit i nabidku pro objednatele vyhodné&jsi.

6. K dodate¢nym pracim a novym pracim bude uzavien dodatek k této smlouvé. Dodateéné a nové prace
1ze fakturovat pouze na zéklad¢ uzavieného dodatku k této smlouve, Provadi-li zhotovitel prace, které
nejsou v této smlouve sjednany, plati, Ze je provadi na svij naklad.

XII. OPRAVNENE OSOBY SMLUVNICH STRAN
L Opravnénymi osobami objednatele jsou: pfedseda a mistopiedseda.

2 Predseda, nebo mistopfedseda jsou opravnéni Cinit veSkera pravni jednani souvisejici s touto
smlouvou. Je jim vyhrazeno pravo uzavirat dodatky k této smlouveé.

3. Predseda, nebo mistopiedseda jsou opravnéni Cinit veSkera pravni jednani souvisejici s touto
smlouvou. Je ji, vyhrazeno pravo uzavirat dodatky k této smlouvé, déle jsou opravnéni zejména:

1. stanovit za objednatele, zda vznikla potifeba dodateénych praci, zmén, ¢i novych zakazek;
. vyzvat zhotovitele k podani nabidky k dodate¢nym pracim, zménam, ¢i novym zakazkam a dat
pokyn k takovému vyzvani zhotovitele;
ili. rozhodnout o tom, Ze bude jednéano se zhotovitelem o zméné rozsahu dila v pfipadé, Ze odpadne
potieba objednatele provést dilo ve sjednaném rozsahu;
iv. udélit souhlas s vyuzitim poddodavatele;
v. udilet zhotoviteli pokyny vcetné pokynu k zastaveni praci na ¢asti stavby ¢i stavbé;
vi. piebirat od zhotovitele zménové listy;
vil. vyzvat zhotovitele k prevzeti prostoru staveniste a predat prostor stavenisteé zhotoviteli;
viii. prevzit od zhotovitele fadné provedené dilo nebo jeho ¢ast, vy€isténé stavenisté a veskeré
pisemnosti;
ix. potvrdit spravnost soupisu provedenych praci;
x. kontrolovat provadéni praci, zejména Ucastnit se veskerych zkousek, veskerych souvisejicich
jednani apod.;
xi. provadeét kontrolu Cerpani finan¢nich zdroja;
xii. Cinit zapisy do stavebniho deniku.

4. Technicky dozor je opravnén:

i. provadét kontrolu provadénych praci zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. ucastnit se provadéni veskerych zkousek apod.;
iii. podpisem potvrdit spravnost soupisu provedenych praci;
iv. Cinit zapisy do stavebniho deniku.

S. Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci nebo zastupce stavbyvedouciho.
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XIII.

Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci viak neni
opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé. Stavbyvedouci je soucasné povinen dohlizet na fadné
provadeni dila a odpovidat za jeho odborné provedeni.

Stavbyvedouci a dalsi opravnéné osoby zhotovitele jsou uvedeny v pfiloze této smlouvy Oprdvnéné
osoby zhotovitele. Pfi zméné opravnéné osoby stavbyvedouciho ze strany zhotovitele je povinen
dolozit veSkeré podklady prokazujici opravnéni k vykonu této osoby jako stavbyvedouciho tak, jak
bylo pozadovano zadavaci dokumentaci vetejné zakazky, na jejimz zakladé byla uzaviena smlouva.

Seznam opravnénych osob je prilohou této smlouvy.

ZAVAZKY Z VAD A ZAJISTENI ZAVAZKU

Zhotovitel je povinen k ndhradé pfipadné Gjmy na majetku, Zivoté nebo zdravi vzniklé v pii¢inné
souvislosti s realizaci dila objednateli nebo tieti osobé.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén proti $koddm zptsobenym jeho
¢innosti na majetku, Zivoté a zdravi tfetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovéni
dila pojistén do vyse odpovidajici cené dila bez DPH uvedené v nabidce dodavatele. Pro tiéely tohoto
ustanoveni se ¢innost poddodavateld povazuje za ¢innost zhotovitele. Zhotovitel predloZi nejpozdéji
v den piedani a prevzeti stavenisté doklady o pojisténi.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti stavebnim a montdZznim rizikim vztahujicim se pouze k
predmétu budovaného dila. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovéni dila pojistén do vyse
odpovidajici cené dila bez DPH uvedené v nabidce dodavatele. Pro ugely tohoto ustanoveni se &innost
poddodavatel povazuje za ¢innost zhotovitele. Zhotovitel predloZi nejpozdéji v den predani a prevzeti
staveni$té doklady o pojisténi.

Prava objednatele z vady dila

4.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zptisobilosti piedmétu
dila k naplnéni u€elu této smlouvy.

4.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé& predani a prevzeti.

4.3 Smluvni strany se dohodly, ze délka proml&eci doby pro uplatnéni nérokid objednatele z prav z
vad, které m4 dilo v dobé pfedani a prevzeti se prodluzuje na 10 let.

4.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladné, nejpozdgji do jednoho mésice od obdrzeni pisemnosti, ve které je
odstranéni vady uplatiiovano, nedohodnou-li se strany jinak.

Zaruka za jakost

5.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku:
Zaruka za veskera plnéni, neni-1i stanoveno jinak 60 mésica

5.2 V pripadé nesplnéni povinnosti zhotovitele stanovenych v ¢&l. X. odst. 3. této smlouvy se
prodluZuje zaruka na viechna plnéni souvisejici s nesplnénim povinnosti na 1,3 nasobek lhiity
stanovené v odst. 5.1 tohoto ¢lanku pro toto plnéni.

5.3 Zaru¢ni doba zacne bézet dnem podpisu protokolu o pfedani stavby nebo v ptipadé, ze byly
zjistény vady dnem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila vyjma geometrickych pland.

5.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zpGsobilosti predmétu dila k Fadnému uzivéni, které se projevi v pribéhu trvani
zarucni lhity. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zptisobené po predani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou, nebo vy3§i moci.

5.5 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zéruky pisemné, nejpozdgji do
30 dni po zjisténi vad, na n&z se zaruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
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bezodkladné, nejpozdéji do jednoho meésice od obdrzeni pisemnosti, ve které je zaruka
uplatiovana, nedohodnou-li se strany jinak.

Smluvni pokuta

6.1 Objednatel mize na zhotoviteli uplatnit ndsledujici smluvni pokuty az do uvedené vySe a
zhotovitel se zavazuje tyto smluvni pokuty uplatnéné objednatelem zaplatit.

V piipadé prodleni zhotovitele s plnénim této smlouvy oproti = ’
Ihiitam dle ¢l. VI. odst. 1. této smlouvy #-300;- 18 derms
chjzde'm pracipprotxv schvalrenemlvl ham]oenogram praci finanénimu 7.500,-K& denn
a vécnému v priloze €. 2 o vice nez 15 dntl

V pripadé prodleni zhotovitele s pInénim geometrického pldnu o 5
proti Ihité dle ¢l. VI. odst. 1. této smlouvy 300 FKecenne

V piipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim prostoru stavenisté 7.500,- K¢ denné

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, na néz se 5.000.- K& denng
vztahuje zaruka a vad, které ma dilo v dobé pfedani a prevzeti T
V piipadé provadéni dila poddodavatelem, pro kterého objednatel
neudélil souhlas, je-1i souhlas v této smlouvé vyzadovan, nebo 10.000,-K¢ za
poddodavatelem, ktery nebyl objednateli oznamen, je-li ozndmeni poddodavatele
v této smlouve vyzadovano

V pripadé, Ze by poruseni konkrétni povinnosti zhotovitele, znamenalo moznost uplatnit vice
sjednanych smluvnich pokut, pouZije se pro takové porudeni pouze jedna, a to ta s nejvyssi
sjednanou vys$i smluvni pokuty.

6.2 Smluvni pokuty jsou zapo€itatelné vii¢i penézitym zavazkiim souvisejicich s touto smlouvou.

6.3 Ke smluvni pokuté bude vystavena pisemnd vyzva, ktera bude dorucena druhé smluvni strang.
Splatnost smluvni pokuty je do 14 dnti o doruceni pisemné vyzvy.

6.4 Vedle smluvni pokuty se 1ze doméhat i ndhrady skody v celém rozsahu.

6.5 Zhotovitel miZe uplatnit trok z prodleni ve vy3i 0,05 % z dluzné ¢astky denné v pripadé prodleni
s uhradou faktur.

Bankovni zaruka

7.1 Zhotovitel je povinen objednateli piedloZit zaruéni listinu bankovni zaruky ve Ihit€ dle této
smlouvy vystavenou opravnénym subjektem sidlicim v EU, nebo ve stt¢ pisemné odsouhlaseném
objednatelem.

7.2 Zaruka bude vystavena na ¢astku ve vysi 1 100 000,- K¢&.

7.3 Zaruka zajistuje splnéni veskerych povinnosti zhotovitele vychazejicich z prava objednatele
z vadného plnéni, z povinnosti zhotovitele k ndhradé skody zptisobené zhotovitelem objednateli,
zaruky za jakost a prodleni zhotovitele s odstrariovanim vad.

7.4 Zaruka bude bezpodmine&na, neodvolatelnd a bude vystavena na dobu odpovidajici zéru¢ni lhiité
,.Zaruky za veskera plnéni, neni-li stanoveno jinak* plus 3 mésice (60+3 m).

Vlastnické préavo k dilu nabyvaji vlastnici jednotlivych &asti stavby postupné tak, jak dilo v disledku
provadéni praci naristd. Nebezpedi Skody na véci na vlastniky jednotlivych &asti stavby prechazi
okamzikem predani a pfevzeti stavby.
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XIV.

3

(V3)

N

XV.

2

(3)

N

UKONCENI SMLOUVY
Smlouvu Ize ukon¢it pisemnou dohodou.

Objednatel mize od smlouvy odstoupit v pfipadé jejiho podstatného poruSeni zhotovitelem. Za
podstatné poruseni smlouvy se mj. povazuje:

i. vada dila zjevnd v prabéhu provadéni, pokud ji zhotovitel po pisemné vyvzvé objednatele
neodstrani v dobé primérend:
ii. zhotovovani stavby v rozporu se zadanim stavby:

ili. provadéni dila osobami, které nejsou nalezité¢ kvalifikované a odbomé zplsobilé, zejména
¢innosti stavbyvedouctho a zéstupce stavbyvedouciho;

iv. neucast zhotovitele na kontrolnim dnu:

v. prodleni s pfevzetim prostoru stavenist€ o vice nez 13 dni:

vi. zastaveni praci na vice nez 15 kalendainich dni, pokud neni v souladu se znénim této smlouvy
stanoveno jinak;

vii. provadéni dila spomoci poddodavatele, kterym nebyla prokazovéna kvalifikace misto
poddodavatele, ktery prokazoval spinéni kvalifikace zhotovitele v prabéhu zadévaciho Fizeni
predchézejiciho uzavieni této smiouvy. bez souhlasu objednatele;

viil. nespliiuje-1i stavbyvedouci odbornost stanovenou touto smlouvou;

ix. skutec¢nost, ze zhotovitel neni pojist€n v souladu s touto smlouvou;
X. porulovani predpisi bezpecnosti préce, bezpetnosti provozu na pozemnich komunikacich a
predpist o zivotnim prostfedi a odpadovém hospodateni;

xi. zahéjeni insolvencniho fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluznika:

xii. zjpisti-li se, ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakazce byly uvedeny nepravdivé
udaje;

xiii. z divodd uvedenych v ust. § 223 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek.

Zhotovitel mize od smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:

1. zahdjeni insolvencniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika:
ii. prodleni objednatele s thradou faktur o vice nez 90 dni;
iii. prodleni objednatele s pfedanim prostoru stavenist€ ¢i jinych podstatnych dokladd pro plnéni
smlouvy o vice nez 90 dni.

Odstoupeni musi byt ucinéno pisemné a je G€inné dnem jeho doruCeni druhé smluvni strang s Géinky
€X nunc.

SPOLECNA A ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smiouva se fidi ceskym pravnim Fadem. VeSkerd jednani o dile a jeho provadéni. jednani
vyplyvajici z uplatiiovani zaruk a bankovni zaruky probihaji v jazyce Ceském.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit préava a povinnosti vyplyvajici z ©éto
smlouvy tieti osobe.

Zhotovite] bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluplsobit pfi vikonu finanéni kontroly a také
kontroly dotacnim ¢i auditnim orgénem u souvisejici ¢asti stavby investora Spravy a udrzby silnic
Jihomoravského kraje, pfispévkoveé organizace kraje.

Pisemne ¢i pisemny znamené: trvaly zéznam psany rucné, strojem, tidi2ny ¢i elektronicky zhotoveny.

Pro pripad, ze nektera ze smiuvnich stran odmitne pievzit pisemnost nebo jeji pfevzeti znemozni, se
ma za to, ze pisemnost byla dorucena. Za doruceny se rovnéz povazuje i:
5.1 v pfipadé zaznamu Cinéného objednatelem, zdznam vyhotoveny ve stavebnim deniku a

5.2 vpfipadé zédznamu <inéného zhotovitelem, zdznam +vyvhotoveny ve stavebnim deniku
zhotovitelem, ktery je datovén a podepsan pfedsedou, nebo mistopredsedou.
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7. Zmeny piloh téic ormu dodatku s v ¢, takové zmény
harmonogra; 1 z za nasiedek posun Ihit pinéni. z : zkudebniho plénu,
kterou se plvo adni polozka rudl, & nahrazuje. Zména prilohy, p i vvzadovana forma
dodatku, musi byt druhé sirané saeiena pisemné a prokazatelné doru¢ena. V pfipadé zmény ptilohy ¢.
2 a osoby stavbyvedouctho, ptipadné zéastupce stavbyvedouciho. v prloze ¢&. 3 Ize tuto provést pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

8. Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o této smlouvé dle zdkona &. 106/1999Sbh.. o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozd€jsich zmén. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim
celé smlouvy v¢emne viech pfiloh, jejich dodatkd a skute¢né uhrazené ceny na protikoruptnim portale
Jihomoravského kraje, tj. ziizovatele objednatele.

9. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou. Smlouva nab¥véd Uéinnost
zvefejnénim v registru smluv die odst. 12. tohoto ¢lanku.

10.  Smluvni strany se dohodly, ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuziji ustanoveni § 1921,
§ 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2. § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 véty prvni, § 2605 odst. 2, §
2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 ob&anského zakoniku.

11.  Pripadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného ¢i navazujiciho plnéni, nemaji pfednost pied
smiuvnimi ujedndnimi, ani pred ustanovenimi zékona, byt by tato ustanoven{ neméla donucujici
u¢inky.

12.  Tato smlouva podléhd povinnosti zvefejnéni dle zakona &. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znéni
pozdgjSich predpish. Uvefejnéni smlouvy zajiStuje objednatel. Zhotovitel oznatil tyto jmenovité
uvedena data za citlivd nebo obchodni tajemstvi, ktera nepodié¢haji zvefejnéni: Ocenény soupis praci.
Zhotovitel si ov&Ti ped zahéjenim pinéni dle této smlouvy kontrolu uvefejnéni v registru smluv.

13, Soucésti této smlouvy je projektova dokumentace. Nedilné soudasti této smlouvy jsou prilohy.

1. Polozkovy rozpocet (ocenény soupis praci).
2. Harmonogram praci finan¢ni a vécny.

3. Kontrolni a zkuSebni pléan.

4. Opréavnené osoby objednatele.

5. Opravneéné osoby zhotovitele.

6. Vzor zménového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich, pficemz objednatel obdrzi 1 vyhotoveni a 1
vyhotoveni zhotovitel.

V Brng, dne 26.7.2021 V Tisnové, dne 26.7.2021

Ing. Jaromir Pelinka, ’\IBA Petr Griinwald
feditel Divize Morava Predseda svazku

OHL 78, ass. Svazek vodovodd 2 kanalizaci TiSnovsko

s gt 155 5 Svasek veddvatit & kanalizas!
; ""snc&ﬁko

Gt 25, a.s.

Bu »22938/17,CZ- 602 00 Bmo. . Voverl
” cag3 az ?QQEC CL#ﬁ}ﬁZ?ﬁ*ﬁ
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PRILOHA ¢. 1 OCENENY SOUPIS PRACI — POLOZKOVY ROZPOCET

Viz: Samostatna priloha
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PRILOHA €. 2 HARMONOGRAM PRACI FINANCNI A VECNY
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11/377 TISNOV OK - UL. RIEGROVA, CERNOHORSKA

PRILOHA €. 3 KONTROLNI A ZKUSEBNI PLAN

Str=me 19 (celkem 23)
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Kontrolni a ZkuSebni Plan (KZP)

vyftisk €.:1

datum :7.7.2021

(Vybér norem a pfedpisii je proveden dle ,Technickych kvalitativnich podminek

staveb PK*.)
KZP : 50 - 5891 KONTROLA
Technické podklady : (pfislu§né CSN) Datum:
Zhotovitel: Dopravni stavby Brno s.r.o. Jméno:
TKPSPK 3 Ing.
Stavba: /377 TiSnov OK - CSN 755011 Katefina
ul.Riegrova, Cernohorské CSN 750905 Zahalkova
CSN 721006 Podpis:
Objekt: TP 146
SO 02 - Kanalizatni stoky C ZB
DN400 dl.139,77m; 2ks pfFip.
SO 03 - Kanaliza&ni stoky D ZB
DN300 dl.37m, DN400 d!.265,59m,
DN500 dl.100,51; 27ks pfip.
SO 22 - Vodovodni fad V2 TLT DN100
dl.384,1m, HDPE 100 SDR11 d32 dl.
119,58m
SO 14 - Cernohorska vodovod TLT
DN80 dI.210m; HDPE 100 SDR11 d32dl.
32,6m
Pol. Zkouska Predpis Cetnost Provédi, | Zéznam | Kontroluje
[ zajistuje
1 | Tlak. zkougka vodovodniho fadu CSN 1x/DN DSB Protokol VAK
755011 TiSnov+TDI
2 |Proplach + desinfekce vzorku CSN 1x/DN DSB Protokol VAK
755011 Ti$nov+TDI
3 |Rozbor vzorku vody CSN 1x/DN VAK Tignov | Protokol DI
755011 .
4 | Zkous$ka signalizaéniho vodite 1x/DN VAK Tisnov | Zapis TDI
5 |Ovladatelnost armatur 1x/SO - VAK TiSnov | Zapis TDIi
(2x)
6 |Zkouska vodotésnosti kanalizace TKP 1x/Gsek AL Presta |Protokol TDI
3.5.3
7 |Revize kanalizace kamerou TKP 1x/DN/ks AL Presta |Protokol TDI
hl.fad+pFipojky 3.54 {3x+29x)
8 |Hutnénizasypu ryh kanalizace:
-LDD TP 146 |-LDD 3x/50mdl.a
Kap.9.2.2 imhl. (57x) AL Presta |Protokol TDI
Kap.8.5
- SZZ Eder2 245MPa v Grovni pléné -1x/100m (6x)
9 |Hutnéni zasypu ryh vodovodu:
-LDD TP 146 | -LDD 3x/50mdl.a
Kap.8.2.2 imhl. (27x) AL Presta |Protokol TDI
nebo Kap.83.5 nebo
- SZZ Ecer2 245MPa v Grovni plané -1x/100m (5x)
10 Kontrola polohy a vy$ky kanalizace ix/asek Geodet TDI
a vodovodu
Rozdélovnik : 1 — investor 2 - stavbyvedouci 3 — manazer kvality 4-TDI
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11/377 TISNOV OK - UL. RIEGROVA, CERNOHORSKA

PRILOHA ¢. 4 OPRAVNENE OSOBY OBJEDNATELE

VE VECECH SMLUVNICH:

Petr Griinwald, predseda svazku
Tomés KfiZ, mistopfedseda svazku

VE VECECH TECHNICKYCH;:

Jan Moty¢ka, tajemnik svazku
TECHNICKY DOZOR INVESTORA
Milada Schneiderova

Dne 26.7.2021 za objednatele

Strana 20 (celkem 23)

Svarer Vodovagy 5 kanalizac;
3 Tié'ncvsko
Ném, Miru 11 1,668 01 Tiériov
».ICO: 49457004

DIC: Cz4457004

Petr Griinwald
/‘ Predseda svazku

Svazek vodovodii a kanalizaci Tisnovsko
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11/377 TISNOV OK - UL. RIEGROVA, CERNOHORSKA

PRILOHA C. 5 OPRAVNENE OSOBY ZHOTOVITELE

Michal Radl
e-mail: RadIM@ohla-zs.cz, tel: 606 719 087

antorizovany technik pro obor Dopravni stavby

OS0BA OPRAVNENA PRO OBOR VODNI HOSPODARSTVI
Ing. Petr Siroky
e-mail: SirokyPetr@ohla-zs.cz., tel: 725 805 596

autorizovany inZenyr pro obor Stavby vodniho hospodaéfstvi a krajinného inZenyrstvi

Dne 26.7.2021, za zhotovitele OHL ZS, a.s.

OHL ?s W [ 1o Jaromir Pelinka, MBA

O 2S, 4.
Bri 532 938/17, CZ- 602 00 Bmo, Vevelf
IC: 463 42 796, DIC: C246342796

teditel Divize Morava

Strana 21 (celkem 22)
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11/377 TiSNOV OK - UL. RIEGROVA, CERNOHORSKA

PRILOHA &. 6 VZOR ZMENOVEHO LISTU

7ZADOST O ZMENU

Stavba: Cislo zmeény:

atum:

{Urceno pro objednatele

z , St -mail
Odeslano/ptedano: Djosou naKD [ ] eDmal = bsobng

—

Tyka se &asti stavby:

Odkazy:

{Popis zmény:

iPocet pripojenych listl: Pocet pripojenych vykresi:

Navrh ocenéni zmény pfipojen D

Zména byla vyvolana

Tato zadost o zménu je podkladem pro zpracovani navrhu ocenéni zmény.

74dost podava (jméno, podpis, razitko):

Prevzal (Jméno, datum, podpis)

Strana 23 (celkem 24)







