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stávající slaboproudé a silnoproudé
rozvody k vysílačům a k zařízení
CO2 včetně instalačního žlabu
výškově posunuty v souvislosti
se zateplením

stávající mříze odborně zdemontovat

římsy odstranit včetně oplechování

okna odstranit postupným vyřezáním po
vyjmutí křídel, funkční kování ponechat pro opětovné využití

římsy odstranit včetně oplechování

stávající svody zdemontovány

stávající žlaby pouze zdemontovat

demontáž čtyř řad tašek včetně laťování a okapnice,
pojistná hydroizolace pouze přehnuta, provádět po
menších úsecích

očištění stávajícího okapového chodníčku
tlakovou vodou

stávající nefunkční hromosvod zdemontovat

odstranění jedné vrstvy plných cihel
nad římsou po demontáži
nového okapového žlabu,
odříznutí části a očištění horní plochy římsy

očištění stávající omítky a odstranění nesoudržných částí
v rozsahu cca. 20%

stávající osvětlení sejmuto stejně jako ostatní prvky na fasádě

vybourání větrací nástavby
z režných pískových cihel s krycí betonovou deskou

výkop pro zateplení
obvodové stěny pod terénem
a pro dešťovou kanalizaci hl. 800mm

odstranění stávajícího anglického dvorku
a lemu kolem objektu v šířce výkopu

stávající žlaby pouze zdemontovat

odstranění omítky a nesoudržné
části stěny, proškrábnutí spáry

stávající venkovní i vnitřní
parapety odstraněny

odstranění řady
cihel nad římsou
z pzd desek

demontáž čtyř řad tašek včetně laťování a okapnice,
pojistná hydroizolace pouze přehnuta, provádět po
menších úsecích

odstranění jedné vrstvy plných cihel
nad římsou po demontáži
nového okapového žlabu,
odříznutí části a očištění horní plochy římsy

ubourat tento komín
do úrovně čisté
podlahy 4.NP
6m výšky

stávající venkovní i vnitřní
parapety odstraněny

stávající osvětlení sejmuto stejně jako ostatní prvky na fasáděvyjmutí kamenného nárazníku 500x500 v. 700

stávající nefunkční hromosvod zdemontovat

odstraněné stávajícího
souvrství střechy

stávající žlaby pouze zdemontovat

stávající žlaby pouze zdemontovat

očištění stávající omítky a odstranění nesoudržných částí
v rozsahu cca. 20%

okna odstranit postupným vyřezáním po
vyjmutí křídel, funkční kování ponechat pro opětovné využití

stávající mříze odborně zdemontovat

římsy odstranit včetně oplechování

vyjmutí kamenného nárazníku 500x500 v. 700

odstranění omítky a nesoudržné
části stěny, proškrábnutí spáryvybourání větrací nástavby

z režných pískových cihel s krycí betonovou deskou

očištění stávající omítky a odstranění nesoudržných částí
v rozsahu cca. 20%

odstranění řady
cihel nad římsou
z pzd desek

očištění stávající štukované omítky a odstranění
nesoudržných částí
v rozsahu cca. 20%

rozebrání střechy 1m2
pro nové výdechy VZT

ubourat tento komín
do úrovně čisté
podlahy 4.NP
6m výšky

očištění stávající omítky a
odstranění nesoudržných částí
v rozsahu cca. 20%

demontáž stávajícího plného
podhledu z SDK

stávající slaboproudé a silnoproudé
rozvody k vysílačům a k zařízení
CO2 včetně instalačního žlabu
výškově posunuty v souvislosti
se zateplením

vybourat
stávající kamenný parapet

stávající mříze
odstranit
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POHLED DVORNÍ CHARVÁTSKÁ A ŘEZ KRÍDLEM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ - ROZVINUTÝ

POHLED DVORNÍ SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ A ŘEZ KŘÍDLEM CHARVÁTSKÁ

Poznámka:
Na štít křídla Charvátská
ulice navazuje sousední dům.

TATO ČÁST PODROBNĚ
V ULIČNÍCH FASÁDÁCH

TATO ČÁST PODROBNĚ
V PŘÍSTAVBĚ VE DVOŘE

160 1 540

KONSTRUKCE A PRVKY K VYBOURÁNÍ
výplně otvorů dřevěná špaletová okna, masívní dveře a vrata, ocelová okna...dle polohy,
včetně vybourání zalomených bočních ostění v rámci zateplených fasád

STĚNY K VYBOURÁNÍ
ubouráno až na úroveň podlahy postupným rozebíráním, nosné zdivo pórobetonové,
příčky z dutých keramických příčkovek

PLOCHY K VYBOURÁNÍ
rozsah bourání a způsob viz konkrétní poloha ve výkrese a navazující poznámka
platné v celém rozsahu řešené plochy

OMÍTKA K ODSTRANĚNÍ
včetně mechanického očíštění a proškrábnutí spáry do hl. min. 10mm

LEGENDA BOURÁNÍ

POZNÁMKY K BOURÁNÍ
VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ
PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM,
JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA  K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNÉ ZOHLEDNIT STAVEBNÍ ÚPRAVY PROFESÍ.
PŮVODNÍ SKLADBY A ROZMĚRY KONSTUKCÍ JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PROVOZOVATELE
A JSOU RÁMCOVĚ OVĚŘENY.
V RÁMCI PŘÍPRAVY VYBRANÉ ČÁSTI PLÁŠTĚ BUDOVY BUDOU ZDEMONTOVÁNY VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ,
PŮVODNÍ OPLECHOVÁNÍ A VŠECHNY OSTATNÍ PRVKY ZNEMOŽŇUJÍCÍ PROVEDENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ODPOJENY VŠECHNY ZDROJE ENERGIÍ
V DOTČENÝCH PROSTORÁCH AKONSTRUKCÍCH, TEDY VODA, ELEKTROINSTALACE A ROZVODY SLABOPROUDU.

LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍCH V ŘEZU

K OTVORŮM PŘEDKLADŮ NUTNO PŘIPOČÍTAT PŘÍPADNÉ OTVORY PRO NOVÉ PŘEKLADY.

STĚNY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ, STROPY
kombinace plných cihel v nosných stěnách a dutých cihel v nenosných stěnách, železobetonové trámečkové stropy
a souvrství podlahy

BOURÁNÍ SPOJENÉ S REALIZACÍ NOVÉ VZDUCHOTECHNIKY JE VYKÁZÁNO SAMOSTATNĚ A ZNÁZORNĚNO
VE VÝKRESECH NOVÉHO STAVU.

LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍCH V POHLEDU
SOKL Z KAMENICKÉ OMÍTKY STŘEDNĚ ŠEDY
pouze očištěn a ponechán jako podklad pro Etics, pokud ve výkrese není stanoveno jinak

HLAVNÍ PLOCHY FASÁDY SVĚTLE ŽLUTÁ
očištěno, vyspraveno a ponecháno jako podklad pro Etics, pokud ve výkrese není stanoveno jinak

ŘÍMSA NADOKENNÍ, PODOKENNÍ A STŘEŠNÍ ŽLUTÁ
podokenní a nadokenní odstraněna zcela včetně měděného oplechování, střešní pouze zkrácena

KONSTRUKCE A PRVKY
výplně otvorů vnitřní atd.

STÁVAJÍCÍ STŘECHA ČERVENÁ
krytina bobrovka sitě červená, oplechování měděné, demontáž určené části

REŽNÉ ZDIVO ODSTÍN ŠAMOT
pravděpodobně šamotové cihly, šedá spárovací hmota
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