Příloha č. 3 Smlouvy



Časový harmonogram provádění díla


	VF
	M I L N Í K Y 
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
ve dnech 
od účinnosti smlouvy

	1
	Předání geodetického zaměření, průzkumů, analýz a měření
	dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě pro splnění VF 3/4, dle **) /***)

	2
	Předání projektu hydrogeologického průzkumu pozemků
Podání všech oznámení a předložení všech dokladů nezbytných pro zajištění provedení hydrogeologického průzkumu dotčeným úřadům
Předání závěrečné zprávy o provedeném hydrogeologickém průzkumu
Předání protokolu o likvidaci geologického průzkumného díla nebo protokolu o zajištění geologického průzkumného díla
	50*)

	3**)
	Předání DUR k projednání a získání stanovisek DOSS
Předání DUR pro vydání ÚR/ÚS                                                       
Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek                    
Předání žádosti o vydání ÚR/ÚS podané na stavební úřad
	90*)

	4***)
	Předání DSP a DBP k projednání a získání stanovisek DOSS
Předání PENB a plánu organizace výstavby
Předání souhrnného rozpočtu
Předání DSP pro vydání SP/společného povolení         
Předání DBP pro vydání souhlasu/povolení odstranění stavby                      
Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek        
Předání žádosti o vydání SP/společného povolení podané na stavební úřad
Předání žádosti o vydání souhlasu s odstraněním stavby podané na stavební úřad
	240*)

	5
	5. A
	Předání DPS stavby včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu  

(před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	375*)

	
	5. B
	Předání DPS interiéru včetně výpisu prvků a kontrolního rozpočtu
(před předáním finální verze DPS je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	375*)

	6****)
	Předání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby studny podané na stavební úřad, včetně projektové dokumentace studny a všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek
Předání pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby studny
Předání sloučené žádosti o vydání povolení k nakládání s podzemními vodami a žádosti o vydání stavebního povolení ke stavbě studny podané na vodoprávní úřad, včetně projektové dokumentace studny a všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek
Předání pravomocného povolení k nakládání s podzemními vodami a stavebního povolení vodního díla – studny
Předání projektové dokumentace pro provádění stavby vrtané studny vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkového rozpočtu

	375*)




	VF
	M I L N Í K Y
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
od výzvy objednatele

	5
	5.C
	Předání aktualizovaných DPS stavby a DPS interiéru včetně soupisu prací a výpisu prvků a kontrolních rozpočtů
(před předáním finální verze aktualizovaných DPS je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	 60*)

	7
	7.A
	Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby a bouracích prací
	Průběžně -
- po dobu přípravy a v průběhu zadávacího/výběrového řízení

	
	7.B
	Součinnost v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru
	Průběžně -
- po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení

	8
	8.A+B
	Výkon AD stavby a bouracích prací
	Průběžně -
- po dobu činností zhotovitele stavby

	
	8.C
	Výkon AD dodávky interiéru
	Průběžně -
- po dobu činností dodavatele




*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)

**) Zhotovitel neprovede VF 3 v případech, kdy:
· bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona (zhotovitel se v takovém případě zavazuje zpracovat namísto DUR dokumentaci pro vydání společného povolení, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů a zajistit namísto ÚR/ÚS vydání společného povolení) nebo
· v souladu se stavebním zákonem nebude pro povolení stavby nutné vydání ÚR/ÚS ani společného povolení (tzn. zhotovitel zajistí pouze vydání stavebního povolení).

***) V případě, že bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona, zavazuje se zhotovitel v takovém případě zpracovat namísto DSP dokumentaci pro vydání společného povolení, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů a zajistit namísto SP vydání společného povolení. V ostatním platí uvedené milníky VF 4.

****) Zhotovitel neprovede VF 6 v případě, že provedený hydrogeologický průzkum neprokáže vhodné předpoklady pozemků pro zřízení studny.



