
Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů  (dále jen „Smlouva“) 

 
I. Smluvní strany 

 
 
1.1 Objednatel: 

 
Název: Duhovka – středisko volného času Břeclav, příspěvková 

organizace 

Adresa:        Lidická 1060/4, 690 02 Břeclav  

Jednající: Mgr. Zdeněk Petr, ředitel školy – ve věcech smluvních i 

ve věcech technických  

IČ:   60575514 

Číslo účtu:   20738651/0100 

 

dále v textu smlouvy jen „objednatel“ 
 
 
 

1.2 Zhotovitel 
 

Název: ……………………………………… 

Adresa: ……………………………………… 

IČO: ……………………………………… 

DIČ: ……………………………………… 

Jednající: ……………………………………… 

Bankovní spojení: ……………………………………… 

 

Pověřený zástupce: ……………………………………… 

telefon: ……………………………………… 

e-mail: ……………………………………… 

 

dále v textu smlouvy jen „zhotovitel“ 
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II. Základní pojmy 
 
 
2.1 Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

 
2.2 Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

 
2.3 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

 
2.4 Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech 
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zhotovitelem  
vymezené množství. 

 
2.5 TDI se pro účely této smlouvy rozumí technický dozor investora (objednatele), který je 

oprávněn provádět kontrolu stavebních a montážních prací a přebírat dílčí části 
provedeného díla podle speciálního zmocnění. 

 
2.6 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí soubor stavebních prací realizovaných v rámci 

projektu „Odstranění havarijního stavu střechy budovy A po živelné pohromě“. 
 

2.7 Staveništěm se rozumí prostor vymezený v projektu, případně jiné dokumentaci, 
stavebním povolení apod., kde bude docházet k realizaci stavebních a montážních prací a 
kde je omezen přístup třetích osob, případně jsou v tomto prostoru práva třetích osob 
dočasně omezena, nebo dotčena. V tomto prostoru dochází zpravidla k parkování 
stavebních a jiných strojů, deponií materiálu a dalších činností zhotovitele nezbytných 
k naplnění předmětu plnění. 

 
2.8 Zařízením staveniště je soubor opatření na straně zhotovitele nezbytných k realizaci 

smlouvy o dílo. Jedná se především o prostředky k uskladnění materiálu, prostory pro 
pracovníky stavby, sociální zařízení apod. 

 
2.9 Příslušnou dokumentací se ve smyslu této smlouvy rozumí projektová dokumentace 

předaná objednatelem zhotoviteli, podle které má být stavba provedena. 
 
2.10 Projektantem se v této smlouvě rozumí zpracovatel projektové dokumentace, podle které 

je stavba povolena, případně podle které bude probíhat realizace stavebních a 
technologických prací. 

 
2.11 Technickými podmínkami se v rámci této smlouvy rozumí soubor předpisů a nařízení 

definovaných buď projektem, nebo obecně platnými právními a technickými předpisy, 
kterými jsou charakterizovány kvalitativní vlastnosti stavebních a technologických prací a 
dodávek, případně technické parametry, kterých má být v průběhu realizace stavby 
dosaženo. 

 
 
 

III. Předmět smlouvy 
 
 
3.1 Předmětem smlouvy je provedení realizačních prací na akci: „Odstranění havarijního 

stavu střechy budovy A po živelné pohromě“, v budově Duhovky – střediska volného 
času, příspěvkové organizace, okres Břeclav, kraj Jihomoravský. V rámci realizace stavby 
bude provedena obnova krovu budovy, včetně obnovy bleskosvodu.  
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3.2 Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 

bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

 
3.3 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem 

Zhotoviteli a soupisem prací.  
 

3.4 Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:  
▪ zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení 

díla,  

▪ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

▪ zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),  

▪ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě)  

▪ zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla,  

▪ zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
 

▪ odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů , 

▪ uvedení všech nemovitých i movitých věcí dotčených realizací stavby do 
původního stavu 
 

▪ zpracování projektové dokumentace skutečného provedení s vyhláškou 
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
Dokumentace bude zpracována odborným projektantem v tištěné i digitální 
podobě – 4 paré 

   
3.5 Právo Objednatele na změnu předmětu plnění  

Objednatel má právo z předmětu plnění dle Smlouvy vyčlenit některé práce nebo 
dodávky, pokud jeho finanční prostředky nebudou stačit na celý rozsah předmětu 
Smlouvy. Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na něj přistoupit.  

 
3.6 Dokumentace pro provedení stavby (dále jen ,,dokumentace,,)  

▪ Rozsah dokumentace  
Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. Za úplnost dokumentace zodpovídá objednatel.  

▪ Předání a převzetí dokumentace  
Objednatel je povinen předat dokumentaci při předání staveniště. Objednatel předá 2 paré 
dokumentace. 
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▪ Kontrola dokumentace  
Zhotovitel je povinen, jako osoba odborně způsobilá, zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit 
objednatele, bez zbytečného odkladu, na zjištěné vady nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění. 
Touto kontrolou dokumentace není dotčena odpovědnost objednatele za její správnost. 

 
3.7 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že „dílo“ je na základě shora uvedené specifikace, 

podmínek dále uvedených ve Smlouvě a v jejích přílohách dostatečně a srozumitelně 
vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je 
třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
3.8 Zhotovitel se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole. 
 

3.9 Povinnosti zhotovitele  
 

Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost  
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

  
3.10 Povinnosti objednatele  

Povinnost zaplatit  
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou 
cenu  
 

3.11 Podzhotovitel 
Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve 
výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se 
souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v 
rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení. 

 
 

IV. Cena za předmět smlouvy 
 
 
4.1 Cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. K takto 

stanovené ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.  
 

Cena bez DPH    ………………….. ,- Kč 

DPH 21%     ………………….. ,- Kč 

Cena včetně DPH    ………………….. ,- Kč 

 
 

4.2 Obsah ceny  
▪ Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z 
přidané hodnoty (DPH). 

▪ Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro 
obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací (včetně výkazu výměr), který je součástí 
předané projektové dokumentace.  

▪ Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla.  
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4.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu prací.  

 
4.4 Podmínky pro změnu ceny  

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 
uvedených podmínek.  
 

4.5 Změna sjednané ceny je možná pouze:  
a) pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH;  
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky z předmětu plnění;  
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a 
Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla 
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.). 

 
            V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.  V případě 
změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jednotková cena těchto 
prací odvozena z cenové soustavy RTS, a.s. v aktuální cenové hladině. 

 
4.6 Způsob sjednání změny ceny  

▪ Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k 
odsouhlasení.  

▪ Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem.  

▪ Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.  
 

4.7 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele.  

 
4.8 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke 

Smlouvě.  
 
 
 
 

V. Platební podmínky 
 
 

5.1 Cena díla bude hrazena postupně formou měsíčních splátek (tj. 1x měsíčně) na základě 
faktur vystavených vždy na částku rovnající se částce uvedené v odsouhlaseném 
zjišťovacím protokolu nebo jeho odsouhlasené části jako cena skutečně provedených 
prací za daný měsíc, a to až do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 10 % 
bude tvořit pozastávku. Pozastávku ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla uhradí 
Objednatel Zhotoviteli po konečném předání provedeného bezvadného díla na základě 
protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení podepsaného 
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Objednatelem. V případě, že dílo nebude k datu řádného předání a převzetí dokončené 
stavby vykazovat vady či nedodělky, nebude pozastávka uplatněna. 

 
5.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy soupis provedených prací oceněný v souladu se 

způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, 
má se za to, že se soupisem souhlasí) a nejpozději do 10 dnů od odsouhlasení soupisu 
Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  

 
5.3 Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů.  
 
5.4 Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel je oprávněn 

před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované 
náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem 
jejího doručení objednateli začíná běžet nová 30 denní lhůta splatnosti. 

 
5.5 Zadavatel neposkytuje zálohy. 
 
 

VI. Záruka 
 
 
6.1 Odpovědnost za vady díla  

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době.  

6.2 Záruční lhůta  
Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců na stavební práce, a to od data předání a 
převzetí dokončeného díla. 

6.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 
díla, za které Zhotovitel odpovídá.  

 
6.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad  

▪ Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení 
reklamace.  

▪ Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.  

▪ Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení 
reklamace (oznámení).  
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VII. Smluvní pokuty 
 
 
7.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů  

▪ Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému 
podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze 
sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

 
7.2 Sankce za neodstranění reklamovaných vad  

▪ Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti 
dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané 
ceny díla za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu a za každý den prodlení.  

 
7.3 Sankce za nevyklizení staveniště  

▪ Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 
do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

 
7.4 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou  

▪ Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

 
 

 

VIII. Termín plnění  
 
8.1 Termín zahájení  

Zhotovitel je povinen zahájit práce do 10 kalendářních dní od předání staveniště 
 

8.2 Termín dokončení  
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle do 270 kalendářních dní od zahájení 
realizace 

 
            PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZAČNÍCH PRACÍ: 04/2023 

 
 
 

IX. Staveniště 
 
 
9.1 Předání a převzetí Staveniště  

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby 
nejpozději do deseti dnů od písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 
v daném termínu staveniště převzít.  Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou 
náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.  
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu.  
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9.2 Zařízení staveniště  

Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.  

 
9.3 Vyklizení staveniště  

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  

Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel.  

 
 
 

X. Stavební deník 
 
 

10.1 Povinnost vést stavební deník  
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník.  

Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným 
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku 
zapisovat.  

Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou 
jinak.  

 
10.2 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 

díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o  
o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků  

o časovém postupu prací  

o kontrole jakosti provedených prací  

o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví  
o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí  

o událostech, nebo překážkách majících vliv na provádění díla  
 
Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.  

Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.  

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
Stavebního deníku.  

 
10.3 Kontrolní dny  

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. 
Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před 
jeho konáním.  

 
 

XI. Technický dozor investora, autorský dozor  
 

 
11.1 Technický dozor investora provádí buď objednatel, nebo osoba jím pověřená.  
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Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, toto 
ustanovení neplatí, pokud technický dozor investora provádí objednatel.  

 
11.2 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a výkon autorského 

dozoru.  
 
 
 

XII. Provádění díla a bezpečnost práce  
 

 

12.1 Pokyny Objednatele  
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.  
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.  Při realizaci konstrukcí, které budou následně zakryty, bude vyzván objednatel 
k jejich kontrole nejméně 3 pracovní dny před jejich zakrytím.  

 
12.2 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce  

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

 
12.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu  

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.  
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  

 
12.4 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.  
 
 

XIII. Předání a převzetí díla  
 
 

13.1 Organizace předání díla  
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby provádějící technický dozor 
investora popř. autorský dozor.  

 
13.2 Protokol o předání a převzetí díla  

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).  

 
13.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí 

protokol obsahovat i:  
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků  
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- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu vyrovnání  

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo 
Nedodělků  

 
13.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání á a převzetí díla 

i důvody, pro které odmítá dílo převzít.  
 
13.5 Doklady  

Zhotovitel je povinen předložit následující doklady:  

- stavební deník  

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v tištěné i digitální podobě – 4 paré  

- veškeré nezbytné revize  

- prohlášení o atestech  

- prohlášení o likvidaci odpadů  

 

13.6 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat předložení 
dodatečných dokladů, včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 
je požaduje dodat. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.  

 
13.7 Dodatečné zkoušky  

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy 
je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.  

 
 
 
 

XIV.Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 
 

14.1 Vlastnictví díla  
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.  

 
14.2 Nebezpečí škody na díle  

Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí 
díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.  

 
 
 

XV. Pojištění 
 

 
15.1 Pojištění zhotovitele  

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve 
vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Minimální 
výše pojistné částky činí 5 000 000,- Kč.  Doklad o pojištění je povinen na požádání 
předložit objednateli.  

 
15.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.  
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XVI. Vyšší moc 
 
 

16.1 Definice vyšší moci  
Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod.  
 

16.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci  
Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 
vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu 
o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, 
má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.  
 
 

XVII. Řešení sporů 
 
 

17.1 Řešení sporů  
Objednatel a Zhotovitele se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z 
odchylných výkladů práv a povinností podle smlouvy o dílo a těchto všeobecných 
obchodních podmínek a z nich vyplývajících budou řešeny především cestou dohody, v 
případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu. 
 
 
 
 

XVIII. Změna smlouvy 
 

 

18.1 Forma změny smlouvy  
Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.  

 
18.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 

pořadového čísla příslušné změny smlouvy.  
 
 

XIX. Závěrečná ujednání 
 
19.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 

účastníky smlouvy. Jiné písemnosti, obsahující projevy stran či osob oprávněných je 
zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani 
doplňky této smlouvy. 

 
19.2 Nastanou-li u některého z účastníků smlouvy okolnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinen to bez odkladu oznámit druhému účastníku smlouvy. 
 
19.3 Veškeré změny a doplňky mohou být provedeny formou písemných dodatků, které se 

stávají po jejich podpisu oběma účastníky smlouvy nedílnou součástí této smlouvy. 
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19.4 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy 
obdrží dva stejnopisy. 

 
19.5 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a jejím obsahu nezahrnuté 

pozbývají podpisem této smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které 
předsmluvní ujednání učinily. 

 
19.6 Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumí a s obsahem 

smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
19.7 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv 
včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o 
uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky. 

 
 
19.8 Přílohy smlouvy: 

• Oceněný soupis prací 
 
 
Objednatel:      Zhotovitel: 
 
V Břeclavi, dne:………………                      V ……………………, dne…………… 

 

…………………………………                              ……………………………………….. 
Mgr. Zdeněk Petr, ředitel  


