Příloha č. 3 Smlouvy 


Časový harmonogram provádění díla

	VF
	MILNÍKY
Popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKŮ
ve dnech od účinnosti Smlouvy 

	1.
	geodetické zaměření stávajících objektů
vypracování Dokumentace bouracích prací stávajících objektů 
výkon inženýrské činnosti 
geodetické zaměření
IG průzkum
hydrogeologický průzkum



	do 90

	2.
	zpracování / předání DUR
výkon inženýrské činnosti – zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí či souhlasů 
	do 180

	3.
	zpracování / předání DSP
výkon inženýrské činnosti – zajištění vydání pravomocných stavebních povolení 
	do 330

	4.
	zpracování / předání DPS

	do 60                                                                    (ode dne nabytí právní moci stavebních povolení)


	5.
	zpracování hydrogeologického posudku pozemků pro geotermální vrty tepelných čerpadel

	do 60


	6.
	zpracování projektové dokumentace geotermálních vrtů a zajištění vydání povolení k realizaci geotermálních vrtů

	do 330

	7.
	realizace geologického průzkumného díla - vrtu

	do 120

	8.
	změna geologického průzkumného díla na studnu

	do 360

	9.
	poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení na VZ na generálního dodavatele stavby a zadávacího řízení na VZ na dodavatele vybavení interiéru
	Po celou dobu trvání zadávacích řízení


	10.
	výkon autorského dozoru při realizaci stavby

	Po celou dobu provádění příslušné stavby


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



V případě že hydrogeologický průzkum neprokáže vhodné předpoklady pozemků pro zřízení studny, zhotovitel neprovede VF 8 – Změna geologického průzkumného díla na studnu. 

