

Smlouva o dílo – Dodatek č. 2
„Rekonstrukce části areálové kanalizace“
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO: 00226912
DIČ: CZ 00226912
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Bronislav Klečka, provozně technický náměstek
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: MSO servis spol. s r.o.
Sídlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ 49971379
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13570
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šebesta, jednatel
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Přikryl, výrobní ředitel
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Hlavní stavbyvedoucí: Pavel Přikryl

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pod názvem „Rekonstrukce části areálové kanalizace“.

Tímto dodatkem č.2 se mění cena díla.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

V souladu s body 4.4. a 4.5. smlouvy o dílo dochází ke změně výše sjednané ceny. Výše víceprací a méněprací a jejich zařazení dle § 222 ZZVZ jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku č.2.

Cena díla dle původní smlouvy o dílo:

Cena Díla celkem bez DPH	7 198 000,- Kč
DPH 21%	1 511 580,- Kč
Cena díla celkem s DPH	8 709 580,- Kč

Cenový nárůst dle dodatku č.2

Cena celkem bez DPH	99 905,48 Kč
DPH 21%	20 980,15 Kč
Cena celkem s DPH	120 885,63 Kč

Cena díla dle SoD a dodatku č.2

Cena Díla celkem bez DPH	7 297 905,48 Kč
DPH 21%	1 532 560,15 Kč
Cena díla celkem s DPH	8 830 465,63 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo vč. dodatku č.1 zůstávají nezměněny.

Objednatel

09.03.2023


V Kyjově dne



Objednatel
za Nemocnici Kyjov, příspěvkovou organizaci
MUDr. Jiří Vyhnal
Ředitel

Zhotovitel

V Kyjově dne 6.3.2023



Zhotovitel
MSO servis spol. s r.o.
Ing. Luděk Šebesta
Jednatel

MSO servis spol. s r.o.
87, 897 01 Kyjov
DIČ: CZ49971379
3 -
.....