

Příloha č. 3 ZD – Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo

OBCHODNÍ PODMÍNKY

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce:

„Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu Nemocnice Kyjov“

Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO:	00226912
Zastoupený:	MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb.,
zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře Smlouvy o dílo. Účastníci do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku.

„Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu Nemocnice Kyjov“

Smlouva o dílo
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo:	Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IČO:	00226912
DIČ:	CZ00226912
bankovní spojení:	
č. účtu:	
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Bronislav Klečka, provozně technický náměstek
Tel.:	
E-mail:	
(dále jen „Objednatel“)	

Zhotovitel:

Název:	Hrušecká stavební spol. s r.o.
Sídlo:	U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
IČO:	25585142
DIČ:	CZ25585142
zapsán v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35924,
bankovní spojení:	
č. účtu:	
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Vladimír Kubík; Zdeněk Sedlák; jednatele
Tel.:	
E-mail:	hrusecka@hrusecka.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Zdeněk Sedlák, jednatel
Tel.:	
E-mail:	hrusecka@hrusecka.cz
Hlavní stavbyvedoucí:	ing. Peter Poulík

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

2.1. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2. Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „**Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu Nemocnice Kyjov**“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených:

- a) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby s názvem „**Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu**“ vypracovanou Ing. Miloslavem Čechem, Karla Čapka 2595/50, 697 01, Kyjov, IČ: 13047736, hlavní projektant: Ing. Miloslav Čech, ČKAIT: 1300882, v obchodě VI/2021 (dále též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb.,
 - b) Tzv. dokladovou částí, která je součástí projektové dokumentace, tj. rozhodnutí, souhlasy, stanoviska a vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení, zejména pak stavební povolení, které vydal dne 23. 8. 2021 Stavební úřad Městského úřadu Kyjov pod č.j. SÚ77157/21/243/SÚ8553/2021/243V a které nabylo právní moc dne 10.9.2021.
- 2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
 - 2.2.2. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a dále dílenské a výrobní dokumentace. Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění dočasného billboardu a poté trvalé pamětní desky dle pokynů poskytovatele dotace, tj. Státního fondu životního prostředí.
 - 2.2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených orgánů.
 - 2.2.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:
 - 2.2.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,

- 2.2.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla
 - 2.2.4.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
 - 2.2.4.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.2.4.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů,
 - 2.2.4.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě),
 - 2.2.4.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,
 - 2.2.4.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.2.4.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.2.4.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.2.4.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací,
 - 2.2.4.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s Objednatelem,
 - 2.2.4.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům – pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.2.4.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - 2.2.4.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.
- 2.3. **Projektová dokumentace** (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) této Smlouvy) a následující stupně dokumentací.
- 2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).
 - 2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby

- 2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo, a to v počtu 3 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči.
- 2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.

2.4. Technická specifikace Díla

- 2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v souladu s obchodními názvy uvedenými v nabídce, pokud takové materiály do nabídky Zhotovitel uvedl a jsou v souladu s technickými podmínkami definovanými v Projektové dokumentaci a mají takové vlastnosti, které byly deklarovány v nabídce, a aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrany proti hluku a úspora energie uvedeného Díla.
- 2.4.2. Odchylna v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylna, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

2.5. Zúčastněné osoby realizace díla

Technický dozor objednatele: ing. Miloslav Čech, K. Čapka 2595/50, 697 01 Kyjov

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště (*Pozn. pro účastníky: předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na 1. 4. 2023 při účinnosti smlouvy do 31. 3. 2023, v případě, kdy dojde k účinnosti této Smlouvy v souladu s čl. 18.2.4 této Smlouvy až po 31. 3. 2023, bude termín zahájení stavebních prací nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí staveniště*);

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 150 kalendářních dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací.

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést

zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru stavebníka, resp. objednatele (dále též „TDO“).

- 3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně. V případě přerušení stavby z výše uvedených důvodů se smluvní strany mohou dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně navazují.
- 3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu podpisu smlouvy harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).
- 3.1.6. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení stavebních prací a dalších navazujících termínů, a to ve vztahu ke konkrétní složitosti řešení změny závazků ze smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.2. Místo plnění

Místem plnění je Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov, bližší vymezení je uvedeno v projektové dokumentaci.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH

19 789 664,31 Kč

- 4.1.2. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“).

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení týkající se DPH.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelem oceněn, a to úplně a omylu prostě.
- 4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a vytápění,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - organizační a koordinační činnost,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
 - likvidaci odpadu,
 - závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
 - finanční záruky
 - zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
 - náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla.
 - úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí
 - zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla,
 - propagaci projektu.
- 4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

4.3. Doklady určující cenu za dílo

- 4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.

- 4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatel. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

4.4. Podmínky pro změnu ceny

- 4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
 - b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
 - c) pokud nastanou důvody pro změnu v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).

4.5. Způsob sjednání změny ceny

- 4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel. formou dodatku k této Smlouvě.
- 4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.
- 4.5.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) nebo c) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2022/II. Objednatel si vyhrazuje právo, nové položky, které nebyly součástí smluvního rozpočtu a nejsou v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu.
- 4.5.5. Postupy uvedené v čl. 4.5. této Smlouvy a násl. musí být v souladu s ZZVZ.
- 4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých

bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému doзору objednatele (dále též „TDO“) k zahájení schvalovacího procesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému doзору a odpovědným zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

- 4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.
- 4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.
- 5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
- 5.2.3.1. cenu za ZP celkem,
 - 5.2.3.2. provedeno v období,
 - 5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,

- 5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.
- 5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 95 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100% za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 95 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 95 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na zbývajících část ve výši 5 % z Ceny Díla má Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.
- 5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.

5.3. Lhůty splatnosti

- 5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů.
- 5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

- 5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
 - identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
 - identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
 - název projektu, účel platby „Zateplení a výměna oken v budově varny, jídelny a skladu Nemocnice Kyjov“
 - popis obsahu účetního dokladu;

- datum vystavení;
 - datum splatnosti;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - výši ceny bez daně celkem;
 - podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
 - přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
 - náležitosti stanovené § 435 NOZ;
- 5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.
- 5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30 denní splatnost běží ode dne doručení nově vystavené faktury.
- 5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit**
- 5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- 5.5.2. Dílo bude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Dílu.
- 5.6. Souhlas zhotovitele s použitím zvláštního způsobu zajištění DPH**
- 5.6.1. Zhotovitel v případě, že je plátcem DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, souhlasí s použitím zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a ZoDPH, a to v případě, že objednateli vznikne ručitelská povinnost ve smyslu § 109 ZoDPH, ve znění pozdějších předpisů.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 7.000 Kč za každý den.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.
- 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi

- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.

6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury

- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvláště a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.8. Způsob vyúčtování smluvních pokut

- 6.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení
- 6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 6.8.4. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště a zahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy.
Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- 7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností

- třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.
- 7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,
 - c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele.
- 7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií (přípojně body elektrické energie a vody). Na přípojně body osadí podružná měření. Možné přípojně body pro řádné provedení Díla určí TDO ve spolupráci objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla.
- 7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění.
- 7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
- 8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDO, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - časovém postupu prací;
 - kontrole jakosti provedených prací;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny

- 8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel, resp. zástupce Objednatele – technický dozor objednatel (dále též „TDO“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne rozešle objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným osobám, tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vneseny připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za

odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.

- 8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi.
- 8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva). Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDO neprovedl.
- 8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“).

8.3. Technický dozor

- 8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatel (TDO).
- 8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.3.3. Oprávnění Technického dozoru
 - 8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatel a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
 - 8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
 - 8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatel všech kontrol na prováděném díle.
 - 8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny

jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

8.4. Koordinátor bezpečnosti práce

- 8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce
 - 8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
 - 8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 - 8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
 - 8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
 - 8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
 - 8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
 - 8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.
 - 8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce
 - 8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
 - 8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
 - 8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.

- 8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

9.4. Provádění Díla

- 9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti.
- 9.4.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to v dostačeném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů
- 9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci, je objednatel nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje.
- 9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a

Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.

- 9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.
- 9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.

- 9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.
- 9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.
- 9.4.19. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.). Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).
- 9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Pokud nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 9.4.21. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodržovány mimo jiné i hygienické limity hlučnosti.
- 9.4.22. Objednatel je oprávněn u 2 kusů, náhodně vybraných výplní otvorů z celé dodávky provést destruktivní zkoušku. Destruktivní zkouška bude provedena za účelem ověření požadovaných vlastností výrobků. Podnět na provedení destruktivní zkoušky podá objednateli TDO na základě provedení nedestruktivní zkoušky, v rámci, které vznikne podezření na nedodržení parametrů deklarovaných v předložených certifikátech, které musí být shodné nebo lepší než jsou stanoveny v projektové dokumentaci a dokumentech souvisejících. Destruktivní zkoušku provede notifikovaná osoba určená objednatel. Rozsah zkoušky – kompletní testy vč. rozložení výplní otvorů na prvočinitele, a to jak nedestruktivními, tak destruktivními metodami. V případě, že výplně otvorů budou v souladu s deklarovanými parametry zhotovitele, budou zkoušky hrazeny objednatel. V případě, že dojde k rozporu s deklarovanými hodnotami zhotovitele, uhradí příslušnou zkoušku zhotovitel.

10. PODDODAVATELÉ

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu

- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a vedeni ve stavebním deníku.

10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky

Objednatel nevymezuje rozsah prací, které zhotovitel nesmí provádět pomocí poddodavatele.

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele – jiné osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

- 10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).
- 10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či jednostranný závazek s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou uzavřenou Smlouvu s novým poddodavatelem.
- 10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání Díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDO nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí Díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a převímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
- 11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při převímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.
- 11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací vč. dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.
- 11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.:
- 11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla;
 - 11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla;
 - 11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném výsledku;
 - 11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu prací
 - 11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
 - 11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
 - 11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd..), případně popis činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu);
 - 11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči;
 - 11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech);
 - 11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud bude předaná v jiném jazyce, přihlíží se na ni jako na nepředanou;
 - 11.2.6.11. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla.

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po celou sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání.
- 12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta pro dodávky technických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců, bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená.
- 12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.
- 12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. V záruční době nastoupí Zhotovitel na odstranění vady do 3 pracovních dnů od času nahlášení závady. Záruční oprava bude provedena do 10 kalendářních dnů od nástupu na opravu. V případě, že dojde k převozu vybavení do servisního střediska, zajistí takový převoz do servisního střediska Zhotovitel po celou dobu záruční doby na vlastní náklady.
- 12.2.2. Zhotovitel se zavazuje, v souladu s pokyny výrobce, odborně, opakovaně a prokazatelně udržovat ošetřováním a pravidelnými kontrolami vybavení v takovém stavu, aby byla po celou dobu jejich použitelnosti zaručena jejich funkčnost a bezpečnost.
- 12.2.3. Záruční servis v době záruky poskytuje Zhotovitel bezplatně.
- 12.2.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hod.** po obdržení reklamace (oznámění). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2.5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví Díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

14.1. **Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla**, tzn. ode dne zahájení stavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 5.2.6 této smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto pozastávku finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.2 této Smlouvy (dále též „záruční listina I“) ve výši pozastávky stanovené v čl. 5.2.6 této smlouvy, tj. ve výši **5 %** ze sjednané ceny díla, platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.

14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy. Nepředložení záruční listiny I opravňuje Objednatele postupovat podle čl. 5.2.6. Zhotovitel po řádném předání díla bez vad a nedodělků požádá objednatel o uvolnění finanční záruky a písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční záruku.

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty

14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina“) ve výši **2 %** ze sjednané ceny díla bez DPH platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční

prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.

14.2.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 6.7 až 6.8. této Smlouvy. Zhotovitel po uplynutí záruční lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

14.3. **Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:**

- a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
- b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy,
- c) směnkou o právu směnečném.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění Zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění dodavatel předloží na vyžádání Objednatele. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100 % ze sjednané ceny díla bez DPH.

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny Smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
- 17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 20 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od Smlouvy

- 18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.
- 18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:
- a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;
 - c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
 - d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
 - e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.
- V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího písemného upozornění.

- 18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 18.1.5. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.
- 18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy zejména povinen:
- a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla;
 - b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem;
 - c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla;
 - d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;
 - e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části Díla;
 - f) postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.
- 18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.

- 18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:
- 18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;
 - 18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.10. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.
- 18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.

18.2. Ostatní ujednání Smlouvy

- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem.
- 18.2.4. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.5. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.6. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

18.3. Uveřejnění Smlouvy

- 18.3.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 18.3.2. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 18.3.3. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.
- 18.3.4. Smluvní strany prohlašují, že objednatelem stanovený technický dozor stavebníka není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 18.3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.6. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.3.7. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací

18.4. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy:

- Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací (bude doloženo v nabídce)
- Příloha č. 2 Krycí list nabídky (bude doloženo v nabídce)

Objednatel

Zhotovitel

V Kyjově dne

V Hruškách, dne

.....
Objednatel
za Nemocnici Kyjov, příspěvkovou organizaci
MUDr. Jiří Vyhnal, ředitel

.....
Zhotovitel
za Hrušeckou stavební spol. s r.o.
Vladimír Kubík, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV	
Objednatel:	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace Strážovská 1247/22 69701 Kyjov		IČO: 00226912 DIČ: CZ00226912
Zhotovitel:	Hrušecká stavební spol. s r.o. U zbrojnice 588 69156 Hrušky		IČO: 25585142 DIČ: CZ25585142
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			8 541 851,24
PSV			9 819 429,57
MON			873 393,50
Vedlejší náklady			440 000,00
Ostatní náklady			114 990,00
Celkem			19 789 664,31
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		19 789 664,31 CZK
Základní DPH	21 %		4 155 829,51 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			23 945 493,82 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> v _____ dne _____ <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Za zhotovitele </div> <div style="width: 45%;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 100%;"></div> Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál	0,00	19 289 664,31	4 050 829,51	23 340 493,82	97
01	Stavební úpravy a zateplení střechy	0,00	4 690 134,69	984 928,28	5 675 062,97	24
02	Zateplení obvodového pláště a výměna výplní	0,00	12 090 105,04	2 538 922,06	14 629 027,10	61
03	Sanace prostoru mytí mopů	0,00	1 492 880,05	313 504,81	1 806 384,86	8
D.1.4	Elektroinstalace a bleskosvod	0,00	1 016 544,53	213 474,35	1 230 018,88	5
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	500 000,00	105 000,00	605 000,00	3
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	500 000,00	105 000,00	605 000,00	3
Celkem za stavbu		0,00	19 789 664,31	4 155 829,51	23 945 493,82	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			692 827,95	3,5
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			9 088,80	0,0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			20 976,00	0,1
281	Sanace vlhkosti	HSV			56 908,80	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 162,56	0,0
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			29 744,00	0,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			45 750,00	0,2
417	Ztužující pásy a věnce	HSV			31 814,08	0,2
5	Komunikace	HSV			72 712,10	0,4
590	Okapový chodník	HSV			60 922,67	0,3
593	Zpevněné plochy	HSV			157 122,16	0,8

594	Opravy komunikací	HSV			26 405,23	0,1
597	Odvodnění komunikací a zpevněných ploch	HSV			26 200,60	0,1
60	Sanační omítky	HSV			79 486,32	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			150 203,10	0,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 978 426,78	20,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			49 148,70	0,2
891	Trubní vedení - kanalizace	HSV			62 689,00	0,3
900	HZS	HSV			33 750,00	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			511 976,00	2,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			203 864,68	1,0
951	Ostatní konstrukce	HSV			73 390,00	0,4
952	Doplňující práce na stavbě	HSV			62 500,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			554 023,70	2,8
961	Demontáže	HSV			13 650,00	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			444 277,54	2,2
711	Izolace proti vodě	PSV			379 557,02	1,9
712	Povlakové krytiny	PSV			2 167 462,11	11,0
713	Izolace tepelné	PSV			1 420 262,35	7,2
728	Vzduchotechnika	PSV			49 457,68	0,2
729	Klimatizace	PSV			38 842,58	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			71 610,57	0,4

764	Konstrukce klempířské	PSV			394 976,00	2,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			86 929,42	0,4
7663	Otvorové prvky z plastu	PSV			1 639 925,50	8,3
7664	Otvorové prvky z hliníku	PSV			530 177,38	2,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 116 772,84	5,6
7678	Ochranný systém proti pádu osob	PSV			112 216,66	0,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			69 282,94	0,4
781	Obklady keramické	PSV			245 431,92	1,2
783	Nátěry	PSV			90 282,71	0,5
784	Malby	PSV			769 592,42	3,9
786	Zastiňující technika	PSV			504 924,96	2,6
787	Zasklívání	PSV			131 724,51	0,7
M21	Elektromontáže	MON			180 483,00	0,9
M212	Bleskosvod a uzemnění	MON			566 355,50	2,9
M213	Měření el. energie v rozváděči	MON			68 510,00	0,3
M36	Montáže měřících a regulačních zařízení	MON			58 045,00	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 086 830,47	5,5
VN	Vedlejší náklady	VN			440 000,00	2,2
ON	Ostatní náklady	ON			114 990,00	0,6
Cena celkem					19 789 664,31	100,0

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	01	Stavební úpravy a zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				45 750,00
1	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm	m2	50,00000	915,00	45 750,00
Díl: 900		HZS				33 750,00
2	912 T00	Hzs-nepředvídatelné stavební práce	hod	75,00000	450,00	33 750,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				8 800,00
3	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50,00000	176,00	8 800,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				97 355,65
4	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	50,00000	162,00	8 100,00
5	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	232,55000	21,00	4 883,55
6	762526811R00	Demontáž desek aglomer. do 4 cm	m2	148,23000	48,00	7 115,04
7	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	50,00000	27,00	1 350,00
8	764334850R00	Demontáž lemování zdí plochých střech,rš 500 mm	m	25,00000	41,00	1 025,00
9	764341821R00	Demontáž lemov. trub D 100 mm, vln. kryt. do 30°	kus	5,00000	51,00	255,00
10	764342821R00	Demontáž lemování trub D 100 mm, hl. kryt. do 30°	kus	1,00000	44,00	44,00
11	764345841R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 200 mm, do 30°	kus	5,00000	59,00	295,00
12	764357801R00	Demontáž žlabů mezistřešních, rš 1100 mm	m	43,00000	103,00	4 429,00
13	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	130,00000	61,00	7 930,00
14	900 V01	HZS Bourací a demontážní práce	hod	75,00000	380,00	28 500,00
15	713104111R00	Odstr.tep.izolace střech pl.,volně,EPS tl.do 100mm	m2	232,55000	19,00	4 418,45
16	965041341RT2	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně, tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	11,62750	2 495,00	29 010,61
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				661,50
17	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,69050	958,00	661,50
Díl: 712		Povlakové krytiny				2 167 462,11
18	712311101RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	232,55000	77,00	17 906,35
19	712341559RT1	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	232,55000	183,00	42 556,65
20	712351111RT1	Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	680,00000	183,00	124 440,00
21	712372121R00	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo	m2	40,06050	706,00	28 282,71
22	712373111RU1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci	m2	232,55000	984,00	228 829,20
23	712373121RU1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2,ocel,dřevo tl. izolace do 280 mm, fólie ve specifikaci	m2	680,00000	858,00	583 440,00
24	712378002R00	Atiková okapnice RŠ 200 mm	m	53,07000	508,00	26 959,56
25	712378004R00	Závětná lišta RŠ 250 mm	m	41,00000	551,00	22 591,00
26	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm	m	48,52000	269,00	13 051,88
27	712378006R00	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm	m	154,07000	263,00	40 520,41
28	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm	m	200,76000	263,00	52 799,88
29	712378101R00	Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC	kus	6,00000	2 110,00	12 660,00
30	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	1 059,31350	62,00	65 677,44
31	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolace, za studena ALP 1x nátěr - včetně dodávky ALP	m2	50,20000	92,00	4 618,40
32	712841559RT1	Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci	m2	50,20000	211,00	10 592,20

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	01	Stavební úpravy a zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	712871801RT1	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně, 1 vrstva - folie ve specifikaci	m2	133,70300	280,00	37 436,84
34	721231212R00	Vtok střešní sanační v povl.kryt.,střecha zateplen	kus	4,00000	3 556,00	14 224,00
35	712881001X00	Opracování prosupu střešním pláštěm do DN 300 mm	kus	9,00000	771,00	6 939,00
36	28322103.AR	Fólie mPVC tl. 1,5 mm, š. 1300 mm střešní šedá	m2	1 224,89567	354,00	433 613,07
37	62833159R	Pás asfaltovaný těžký	m2	327,67250	273,00	89 454,59
38	628420303R	Samolepicí asfaltový pás parotěsný	m2	782,00000	217,00	169 694,00
39	69366196R	Geotextilie 150 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	1 224,89568	31,00	37 971,77
40	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	5,38470	19 166,00	103 203,16
Díl: 713		Izolace tepelné				1 300 901,41
41	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	125,56000	211,00	26 493,16
42	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK	m2	741,50000	178,00	131 987,00
43	713141326R00	Izolace tepelná střech do tl.250 mm,2vrstvy,kotvy	m2	232,55000	393,00	91 392,15
44	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS	m3	26,36760	7 410,00	195 383,92
45	28375766.AR	Deska izolační polystyren samozhášivý EPS 100	m3	58,60260	3 220,00	188 700,37
46	28375971R	Deska spádová EPS 100	m3	6,76500	3 696,00	25 003,44
47	63151607R	Deska izolační komnovaná tl. 220 mm pěnový polystyren (100+120) + minerální izolace (30+30)	m2	714,00000	846,00	604 044,00
48	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	10,22595	3 706,00	37 897,37
Díl: 762		Konstrukce tesařské				71 610,57
49	762441112RT2	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	69,80000	915,00	63 867,00
50	762495000R00	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	69,80000	35,00	2 443,00
51	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,83830	6 323,00	5 300,57
Díl: 764		Konstrukce klempířské				159 773,91
52	764817150R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 500 mm	m	18,00000	827,00	14 886,00
53	764817158R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 580 mm	m	34,00000	926,00	31 484,00
54	764817175R00	Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 750 mm	m	76,00000	1 126,00	85 576,00
55	764813133R00	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm	m	15,50000	753,00	11 671,50
56	764814537R00	Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 375 mm	m	7,00000	610,00	4 270,00
57	764011001X00	Prodloužení vzduchotechnického potrubí o tloušťku izolace, do DN 300 mm	kus	5,00000	1 751,00	8 755,00
58	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,46543	6 728,00	3 131,41
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				582 777,22
59	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	136,00000	260,00	35 360,00
60	767392802R00	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	136,00000	130,00	17 680,00
61	767585103R00	Montáž konstrukcí-přístřelením	m	430,00000	229,00	98 470,00
62	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	553,46160	240,00	132 830,78
63	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	1 137,60000	57,00	64 843,20
64	767995120T00	Spojovací materiál	sada	1,00000	10 000,00	10 000,00
65	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	928,80000	39,00	36 223,20
66	13331782R	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 80x 80x 8 mm 11375	t	0,57120	45 590,00	26 041,01
67	13383430R	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235 11375	t	1,21723	45 770,00	55 712,62
68	15484114R	Profil trapézový TR 40/160x1,25mm Aluzink	m2	156,40000	634,00	99 157,60

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	01	Stavební úpravy a zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
69	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	4,04181	1 598,00	6 458,81
Díl: 7678 Ochranný systém proti pádu osob						112 216,66
70	767841130R00	Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro trapézový plech	kus	9,00000	2 612,00	23 508,00
71	767841230R00	Kotvicí bod ztuž.dl.300 mm nerez, pro trapéz.plech	kus	2,00000	3 613,00	7 226,00
72	767842340RT1	Kotvicí bod dl.400 mm nerez, beton.střech tl.80 mm na chemické kotvy	kus	9,00000	3 158,00	28 422,00
73	767843130R00	Kotvicí bod dl. 300 mm nerez, pro tenké dřev.kce	kus	2,00000	5 069,00	10 138,00
74	767849116R00	Nerezové lano 6 mm	m	26,00000	146,00	3 796,00
75	767849121R00	Napínací nerez koncovka k lanu 6 mm	kus	1,00000	5 160,00	5 160,00
76	767849123R00	Pevná nerez koncovka k lanu 6 mm, délka 140 mm	kus	1,00000	1 247,00	1 247,00
77	767849131R00	Štítek k označení jednotlivých úseků kotv.vedení	kus	1,00000	428,00	428,00
78	767849142R00	Montážní lano 14 mm, délka 23 m	kus	1,00000	21 307,00	21 307,00
79	00523 R	Zkoušky tahové a revize	Soubor	1,00000	10 920,00	10 920,00
80	998767301T00	Přesun hmot pro ochranný systém proti pádu osob	t	0,06466	1 000,00	64,66
Díl: 783 Natěry						7 613,45
81	783220010RAB	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a jednonásobný krycí	m2	36,42800	209,00	7 613,45
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						101 462,21
82	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty	t	29,86818	595,00	17 771,57
83	979990004T00	Poplatek za skládku - suť směs	t	29,86818	1 680,00	50 178,54
84	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	29,86818	195,00	5 824,30
85	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	29,86818	253,00	7 556,65
86	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	388,28630	24,00	9 318,87
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,86818	350,00	10 453,86
88	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	29,86818	12,00	358,42
Celkem						4 690 134,69

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	02	Zateplení obvodového pláště a výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				416 323,78
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	125,55200	1 380,00	173 261,76
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	62,77600	280,00	17 577,28
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	816,08800	22,00	17 953,94
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	62,77600	805,00	50 534,68
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	62,77600	18,00	1 129,97
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	125,55200	526,00	66 040,35
7	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	97,98800	59,00	5 781,29
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	62,77600	480,00	30 132,48
9	583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj	t	119,27440	452,00	53 912,03
Díl: 5		Komunikace				49 312,10
10	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	32,30000	627,00	20 252,10
11	566905111R00	Vyspravení podkladu po překozech podklad.betonem	m3	4,00000	3 105,00	12 420,00
12	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	52,00000	320,00	16 640,00
Díl: 590		Okapový chodník				60 922,67
13	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	40,65000	766,00	31 137,90
14	639571110R00	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.100 mm	m2	42,68250	156,00	6 658,47
15	639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	82,30000	281,00	23 126,30
Díl: 593		Zpevněné plochy				157 122,16
16	564531111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm	m2	93,53400	18,00	1 683,61
17	564571111R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm	m2	97,98800	33,00	3 233,60
18	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	89,08000	307,00	27 347,56
19	596921291R00	Přípl.za výpl.spár veg.plast.dlaždic,bez dodávky	m3	0,86733	1 290,00	1 118,86
20	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	28,50000	573,00	16 330,50
21	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	36,00000	461,00	16 596,00
22	583414034R	Kamenivo drcené frakce 4/8	t	1,64793	538,00	886,59
23	583415004R	Kamenivo drcené frakce 8/16	t	17,77146	456,00	8 103,79
24	583417003R	Kamenivo drcené frakce 0/32	t	46,54430	460,00	21 410,38
25	592451170R	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	29,67300	516,00	15 311,27
26	59248130R	Dlažba vegetační betonová 24/24/8 II nat	kus	1 100,00000	41,00	45 100,00
Díl: 597		Odvodnění komunikací a zpevněných ploch				26 200,60
27	597091111R00	Žlab odvodňovací Aš. 100, dl. 1000 mm, A15, B125	kus	4,00000	1 245,00	4 980,00
28	597091131R00	Čelo žlabu š. 100 plné	kus	2,00000	264,00	528,00
29	597091132R00	Čelo žlabu š. 100 výtokové DN 100	kus	2,00000	494,00	988,00
30	597091153RU1	Krycí rošt š. 100 zatížení C 250 dl.500 mm můstkový, grafitová tvárná litina	kus	8,00000	625,00	5 000,00
31	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 80cm	m	8,40000	309,00	2 595,60
32	894411010RAF	Vpust' uliční z dílců DN 450,s odkalištěm,nápojení DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m	kus	1,00000	9 225,00	9 225,00
33	59227001R	Žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní	kus	28,00000	103,00	2 884,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				148 858,50
34	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	193,72865	57,00	11 042,53

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	02	Zateplení obvodového pláště a výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
35	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	421,63800	65,00	27 406,47
36	612409992T00	Zednické zapravení vnitřního ostění po výměně oken a dveří	m	441,63800	250,00	110 409,50
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 977 469,90
37	602015185RT6	Stěrka na stěnách silikonsilik zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	1 514,36900	459,00	695 095,37
38	602015191R00	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	1 514,36900	47,00	71 175,34
39	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	193,72865	59,00	11 429,99
40	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	356,72124	200,00	71 344,25
41	622319005R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm	m2	684,44795	200,00	136 889,59
42	622319016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 180 mm	m	137,60000	393,00	54 076,80
43	622319113R00	Dilatační profil KZS rohový V	m	32,00000	344,00	11 008,00
44	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	1 368,89590	16,00	21 902,33
45	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	92,73000	298,00	27 633,54
46	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 189,07080	61,00	72 533,32
47	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.50 mm	m2	12,24636	1 534,00	18 785,92
48	622319130FV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	85,05200	1 005,00	85 477,26
49	622319136FV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F 180 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1 006,27885	1 770,00	1 781 113,56
50	622319150OV1	Povrchová úprava ostění stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	43,41663	1 764,00	76 586,94
51	622319153OV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	12,64500	930,00	11 759,85
52	622319510S00	Izolace suterénu XPS tl. 50 mm, bez PÚ	m2	6,20000	1 100,00	6 820,00
53	622319514S00	Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PÚ	m2	97,82500	1 699,00	166 204,68
54	622319520SV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	15,50000	1 100,00	17 050,00
55	622319524SV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	68,80000	1 699,00	116 891,20
56	622319563P00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	15,33321	958,00	14 689,22
57	622319830FV1	Zateplovací systém, fasáda, min.desky PV 50 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	13,44000	1 195,00	16 060,80
58	622319836FV1	Zateplovací systém, fasáda, min.desky PV 180 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	179,82500	2 050,00	368 641,25
59	622319850OV1	Povrch. úprava ostění KZS s min stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,58400	1 901,00	3 011,18
60	622319853OV1	Zateplovací systém,ostění, min.desky PV 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	7,99500	1 099,00	8 786,51
61	622319863P00	Zateplovací systém, parapet, min.desky PV 30mm	m2	25,48800	1 054,00	26 864,35
62	622319998X00	Příplatek za zvýšenou mechanickou odolnost základní vrstvy	m2	55,00000	68,00	3 740,00
63	622391126Z00	Příplatek za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	1 175,63090	21,00	24 688,25
64	622391127Z00	Příplatek za použití tepelněizolačních zátek z minerální vaty	m2	193,26500	32,00	6 184,48
65	900 RT5	HZS-odtahová zkouška fasády Práce v tarifní třídě 8	h	4,00000	368,00	1 472,00
66	28375707R	Deska izolační fasádní EPS 70 F 1000 x 500 mm	m3	12,48524	3 969,00	49 553,92
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 762,20

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	02	Zateplení obvodového pláště a výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
67	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	0,44000	4 005,00	1 762,20
Díl: 891 Trubní vedení - kanalizace						62 689,00
68	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	4,00000	882,00	3 528,00
69	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	12,00000	1 053,00	12 636,00
70	721211550RT1	Vpusť dvorní HL616, klapka, lapač, příruba litinová mřížka 226 x 226 D 110, 160 mm	kus	1,00000	4 475,00	4 475,00
71	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 100	kus	10,00000	3 675,00	36 750,00
72	721011001VC0	Napojení nového potrubí do stávající kanalizace	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
73	721011002VC0	Napojení nového lapače střešních splavenin do stávající kanalizace	kus	11,00000	300,00	3 300,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						503 176,00
74	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 300,00000	92,00	119 600,00
75	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	3 900,00000	45,00	175 500,00
76	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 300,00000	84,00	109 200,00
77	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	300,00000	136,00	40 800,00
78	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 300,00000	16,00	20 800,00
79	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	3 900,00000	5,00	19 500,00
80	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 300,00000	10,00	13 000,00
81	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	12,00000	197,00	2 364,00
82	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	36,00000	46,00	1 656,00
83	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	12,00000	63,00	756,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						203 864,68
84	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 640,23000	75,00	123 017,25
85	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	387,45720	60,00	23 247,43
86	953945121R00	Pás proti ptákům hrotový, šroubováním, z lešení	m	90,00000	640,00	57 600,00
Díl: 952 Doplnující práce na stavbě						62 500,00
87	952011001VC0	Demontáž, uložení, opětovná montáž prvků na fasádě, (tabulky, označení)	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
88	952011002VC0	Demontáž, uložení, opětovná montáž prvků na fasádě, (venkovní klimatizační jednotka)	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
89	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	hod	150,00000	350,00	52 500,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						361 601,74
90	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	76,25000	69,00	5 261,25
91	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	57,75000	61,00	3 522,75
92	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	29,40000	49,00	1 440,60
93	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	160,25000	99,00	15 864,75
94	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	29,40000	770,00	22 638,00
95	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	70,00000	103,00	7 210,00
96	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	47,00000	292,00	13 724,00
97	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	5,25000	8 055,00	42 288,75
98	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	0,44000	4 105,00	1 806,20
99	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	2,20000	104,00	228,80
100	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2	m2	2,70000	297,00	801,90
101	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	11,62865	258,00	3 000,19
102	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	142,56000	192,00	27 371,52

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	02	Zateplení obvodového pláště a výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
103	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	19,18500	248,00	4 757,88
104	968083021R00	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2	m2	14,95500	246,00	3 678,93
105	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	106,80000	57,00	6 087,60
106	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	37,50000	237,00	8 887,50
107	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	1 368,89590	12,00	16 426,75
108	978041103R00	Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou	m2	31,25950	96,00	3 000,91
109	978041108R00	Odstranění KZS EPS F tl. 80 mm s omítkou	m2	412,40635	96,00	39 591,01
110	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	93,00000	168,00	15 624,00
111	721210831R00	Demontáž dvorní vpusti s obetonávkou	kus	1,00000	301,00	301,00
112	728314812R00	Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2	kus	13,00000	433,00	5 629,00
113	728314814R00	Demontáž protidešť. žaluzie čtyřhranné nad 0,75 m2	kus	1,00000	1 433,00	1 433,00
114	728415811R00	Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	18,00000	179,00	3 222,00
115	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	2,20000	40,00	88,00
116	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	90,00000	44,00	3 960,00
117	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	10,00000	59,00	590,00
118	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	108,00000	59,00	6 372,00
119	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	94,00000	61,00	5 734,00
120	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	90,00000	37,00	3 330,00
121	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	3 195,75000	23,00	73 502,25
122	767392802R01	Demontáž krytin střech z plast.dílčů, šroubovaných	m2	86,91000	120,00	10 429,20
123	960011001X00	Demontáž venkovních hliníkových žaluzií, vč. kastlíků	m2	12,24000	200,00	2 448,00
124	968072456R01	Vybourání kovových výtahových dveří	m2	2,70000	500,00	1 350,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				349 932,03
125	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	394,95715	886,00	349 932,03
Díl: 711		Izolace proti vodě				177 728,82
126	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	104,02500	69,00	7 177,73
127	711142559RZ4	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstva - včetně dodávky asf.páso	m2	104,02500	1 183,00	123 061,58
128	711482020RZ1	Izolační systém, svisle včetně dodávky nopové fólie a doplňků	m2	119,62875	354,00	42 348,58
129	711210020RA0	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	5,55600	623,00	3 461,39
130	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,36548	1 230,00	1 679,54
Díl: 728		Vzduchotechnika				49 457,68
131	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	26,00000	275,00	7 150,00
132	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	2,00000	375,00	750,00
133	728415113R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,15 m2	kus	1,00000	525,00	525,00
134	728415114R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2	kus	1,00000	715,00	715,00
135	728415115R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2	kus	4,00000	845,00	3 380,00
136	728011001VZT	Prodloužení potrubí plechového	m2	3,60000	1 300,00	4 680,00
137	728011002VZT	Prodloužení potrubí plastového DN 100-150	m	7,80000	220,00	1 716,00
138	728011003VZT	Prodloužení potrubí plastového DN 200-250	m	0,60000	445,00	267,00
139	728011004VZT	Prodloužení potrubí plastového DN 300-350	m	0,30000	790,00	237,00
140	728012001VZT	Úprava vývodu par DN 25	kus	1,00000	780,00	780,00
141	728012002VZT	Úprava vývodu par DN 60	kus	4,00000	1 800,00	7 200,00
142	728012003VZT	Úprava vývodu par DN 120	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
143	728010	Kovová mřížka výdechu VZT 550 x 550 mm F10	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	02	Zateplení obvodového pláště a výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
144	728011	Kovová mřížka výdechu VZT 1300 x 700 mm F11	kus	1,00000	8 450,00	8 450,00
145	728012	Kovová mřížka výdechu VZT 500 x 500 mm F12	kus	2,00000	1 650,00	3 300,00
146	728013	Plastová větrací mřížka se sítí, 400 x 400 mm, barva bílá F13	kus	1,00000	480,00	480,00
147	728014	Plastová mřížka s přírubou, s gravitační žaluzií, 150 x 150 mm, barva bílá F14	kus	9,00000	152,00	1 368,00
148	728015	Plastová mřížka s přírubou, s gravitační žaluzií, 100 x 100 mm, barva bílá F15	kus	15,00000	110,00	1 650,00
149	728016	Plastová mřížka s přírubou, s gravitační žaluzií, 200 x 200 mm, barva bílá F16	kus	2,00000	220,00	440,00
150	728017	Plastová mřížka s přírubou, s gravitační žaluzií, 250 x 250 mm, barva bílá F17	kus	1,00000	280,00	280,00
151	728018	Plastová mřížka s přírubou, s gravitační žaluzií, 350 x 350 mm, barva bílá F18	kus	1,00000	380,00	380,00
152	728019	Plastová mřížka s přírubou, s gravitační žaluzií, 300 x 300 mm, barva bílá F19	kus	1,00000	320,00	320,00
153	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	489,68000	1,00	489,68
Díl: 764		Konstrukce klempířské				218 473,14
154	764812670R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm	m	2,20000	753,00	1 656,60
155	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak. Pz plechu, D 100 mm	m	70,00000	833,00	58 310,00
156	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh. z lak. Pz plechu, rš 330 mm	m	90,00000	814,00	73 260,00
157	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	10,00000	787,00	7 870,00
158	764816133R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm	m	108,13450	637,00	68 881,68
159	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,67334	12 616,00	8 494,86
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				86 929,42
160	648991113R00	Osazení parapet. desek plast. a lamin. š. nad 20cm	m	106,80000	155,00	16 554,00
161	60775435R	Parapet interiér DTD šíře 400 mm	m	117,48000	577,00	67 785,96
162	60775453R	Krytka oboustranná plastová pro DTD parapet 600 mm	kus	50,00000	31,00	1 550,00
163	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,80955	1 284,00	1 039,46
Díl: 7663		Otvorové prvky z plastu				1 639 925,50
164	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	359,93800	182,00	65 508,72
165	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním	m	359,93800	243,00	87 464,93
166	786622212T00	Sítě proti hmyzu	m2	154,62000	958,00	148 125,96
167	7662001	Okno plastové 4-kř, S, 2400/1200 mm, barva bílá, trojsklo čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C1	kus	10,00000	23 360,00	233 600,00
168	7662002	Okno plastové 2-kř, S, 1200/1200 mm, barva bílá, trojsklo čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C2	kus	2,00000	11 835,00	23 670,00
169	7662003	Okno plastové 2-kř, OS, 900/1500 mm, barva bílá, trojsklo čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C3	kus	1,00000	11 163,00	11 163,00
170	7662004	Okno plastové 2-kř, OS, 1800/900 mm, barva bílá, trojsklo čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C4	kus	1,00000	12 002,00	12 002,00
171	7662005	Okno plastové 4-kř, OS, 2400/1500 mm, barva bílá, trojsklo čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C5	kus	22,00000	26 296,00	578 512,00
172	7662006	Okno plastové kruhové 4-kř, P, D 1700 mm, barva bílá, trojsklo čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C6	kus	1,00000	43 900,00	43 900,00
173	7662007	Okno plastové 4-kř, OS, 2400/1800 mm, barva bílá, trojsklo čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C7	kus	8,00000	29 453,00	235 624,00
174	7662008	Okno plastové 1-kř, OS, 600/900 mm, barva bílá, trojsklo čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C8	kus	2,00000	6 230,00	12 460,00

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	02	Zateplení obvodového pláště a výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
175	7662009	Okno plastové 1-kř, OS, 900/900 mm, barva bílá, trojsklo čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C9	kus	2,00000	6 747,00	13 494,00
176	7662010	Okno plastové 1-kř, S, 1500/900 mm, barva bílá, trojsklo čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C10	kus	1,00000	10 123,00	10 123,00
177	7662011	Okno plastové 2-kř, OS, 1200/1800 mm, barva bílá, trojsklo čiré, Uw = max.0,9 W/m2K, C11	kus	1,00000	14 880,00	14 880,00
178	7662012	Příplatek za pákový ovladač 2m, vč. bovdeny	kus	17,00000	7 833,00	133 161,00
179	998769201T01	Přesun hmot pro plastové výplně otvorů	%	16 236,88610	1,00	16 236,89
Díl: 7664		Otvorové prvky z hliníku				530 177,38
180	766601213R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT folie + PP folie	m	61,70000	152,00	9 378,40
181	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	61,70000	611,00	37 698,70
182	7662101	Dveře hliníkové, 2-kř. s nadsvětlíkem, 2400/2700 mm, prosklené, barva bílá, Ud = max.1,20 W/m2K, D1	kus	1,00000	95 653,00	95 653,00
183	7662102	Dveře hliníkové, 2-kř., 1550/2100 mm, prosklené, barva bílá, Ud = max.1,20 W/m2K, D2	kus	1,00000	59 764,00	59 764,00
184	7662103	Dveře hliníkové, 2-kř. s nadsvětlíkem, 1700/2700 mm, prosklené, barva bílá, Ud = max.1,20 W/m2K, D3	kus	1,00000	79 149,00	79 149,00
185	7662104	Dveře hliníkové, 2-kř. s nadsvětlíkem, 1800/2700 mm, prosklené, barva bílá, Ud = max.1,20 W/m2K, D4	kus	1,00000	75 461,00	75 461,00
186	7662105	Dveře hliníkové, 1-kř., 900/2100 mm, plné, barva bílá, Ud = max.1,20 W/m2K, D5	kus	1,00000	41 135,00	41 135,00
187	7662106	Dveře hliníkové, 1-kř., 1000/2100 mm, plné, barva bílá, Ud = max.1,20 W/m2K, D6	kus	1,00000	37 228,00	37 228,00
188	7662107	Dveře hliníkové, 1-kř., 1300/2100 mm, plné, barva bílá, Ud = max.1,20 W/m2K, D7	kus	1,00000	40 879,00	40 879,00
189	7662108	Dveře hliníkové, 1-kř. s nadsvětlíkem, 1000/2700 mm, plné, barva bílá, Ud = max.1,20 W/m2K, D8	kus	1,00000	44 582,00	44 582,00
190	7662109	Příplatek za elektromechanický zámek dveří	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00
191	998769201T02	Přesun hmot pro hliníkové výplně otvorů	%	5 249,28100	1,00	5 249,28
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				410 451,32
192	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	160,00000	188,00	30 080,00
193	767995110T00	Žárové zinkování	kg	1 908,02400	29,00	55 332,70
194	430861002R00	Křivka cenová první, hmotnost do 500 kg	kg	1 908,02400	23,00	43 884,55
195	767011009X00	D+M dveře plechové, 1-kř., 1000/2100 mm, plné, barva červená, D9	kus	1,00000	11 025,00	11 025,00
196	767011010X00	D+M vrata plechová, 2-kř., 1350/2100 mm, plná, větrací mřížka, barva červená, D10	kus	1,00000	14 884,00	14 884,00
197	767011010X01	D+M mříž ocelová, 2-kř., 1350/2100 mm, barva červená, D10	kus	1,00000	10 421,00	10 421,00
198	767011011X00	D+M dveře výtahové ocelové, 2-kř., 1200/2250 mm, plné, posuvné, D11	kus	1,00000	50 400,00	50 400,00
199	767012007X00	D+M zábradlí ocelové trubkové, délky 6,05 m, kotvení, nátěr+pozink F7	kus	1,00000	25 376,00	25 376,00
200	767012009X00	D+M zábradlí ocelové trubkové, délky 1,0 m, kotvení, nátěr+pozink F9	kus	2,00000	4 375,00	8 750,00
201	767012009X01	D+M zábradlí ocelové řetězové se sloupky, délky 20,0 m, kotvení, nátěr+pozink F9	kus	1,00000	29 400,00	29 400,00
202	767013001X00	D+M žebřík s ochranným košem a výletem na střechu, v. 3,7 m, uzamykatelný vstup, kotvení pozink + nátěr	kus	1,00000	38 850,00	38 850,00
203	767013002X00	D+M žebřík s ochranným košem a výletem na střechu, v. 4,2 m, kotvení, pozink + nátěr	kus	1,00000	44 100,00	44 100,00

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	02	Zateplení obvodového pláště a výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
204	767013003X00	D+M žebřík s ochranným košem a výlezem na střechu, v. 3,8 m, kotvení, pozink + nátěr	kus	1,00000	39 900,00	39 900,00
205	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	4 024,03250	2,00	8 048,07
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						16 852,04
206	614471711R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 10 mm	m2	4,63000	333,00	1 541,79
207	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	4,63000	228,00	1 055,64
208	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,63000	55,00	254,65
209	771275511R00	Montáž keramických schodovek na stupnice, TM	m	5,40000	391,00	2 111,40
210	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m	5,40000	253,00	1 366,20
211	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	2,20000	17,00	37,40
212	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	4,63000	17,00	78,71
213	771775109R00	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm	m2	2,20000	839,00	1 845,80
214	59764161.AR	Dlažba keram neglazov 328/328/22 mm	kus	25,00000	118,00	2 950,00
215	59764163.AR	Schodovka keram neglaz 328/328/17 mm	kus	18,00000	205,00	3 690,00
216	59764164.AR	Schodnice keram neglaz 164/328/17 mm	kus	18,00000	93,00	1 674,00
217	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,34135	722,00	246,45
Díl: 781 Obklady keramické						245 431,92
218	781732020R00	Montáž obkladů vnějších cihelných do MC, 25x6,5 cm	m2	92,73000	1 054,00	97 737,42
219	781470010RA0	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm	m2	15,00000	1 647,00	24 705,00
220	DOD 01	Pásek obkladový rovinný 240x52 mm	m2	100,00000	1 145,00	114 500,00
221	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	2 122,37420	4,00	8 489,50
Díl: 783 Nátěry						80 015,52
222	783108813R00	Tryskání minerál.materiálem, stupeň očištění Sa 2,5	m2	136,85453	218,00	29 834,29
223	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2	50,00000	150,00	7 500,00
224	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	136,85453	184,00	25 181,23
225	783222921R00	Údržba, nátěr syntetický kov.konstr. 2x	m2	50,00000	329,00	16 450,00
226	783904811R00	Odrezižení kovových konstrukcí	m2	50,00000	21,00	1 050,00
Díl: 784 Malby						769 592,42
227	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	4 615,96000	38,00	175 406,48
228	784114221R00	Malba, malířský latex, barva, bez penetrace, 1 x	m2	292,48000	72,00	21 058,56
229	783824120T00	Nátěr syntetický omítek 1x email	m2	292,48000	160,00	46 796,80
230	784498921R00	Vyhlcení malířskou masou, výška do 3,8 m	m2	923,19200	158,00	145 864,34
231	784450020RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x, bílá 2x	m2	4 323,48000	88,00	380 466,24
Díl: 786 Zastíňující technika						504 924,96
232	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie	m2	70,38000	1 735,00	122 109,30
233	769211001VC0	D+M venkovní hliníkové žaluzie, Z-90, krycí plech, elektropohon	m2	84,24000	4 485,00	377 816,40
234	998786202R00	Přesun hmot pro zastíň. techniku, výšky do 12 m	%	4 999,25700	1,00	4 999,26
Díl: 787 Zasklívání						131 724,51
235	787411125R00	Komůrkový polykarbonát opál - desky, tl. 16 mm	m2	86,91000	748,00	65 008,68
236	787411220R00	Krycí a připojovací AL lišta pro komůr.PC, oblá	m	89,60000	439,00	39 334,40
237	787411292R00	Koncovka do krycí lišty oblá, plast	kus	72,00000	19,00	1 368,00
238	787411315R00	Profil ukonč.horní U, Al, ploch z komůr.PC, tl.16 mm	m	36,70000	181,00	6 642,70
239	787411425R00	Profil ukonč.boční F, Al, ploch z komůr.PC, 16 mm	m	26,20000	348,00	9 117,60
240	787411515R00	Profil ukonč.dolní U/F Al, ploch z komůr.PC, 16 mm	m	36,70000	209,00	7 670,30
241	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 6 m	%	1 291,41680	2,00	2 582,83

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	02	Zateplení obvodového pláště a výměna výplní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				846 685,05
242	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty	t	256,88260	594,00	152 588,26
243	979990004T00	Poplatek za skládku - suť směs	t	256,88260	1 680,00	431 562,77
244	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	128,44130	194,00	24 917,61
245	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	256,88260	252,00	64 734,42
246	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 339,47375	24,00	80 147,37
247	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	256,88260	350,00	89 908,91
248	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	256,88260	11,00	2 825,71

Celkem					12 090 105,04
---------------	--	--	--	--	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	03	Sanace prostoru mytí mopů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				237 487,17
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	72,63000	1 380,00	100 229,40
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	36,31500	280,00	10 168,20
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	472,09500	22,00	10 386,09
4	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	36,31500	805,00	29 233,58
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	36,00000	18,00	648,00
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	72,63000	526,00	38 203,38
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	36,31500	480,00	17 431,20
8	583318004R	Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj	t	68,99850	452,00	31 187,32
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				20 976,00
9	274320040RAA	Základový pas ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm	m3	1,60000	13 110,00	20 976,00
Díl: 281		Sanace vlhkosti				56 908,80
10	281601112RA0	Injektáž zdiva cihlového tl. 45 cm	m	30,40000	1 872,00	56 908,80
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 162,56
11	310239211RT2	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,86400	8 290,00	7 162,56
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce				29 744,00
12	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	27,50000	916,00	25 190,00
13	713111221RK2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. fólie	m2	33,00000	138,00	4 554,00
Díl: 417		Ztužující pásy a věnce				31 814,08
14	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	2,64000	3 970,00	10 480,80
15	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	22,00000	534,00	11 748,00
16	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	22,00000	135,00	2 970,00
17	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,10549	62 710,00	6 615,28
Díl: 5		Komunikace				23 400,00
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	18,00000	310,00	5 580,00
19	596245021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm	m2	39,60000	450,00	17 820,00
Díl: 60		Sanační omítky				79 486,32
20	R61203001	Zapouzdření solí pod vnitřní omítky	m2	54,48000	185,00	10 078,80
21	R61203003	Sanační omítkový systém vlhkost a soli jímající certifikace WTA	m2	54,48000	1 274,00	69 407,52
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 344,60
22	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	2,70000	498,00	1 344,60
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				956,88
23	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	2,16000	443,00	956,88
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				47 386,50
24	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	3,88800	4 125,00	16 038,00
25	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	4,12500	4 005,00	16 520,63
26	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,29473	50 310,00	14 827,87
Díl: 951		Ostatní konstrukce				73 390,00
27	951031001X00	Provizorní vstup do jídelny	m2	5,52000	2 000,00	11 040,00
28	951031002X00	Provizorní zádveř jídelny	m2	16,80000	2 000,00	33 600,00
29	951031003X00	Provizorní rampa pro vstup do jídelny	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00
30	951031004X00	Provizorní komunikace pro vstup do jídelny	m2	37,50000	500,00	18 750,00

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	03	Sanace prostoru mytí mopů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				95 066,31
31	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	57,60000	61,00	3 513,60
32	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	2,64000	17 210,00	45 434,40
33	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,86400	1 042,00	900,29
34	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	27,50000	162,00	4 455,00
35	963016999R00	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.200 mm,podhled	m2	27,50000	27,00	742,50
36	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	8,01300	2 025,00	16 226,33
37	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm	m3	8,01300	1 579,00	12 652,53
38	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	27,50000	49,00	1 347,50
39	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	54,48000	102,00	5 556,96
40	979054442R00	Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC	m2	39,60000	107,00	4 237,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				93 684,01
41	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	105,73816	886,00	93 684,01
Díl: 711		Izolace proti vodě				201 828,20
42	711191272RT2	Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá včetně dodávky textílie 300 g/m2	m2	47,28000	114,00	5 389,92
43	711482020RZ1	Izolační systém, svisle včetně dodávky nopové fólie a doplňků	m2	47,28000	364,00	17 209,92
44	R7112001	Vnitřní svislý minerální solím odolný hydroizolační systém	m2	8,52000	1 352,00	11 519,04
45	R7112002	Vnější svislý a vodorovný hydroizolační systém	m2	97,20000	1 411,00	137 149,20
46	R7112003	Vnitřní vodorovný hydroizolační systém pod dlažbu	m2	27,50000	829,00	22 797,50
47	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1 940,65580	4,00	7 762,62
Díl: 713		Izolace tepelné				119 360,94
48	713111127RT2	Izolace tepelná stropů spodem na tmel a hmoždinky betonový strop	m2	57,75000	487,00	28 124,25
49	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná	m2	47,28000	205,00	9 692,40
50	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS	m3	6,95016	2 730,00	18 973,94
51	63151543R	Deska minerální 1000x600x100 mm podélné vlákno	m2	30,31875	717,00	21 738,54
52	63151548R	Deska minerální 1000x600x180 mm podélné vlákno	m2	30,31880	1 289,00	39 080,93
53	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	1,67709	1 044,00	1 750,88
Díl: 729		Klimatizace				38 842,58
54	729011001X00	D+M splitová klimatizace nástěnná, 2,5 kW	kus	1,00000	38 458,00	38 458,00
55	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	%	384,58000	1,00	384,58
Díl: 764		Konstrukce klempířské				16 728,95
56	764812640R00	Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm	m	30,00000	536,00	16 080,00
57	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,03720	17 445,00	648,95
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				123 544,30
58	767012008X00	D+M zábradlí ocelové trubkové, délky 14,2 m, kotvení, nátěr+pozink F8	kus	2,00000	61 103,00	122 206,00
59	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,90000	1 487,00	1 338,30
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				52 430,90
60	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	27,50000	8,00	220,00
61	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	30,34000	55,00	1 668,70
62	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	28,40000	144,00	4 089,60

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	03	Sanace prostoru mytí mopů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	28,40000	102,00	2 896,80
64	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel	m2	27,50000	691,00	19 002,50
65	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	28,40000	85,00	2 414,00
66	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	30,34000	17,00	515,78
67	597642030X1	Dlažba keramická - dle výběru investora	m2	35,00000	600,00	21 000,00
68	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,86360	722,00	623,52
Díl: 783		Nátěry				2 653,74
69	783904811R00	Odrezevnutí kovových konstrukcí	m2	11,53800	21,00	242,30
70	783220010RAB	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní a jednonásobný krycí	m2	11,53800	209,00	2 411,44
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				138 683,21
71	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky - mosty	t	43,35205	594,00	25 751,12
72	979990004T00	Poplatek za skládku - sut' směs	t	43,35205	1 680,00	72 831,44
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,35205	252,00	10 924,72
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	563,57671	24,00	13 525,84
75	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	43,35205	350,00	15 173,22
76	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	43,35205	11,00	476,87
Celkem						1 492 880,05

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	D.1.4	Elektroinstalace a bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				39 017,00
1	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	110,00000	310,00	34 100,00
2	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	110,00000	44,70	4 917,00
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				9 088,80
3	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,00000	119,00	476,00
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	28,00000	61,10	1 710,80
5	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	25,00000	68,80	1 720,00
6	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	52,00000	53,50	2 782,00
7	HZS2231	Pomocné práce	hod	8,00000	300,00	2 400,00
Díl: 594		Opravy komunikací				26 405,23
8	566903111R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.hrubě drceným	t	15,67500	627,00	9 828,23
9	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	28,00000	211,00	5 908,00
10	VV1	Náhradní dlažba (10%) čtvercová	m2	2,80000	350,00	980,00
11	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	25,00000	292,00	7 300,00
12	VV2	Náhradní dlažba 10% zámková	m2	2,50000	450,00	1 125,00
13	572942112R00	Vyspravení krytu po překopu lit.asfaltem, do 6 cm	m2	2,00000	632,00	1 264,00
Díl: 961		Demontáže				13 650,00
14	210011001VC0	Demontáž svítidel a rozvodů na fasádě	hod	20,00000	455,00	9 100,00
15	HZS2231	Demontáž bleskosvodu	hod	10,00000	455,00	4 550,00
Díl: M21		Elektromontáže				180 483,00
16	210011001X00	Kamerový a dorozumivací systém	soubor	1,00000	130 871,00	130 871,00
17	210011002X00	D+M přesazené LED svítidlo vč. výložníku, napojení na stávající rozvod	soubor	5,00000	5 697,00	28 485,00
18	210011003X00	D+M nástěnné LED svítidlo vč. senzoru pohybu, napojení na stávající rozvod	soubor	3,00000	3 359,00	10 077,00
19	HZS2221.3	Pomocné stavební práce	hod	10,00000	455,00	4 550,00
20	DM	Drobný materiál	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00
Díl: M212		Bleskosvod a uzemnění				566 355,50
21	210220102R00	Vodiče svodové FeZn, lano do D 70 mm + podpěry	m	107,00000	269,00	28 783,00
22	VB1	Izolovaný vodič Cu vnější d=27mm ekvivalent s=90cm pro vzduch, délka 15m, černý, předem připravený pro uložení do podpůrné trubky	ks	2,00000	34 528,00	69 056,00
23	VB2	Izolovaný vodič Cu vnější d=20mm ekvivalent s=75cm pro vzduch, délka 12m, černý, předem připravený pro uložení vně trubky	ks	3,00000	19 566,00	58 698,00
24	VB3	Izolovaný vodič Cu vnější d=20mm ekvivalent s=75cm pro vzduch, délka 11m, černý, předem připravený pro uložení vně trubky	ks	1,00000	18 407,00	18 407,00
25	VB4	Izolovaný vodič Cu vnější d=20mm ekvivalent s=75cm pro vzduch, délka 10m, černý, předem připravený pro uložení vně trubky	ks	3,00000	17 337,00	52 011,00
26	VB5	Podpěra vedení do zdíva pro vodič izolovný Cu, d=20mm	ks	50,00000	192,00	9 600,00
27	VB6	Podpěra vedení do zdíva pro vodič izolovný Cu, d=27mm	ks	20,00000	205,00	4 100,00
28	650111965R00	Montáž jímací tyče nad 3 m, na konstrukci	kus	9,00000	1 061,00	9 549,00
29	VB7	Jímací tyč složená z podpůrné trubky GFK/Al 3,2m s jímacím tyčí Al délky 2,5m	ks	5,00000	11 146,00	55 730,00

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	D.1.4	Elektroinstalace a bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	VB8	Jímací tyč složená z podpůrné trubky GFK/Al 4,7m s jímacím tyčí Al délky 2,5m	ks	2,00000	13 168,00	26 336,00
31	VB9	Jímací tyč složená z podpůrné trubky GFK/Al 5,0m s jímacím tyčí Al délky 2,5m	ks	2,00000	16 793,00	33 586,00
32	650111811R00	Montáž dist. držáku oddáleného vedení do zdiva	kus	18,00000	195,00	3 510,00
33	VB10	Držák jímací tyče na stěnu s délkou 200mm	ks	18,00000	4 706,00	84 708,00
34	650111611R00	Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr	m	250,00000	160,00	40 000,00
35	35444180R	Drát 8 AlMgSi T/4	m	270,00000	38,00	10 260,00
36	VB11	Podpěra vedení na ploché střechy pro holý vodič, výška min. 0,1m	ks	180,00000	33,00	5 940,00
37	VB12	Podpěra vedení do zdiva (výška min. 0,1m)	ks	50,00000	27,00	1 350,00
38	VB13	Podpěra vedení na kovové konstrukce	ks	20,00000	73,00	1 460,00
39	650111116R00	Uložení uzem. drátu na povrchu do 10 mm	m	15,00000	91,00	1 365,00
40	15615235R	Drát tažený pozinkovaný 11343 D 10,00 mm	kg	3,00000	91,00	273,00
41	650111141R00	Uložení uzem. pásky v zemi do 120 mm ²	m	115,00000	39,00	4 485,00
42	35441120R	Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm	kg	109,25000	96,00	10 488,00
43	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	47,00000	59,00	2 773,00
44	VB14	Svorka pro řízení pole izolovaného vodiče d=27mm	ks	2,00000	668,00	1 336,00
45	VB15	Svorka pro řízení pole izolovaného vodiče d=20mm	ks	7,00000	573,00	4 011,00
46	VB16	Zkušební svorka	ks	13,00000	168,00	2 184,00
47	VB17	Svorky pro připojování plechů a kovových konstrukcí	ks	25,00000	231,00	5 775,00
48	210220302R00	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby	kus	40,00000	59,00	2 360,00
49	VB18	Svorka pro spojování základových zemničů páska - drát	ks	30,00000	124,00	3 720,00
50	VB19	Svorka pro spojování základových zemničů páska - páska	ks	10,00000	124,00	1 240,00
51	650111781R00	Označení svodu štítkem	kus	9,00000	83,00	747,00
52	VB20	Označení svodu štítky čísly	ks	9,00000	16,00	144,00
53	210062095R00	Montáž tabulek výstražných, číslovacích apod.	kus	4,00000	65,00	260,00
54	VB21	Výstražná tabulka "Zákaz vstupu při bouři"	ks	4,00000	8,00	32,00
55	210220458R00	Nátěr nového svodového vodiče, 1x zákl., 2x krycí	m	6,50000	39,00	253,50
56	VB22	Gumoasfaltová suspenze SA IV	kg	1,00000	125,00	125,00
57	VB23	Pomocné práce, svařovací práce, stavební mechanizace	ks	1,00000	4 550,00	4 550,00
58	VB24	Drobný materiál (spojovací materiál, pásy, zinkový sprej ...)	ks	1,00000	7 150,00	7 150,00
Díl: M213		Měření el. energie v rozváděči				68 510,00
59	213011001VC0	D+M elektroměr do 100A + příslušenství	kus	2,00000	11 050,00	22 100,00
60	213011002VC0	D+M úprava stávajícího rozvaděče	kus	2,00000	23 205,00	46 410,00
Díl: M36		Montáže měřících a regulačních zařízení				58 045,00
61	360021001VC0	Montáž měřiče tepla	hod	20,00000	585,00	11 700,00
62	360021002VC0	Měřič tepla- impulsní vodoměr, čidlo teploty, příslušenství	kus	1,00000	13 845,00	13 845,00
63	360021003VC0	SW práce	hod	20,00000	1 625,00	32 500,00
Díl: ON		Ostatní náklady				54 990,00
64	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 760,00	6 760,00
65	1001T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	27 950,00	27 950,00

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLÉNÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	01	Pavilon N - jídelna, přednáškový sál
R:	D.1.4	Elektroinstalace a bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	20 280,00	20 280,00

Celkem	1 016 544,53
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	23002	ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN BUDOVY VARNY, JÍDELNY A SKLADU NEMOCNICE KYJOV
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				440 000,00
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
5	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
6	1007T	Kompletační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				60 000,00
7	005121038RT	Úklid staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
8	005121039RT	Vymezení nebezpečného prostoru kolem staveniště, oplocením	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
10	005281011T	Propagace - Pamětní deska (dle pravidel poskytovatele dotace)	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Celkem						500 000,00

Poznámky uchazeče k zadání