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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba: III/37610 Býkovice – Brťov – Jeneč  

Místo stavby:  extravilán a intravilán obcí Býkovice, Dlouhá Lhota a Brťov-
Jeneč 

 
Katastrální území: Býkovice, Dlouhá Lhota, Brťov u Černé Hory 

 
Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

 
Druh stavby: stavební úprava   

 
Investor stavby:   Jihomoravský kraj 

Žerotínovo náměstí 449/3 
602 00 Brno, IČ: 70888337, DIČ: CZ70888337 
Zastoupený 
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje 
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3  
602 00 Brno, IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581  

 
Zhotovitel dokumentace:  Zhotovitel 1: - vedoucí společník  

Dopravoprojekt Ostrava a.s. 
Masarykovo náměstí 5 
702 00, Ostrava 1 
IČO: 427 67 377 
Zhotovitel 2: - společník 
Viadesigne s.r.o. 
Na Zahradách 1151/16 
690 02, Břeclav 
IČO: 276 96 880 

 

Název vzniklé společnosti na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI: „DPO – Viadesigne“ 
 
Řešitelský tým:  VEDOUCÍ PROJEKTANT - Ing. Zdeněk Legerský 

KONTROLOVAL -  Ing. Zdeněk Vyňuchal 
VYPRACOVAL – Michal Mikulec 
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2. DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

 
Oprava povrchu pozemní komunikace bude prováděna na silnici III/37610. Opravovaný úsek leží 
v extravilánu a intravilánu obcí Býkovice, Dlouhá Lhota a Brťov-Jeneč, okres Blansko 
v Jihomoravském kraji. V místě řešeného úseku se nachází křížení s místními a účelovými 
komunikacemi. Dále řešeným úsekem projíždí autobusové spoje. 
V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce. Realizace proběhne 
za úplné uzavírky silnice III/37610 a vzhledem k tomu je navržena objízdná trasa. Objízdná trasa 
bude vedena po silnici II/377 a silnici III/37720. 
Vjezd do části uzavřené obce bude umožněn pro místní občany, a to pouze z jedné strany (viz 
situace). 

 
V první etapě (úsek č.1) bude opravena komunikace v délce cca 0,3km. Silnice III/37610 bude 
zcela uzavřena, objízdná trasa bude vedena obousměrně přes obce Žernovník, Černá Hora a 
Býkovice. 
 
Ve druhé etapě (úsek č.2) bude opravena komunikace v délce cca 2,5km mezi obcemi Brťov-
Jeneč a Dlouhá Lhota. Silnice III/37610 bude zcela uzavřena, objízdná trasa bude vedena 
obousměrně přes obce Žernovník, Černá Hora a Býkovice. 
 
Ve třetí etapě (úsek č.3) bude rekonstruována zbývající část komunikace dané stavby. Silnice 
III/37610 bude zcela uzavřena, objízdná trasa bude vedena obousměrně přes obce Žernovník, 
Černá Hora a Býkovice. 
 
Na všech komunikacích ústících do pracovního úseku bude osazeno DZ B1+E13, a tím 
znemožněn vjezd do tohoto pracovního úseku. Průjezd vozidel IZS a BUS umožněn dle dohody 
s dotčenými.  
Zhotovitel stavby zajistí včasnou informovanost obyvatel dotčených úplnou uzavírkou komunikace. 
Min.1 týden před zahájením prací a úplným uzavřením komunikace bude potřeby z důvodu 
vyklizení vozidel osazeno DZ B28+E13 s vyznačením počátku zákazu. 
 
Zhotovitel stavby projedná uvažované omezení s dotčenými účastníky (Dopravní inspektorát, 
majetkoví správci PK, dotčené obce na objízdných trasách, veřejní dopravci, atd.), zajistí stanovení 
přechodné úpravy provozu na PK na příslušných úřadech, vč. příslušného rozhodnutí o uzavírce 
komunikace. 
 
Po opravě povrchu komunikace bude provedeno nové vodorovné dopravní značení plastem, 
konkrétně vodící čáry šířky 125mm.  
 
V rámci projekčních prací byl zpracován návrh pravděpodobné objízdné trasy pro stavbu. Konečný 
návrh objízdných tras navrhne a projedná zhotovitel stavby před zahájením prací.  
 
Vlastní fyzická realizace stavby a délka uzavírky se předpokládá cca 2 týdny na etapu. 

Z důvodu objízdných tras autobusové dopravy nesmí být žádná z etap realizována současně a 
vždy je nutné zajistit místo pro otáčení autobusů v koncové obci před samotnou uzavírkou. 
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Předpokládaný harmonogram stavebních prací: 

• Prověření stávajících inženýrských sítí 

• Příprava provizorního dopravního značení 

• Čištění krajnic 

• Srovnání a lokální frézování stávající vozovky 

• Položení navržených vrstev vozovky dle přílohy 

• Zpevnění krajnic – provedení dle příslušného vzorového listu VL1 212.04, sklon 8% 

• Zpevnění sjezdů vč. osazení červených směrových sloupků 

• Zřízení vodorovného dopravního značení 
 

          
                   
 
Ve Zlíně, 01/2023 Michal Mikulec 


