
Protokol o změně díla Změnový list č. 3

Předmět díla: STAVEBNí ÚPRAVY ARO NEMOCNICE KYJOV

Objednatel: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

TDI: Tomáš Tschöpl - lnvestinženýring as.

Projektant: Ing. Ivo Průcha - LT PROJEKT as.

Popis změn:
- ZL3 3.01 — Trojcestný směšovací ventil chlazení

Na požadavek autorského projektanta a odsouhlaseni objednatele zhotovitel doplní o instalaci směšovacího ventilu ESBE se
servopohonem do potrubí chlazení před venkovními jednotkami. Ventil bude řídit teplotu přívodu nemrznoucí směsi do stroje,
aby nedocházelo k častému spínáni zdroje chladu vlivem podchlazení.

Výsledkem je rozpočet 1 - ZL3, který obsahuje realizované práce ve výši 75 875,57 bez DPH.

2 - ZL3 3.02 — Rozšíření pole rozváděče DO
Autorský projektant a objednatel požaduje z důvodů kapacitně nevyhovujícího stávajícího rozváděče DO rozšířit a dovybavit
rozváděč o pole O pro další posíleni části sítě důležitých obvodů a osadit automatický přepínač síti. Na základě tohoto
požadavku byla vypracováná výrobní dokumentace.

Výsledkem je rozpočet 2 - ZL3, který obsahuje realizované práce ve výši 430 737,25 Kč bez DPH.

3 - ZL3 3.03— Elektroinstalace- revize I
Na základě požadavku objednatele byla vyprojektována Autorským projektantem dokumentace, která řeší změnu napájeni
rozváděče pro vzduchotechniku aklimatizací RVZT umísténého ve strojovné vzduchotechniky C 1,1,08.

Výsledkem je rozpočet č. 3 - ZL3, který obsahuje realizovaně práce ve výši 98 990,20 Kč bez DPH a odpočet ve výši
-25 857,60 Kč bez DPH.

4 - ZL3 3.04 — Elektroinstalace - revize 2
Na základě požadavku objednatele byla vyprojektována Autorským projektantem dokumentace, která řeší instalaci podružného
měření RE a napájeni řídícího systému rozváděče + DMR1 z rozváděče RUPS2.
Výsledkem je rozpočet č. 4 - ZL3, který obsahuje realizované práce ve výši 338 639,30 Kč bez DPH a odpočet ve výši
-22 905,90 Kč bez DPH.

5 - ZL3 3.05 - Změny pozic živ, monitoring funkci
Na základě požadavku objednatele byla provedena navíc příprava kabeláže pro monitoring životních funkcí v 2x chodba + lx C
1-1.06 lékařský pokoj.

Výsledkem je rozpočet 5 - ZL3, který obsahuje realizované práce ve výší 28 545,70 Kč bez DPH.

6 - ZL3 3.06 — Malby a obklady změny
Obklad vnitřních stěn v místnosti chodba C 1.1.08; stanoviště sester C 1.1.09; přípravna C 1.1.19; očista C 1,1.30 zesmluvního
rozpočtu bude odečtena nahrazen omyvatelným nátěrem podle projektové dokumentace výkresu č. D 1,01.1 1-104, Opravena
chyba ze smluvního rozpočtu.

Výsledkem je rozpočet č. 6- ZL3, který obsahuje realizované práce ve výši 45150,30 Kč bez DPH a odpočet ve výši
-219 851 ‚76Kč bez DPH.

7 - ZL3 3.07 — Změna otopného tělesa
Z důvodů venkovní ochlazované stěny požaduje objednatel do míst. C 3.1,02 radiátor RADIK 33/500/900mm a v místnosti Cl
1.15 z důvodů menšího prostoru mezi stávajícími sloupy úpravu rozměru radiátoru na RADIK CLEAN 30/900/900 mm.

Výsledkem je rozpočet č. 7 - ZL3, který obsahuje realizované práce ve výši 21 370,74 Kč bez DPH a odpočet ve výši
-9478,80 Kč bez DPH.

8 - ZL3 308— Doplněni izolace nadpraži oken
Pro zajištění zaizolování u nadpraži stávajících oken pozice Z 43 před ochlazenim bylo Autorským projektantem posouzeno a
zhotovitelem doplněno zakastlování z vnitřní strany a doplnění XPS izolací nadpraží do podhledu.

Výsledkem je rozpočet č. 8- ZL3, který obsahuje realizované práce ve výši 16795,65 Kč bez DPH.

9 - ZL3 3.09 — Odpočet žaluzie
Objednatel nepožaduje z provozních důvodů osadit vertikální žaluzii P7 v místnosti č. C 1-1.15. Žaluzie bude odečtena.
Výsledkem je rozpočet č. 9 - ZL3, který obsahuje odpočet ve výši - 23 526,- Kč bez DPH.
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10 -ZL3 3.10—Odpočet ochrana rohů
Po prohlídce s autorským projektantem a požadavku objednatele na provoz bude připevněno 11 ochraných rohů. Ostatnĺch 13
kusů bude odečteno.

Výsledkem je rozpočet č. 10- ZL3. který obsahuje odpočet ve výši -19 032- Kč bez DPH.

11 - ZL3 3.11 — Nové dveře v sesterně a nové okno ve skladu

Stávající okno v místnosti skladu C 1-1.17 a posuvné dveře v místnosti C 1.1.02 vykazovaly známky opotřebení a zkřížení. Na
požadavek objednatele provedena zhotovitelem výměna za nové bez změny rozměrů.

Výsledkem je rozpočet č. 11 - ZL3, který obsahuje realizované práce ve výši 44 402,- Kč bez DPH,

12- ZL3 3.12 — Klimatizační jednotky do místnosti Cl-l .02 a C1-1.03
Na požadavek objednatele zhotovitel prodlouží potrubí chlazeni v podhledu chodby m.č. C 1.1.08 až do místnosti
č. C 1-1.02 a Cl-l .03 kde budou osazeny na stěnu nové klimatizační jednotky včetně dopojení na kondenzát a elektro
připojeni.
Výsledkem je rozpočet č. 12- ZL3, který obsahuje realizované práce ve výši 140 190,21 Kč bez DPH.

13- ZL3 3.13 — Odpočet čistících rohoží
Objednatel nepožaduje z provozních důvodů osadit rolovatelné vstupní čisticí rohože 234 a 235. Čisticí rohože budou
odečteny.

Výsledkem je rozpočet č. 13- ZL3, který obsahuje odpočet ve výši -66 540,- Kč bez DPR

14- ZL3 3i4— Nové vstupní dveře l.PP
Pro zvýšený provoz a s ohledem na opotřebené stávající vstupní dveře do 1 PP je požadována instalace nových prosklených
hliníkových dveří s úpravou stavebního rozměru na 1200*2100 mm a zrušení stávajících interiérových dveří v zádveří do chodby
Cl-l .04.

Výsledkem je rozpočet č.14 - ZL3, který obsahuje realizované práce ve výši 83936.07 Kč bez DPH.

15- ZL3 3.15— Fasádní nátěr průjezdu
Stávající fasáda v průjezdu je z důvodu stáří značně opotřebovaná. Z estetického pohledu požaduje objednatel částečnou
opravu a nový fasádní silikonový nátěr po výšku stropu průjezdu a nový fasádní silkonový nátěr podhledu.

Výsledkem je rozpočet č.15 - ZL3, který obsahuje realizované práce ve výši 105 387,82 Kč bez DPH.

16- ZL3 3.16— Malba požárního schodiště
Pro provoz objednatel požaduje navíc výmalbu celého požárního schodiště Cl-Sl a nátěr stávajích madel.
Výsledkem je rozpočet č.l6 - ZL3, který obsahuje realizované práce ve výši 77581 ‚25Kč bez DPH.

Změnu vyvolal: objednatel a jiné okolnosti

Jedná se o změnu: zúženi předmětu dila, kterou se snižuje cena díla x

‘ (zaškrtnout) rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla x

‘ 5 222 odst. 4 ZZVZ x

Zpúsob projekčního řešení změny:

.. (zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn) X

dodatek k PD X

dokumentace skut.provedeni x

jině X

oceněni změny předložil: Zhotovitel Cenový nárůst za Změnový list č. 3 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 1120410,00 I 1,62%

Výše DPH sazba: 21% 235 286,10

náklady na změnu v ZL č. 3 vč. DPH I 355 696,10
C.)

Cena díla bez DPH (dle SOD) 68 990 000,00 Cenový nárůst
dle 222 odst. 4

Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č.l-2) 69791 426,99 od počátku

Cena díla bez DPH (dle SOD a ZL č. 1-3) 70911 836,99 1,95%

Cena díla vč. DPH (dle SOD+ZL č. 1-3) 85803322,76
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Hodnota změny
dle 5 222 odst. 4

od počátku
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Méněpráce celkem bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH

Hodnota změny celkem za ZL č. 3

-387 192,06

I 507 602,06

1 894 794,12

-0,55%

219%

Termín realizace změny:

.3 Vliv změny na termín dokončení díla

Změnu odsouhlasil:

Zhotovitel (etavbyvedoucl):

‘a Zhotovitel (statutární zástupce):

TW:

08/23 - o9t23

275%

ne

Projektant:

Objednatel:
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