Příloha č. 2 Smlouvy



Časový harmonogram provádění díla


	VF
	M I L N Í K Y 
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
ve dnech 
od účinnosti smlouvy

	1
	Předání stavebně technického průzkumu, doplňujících průzkumů, analýz a měření 
	45*) 

	2
	2.A.A
	Předání DPS stavby včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu  
Předání statického posouzení nosné konstrukce krovu nově navržené střešní skladby
(před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	60*)

	
	2.A.B**)
	Předání DPS k projednání a získání stanovisek DOSS
Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek        
Předání žádosti o vydání SP (případně jiného povolení nutného k realizaci akce) podané na stavební úřad

	**)




	VF
	M I L N Í K Y
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
od výzvy objednatele

	2
	2.B
	Předání aktualizovaných DPS stavby, včetně soupisu prací a výpisu prvků a kontrolních rozpočtů
(před předáním finální verze aktualizovaných DPS je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	30*)

	3
	Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby 
	Průběžně -
- po dobu přípravy a v průběhu zadávacího/výběrového řízení

	4
	Výkon AD stavby 
	Průběžně -
- po dobu činností zhotovitele stavby




*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)

**) 	Zhotovitel provede tuto část VF 2.A.B v případě, že 
v průběhu projekčních prací bude zjištěno, že pro realizaci akce je nutné projednání DPS s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů těchto projednání do DPS, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků řízení potřebných pro vydání SP (doklady o projednání DPS včetně závazných stanovisek připojí zhotovitel k této dokumentaci) a že je pro realizaci akce nutné vydání SP. Pak je součástí díla zajištění podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci a obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce.




