



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo ZL: 02
Číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007909	Datum: 16.6.2023
Název projektu:	Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky	
Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s.r.o.	
Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace	
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</p>		
<p>Předmět změny:</p> <ul style="list-style-type: none">• V místnostech číslo 209 – 210; 309 – 310; 312 budou provedeny zazdívky dle dohodnutých dispozic.• Ve 2. NP bude provedena vyzdívka chodbové příčky mezi místnostmi č. 202 a 225. Ve 3. NP bude proveden posun příčky (z důvodu odskočení navazující příčky). Rovněž tak bude provedena výstavba příčky ve 4. NP mezi místnostmi 405 a 406.• Bude provedeno rozšíření dveřních otvorů v m. č. 201 a 203• U SDK podhledů dojde k záměně opláštujících desek za protipožární provedení.• Na 11. KD ze dne 31.1.2023 bylo bodem č. 4 rozhodnuto: Omítky v 1.NP budou provedeny následujícím způsobem. Nerovnosti ploch budou srovnány omítkou MK1, na tuto vrstvu bude nanесena jedna vrstva štukové omítky.• Z důvodu instalace konstrukce podchycující stropy v 1. a 2. NP bude provedeno částečné vybourání stavebních otvorů.• V rámci podchycení stropů bude rozšířen rozsah dodaných I profilů (viz. položky v díle 767).:<ul style="list-style-type: none">○ m.č. 102, 104, 105, 106<ul style="list-style-type: none">▪ I200 – 2500mm – 1 ks▪ I160 – 6400mm – 4 ks○ m.č. 144<ul style="list-style-type: none">▪ I270 – 6300mm – 1 ks○ m.č. 201<ul style="list-style-type: none">▪ I160 – 6900mm – 4 ks▪ I180 – 5100mm – 1 ks○ m.č. 206<ul style="list-style-type: none">▪ I160 – 2150mm – 3 ks▪ I180 – 2350mm – 2ks▪ I220 – 2350mm – 2 ks		



Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:		
Vliv změny na specifikaci:	ne	<input type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací – změnový list č. 1	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ano	Nový termín:	Nemá vliv na konečný termín	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne	<input type="checkbox"/>		
		Cenový dopad bez DPH	3 449 769,19 Kč	
		Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací	
Další relevantní přílohy:				

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou

Podpis projektanta:	Podpis technického dozoru stavby:
Datum:	Datum:
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: