

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL02	Změnový list č. 2	
Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Přemyslovců 129/8 669 02 Znojmo		IČO: 92738 DIČ:
Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s r.o. Mladých Běchovic 2 190 11 Praha 9		IČO: 60753013 DIČ: CZ60753013
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 790 517,05
PSV			659 252,14
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>3 449 769,19</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 449 769,19 CZK
Základní DPH	21 %		724 451,53 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>4 174 220,72 CZK</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">v _____ dne <b>16.6.2023</b></p> <div style="background-color: black; width: 200px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; margin-top: 20px;"></div> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; margin-top: 20px;"></div> <p style="text-align: center;">Za objednatele</p> </div>			

Popis stavby: 0111 - Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL02 - Změnový list č. 2

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			578 581,68	16,8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 237,84	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 604 857,39	46,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			22 697,76	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			245 658,16	7,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			43 800,02	1,3
713	Izolace tepelné	PSV			224 345,73	6,5
762	Konstrukce tesařské	PSV			328 080,26	9,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 066,00	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			105 760,15	3,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			291 684,20	8,5
Cena celkem					3 449 769,19	100,0

### Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL02	Změnový list č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění dle §222 ZZVZ
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>578 581,68</b>			
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi zdívky 2.NP a 3.NP:(8*2,1*0,5*0,5)+(4*1,37*1,5*0,62)+(4*1,37*1,5*0,62) +(8*2,1*0,5*0,5) : (8*2,1*0,5)+(4*1,37*1,5*0,62)+(4*1,37*1,5*0,62)+(8*2,1*0,5*0,5)  312: (2*2,23*0,5*1,5) : (2*2,23*0,5*1,5) m.č.209-210 (2*3*0,6) : (2*3*0,6) mč. 309-310 (0,9*1,97*0,25) : (0,9*1,97*0,25)	m3	30,18105	6 480,14	195 577,43	RTS 23/ I	Indiv	5
				22,79280					
2	317168116R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů. Příčka, chodba 225 : 2.np :: 1 : 1	kus	1,00000	557,66	557,66	RTS 23/ I	Indiv	5
				1,00000					
3	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi 2.np : rozšíření dveří m. 201,203:0,8*0,2*2,15+0,65*0,2*2,15 : 0,8*0,2*2,15+0,65*0,2*2,15	m3	0,62350	7 700,82	4 801,46	RTS 23/ I	Indiv	5
				0,62350					
4	317944313R00	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů 2.np : IPE 180 :: 18,8*(2,15*3*2)/1000 : 18,8*(2,15*3*2)/1000	t	0,24252	7 300,64	1 770,55	RTS 23/ I	Indiv	5
				0,24252					
5	340238211RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi 2.np - m.č. 219 : WC muži, ženy: 1,4 : 1,4	m2	1,40000	709,27	992,98	RTS 23/ I	Indiv	5
				1,40000					
6	342247123R00	Příčky z cihel HELUZ P10 na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 115 mm	m2	28,81080	1 243,00	35 811,82	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL02	Změnový list č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění dle §222 ZZVZ
		'Stěna vytahové šachty:17,64*2,4-1,53*2,21*4 : 17,64*2,4-1,53*2,21*4		28,81080					
7	342248112R00	Příčky POROTHERM 11,5 P+D na maltu vápenocementovou 5 MPa. tl. 115 mm 2.np : Příčka chodba 225 - 202 :2,85*4,16-1,45*1,975-0,115*2,25 : 2,85*4,16-1,45*1,975-0,115*2,25 3.np - nutný posun příčky (z důvodu odskočení navazující příčky): WC Muži.ženv:1,3*4,1 : 1,3*4,1 4.np : příčka m. 405/406:5,35*3,25*2 : 5,35*3,25*2	m2	48,83850	904,47	44 172,96	RTS 23/ I	Indiv	5
		2.np : rozšíření dveří 201,203 : : IPE 180 ::2*0,18*2,15*2 : 2*0,18*2,15*2		1,54800	980,23	1 517,40	RTS 23/ I	Indiv	5
9	342264051RT1_p	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm,příplatek za PP provedení Začátek provozního součtu 4.np : 17,2+17,7+30,6+31,2+28+29,2+12,8+10,2+10,2+12,9+7,6+38,8+4+7,8 8+7,6+20,8 3.np :  65+10,3+72,6+53,4+52,1+65,8+34,3+18+33,7+49,6+32,5+82,1+87,5 46,8+3,5+4+2,3+1*3+1,6+1,65+17,9+41,5 2.np :  63,8+9,6+72,7+35,2+89+46,8+33,7+35,8+100,3+81+53,5+36,4+3,8+4 2,3+1,1+1,*2+1,6+1,4+17,9+49,7	m2	1 398,71000	209,75	293 379,42	Vlastní	Indiv	5
				258,20000					
				36,40000					
				656,90000					
				122,25000					
				665,60000					
				76,00000					

### Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL02	Změnový list č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění dle §222 ZZVZ
		1.np :							
		17,1+14,9+1,6+30,6+11,6+3,9+8+2+8,3+3+1,55*3+4+1,6*2+4+1.6*2+4+11.4		135,45000					
		3,7+1,3*4+5+4,4+17,7+67,5+7,1+70,3+53,3+32+16,3+17,7+25.2+15.8		341,20000					
		15,4+16,8+17+118,2+51,4+95,4		314,20000					
		1.pp : 1,9*1,9		3,61000					
		odpočet požárních předělů :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 256,45000*-1		-256,45000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 460,15000*-1		-460,15000					
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 494,50000*-1		-494,50000					
		Konec provozního součtu							
		SoD :							
		1398,71		1 398,71000					

<b>Díl: 4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>3 237,84</b>	
10	413232221RT2	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	5

2.np : rozšíření dveří m. 201,203: :

IPE 180 ::6\*2 : 6\*2 12,00000

<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>1 604 857,39</b>	
11	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	6

Odkaz na pol. SoD č. 614:4468,7191 : 4468,7191 4 468,71910

Odečet ostění:-397,3055 : -397,3055 -397,30550

12	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	6
----	--------------	--	---

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

### Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL02	Změnový list č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění dle §222 ZZVZ
		1.np :							
		stěny : $4 \cdot (9,75 \cdot 2 + 6,2 \cdot 2) - (3,6 \cdot 1,1 \cdot 4 + 2,4 \cdot 2,5)$				105,76000			
		$3,74 \cdot (6,3 + 9,3 + 3 + 1,1 + 6,7) - (2,23 \cdot 2,5 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2,5 + 0,6 \cdot 2)$				80,38600			
		$3,74 \cdot (3 \cdot 2 + 3,3 \cdot 2) - (0,8 \cdot 1,6 + 0,6 \cdot 2)$				44,64400			
		$(3,74 - 2,2) \cdot (1,5 \cdot 6 + 1,7 \cdot 2 + 1,8 \cdot 2 + 1,3 \cdot 2) - (0,55 \cdot 1,3 \cdot 3 + 0,6 \cdot 2 \cdot 8)$				16,89900			
		$3,74 \cdot (6,28 \cdot 2 + 18,8 \cdot 2) - (2,23 \cdot 2,5 \cdot 7 + 0,9 \cdot 2 \cdot 3)$				143,17340			
		$4,13 \cdot (30,1 + 3,05 + 28,5 + 0,6 + 3,7) -$ $(0,9 \cdot 2 \cdot 2 + 1,88 \cdot 2 + 1,53 \cdot 2,21 + 2,1 \cdot 1,55 \cdot 8 + 0,8 \cdot 2 + 0,6 \cdot 2)$				232,79220			
		$4,7 \cdot (2,5 \cdot 2 + 4,7 \cdot 2) - (2,23 \cdot 1,3 + 1,1 \cdot 2,15 + 0,8 \cdot 2)$				60,81600			
		$3,74 \cdot (2,8 \cdot 2 + 6,28 \cdot 2) - (2,23 \cdot 2,5 + 2 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2)$				56,54340			
		$3,74 \cdot (3,3 \cdot 2 + 2,99 \cdot 2 + 5,1 \cdot 4) -$ $(2,2 \cdot 2,5 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 + 1,85 \cdot 2,65 + 1,1 \cdot 2 \cdot 2)$				97,24270			
		$3,99 \cdot (6,4 \cdot 2 + 3,93 \cdot 2) - (1,1 \cdot 2 + 1 \cdot 1,25 + 0,9 \cdot 2 + 2,55 \cdot 2,85)$				69,91590			
		$2,9 \cdot 2,75 \cdot 2 + 6,42 \cdot 2 - (1,35 \cdot 2,15 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2)$				21,38500			
		$4,16 \cdot (2,85 \cdot 2 + 30,9 \cdot 2) -$ $(2,55 \cdot 3,6 + 2,1 \cdot 1,5 + 0,8 \cdot 2 \cdot 2 + 3,97 \cdot 2 + 1,3 \cdot 2 + 1,4 \cdot 2 + 1,6 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2 \cdot 5)$				239,73000			
		$-(2,1 \cdot 3,6)$				-7,56000			
		$0,7 \cdot (0,9 + 2 \cdot 2) \cdot 5 + 0,3 \cdot (2,1 + 3,6 \cdot 2)$				19,94000			
		$4,16 \cdot (2,85 \cdot 2 + 2,5 \cdot 2) - 1,59 \cdot 2$				41,33200			
		$3,91 \cdot (6,4 \cdot 4 + 2,55 \cdot 2 + 5 \cdot 2 + 8,3 \cdot 2) -$ $(1,36 \cdot 2,55 \cdot 6 + 0,9 \cdot 2 \cdot 3 + 0,9 \cdot 2 + 1,2 \cdot 1,25)$				194,53500			
		$3,91 \cdot (7,07 \cdot 2 + 9,95 \cdot 2) - (0,9 \cdot 2 + 1,35 \cdot 2,55 \cdot 4 + 0,9 \cdot 2)$				115,72640			
		$4,2 \cdot (4,25 \cdot 2 + 6,2 \cdot 2) - (1,36 \cdot 2,55 \cdot 2 + 4 \cdot 3,8)$				65,64400			
		$(2,9 - 2,2) \cdot (2,78 \cdot 2 + 6 \cdot 22 + 1,5 \cdot 2 \cdot 3 + 1,2 \cdot 2) -$ $(0,6 \cdot 0,4 \cdot 2 + 0,7 \cdot 2 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2)$				99,39200			
		$3,45 \cdot (2,6 + 6,5 + 1,4) - (0,6 \cdot 1,8 + 0,7 \cdot 2 \cdot 2 + 1,4 \cdot 2)$				29,54500			
		$(3,45 - 2,2) \cdot (2,1 + 6,5 + 3,3) - (0,6 \cdot 0,4 \cdot 2 + 1,3 \cdot 1,3)$				12,70500			
		$(3,45 - 2,2) \cdot (4,4 + 4,8 + 2,2)$				14,25000			

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL02	Změnový list č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění dle §222 ZZVZ
		(3,45-2,2)*(6,4*2+3,9+0,9+4,9)-(1,3*0,4+0,6*0,4+2,1*2,05)		23,06000					
		4,16*(4,8*2+6,4*2)-(0,8*2*2+1,8*2+2,1*2,05+1,4*2)+1*2,8		82,07900					
		4,16*(2,91*2+4,95*2)-0,8*2		63,79520					
		2,45*(4,95*2+2,91*2)-(1,6*2)		35,31400					
		2*(3*2+4,95*2)		31,80000					
		4,9*(20*2+9,7*2)-		213,82000					
		(2,1*3,2*7+1,9*2,2*2+2,1*3,2*2+1,6*2+0,8*2+1,8*2)							
		3,91*(2,5*2+6,4*2)+1,2*(4,1*2+2,5)-		61,09800					
		(2,1*3,6+1,2*1,25*2+2,2*4,9)							
		strop m.č.146 : 60,5		60,50000					
13	612474611R00	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	97,67700	470,13	45 920,89	RTS 23/ I	Indiv	5
		Nové příčky :							
		Odkaz na mn.položky pořadí 6 ::48,8385*2 : 48,8385*2		97,67700					
14	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC	m2	5,16000	307,85	1 588,51	RTS 23/ I	Indiv	5
		pro ocelové překlady :: :							
		2.np : m. 201,203:(0,8+0,2*2)*2,15*2 : (0,8+0,2*2)*2,15*2		5,16000					
15	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	4 652,52640	119,72	557 000,46	Vlastní	Indiv	6
		2326,26320*2		4 652,52640					
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>22 697,76</b>			
16	622311519RU1	Zateplovací systém Baunit, sokl, XPS tl. 50 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	14,40000	1 383,90	19 928,16	RTS 23/ I	Indiv	5
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.							
		bok od sousedů :: :							
		24*0,6 : 24*0,6		14,40000					
17	622315153RV1	Zateplovací systém PROFi, ostění, EPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,60000	1 731,00	2 769,60	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
		Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.							



## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL02	Změnový list č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění dle §222 ZZVZ
		Mistnost č. 307:1,6 : 1,6		1,60000					
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>245 658,16</b>			
18	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	41,00000	155,29	6 366,89	RTS 23/ I	Indiv	6
		Podchycení stropu 1.np:3,4+1,6+0,5+3,15+7,2+3,15+11,5 : 3,4+1,6+0,5+3,15+7,2+3,15+11,5		30,50000					
		Sociálky 2 a 3 np:3+4+3,5 : 3+4+3,5		10,50000					
19	963016111R00	Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 1xoplašt.12,5 mm	m2	11,85000	161,50	1 913,78	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
		WC muži ženy 3.np:11,85 : 11,85		11,85000					
20	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	24,82200	363,39	9 020,07	RTS 23/ I	Indiv	6
		Vybourání zárubní - podchycení stropů : 14*1,97*0,9		24,82200					
21	971033581R00	Vybourání otvoru z cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC	m3	3,88750	2 368,08	9 205,91	RTS 23/ I	Indiv	6
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
		2.np : Podchycení stropu:(0,65*1,75*2,1-(0,65*0,9))*2 : (0,65*1,75*2,1-(0,65*0,9))*2		3,60750					
		Socialní zázemí 2 a 3 np:(0,7*2*2)*0,1 : (0,7*2*2)*0,1		0,28000					
22	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	18,63333	256,31	4 775,91	RTS 23/ I	Indiv	5
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
		2.np : rozšíření dveří m. 201,203 : 0,65/0,15*2,15*2		18,63333					
23	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	6 397,67680	31,40	200 887,05	RTS 23/ I	RTS 23/ I	6
		Odkaz na pol. SoD č. 614:4468,7191 : 4468,7191		4 468,71910					
		Odečet ostění:-397,3055 : -397,3055		-397,30550					
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2326,26320		2 326,26320					
24	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	204,31000	66,02	13 488,55	Vlastní	Indiv	5
		Bok od souseda:204,31 : 204,31		204,31000					

## Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL02	Změnový list č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění dle §222 ZZVZ
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>43 800,02</b>			
25	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	152,76767	286,71	43 800,02	RTS 23/ I	Indiv	5
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>224 345,73</b>			
26	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem	m2	477,50000	151,00	72 102,50	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
3. NP - stará budova pod půdou : 477,5 477,50000									
Podhledy sdk deska standart 12,5mm 3.np: :									
27	713111111RV9	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 2 vrstvy - včetně dodávky Isover UNI tl. 2x 100 mm	m2	80,00000	729,00	58 320,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
WC 1.NP (m.č. 107-129) : 80 80,00000									
28	63151402R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 60 mm	m2	477,50000	186,00	88 815,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
3. NP - stará budova pod půdou : 477,50 477,50000									
29	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2 192,37500	2,33	5 108,23	RTS 23/ I	Indiv	5
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>328 080,26</b>			
30	762341921R00	Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2	m2	531,52027	578,49	307 479,16	RTS 23/ I	Indiv	5
SoD zesílení stropů : -1*(13,16*1000/41,84*0,15) -47,17973 13,16*1000/41,84*0,15 : 1.NP : 2*(3*7,1+4*6,4+5,1+11*6,3+3*6,45) 281,30000 2.NP : 2*(3*7,3+7*6,5+1*5,25+9*6,3+3*6,45) 297,40000									
31	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	3 074,79160	6,70	20 601,10	RTS 23/ I	Indiv	5
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 066,00</b>			
32	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn	m2	13,00000	82,00	1 066,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I	5
Příčka 2.np místnost 202:13 : 13 13,00000									
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>105 760,15</b>			
33	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	1 222,50000	33,45	40 892,63	RTS 23/ I	Indiv	6

### Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL02	Změnový list č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění dle §222 ZZVZ
		podchycení stropů : :							
		1.NP :							
		m.č. - 102,104,105,106 :							
		2500; 1 ks : 55,9				55,90000			
		I160 - 6400; 4 ks : 403,7				403,70000			
		m.č. 144 :							
		I270 - 6300 : 227,20				227,20000			
		2.NP :							
		m.č. 201 :							
		I160 - 6900; 4 ks : 435,30				435,30000			
		I180 - 5100; 1 ks : 95,9				95,90000			
		m.č.206 :							
		I160 - 2150; 3ks : 101,7				101,70000			
		I180 - 2350; 2ks : 88,4				88,40000			
		I220 - 2350; 2 ks : 123,1				123,10000			
		m.č.209 :							
		I330 - 6280; 1 ks : -308,7				-308,70000			
34	13383430R	Tyč ocelová IPE 160, S235JR	t	1,01596	38 985,83	39 608,04	RTS 23/ I	Indiv	6
		m.č. 102,104,105,106, 201,203 :							
		(403,7+435,3+101,7)/1000*1,08				1,01596			
35	13482710R	Tyč ocelová IPE 180, S235JR	t	0,19904	39 429,86	7 848,12	RTS 23/ I	Indiv	6
		m.č.201 : 95,9/1000*1,08				0,10357			

### Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL02	Změnový list č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Zatřídění dle §222 ZZVZ
m.č.206 : 88,4/1000*1,08			0,09547						
36	13482715R	Tyč ocelová IPE 200, S235JR	t	0,06037	39 429,86	2 380,38	RTS 23/ I	Indiv	6
m.č. 102,104,105,106 : (55,9)/1000*1,08			0,06037						
37	13482720R	Tyč ocelová IPE 220, S235JR	t	0,13295	39 429,86	5 242,20	RTS 23/ I	Indiv	6
m.č.206 : 123,1/1000*1,08			0,13295						
38	13482730R	Tyč ocelová IPE 270, S235JR	t	0,24538	39 892,31	9 788,78	RTS 23/ I	Indiv	6
m.č.144 : (227,2)/1000*1,08			0,24538						
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					<b>291 684,20</b>		
39	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	106,37683	340,73	36 245,78	RTS 23/ I	Indiv	5
40	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	319,13050	107,77	34 392,69	RTS 23/ I	Indiv	5
41	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	106,37683	220,29	23 433,75	RTS 23/ I	Indiv	5
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 489,27566	10,73	15 979,93	RTS 23/ I	Indiv	5
43	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	106,37683	310,94	33 076,81	RTS 23/ I	Indiv	5
44	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2 233,91349	16,50	36 859,57	RTS 23/ I	Indiv	5
45	979981104R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 9 t	t	106,37683	1 050,00	111 695,67	RTS 23/ I	Indiv	5