



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo ZL: 03
Číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007909	Datum: 26.5.2023
Název projektu:	Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky	
Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s.r.o.	
Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.		
Předmět změny: <ul style="list-style-type: none">• V rámci hlavního stavebního objektu bude doplněno stoupací potrubí z 1.PP do horních pater.• Sociální zařízení v 2.NP a 3.NP. Místo stávajících klozetů budou instalovány na každém patře dva nové Geberity. Prostřední klozet se ruší. V místnosti č. 222 (depozitář) ve 2.NP bude osazeno umyvadlo.• V 1.NP budou v oknech instalovány magnetické kontakty, které budou integrovány do okenního rámu. V ostatních nadzemních podlažích budou magnety osazeny na vnější povrch rámu.• Objekt bude na základě rozhodnutí investora připojen na PCO.		



Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:		
Vliv změny na specifikaci:	ne	<input type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací – změnový list č. 3	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ano	Nový termín:	Nemá vliv na konečný termín	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne	<input type="checkbox"/>		
		Cenový dopad bez DPH	1 014 296,32 Kč	
		Příloha:	Příloha č.1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací	
Další relevantní přílohy:				

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou

Podpis projektanta:	Podpis technického dozoru stavby:
Datum:	Datum:
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: