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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (ZOV) 

B.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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1  CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

Stavba nového mostu se provádí na místě stávajícího mostu, který bude odstraněn. Staveniště se tak 

nachází na pozemku stávající silnice III/4292 v místě křížení s potokem Hvězdlička.  

Rozsah staveniště tvoří půdorys nového mostu a cca 10 m na každou stranu od rubu opěr. Z hlediska 

potoka Hvězdlička bude staveniště sahat cca 8 – 10 m po toku a proti toku od mostu. 

 

Staveniště a inženýrské sítě: 

V oblasti staveniště se nenachází žádné inženýrské sítě. 

Ochrana staveniště bude zajišťována stejně jako u jiných staveb malého rozsahu – zajištění staveniště 

přechodným dopravním značením a informačními tabulemi, oplocení nebezpečných míst a skládek 

materiálu, zabezpečení odstavených mechanismů apod. Během opravy je nutno zabránit nadměrným 

splachům do vodoteče a úniku ropných látek z mechanismů.   

 

Povodňový plán u opravy tohoto mostu není třeba předkládat. Průtočný profil bude stále zachován, 

protože nové opěry jsou dále od osy koryta a tak ani larssenoné jímky, které budou sloužit provedení 

základů, neomezí průtok potoka. 

 

2  ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Most se bude stavět za vyloučeného provozu a pro meziskládky i pro zařízení staveniště lze využít 

vozovku silnice III/4292 před a za mostem. 

Příjezd na staveniště je po silnici II/429 a po silnici III/4292 ze strany Uhřic. Přejezd potoka 

Hvězdlička je možný pro zhotovitele po polní cestě před hrází Uhřického rybníka. 

 

3  VEŘEJNÝ PROVOZ BĚHEM STAVBY 

Nový most je menšího rozsahu a nelze jej stavět po polovinách, proto bude po dobu stavby mostu 

uzavřena silnice III/4292 při odbočení ze silnice II/429 – směr Uhřice – viz výkres „B.4 Situace ZOV 

+ dopravní značení“. 

Objízdné trasy pro příjezd do Uhřic jsou buď přes Kozlany (odbočení na silnici III/43339), nebo pro 

vozidla jedoucí od Uh. Hradiště odbočkou v Brankovicích na Chvalkovice po silnici III/43341 viz 

výkres „B.5 Objízdná trasa + dopravní značení“. 

Autobusy linkové dopravy budou používat obousměrně objízdnou trasu po silnicích II/429, III/43339 

a III/4292 přes Hvězdlice. Tato trasa je vyznačena na výkrese „B.5 Objízdná trasa + dopravní 

značení“. Protože autobusy nemohou pokračovat přes Uhřice, ale musí se v Uhřicích otočit, aby 
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mohly jet zpět, bude třeba, aby se provozovatel autobusové dopravy dohodl s obcí Uhřice na 

provizorním přemístění zastávek do oblasti místní komunikace kolem kapličky, kterou bude třeba 

k tomuto účelu po dobu stavby používat. 

Provoz pro pěší bude stavbou mostu přerušen. Po silnici III/4292 z Uhřic do Milonic a obráceně 

neprobíhá významný pěší provoz a nejedná se ani o turistickou trasu a lze konstatovat, že pěší provoz 

po stávajícím mostě je zcela minimální/zanedbatelný. Pokud někdo jde pěšky z Uhřic do Milonic, 

před mostem odbočí doleva a podél fotbalového hřiště dojde k lávce pro pěší, která umožňuje pěší 

provoz přes Hvězdličku. Stejně tak, pokud někdo vystoupí na autobusové zastávce Uhřice, rozcestí 

1.0, přejde Hvězdličku po zmíněné lávce pro pěší a podél hřiště se po 100 m dostane na silnici 

III/4292 a dále do Uhřic.  

 

4  HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

Harmonogram výstavby předloží zhotovitel stavby, jedná se o jednoduchou stavbu a postup prací je 

uveden v Technické zprávě D.1.2 a souvislosti jsou patrné z výkresu B.4 „Situace ZOV + dopravní 

značení“. 

 

e) Předčasné užívání mostu 
Předčasné užívání se nepředpokládá 

 

f) Napojení na zdroje 
Stavba nemá nároky na vnější zdroje energie jak během realizace, tak po uvedení do provozu. 

 

l) Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán BOZP 
Při realizaci stavby je nutno zajistit dodržování platných předpisů o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích. Plán BOZP je součástí projektové dokumentace pro provádění stavby 

(PDPS). 

 

m) Plán kontrolních prohlídek 
Stavebník je při provádění stavby povinen ohlásit stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu 

kontrolních prohlídek, umožnit provedení kontrolní prohlídky a prohlídky se zúčastnit. Stavebník 

písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu níže uvedené jednotlivé fáze výstavby za účelem 

provedení kontrolní prohlídky stavby: 

1 Odstranění stávajícího mostu.  

2 Zaberanění štětovnic pro provádění základů a betonáž základů. 

3 Dokončení betonáže celého rámu 

4 Dokončení stavby.  

 

Ke kontrolní prohlídce přizve stavební úřad zástupce magistrátu města Brna a podle potřeby i jiné 

dotčené orgány a koordinátora BOZP. 

 

Přehled budoucích vlastníků (správců) 

Vlastníkem nového mostu bude SÚS JMK. Koryto potoka Hvězdlička mají ve správě Lesy ČR. 

 

Předpokládaná doba stavebních prací je 5 - 6 měsíců. 

 

 

Brno, srpen 2023                                                                                                             

Ing. František Juráň 
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