Příloha č. 2 Obchodních podmínek
Časový harmonogram provádění díla

	Milník
	Popis milníku
	Dokumenty k předání
	Časové vymezení termínu splnění milníku
	Platební kalendář

	1
	Převzetí Staveniště  
	Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště 
	Předávací protokol
Plán staveniště

	- nejpozději do 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy
	0 %

	2
	Posouzení technologického plánu realizace díla
	Objednatel odsouhlasí technologický plán
	Technologický plán realizace Díla
	- Zhotovitel předloží ke schválení Technologický plán realizace Díla do 5 kalendářních dnů od převzetí staveniště 
	0 %

	3
	Zahájení realizace Díla

	Zhotovitel zahájí realizaci díla
	Oznámení o zahájení stavebních prací
	dle harmonogramu Zhotovitele
- nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
	0 %


	4
	Ukončení realizace části díla – FVE




Součinnost zhotovitele při procesu umožnění trvalého provozu výrobny (UTP)
	Zhotovitel dokončí veškeré stavební a instalační práce a řádně prokáže funkčnost FVE
	DSPS
Zpráva o výchozí revizi výrobny Zpráva o výchozí revizi elektroměrového rozvaděče
Protokol o nastavení ochran s typem střídače/měniče, vystaven v českém jazyce, který bude obsahovat informaci o podpětí, napětí, nad frekvence, pod frekvence. Doklad musí být potvrzený od elektromontéra (revizního technika), že jsou ochrany nastaveny dle uzavřené Smlouvy o připojení. Protokol o nastavení ochran je nutné vystavit na jméno zákazníka a adresu umístění výrobny
Místní provozní bezpečnostní předpis nad 30 kW
Dokument výrobního modulu (VM) s požadavky RfG na základě nařízení EU 2016/631 RfG (typ dokumentu stanoven ve Smlouvě o připojení)
Potvrzení Zhotovitele, že vlastní výrobna elektřiny je provedena v souladu s podmínkami stanovenými uzavřenou SoP, v souladu s podmínkami definovanými v příslušném povolovacím správním aktu (stavební povolení apod.) a podle předpisů, norem a zásad uvedených v kap. 3 Hlavní části PPDS a příloze č. 4 PPDS. Potvrzení je nutné vystavit na jméno zákazníka a adresu umístění výrobny 
Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu (jen u převodového měření)
Nové 1-pólové schéma se skutečným stavem
	dle harmonogramu Zhotovitele
- nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
	0 %


	5
	Získání Umožnění trvalého provozu výrobny (UTP)  




Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
	Žádost o UTP podá Objednatel, získá 
potvrzený protokol o provedeném UTP/Konečné provozní oznámení 

Zhotovitel podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu příslušný stavební úřad
	Potvrzený protokol o provedeném UTP/Konečné provozní oznámení




Potvrzení o podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
	






- nejpozději do 5 kalendářních dnů od získání UTP 
	80 %


	6
	Získání kolaudačního souhlasu 



Podání žádosti o licenci na výrobu elektřiny
	Kolaudační a/nebo jiný souhlas nutný k užívání díla nabude právní moci/účinnosti

Zhotovitel podá žádost o licenci na výrobu elektřiny
	Kolaudační souhlas s nabytím právní moci



Potvrzení o podání žádosti o licenci na výrobu elektřiny


	
	  15 %


	7
	Předání Díla Objednateli  


	Dílo je předáno Objednateli na základě předávacího protokolu
	Předávací protokol
	- nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne získání licence na výrobu elektřiny s nabytím právní moci
	0 %


	8
	Zkušební provoz
	Ukončení zkušebního provozu - protokolární předání a převzetí
	Předávací protokol
	[bookmark: _Hlk160108272]- doba trvání 60 kalendářních dnů od předání díla 
	5 %

	9
	Servisní činnost
	Ukončení servisní činnosti - protokolární předání a převzetí
	Předávací protokol
	- doba trvání 72 měsíců od předání díla 
	Paušální odměna





