



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		číslo ZL: 14
Číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007909	Datum: 25.4.2024
Název projektu:	Centrální depozitář, expozice a centrum regionální výuky	
Zhotovitel:	ARCHEON Stavby s.r.o.	
Objednatel:	Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace	
<p>Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.</p>		
<p>Předmět změny:</p> <ul style="list-style-type: none">• V rámci změnového listu byl upraven skutečný stav dodávaných:<ul style="list-style-type: none">○ Zařizovacích předmětů○ Ventilátorů v rámci 4.NP		



Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:		
Vliv změny na specifikaci:	ne	<input type="checkbox"/>		
	ano	Příloha:	Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací – změnový list č. 14	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	<input checked="" type="checkbox"/>		
	ano	Nový termín:	Nemá vliv na konečný termín	
Vliv změny na smluvní cenu:	ne	<input type="checkbox"/>		
		Cenový dopad bez DPH	-101 269,52 Kč	
		Příloha:	Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodat. stavebních prací	
Další relevantní přílohy:				

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou

Podpis projektanta:  Datum:	Podpis technického dozoru stavby:  Datum:
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum:

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0111** **Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL14** **Změnový list. č. 14 - O:01 - Vlastní objekt MNP**

Objednatel: **Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková** **IČO: 92738**
organizace **Přemyslovců 129/8** **DIČ:**
669 02 **Znojmo**

Zhotovitel: **ARCHEON Stavby s r.o.** **IČO: 60753013**
Mladých Běchovic 2 **DIČ: CZ60753013**
190 11 **Praha 9**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-101 269,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-101 269,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-101 269,52 CZK
Základní DPH	21 %	-21 266,60 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-122 536,12 CZK**

v

dne

25.4.2024

objednatel

Popis stavby: 0111 - Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL14 - Změnový list. č. 14 - O:01 - Vlastní objekt MNP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-81 116,72	80,1
728	Vzduchotechnika	PSV			-20 152,80	19,9
Cena celkem					-101 269,52	100,0

Položkový rozpočet

S:	0111	Centrální depozitář, Znojmo - Alšova 15
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL14	Změnový list. č. 14 - O:01 - Vlastní objekt MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725		Zařizovací předměty	-81 116,72					
1	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC	kus	-4,00000	913,50	-3 654,00	RTS 24/ I	Indiv
		2.NP : -2		-2,00000				
		3.NP : -2		-2,00000				
2	725014161R00	Klozet závěsný LYRA Plus včetně sedátka, hl. 530 mm	soubor	-4,00000	3 241,35	-12 965,40	RTS 24/ I	Indiv
		2.NP : -2		-2,00000				
		3.NP : -2		-2,00000				
3	725122232R00	Pisoár Golem s integrovaným zdrojem, SLP 19RZ	soubor	-2,00000	15 450,00	-30 900,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		2.NP : -1		-1,00000				
		3.NP : -1		-1,00000				
4	725019103R00	Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou	soubor	-2,00000	5 212,20	-10 424,40	RTS 24/ I	Indiv
5	286967601R	systém předstěnový pro výlevku, pro nástěnnou armaturu; pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro zazdění mokřým procesem; h = 130,0 cm; š = 50,0 cm; hl = 8,3 cm	kus	-2,00000	3 675,00	-7 350,00	RTS 24/ I	Indiv
6	4284200050R	systém předstěnový pro WC, stavební výška 112 cm; pro suchou instalaci (do sádrokartonu),	kus	-4,00000	3 885,00	-15 540,00	RTS 24/ I	Indiv
7	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	-808,33800	0,35	-282,92	RTS 24/ I	Indiv
Díl: 728		Vzduchotechnika	-20 152,80					
8	Pol__0128	Ventilátor 230V, IP54, 100-300W (ozn.3)	ks	-3,00000	6 717,60	-20 152,80	Vlastní	Indiv

