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Zásady organizace výstavby 
 

Stavba  : III/41417, III/42117 Lednice, ul.Mikulovská 

    SO 102 sil. III/42117 - PDPS  

Místo stavby  : obec Lednice 

Katastrální území : Lednice  

Kraj   : Jihomoravský 

Druh stavby  : rekonstrukce  

Účel dokumentace : Dokumentace pro provedení stavby 

 
Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontaktní adresa: 

 
Název   : Správa a údržba silnic JmK, p.o.k. 

Adresa  : Žerotínovo náměstí 3/601 82 Brno  

 
           

 Zhotovitel dokumentace :  Viadesigne s.r.o. 

         Na Zahradách 1151 

690 02 Břeclav 

         

1.1 Charakteristika a celkové uspo řádání staveništ ě včetně jeho odvodn ění 

Stavba se nachází na silnici III. třídy č. 42117 v katastrálním území obce 

Lednice v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji. 

Krajská silnice á III/42117 je důležitou komunikací krajského významu 

spojující významné sídelní celky Břeclav, Lednice a Mikulov. V souvislosti se 

zkvalitňováním dopravní infrastruktury v Jihomoravském kraji a s rekonstrukcemi 

jednotlivých dopravních tahů je navržena i rekonstrukce silnice III/42117 v kú 

Lednice.  

Začátek řešeného úseku se nachází v blízkosti křižovatky se silnicí II/422, 

konec úseku se nachází za křižovatkou silnic III/42117 a III/42124.  Celková délka 

úseku je 621,50 m. 

 

1.2 Stanovení obvodu staveništ ě, jeho zd ůvodn ění a údaje o pozemcích 

staveništ ě, včetně pozemk ů, které zajiš ťuje stavebník/objednatel 
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Obvod staveniště je vymezena hranicí ve vzdálenosti 1,0 m od vozovky, uliční 

čárou a vymezenými pozemky. Ke staveništi dále patří skládky a zařízení staveniště 

zhotovitele. Pozemky staveniště jsou patrny ze situace dotčených pozemků stavby. 

Dočasné skládky ani plocha pro zařízení staveniště nebyla investorem stanovena. 

Toto je ponecháno na volbě zhotovitele stavby. 

 

1.3 Zásady návrhu za řízení staveništ ě 

 Způsob sociálního zabezpečení pracovníků, způsob stravování apod. zajistí 

zhotovitel stavby, stanovení počtu pracovníků při výstavbě je závislé na způsobu 

dodavatelského zajištění stavby, předpokládá se s ohledem na rozsah prací a lhůty 

výstavby max. 25 pracovníků.  

Umístění téměř veškerého sociálního zabezpečení pracovníků stavby se 

předpokládá na vhodné ploše mimo prostor stavby. 

Stravování pracovníků individuální v místních zařízeních. 

Lékařská péče bude v případě potřeby (úraz apod.) zajištěna v nejbližším 

zdravotním zařízení. Rychlá lékařská pomoc tel. 155. 

Zařízení staveniště bude upřesněno dle aktuálních potřeb dodavatele stavby 

určeného výběrovým řízením investora a bude umístěno výhradně na pozemku, 

který si zajistí dodavatel. 

 

1.4 Návrh postupu a provád ění stavby (Plán kontrolních prohlídek stavby) 

 

• Vytýčení inženýrských sítí  

• Přípravné práce  – příprava zařízení staveniště 

• Odfrézování vozovky a vybourání obrub  

• Vybudování odvodn ění 

• Pokládka obrub  

• Pokládka asfaltových vrstev vozovky  

• Dopravní zna čení 

• Dokon čovací práce  

 

Průběh výstavby bude probíhat dle harmonogramu zhotovitele stavby a je 

závislý na použitých technologiích a počtu pracovníků. 
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1.5 Objekty, které je nutné uvést samostatn ě do provozu (p ředčasné užívání) 

 Stavba bude uváděna do provozu jako celek. Není nutné zřizovat předčasné 

užívání stavby. 

 

1.6 Možné napojení na zdroje (voda, el. energie, p řípadně plyn, telekomunikace) 

 Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů. 

Zdroje vody na stavu budou zajištěny pomocí hydrantů, případně pomocí cisteren 

s vodou. Telekomunikace bude prováděná mobilními telefony. 

 

1.7 Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliž e není samostatný projekt 

nakládání s odpady) 

 Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní 

výstavbu. Tyto firmy mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich 

činností vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 a souvisejícími 

předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, 

vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů. 

 

1.8 Přístupy na staveništ ě (vjezdy a výjezdy) 

 Přístup na staveniště bude umožněn po silnicích II/422, III/41417, III/42117 a 

po místních komunikacích. Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v 

čistotě dle silničního zákona. 

 

1.9 Požadavky na zabezpe čení ochrany staveništ ě a jeho okolí 

 Stavba nebude oplocená, případné výkopy budou zajištěny dle platných 

předpisů. Zhotovitel musí dbát všech ochranných pásem inženýrských sítí. Zhotovitel 

se musí řídit platnou legislativou jak z hlediska bezpečnosti práce tak z hlediska 

ochrany přírody a obyvatelstva. 

 

1.10 Zvláštní požadavky na provád ění stavby, které vyžadují bezpe čnostní 

opat ření 

Při realizaci stavby je nutno respektovat podmínky z jednotlivých stavebních 

povolení a veškerých vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci. Všechny tyto 

připomínky musí být zohledněny v podrobném projektu organizace výstavby celé 
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stavby i jednotlivých stavebních objektů, které vypracuje zhotovitel stavby před jejím 

zahájením. 

 

- v případě jakýchkoliv zásahů do komunikací a před započetím stavebních prací je 

nutné předložit návrh dopravního značení ke stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích 

- při provádění prací nesmí dojít k narušení nebo ohrožení bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu a v případě, že práce budou prováděny bez uzavření silničního 

provozu, musí zůstat vždy průjezdný jeden jízdní pruh 

- při provádění prací musí být silnice z obou stran řádně označena dopravními 

značkami a v noční době musí být pracoviště osvětleno výstražnými světly 

- před dokončenou úpravou bude zhotovitel zabezpečovat průběžně a bez prodlení 

odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev 

vozovky nebo poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody, které 

vzniknou v důsledku těchto závad. 

- při výběru definitivních příjezdových tras staveništní dopravy je nutno vzít v úvahu 

 předpokládanou dopravní zátěž a vliv hluku z této dopravy na okolí; 

 před zahájením stavby bude provedena technická prohlídka všech komunikací a 

mostů, které budou zhotovitelem stavby využívány. Výsledkem této prohlídky, 

které se zúčastní jak zhotovitel tak i investor stavby a správce komunikace, bude 

dokumentace současného technického stavu (technický popis, video atp.) a návrh 

případných úprav. Obdobná prohlídka bude provedena po ukončení stavby s 

cílem specifikace nutných prací k obnově komunikace do původního stavu; 

- zajistit ochranu dřevin v těsné blízkosti stavby před mechanickým poškozením; 

- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení všech stávajících inženýrských sítí 

v celém prostoru stavby a protokolární předání zhotoviteli stavby. Zhotovitel musí 

prokazatelným způsobem zajistit seznámení svých podzhotovitelů a jednotlivých 

pracovníků s polohou těchto zařízení a dále zajistit dokonalou ochranu zařízení 

před poškozením dopravou a stavebními pracemi. 

- vlastníkům stavbou dotčených pozemků bude v dostatečném časovém předstihu 

oznámeno zahájení prací 

- po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního 

stavu, případné vzniklé škody budou odstraněny. Při provádění prací nesmí být 

znečisťovány veřejné komunikace, sousední pozemky a stavby na nich. Výkopek, 



Stavba: III/41417, III/42117 Lednice, ul. Mikulovská                                                                  Stupeň:PDPS 
SO 102 sil. III/42117  
 

                                                                                                                                                                                                           . 
Viadesigne, s.r.o.  Strana: 5 
 

přebytečný materiál či odpad vzniklý prováděním stavby nesmí být skladován 

mimo plochy k tomu určené. Nepoužitý materiál je třeba průběžně odvážet na 

místa určená ke skladování materiálu, přebytečný výkopek či odpad vzniklý v 

důsledku provádění stavby musí být průběžně odvážen na povolenou skládku 

- budou dodržena ochranná pásma sítí a přípojek stávající technické infrastruktury. 

Dále bude zapracován požadavek na neprodlené oznámení každého poškození 

jakéhokoliv podzemního nebo nadzemního zařízení či stavby stavebníkem 

příslušnému vlastníku či správci poškozeného zařízení či stavby, a povinnost 

stavebníka v takovém případě dále postupovat dle pokynů dotčeného vlastníka či 

správce poškozeného zařízení či stavby 

- Trasy pro staveništní dopravu budou vedeny po stávající komunikaci. 

- V úseku rekonstrukce vést stavební komunikaci pouze po stávající silnici, stavební 

práce realizovat ze stávající silnice, neumisťovat mimo deponie ze stavby, 

stavební dvory, zemníky, zamezit úkapu ropných látek. 

 

1.11 Návrh řešení dopravy b ěhem výstavby (p řepravní a p řístupové trasy, 

zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objí žďky, výluky), v četně 

zajišt ění základních podmínek a ozna čení pro samostatný a bezpe čný pohyb 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace na ve řejně přístupných 

komunikací a plochách souvisejících se staveništ ěm 

 Hlavní stavební práce budou probíhat za částečné uzavírky místní 

komunikace, vjezd bude povolen pouze místním obyvatelům, autobusové dopravě a 

složkám IZS. Objízdná trasa bude vedena po silnicích I/40, II/422, III/42124 a 

III/42119 dle přiložené trasy objížďky. Provoz v místě stavby bude vymezen 

přechodným dopravním značením se semaforovou soustavou. 

Zhotovitel si p řed zahájením prací zajistí p řesný návrh, projednání a 

odsouhlasení návrhu objízdné trasy a dopravního zna čení s p říslušnými 

správními ú řady v závislosti na termínech stavby a postupu výst avby. 

Začátku objízdné trasy bude v obou směrech předcházet mobilní informační tabule 

(variable message signs – VMS). Jedná se o moderní prvek dopravní infrastruktury  

poskytující všem účastníkům silničního provozu důležité a aktuální informace o 

probíhající stavbě, o jejím charakteru, o délce jejího trvání a o činnostech, které by 

měli účastníci silničního provozu v souvislosti s probíhající stavbou vykonat, nebo 
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kterých by se měli naopak zdržet. VMS budou na místě stavby umístěny s časovým 

předstihem nebo současně s instalací přechodného dopravního značení. 

V průběhu stavby bude možné zobrazované informace operativně měnit a 

reagovat tak na nastalou situaci v místě stavby. Díky jasným, aktuálním a operativně 

poskytovaným informacím přispějí mobilní informační tabule zásadním způsobem ke 

zvýšení bezpečnosti osob provádějících stavbu a také všech účastníků silničního 

provozu. 

Informace poskytované prostřednictvím VMS budou mít podobu textů, symbolů, 

piktogramů či jednoduchých animací. VMS budou ovládány dálkově prostřednictvím 

internetu nebo mobilního telefonu, vyloučeno není také ovládání přímo na místě 

prostřednictvím PC. 

Je žádoucí, aby byly VMS nezávislé na externím zdroji energie, doporučuje se 

napájení VMS bateriemi (akumulátory) v kombinaci s fotovoltaickými články. 

VMS bude umístěna na podvozku, který zajišťuje mobilitu tohoto zařízení, 

v souvislosti s operativností použití a snadnou manipulací nebude celková hmotnost 

VMS přesahovat 750 kg. 

Před zahájením stavby: „SILNICE III/42117 OD DO ČÁSTEČNĚ UZAVŘENA“, 

„OD DO OPRAVA SILNICE III/42117“ 

V průběhu stavby: „POZOR“, „PRÁCE NA SILNICI“, „piktogram kopáče“, „SILNICE 

III/41417 ČÁSTEČNĚ UZAVŘENA“, „PROVOZ 1 PRUHEM“, „ZPOMAL“, „UPRAV 

RYCHLOST“, „DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI“, „OD DO TECHNOLOGICKÁ 

PŘESTÁVKA“ 

 

1.12 Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 

zdraví p ři práci 

 Nutnost činnosti koordinátora bezpečnosti práce je závislý na použitých 

technologiích zhotovitele a na počtu podzhotovitelů. 

 
V Břeclavi Prosinec  2014     Ing. Bo řek Zvědělík 


