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1. STANOVENÍ CENY DLE CENOVÝCH NORMATIVŮ 

Hlavní stavební objekty (část „A“ cenových normativů) 

 
- SO 101 SILNICE II/432 ÚSEK I. 

MS2 9,0/50 - 7,0/50, celková délka 857 m, plocha 6760 m
2
; intravilán 

výměna krytu vozovky (4 cm) 

 

Stanovení základní ceny podle cenových normativů: 

Celková plocha procento cena dle normativu Značka Vliv atributu Cena 

6760 100 700 A.5.1 150%            7 098 000,00 Kč  

Cena celkem s vlivem atributů           7 098 000,00 Kč  

Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby 12%                851 760,00 Kč  

Rizika plynoucí z technologického vývoje 1%                 70 980,00 Kč  

Environmentální rizika 10%               709 800,00 Kč  

Externí rizika 2%                141 960,00 Kč  

Legislativní a právní rizika  1%                 70 980,00 Kč  

Ekonomická rizika 2%                141 960,00 Kč  

Cena celkem se započtením rizik            9 085 440,00 Kč  
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- SO 102 SILNICE II/432 ÚSEK II. 

MS2k 7,0/50, celková délka 243 m, plocha 1610 m
2
; intravilán 

S 7,2/70, celková délka 3927 m, plocha 26 790 m
2
; extravilán 

výměna krytu vozovky (9 cm) 

rekonstrukce propustky 3 kus 

 

Stanovení základní ceny podle cenových normativů: 

Celková plocha procento cena dle normativu Značka Vliv atributu Cena 

28400 100 700 A.5.1 150%         29 820 000,00 Kč  

Cena celkem s vlivem atributů         29 820 000,00 Kč  

Rizika plynoucí z průzkumů umístění stavby 12%            3 578 400,00 Kč  

Rizika plynoucí z technologického vývoje 1%               298 200,00 Kč  

Environmentální rizika 5%/10%            1 575 600,00 Kč  

Externí rizika 2%                596 400,00 Kč  

Legislativní a právní rizika  1%               298 200,00 Kč  

Ekonomická rizika 2%                596 400,00 Kč  

Cena celkem se započtením rizik         36 763 200,00 Kč  

 

Intravilán:    2 163 840,00 Kč 

Extravilán: 34 599 360,00 Kč 

 

 

 

 

Hlavní stavební objekty (část „A“ cenových normativů): 

SO 101 - SILNICE II/432 ÚSEK I.  9 085 440,00 Kč  

SO 102 - SILNICE II/432 ÚSEK II. 36 763 200,00 Kč  

 45 848 640,00 Kč 
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B.1: Všeobecné položky  

Standard obsahuje (podle okolností) náklady kapitoly 0 Soupisu prací, tj. náklady na 

požadovaná pojištění, poplatky, vybavení a provoz kanceláře Správce stavby, zkoušky nařízené 

objednatelem, provizorní položky (pokud existují), náklady na RDS (pokud je specifikována 

samostatně) atd.  

B.2: Přípravné práce  

Standard obsahuje demolice, přístupové komunikace, úpravy objížďkových komunikací před 

realizací a během realizace stavby včetně DIO a provizorního dopravního značení, zařízení staveniště, 

mobilizaci a demobilizaci zhotovitele.  

SO 181 Dopravní opatření  

B.3: Vodohospodářské objekty  

Standard obsahuje kanalizace, lapoly, retenční nádrže v běžném rozsahu, přeložky vodovodů, 

přeložky vodotečí a úpravy jejich koryt, úpravy meliorací. 

B.4: Inženýrské sítě  

Standard obsahuje přeložky NN a VN vedení, telekomunikačních zařízení, NT a VT plynovodů, 

produktovodů, dálkových kabelů a dalších sítí, veřejného osvětlení apod. 

B.5:  Zabezpečovací a ochranná opatření   

Standard obsahuje protihlukové stěny a zemní valy, oplocení, stěny proti oslňování, zdi v 

rozsahu nad limit zahrnutý v normativu „komunikace“ apod. Protihlukové stěny jsou uvažovány v 

rámci standardu s následujícími délkami na 1 km komunikace: 

dálnice 150 m  

rychlostní komunikace extravilán 120 m intravilán 360 m  

silnice I. tř směrově rozdělené extravilán 75 m intravilán 225 m  

Rozsah těchto zařízení nad rámec běžného rozsahu je nutno zohlednit v rámci expertního ocenění. 

 

B.6: Technologická zařízení  

Sdělovací a telematická zařízení (informační, měřící a přenosová, proměnné dopravní značky, 

kamerové systémy, mýtné brány, SOS systémy, telefonní hlásky apod.) a světelná signalizace. Tento 

standard se použije pouze u dálnic a rychlostních silnic a u městských komunikací se světelnou 

signalizací. Tato kategorie se netýká technologického vybavení tunelù, které je zahrnuto ve standardu 

Tunely. 

B.7: Úpravy ploch  

Standard obsahuje technické rekultivace komunikací a zpevněných ploch ZS, vegetační úpravy, 

úpravy komunikací dotčených stavbou, ostatní plochy jako odpočívky, parkoviště, odstavné plochy. 

Nezahrnuje biologické rekultivace ploch po skončení stavby.  
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SO 111 Křižovatka se silnicí III/4255 

SO 121 Místní komunikace 

SO 122 Napojení účelových komunikací 

SO 151 Hospodářské sjezdy 

B.8: Objekty drah  

Do této kategorie se zařazují veškeré objekty drah, zejména úpravy žel. svršku a spodku, žel. 

přejezdy, zabezpečovací a sdělovací zařízení, trakční vedení, napájení a ostatní související práce ve 

styku se železnicí, a to včetně potřebných výluk. Vzhledem k individuálnímu rozsahu těchto prací se 

neoceňují procentní sazbou z ceny hlavních objektů, ale vždy individuální expertní kalkulací.  
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Značka Položky souboru normativu MJ Sazba Cena části "A" Cena části "B" 

B.1.1 všeobecné položky – extravilán % 6,00%        34 599 360,00 Kč 2 075 962,00 Kč 

B.1.2 všeobecné položky – intravilán % 6,00%        11 249 280,00 Kč 674 957,00 Kč 

B.2.1 přípravné práce – extravilán % 5,00%        34 599 360,00 Kč 1 729 968,00 Kč 

B.2.2 přípravné práce – intravilán % 7,50%        11 249 280,00 Kč 843 696,00 Kč 

B.3.1 vodohospodářské objekty – extravilán % 6,00%   0,00 Kč 

B.3.2 vodohospodářské objekty – intravilán % 10,00%          0,00 Kč 

B.4.1 inženýrské sítě – extravilán % 3,70%   0,00 Kč 

B.4.2 inženýrské sítě – intravilán % 10,00% 
 

0,00 Kč 

B.5.1 zabezpečovací a ochranná opatření – extravilán % 3,70%   0,00 Kč 

B.5.2 zabezpečovací a ochranná opatření – intravilán % 10,00% 
 

0,00 Kč 

B.6.1 technologická zařízení – extravilán % 1,20%   0,00 Kč 

B.6.2 technologická zařízení – intravilán % 1,20%   0,00 Kč 

B.7.1 úpravy ploch – extravilán % 5,00%        34 599 360,00 Kč 1 729 968,00 Kč 

B.7.2 úpravy ploch – intravilán % 4,60%        11 249 280,00 Kč 517 467,00 Kč 

B.8 objekty drah Kč       

Cena část "B" celkem 7 572 018,00 Kč 

 

 

 

 

Hlavní stavební objekty (část „A“ cenových normativů): 45 848 640,00 Kč 

Ostatních souvisejících objektů (část „B“ cenových normativů): 7 572 018,00 Kč 

 

Stavba dle cenových normativů celkem:  53 420 658,00 Kč 

DPH 21%: 11 218 338,00Kč 

Celkem s DPH: 64 638 996,00 Kč 
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2. SROVNÁVACÍ PROPOČET DLE EXPERTNÍHO ODHADU CEN 

 
I PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE  1 070 000 Kč  
II PROVOZNÍ SOUBORY  - Kč  
III STAVEBNÍ OBJEKTY  39 684 760 Kč  
IV STROJE, ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ  
 A INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY  - Kč  
V UMĚLECKÁ DÍLA  - Kč  
VI VEDLEJŠÍ NÁKLADY  1 587 390 Kč  
VII OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V HL. I-VI  1 389 000 Kč  
VIII REZERVA  3 968 480 Kč  
IX JINÉ INVESTICE         - Kč  
X NÁKLADY Z INV. PROSTŘEDKŮ NEZAHRNUTÉ DO ZP  - Kč  
XI NÁKLADY HRAZENÉ Z INV. PROSTŘEDKŮ  395 900 Kč  
   48 095 530 Kč 
 

DPH 21%: 10 100 060,00 Kč 

Celkem s DPH: 58 195 590 Kč  
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REKAPITULACE NÁKLADŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH HLAV 

 

I. PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE 1 070 000 Kč 

 PD: Zabezpečení vstupních podkladů 40 000 Kč 

 DSP+ZDS+PDPS 750 000 Kč 

 AD 100 000 Kč 

 Celkem 890 000 Kč 

 

PRŮZKUMY:  

 Geodetické zaměření území 80 000 Kč 

 Průzkum inženýrských sítí 15 000 Kč 

 Diagnostika vozovky 65 000 Kč 

 Ostatní doplňující průzkumy 20 000 Kč 

 Celkem 180 000 Kč 

 

II PROVOZNÍ SOUBORY 0 Kč 

 

III STAVEBNÍ OBJEKTY 39 684 760,00 Kč 

101 Silnice II/432 úsek I.  5 935 280,00 Kč  

102 Silnice II/432 úsek II.  32 387 600,00 Kč  

111 Křižovatka se silnicí III/4255  21 950,00 Kč  

121 Místní komunikace  70 240,00 Kč  

122 Napojení účelových komunikací  65 850,00 Kč  

151 Hospodářské sjezdy  553 840,00 Kč  

181 Dopravní opatření  650 000,00 Kč  

   39 684 760,00 Kč  

IV STROJE, ZAŘÍZENÍ, NÁŘADÍ 

 A INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY 0 Kč 

V UMĚLECKÁ DÍLA 0 Kč 

VI VEDLEJŠÍ NÁKLADY 1 587 390 Kč 

 4% z hl. III 

VII OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V HL. I-VI 1 389 000 Kč 

VIII REZERVA 3 968 480 Kč 

 10% z hl. III 

IX JINÉ INVESTICE 0 Kč 

X NÁKLADY Z INV. PROSTŘEDKŮ NEZAHRNUTÉ DO ZP 0 Kč 

XI NÁKLADY HRAZENÉ Z INV. PROSTŘEDKŮ 395 900 kč 

 Inženýrská činnost 37% z 1,070 mil. 
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CELKOVÁ REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ: 

Obj. Název  cena  

101 Silnice II/432 úsek I.  5 935 280,00 Kč  

102 Silnice II/432 úsek II.  32 387 600,00 Kč  

111 Křižovatka se silnicí III/4255  21 950,00 Kč  

121 Místní komunikace  70 240,00 Kč  

122 Napojení účelových komunikací  65 850,00 Kč  

151 Hospodářské sjezdy  553 840,00 Kč  

181 Dopravní opatření  650 000,00 Kč  

  39 684 760,00 Kč 

PROPOČET STAVEBNÍCH OBJEKTŮ STAVBY: 

- SO 101 SILNICE II/432 ÚSEK I. 

MS2 9,0/50 - 7,0/50, celková délka 857 m, plocha 6760 m
2
; intravilán 

výměna krytu vozovky (4 cm) + lokální vysprávky (oprava trhlin + plošné sanace do 10% plochy)  

 

Výměna krytu vozovky komunikace: 

Frézování, skládkovné, sanace poruch a trhlin, nová obrusná vrstva: 

212+264+157+245= 878 kč/m
2
  

6760*878 = 5 935 280 kč 

CELKEM:  5 935 280 Kč  

 

- SO 102 SILNICE II/432 ÚSEK II. 

MS2k 7,0/50, celková délka 243 m, plocha 1610 m
2
; intravilán 

S 7,2/70, celková délka 3927 m, plocha 26 790 m
2
; extravilán 

výměna krytu vozovky (9 cm) + lokální vysprávky (oprava trhlin + plošné sanace do 40% plochy) 

rekonstrukce propustky 3 kus 

 

Výměna krytu vozovky komunikace: 

Frézování, skládkovné, sanace poruch a trhlin, nová obrusná vrstva: 

212+264+157+481= 1114 kč/m
2
  

28400*1114 = 31 637 600 kč 

propustky 3 ks 

250 000 kč/kus 

3*250 000 = 750 000 kč 

CELKEM: 31 637 600 + 750 000 = 32 387 600 Kč  
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SO 111 KŘIŽOVATKA SE SILNICÍ III/4255 

úprava křižovatek s III/4255, plocha 25 m
2
 

výměna krytu vozovky (4 cm)  

 

Výměna krytu vozovky komunikace: 

Frézování, skládkovné, sanace poruch a trhlin, nová obrusná vrstva: 

212+264+157+245= 878 kč/m
2
  

25*878 = 21 950 kč 

CELKEM:  21 950 kč 

 

SO 121 MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

úprava křižovatek s MK, plocha 80 m
2
 

výměna krytu vozovky (4 cm)  

 

Výměna krytu vozovky komunikace: 

Frézování, skládkovné, sanace poruch a trhlin, nová obrusná vrstva: 

212+264+157+245= 878 kč/m
2
  

80*878 = 70 240 kč 

CELKEM:  70 240 kč 

 

SO 122 NAPOJENÍ ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ 

plocha 75 m
2
 

 

Výměna krytu vozovky komunikace: 

Frézování, skládkovné, sanace poruch a trhlin, nová obrusná vrstva: 

212+264+157+245= 878 kč/m
2
  

75*878 = 65 850 kč 

CELKEM:  65 850 Kč  

 

SO 151 CHODNÍKY A SJEZDY 

Sjezdy plocha 560 m
2
 

 

Nová konstrukce: 

Odstranění nestmelených vrstev, skládkovné, nové podkladní vrstvy, zemní práce: 
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117+262+110+500=989 kč/m
2
 

 

560*989 = 553 840 kč 

CELKEM:  553 840 kč 

 

SO 181 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

Provizorní a trvalé dopravní značení, včetně pronájmu signálních souprav, směrovací desky, dopravní 

zábrany, rekonstrukce poškozených úseků vlivem zvýšené dopravy. 

 předpokládaná doby výstavby 5 měsíců  650 000 Kč 

 

CELKEM STAVEBNÍ OBJEKTY STAVBY: 39 684 760,00 Kč 

 


