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                      134/2016 Sb.
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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Č.  
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
na zhotovení díla

„Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace“ 

Objednatel:				Domov na Polní, příspěvková organizace
Sídlo:						Polní 252/1, Brňany, 682 01 Vyškov
IČO:						002 26 556
DIČ:						není registrován
Zastoupený:	doc. Ing. Danou Martinovičovou, Ph.D., MBA – ředitelkou organizace
Bankovní spojení:			Komerční banka. a.s.
Číslo účtu:				107-9037731/0100
Tel:						+420 517 333 100
e-mail: 				martinovicova@domovnapolni.cz
dále jen objednatel na straně jedné	

a

Zhotovitel:                             	
Sídlo:	
IČ:	
DIČ:                                                 
Zastoupený:	
Bankovní spojení:		
tel: 
e-mail: 
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v ..........., oddíl ......, vložka ...........
dále jen zhotovitel na straně druhé

I.  Vymezení pojmů
Vymezení pojmů se stanoví takto:
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na splnění zakázky
c) Poddodavatelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství



II. Doba a místo plnění
(1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a za podmínek uvedených dále v této smlouvě:
a) Předání převzetí staveniště:                   Objednatel předá staveniště ke dni zahájení
provádění prací. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, předá objednatel zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dní ode dne doručení Písemné výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli.
b) Předpokládaný termín zahájení prací:  11/2025
c) Dokončení prací:                                nejpozději do 08/2026
d) Počátek běhu záruční lhůty:                 Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí
						               stavby               		
(2) Místem plnění je:	   Domov na Polní, p.o., Polní 252/1, Brňany, 682 01 Vyškov
III.  Povinnosti objednatele
(1) Objednatel předá zhotoviteli do 5 dnů po podpisu této smlouvy příslušnou projektovou dokumentaci, a to ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení na CD. Příslušnou projektovou dokumentací pro tuto stavbu je projektová dokumentace „MODERNIZACE SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE“ zpracované: 
- Janem Kodlem, Na Kopci 189, 793 56 Rýmařov, z 11/2024, revize – část silnoproudá elektroinstalace
- Alexa-projekce s.r.o., projektování sdělovacích rozvodů, Minská 27a, 616 00 Brno, z 11/2024, revize – část EPS
- Zbyňkem Krátkým, NHSYSTEMS s.r.o., Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 – Motol, z 11/2024, revize – části EKV a dorozumívací systém sestra pacient
(2) Zhotovitel se zavazuje výše uvedenou dokumentaci převzít.
(3) Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost příslušné dokumentace.
(4) Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
(5) Objednatel se zavazuje, že nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli všechny dokumenty nutné k řádnému provedení díla (tj. zejm. stavební povolení, výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky – v 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na CD).
(6) Komunikačním jazykem na stavbě je čeština.

IV.  Povinnosti zhotovitele
(1) Zhotovitel má povinnost umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
(2) Poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné změnit jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém nebo zadávacím řízení.
(3) Taktéž další poddodavatele, které zhotovitel uvedl ve své nabídce je možno změnit pouze se souhlasem objednatele.
(4) Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele na bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
(5) Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla předá objednateli před zahájením prací.
(6) Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. 

V.  Předmět plnění
(1) Předmětem smlouvy je zhotovení díla, tj. realizace stavby „MODERNIZACE SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE“ 
(2) Realizací stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a nutné, mimo jiné i:
	- 	provedené výkony, které je nutné provést jak k řádnému zhotovení stavby, tak k jejímu předání objednateli (zejména úhrada záboru veřejných prostranství, zajištění přechodného dopravního značení včetně poplatků za něj, úhrada nutných a nezbytných zkoušek v průběhu stavby atd.),
· zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
· zajištění a zabezpečení všech souvisejících konstrukcí, prostor a objektů dotčených stavebními pracemi zhotovitele včetně nezbytné ochrany stávajícího vybavení či zařízení po celou dobu výstavby.
· zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým objektům, a to po celou dobu realizace stavby,
· zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
· zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace,
· [bookmark: _Hlk7092749]zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správci inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou; zhotovitel s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení provede zápis o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem do stavebního deníku; zhotovitel dále provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
· provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
· úhradu všech spotřebovaných médií, která budou nutná během výstavby
· dokladová část (atesty, certifikáty, revize, požadované zkoušky a ostatní dle požadavků investora v průběhu provádění díla) – 2 vyhotovení v tištěné podobě, 1x v elektronické verzi na datovém nosiči ve formátu PDF
· zakreslení skutečného provedení stavby (2 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v elektronické verzi na datovém nosiči ve formátu PDF a DWG), zakreslení skutečného stavu musí být provedeno odlišnou barvou, než je barva použita v projektové dokumentaci
· fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace díla (na nosiči CD nebo DVD),
· provedení všech požadovaných zkoušek v místě stavby (např. hutnící zkoušky) dle ČSN, EN a požadavku objednatele,
(3) Zhotovením díla se rozumí úplné dokončení stavby bez vad a nedodělků, její vyklizení, vyčištění a podepsání zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů předepsaných stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných či v průběhu stavby požadovaných zkouškách a revizích, o odstranění všech případných vad a nedodělků a písemné proškolení obsluhy objednatele na užívání díla nebo technologických celků včetně předání podrobných manuálů. Veškerá dokladová část musí být v českém jazyce.
(4) Objednatel se zavazuje, že kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků, které bude plně funkční vč. dokladové části a PD skutečného stavu převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu dle čl. VI. za podmínek dle čl. VII. této smlouvy. 

VI.  Cena díla
(1) Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu určenou způsobem stanoveným v této smlouvě.
(2) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do 06/2027
	Cena díla celkem bez DPH                        		………………………………………
	DPH 12 %                                                      		….........……………………………
          _______________________________________________________________

	Cena celkem vč. DPH                                 		.......................................................
(3) Podrobné sestavení ceny je zřejmé z rekapitulace a položkových rozpočtů zhotovitele, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.
(4) Změna ceny díla je možná za níže uvedených podmínek:
a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla - vícepráce
b) Objednatel požaduje vypustit ze smlouvy o dílo některé práce ať již z důvodu nepotřeby realizace, či realizace svými pracovníky či pracovníky jím objednanými - méněpráce
c) Při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla – vícepráce či méněpráce
d) Při realizaci stavby se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem - vícepráce či méněpráce
e) Změna (překročení) nabídkové ceny je možná i v případě, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
(5) Způsob sjednání změny ceny díla
a) Podkladem pro ocenění změn prací bude zápis ve stavebním deníku nebo požadavek uvedený v zápise z kontrolního dne stavby.
b) Zhotovitel zpracuje změnový výkaz výměr, který předloží objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení objednatelem provede zhotovitel ocenění změnového výkazu výměr, tzn. že předloží položkový rozpočet změn prací.
c) V případě změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu
d) V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, stanoví zhotovitel cenu maximálně do výše cen RTS Brno vztahující se k období realizace
(6) Po odsouhlasení položkového rozpočtu změn prací uzavřou smluvní strany Dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou změnu předmětu plnění a změnu ceny díla případně budou upraveny další části smlouvy dotčené těmito změnami. 
(7) Vícepráce do výše 10 % z celkové ceny díla nebudou mít vliv na prodloužení termínu dokončení díla. 

VII.  Platební a fakturační podmínky
Objednatel se dohodl se zhotovitelem na následujícím způsobu financování díla:                  
(1) Úhrada ceny za zhotovení díla bude prováděna v měsíčních fakturách za práce provedené zhotovitelem k tomuto termínu. Přílohou každé faktury bude položkový soupis provedených prací a dodávek potvrzený zhotovitelem a objednatelem. Splatnost jednotlivých faktur je dohodnuta do 30 dnů ode dne jejich doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím odeslání.  
(2) Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“), Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a. Název projektu objednatele a registrační čísla v rámci příslušného programu dle pokynů objednatele („Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace“)
b. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v záhlaví této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. 2 odst. 1 a 2 této smlouvy informovat objednatele);
c. datum splatnosti faktury; a
d. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího kontaktního telefonu;
e. přílohou konečné faktury bude Protokol o předání a převzetí díla dle článku IX této smlouvy podepsaného TDS či jinou osobou oprávněnou jednat za objednatele, v němž bude konstatováno, že dílo bylo řádně dokončeno a objednatel jej jako takové přejímá (může být i převzetí s výhradami). Datum uskutečnění zdanitelného plnění na konečné faktuře bude shodné s datem takového převzetí objednatelem vyznačeném na zmíněném protokolu.
Nebude-li faktura obsahovat některou z těchto náležitostí (u dílčí faktury též dle odst. 2 níže), či náležitostí dle právních předpisů, je objednatel oprávněn v době splatnosti fakturu vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává platit původní datum splatnosti a z takové faktury žádný závazek objednateli nevzniká. Závazné pak bude až nové datum splatnosti stanovené (v souladu se smlouvou) v opravené faktuře doručené objednateli.
(3) Splatnost daňových dokladů (faktur) za provedené práce, dodávky a služby je stanovená do 30 dnů od data doručení faktury objednatele. Povinnost zaplatit cenu díla je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
(4) Práce budou uhrazeny na základě soupisů provedených prací až do výše 90 % sjednané ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po předání a převzetí díla bez podstatných vad a nedodělků. 

VIII.  Pojištění díla
(1) Zhotovitel při podpisu této smlouvy předloží objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny ……………………..…….… na pojistnou částku znějící min. do výše ceny díla ve výši 30 000 000,00 Kč a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem.
(2) Pojistnou smlouvu předloží zhotovitel před podpisem smlouvy dílo.

IX.  Předání a převzetí staveniště
(1) Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektem, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.
(2) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, podepsaný oběma stranami. Předání a převzetí staveniště bude také zaznamenáno ve stavebním deníku.
(3) Při předání staveniště bude určen prostor pro zařízení staveniště zhotovitele a odběrné místo vody.
(4) Zásobování elektrickou energií bude řešeno staveništní přípojkou.

X.   Staveniště
(1) Zhotovitel je povinen na své náklady vybudovat v souladu s projektem a s platnými právními předpisy, předpisy BOZP, zejm. se stavebním zákonem, zařízení staveniště. Zhotovitel v rámci zařízení staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
(2) Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.
(3) Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, včetně prováděcích předpisů v platném znění.
(4) Za materiál uložený na staveništi odpovídá zhotovitel, který je povinen na své náklady odstranit nebo nahradit škody, které na uskladněném materiálu či manipulací s ním byly způsobeny.
(5) Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být předány objednateli nejpozději v den předání staveniště zhotoviteli.
(6) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.                       
(7) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 15 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

XI.   Kontrola provádění prací
(1) Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, obvykle 1x týdně (mimořádně po předchozí dohodě 1x za dva týdny, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a rozešle elektronickou poštou všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník ze svého.

XII.  Stavební deník, kontrolní dny, zásady kontroly prací
(1) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, a to ve smyslu § 166 zákona č. 283/2021 Sb. a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jeho vedení jsou stanoveny zákonem č. 283/2021 Sb. Povinnost vést deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky zapsané v Zápisu o předání a převzetí stavby.
(2) Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace, údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a zápisy o kontrole a převzetí nosných a izolačních konstrukcí objednatelem před jejich zakrytím.
(3) V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
(4) Denní záznamy se vyhotovují minimálně v jednom originále a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele. Do denních záznamů mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace. Originály zápisů ve stavebním deníku obdrží po ukončení díla objednatel.
(5) Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud tak do tří pracovních dnů neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí. Tato lhůta však neplatí, pokud nebude objednatel písemně vyzván (e-mailem) a telefonicky na tento zápis upozorněn.
(6) Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat podrobnou fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci je povinen předat zhotovitel objednateli v digitální formě na CD nosiči při měsíční fakturaci a při předání stavby.
(7) Zhotovitel je povinen v pracovní době umožnit provedení kontroly všem osobám pověřeným písemně objednatelem a osobám dle zákona č. 283/2021 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby zejm. stavební deník, doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, seznam dokumentace stavby, její změny a doplňky, přehled a seznam provedených zkoušek.

XIII. Podmínky a způsob provádění díla
(1) Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění díla (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Stavbyvedoucí musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které mohou při provádění díla vzniknout na staveništi. 
(2) Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, který dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
(3) Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by zhotovitel na základě svých odborných znalostí měl vědět, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné dle příslušných předpisů.
(4) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS stavby v dostatečném předstihu nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu musí TDS ve stavebním deníku podepsat.
(5) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
(6) Dodavatel je dále povinen při realizaci respektovat veškeré podmínky jednotlivých dotčených orgánů a správců sítí jejichž vyjádření jsou součástí zadávací dokumentace.
(7) Při realizaci bude nutno zohlednit bezpečnost klientů, pracovníků a návštěvníků zařízení 
(8) Budou zachovány přístupy a příjezdy do budov, především IZS po dobu výstavby. 
(9) Veškeré práce budou prováděny za provozu bez možnosti využívat osobních výtahů v budovách
(10) Zhotovitel při výstavbě bude využívat pouze vozidla do maximální hmotností 12 t, 
(11) Vjezd techniky do areálu Domova a veškeré probíhající práce jsou přípustný pouze v době od 8:00 do 18:00 hodin. 
(12) Zhotovitel si je vědom, že dopravní omezení budou vyvolávat dopravní komplikace. Proto je třeba zkrátit dobu dopravních omezení na minimum.

XIV.   Předání a převzetí díla
(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
(2) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání nebo neztěžují jeho užívání podstatným způsobem. V tomto případě je seznam těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění uveden v protokolu o předání a převzetí díla.
(3) Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo ve smyslu předchozích bodů (1) a (2) převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
(4) Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném nejméně 15 pracovních dnů předem písemně oznámí objednateli datum dokončení díla a současně ve stejném termínu vyzve písemně (zápisem do stavebního deníku a e-mailem) a telefonicky objednatele k převzetí díla.
(5) O předání a převzetí dokončeného díla musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání – převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel je povinen se k převzetí díla dostavit a dokončené funkční dílo převzít. Pokud se objednatel k převzetí z vážných důvodů nemůže dostavit, je povinen o tom vyrozumět zhotovitele. Objednatel v zápise výslovně uvede, zda dílo přejímá bez výhrad nebo s výhradami nebo že dílo nepřejímá. V případě výhrad nebo nepřevzetí díla je objednatel povinen uvést do zápisu svoje důvody. V zápise budou uvedeny též vady díla zjištěné při přejímce a způsob a termín jejich odstranění.
(6) Objednatel převezme dílo pouze v čistém a upraveném stavu, dílo bude způsobilé sloužit jeho účelu.
(7) V rámci předání díla zhotovitel odzkouší a fyzicky předvede objednateli funkčnost všech instalovaných prvků a zařízení a provede zaškolení osob určených předem objednatelem. Zaškolení proběhne pouze na kompletním, plně funkčním a dokončeném díle bez vad a nedodělků. Protokol o zaškolení bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

XV.   Vady díla a záruční podmínky
(1) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tj. že dílo bude po dobu záruky ode dne jeho předání způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců včetně komunikací. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců ode dne předání díla. 
Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
(2) Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
(3) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá i za vady vzniklé po předání díla, a to v záruční době, odstraňování vad na díle se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
(4) Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad předmětu plnění nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.

XVI.   Smluvní pokuta za neplnění zhotovitele
(1) [bookmark: _Hlk8312222]Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
(2) [bookmark: _Hlk8312240]V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jehož nebo jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. 
(3) V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště nebo nedodrží-li zhotovitel lhůtu na „vyklizení a vyčištění staveniště“, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ. 
(4) V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, a po upozornění bude opětovně předpisy porušovat, či neodstraní zjištěnou závadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý případ.
(5) V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto smlouvou, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 % z celkového objemu poddodávek realizovaných v rozporu se Seznamem poddodavatelů. 
(6) [bookmark: _Hlk8312270]Pokud stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nezapíše denní záznam do stavebního deníku v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
(7) [bookmark: _Hlk8312263]Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. a za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. 
(8) Pokud zhotovitel nedodrží sjednanou lhůtu pro odstranění reklamované vady, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1000 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, jejíž odstraňování nedokončil ve sjednaném termínu
(9) [bookmark: _Hlk8312290]Pokud zhotovitel písemně nevyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
(10) Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
(11) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele. 
(12) Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. 
(13) Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
(14) Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
(15) V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVII.   Vyhrazená změna závazku
V souladu s § 100, odst. (1) zákona 134/2016 Sb. o zadávaní veřejných zakázek v platném znění si zadavatel vyhrazuje právo změny závazku ze smlouvy o dílo uzavřené na tuto veřejnou zakázku. 
Předmětem vyhrazené změny závazku ze smlouvy mohou být dodávky, služby nebo stavební práce pro objekt „B“, konkrétně se jedná o případnou změnu nerealizace části díla.
Zadavatel si dále vyhrazuje právo zúžení rozsahu prací, přičemž předpokládaný objem zúžení rozsahu prací:
Předpokládaná hodnota změny závazku: 16 875 000 Kč bez DPH.

XVIII.   Ukončení platnosti smlouvy
(1) Tato smlouva zaniká:
a) dohodou smluvních stran,
b) splněním účelu, na který byla uzavřena,
c) jednostranným odstoupením za podmínek uvedených v této smlouvě,
d) zánikem podnikatelského oprávnění zhotovitele.
(2) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy zhotovitelem je možné v případě:
- nesplnění povinnosti objednatele předat zhotoviteli pravomocné stavební povolení, 
- nepředání staveniště v dohodnutém termínu dle článku II, bodu 1, písm. a) této smlouvy o dílo.
(3) Jednostranné písemné odstoupení od této smlouvy objednatelem je možné v případě, že:
a) Zhotovitel podstatným způsobem porušuje smlouvu: za podstatné porušení smlouvy se považuje zejm.:
· prodlení zhotovitele se zahájením prací delší než 15 kalendářních dnů,
· prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů,
· prodlení zhotovitele s postupem prací dle harmonogramu o více než 14 kalendářních dnů,
· případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením nebo nedodržuje technologické postupy a technické normy, a to i přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,
· případy, kdy zhotovitel neposkytne náležitou součinnost technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele,
· případy, kdy zhotovitel neumožní kontrolu provádění díla a postupu prací na něm.
b) Postupem zhotovitele, a to i ve smyslu písm. a), hrozí vznik škody.
(4) Smlouva zaniká doručením projevu odstoupení druhé straně. Při odstoupení strany nejpozději do 15 dnů vypořádají své závazky takto:
· zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla,
· zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí“ konečnou fakturu,
· zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
· objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
(5) Pokud nedojde mezi stranami ke shodě dle výše uvedeného postupu, strany budou postupovat ve smyslu čl. XVIII., bodu (6) této smlouvy.

XIX.   Závěrečná ustanovení
(1) V průběhu provádění díla jsou za smluvní strany oprávněni v uvedeném rozsahu jednat:
a) za zhotovitele ve věcech smluvních: …………………….
b) za zhotovitele ve věcech technických a běžných záležitostí souvisejících: …………………….
c) za objednatele ve věcech smluvních:   doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., MBA
d) za objednatele ve věcech technických: ……………………..
(2) Pokud se z důvodu vyšší moci stane plnění smlouvy pro některou ze smluvních stran nemožné, je povinna na tuto skutečnost upozornit písemně druhou stranu a to nejpozději do 10 dnů od takového zjištění. V takovém případě si strany nebudou hradit majetkové sankce a náhradu případných škod. Pokud však příslušná smluvní strana oznámení včas neučiní, osvobození od hrazení sankcí a škod se na ni nevztahují. Na případných změnách vůči platné smlouvě se dohodnou smluvní strany uzavřením smluvního dodatku. Pokud strana, která uplatňuje smluvní dodatek z důvodu vyšší moci, neobdrží do 30 dnů od druhé strany kladné stanovisko, postupuje podle Občanského zákoníku nebo podáním návrhu na soudní projednání konkrétní nepředvídané situace. 
(3) Při podpisu této smlouvy předá zhotovitel objednateli harmonogram časového průběhu stavby a finanční harmonogram, který bude přílohou této smlouvy a její nedílnou součástí. Harmonogram je uveden v členění dle kalendářních týdnů a finanční harmonogram je uveden v členění dle jednotlivých kalendářních měsíců. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s harmonogramem postupu prací. Případné změny v postupu prací jsou možné pouze se souhlasem objednatele. 
(4) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem v platném znění.
(5) Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným bude na základě dohody stran soud určený podle sídla objednatele.
(6) Smluvní strany prohlašují, že se přičinily o odstranění všech případných rozporů, které by jinak vznikly při nedokonalosti obsahu smlouvy. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetly a na důkaz její autentičnosti připojují své podpisy.
(7) [bookmark: x__Hlk204596427]Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, neboť objednatel je povinným subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. g) cit. zákona. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na ta ustanovení smlouvy, na která se vztahují výjimky z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, a to před jejím uzavřením. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné informace spadající do oblasti obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
(8) Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží kupující a jeden prodávající
(9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.,

Přílohy:
1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram postupu prací a finanční harmonogram
3. Pojistná smlouva, nebo pojistný certifikát – doloží vybraný dodavatel při podpisu smlouvy o dílo

	Za objednatele:
	Za zhotovitele: 

	Ve Vyškově dne     ……….……
	V ............................... dne .....................

	..................................................................
	..................................................................


doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D., MBA
Ředitelka organizace

PŘÍLOHA Č. 1 ZD

FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro veřejnou zakázku

„Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace“

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ (ZPŘÍSTUPNĚNÍ) NABÍDEK

	DODAVATEL
(obchodní firma nebo název)
	

	Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)
	

	Oprávněný zástupce 
(č. telefonu, e-mail)
	

	Právní forma
	

	Identifikační číslo
	

	Daňové identifikační číslo
	

	Hodnotící kritérium

	Celková nabídková cena bez DPH v Kč
	

	DPH 12 % v Kč
	

	Celková nabídková cena včetně DPH v Kč
	



V ........................... dne ......................

………………………….....……………………
                                                          Titul, jméno a příjmení osoby
		                      oprávněné jednat za dodavatele a její podpis


PŔÍLOHA Č. 2 ZD

[bookmark: _Toc536134904][bookmark: _Toc480813414][bookmark: _Toc474481738][bookmark: _Toc461613464][bookmark: _Toc67659543][bookmark: _Toc109813316][bookmark: _Toc110427572][bookmark: _Toc204866576]Čestné prohlášení
o prokázání základní způsobilosti dle § 74zákona č.134/2016 Sb.

Název zakázky:	   Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

Dodavatel: 	       ……………………………..
Sídlo:		       ……………………………..
IČO: 		       ……………………………..

T í m t o  č e s t n ě  p r o h l a š u j e,  ž e:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele. K zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 


V ........................... dne ......................

………………………….....……………………
                                                          Titul, jméno a příjmení osoby
		                      oprávněné jednat za dodavatele a její podpis














PŘÍLOHA č. 3 ZD


[bookmark: _Toc67659544][bookmark: _Toc109813317][bookmark: _Toc110427573][bookmark: _Toc204866577]Čestné prohlášení
ve smyslu § 28 odst. 1 písm. p) a q) zákona č. 134/2016 Sb.


Název zakázky:	   Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

Dodavatel:           ……………………………..
Sídlo:		       ……………………………..
IČO: 		       ……………………………..

Prohlašuji, že jsem si vědom skutečnosti, že zadavatel má zájem na realizaci veřejné zakázky postupovat v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Zavazuji se po celou dobu trvání smluvního vztahu zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí. 
Prohlašuji, že přepravní a veškeré další obaly budou koncipovány tak, aby jich bylo využíváno minimální množství. Obaly a způsob balení budou optimalizovány tak, aby se maximálně využil obal i skladovací prostor. Pokud je na obal použito více různých materiálů, budou snadno oddělitelné pro třídění a recyklaci.

V ........................... dne ......................

………………………….....……………………
                                                          Titul, jméno a příjmení osoby
		                      oprávněné jednat za dodavatele a její podpis



PŘÍLOHA č. 4 ZD

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K MEZINÁRODNÍM SANKCÍM PROTI RUSKU A BĚLORUSKU   

Název zakázky:	   Modernizace silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace
 
Dodavatel:           ……………………………..
Sídlo:		       ……………………………..
IČO: 		       ……………………………..
tímto ve vztahu ke shora nadepsané veřejné zakázce prohlašuje, že
· [bookmark: _Hlk101524639]on ani kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění této veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny,
1. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
1. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a), ani
1. nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).
· není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)[footnoteRef:2]. [2: ] 

· žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

V ........................... dne ......................

………………………….....……………………
                                                          Titul, jméno a příjmení osoby
		                      oprávněné jednat za dodavatele a její podpis
